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Настоящее Руководство не является официальной юридической или какой-либо иной 
специальной консультацией и предлагается только для целей информации. 
Информация в руководстве может отличаться от действующего законодательства и/или 
от практики его применения. Читатели, возможно, пожелают получить такую 
консультацию, прежде чем предпринимать какие-либо действия в связи с вопросами, 
изложенными в настоящем Руководстве.  

Агентство США по международному развитию не несет ответственности за действия, 
которые могут быть предприняты на основе информации, представленной в настоящем 
Руководстве. Взгляды автора, выраженные в данной публикации, не обязательно 
отражают точку зрения Агентства США по международному развитию или 
правительства США. 

Настоящее «Руководство для инвесторов по реализации проектов возобновляемых 
источников энергии в Казахстане» было разработано по запросу Министерства 
энергетики Республики Казахстан при финансировании Агентства США по 
международному развитию (USAID), в рамках проекта «Энергетика Центральной Азии», 
реализуемого компанией Tetra Tech. 

Данный документ является поэтапным руководством для инвесторов, планирующих 
реализацию проектов возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в Казахстане, и 
включает информацию о мерах государственной поддержки развития ВИЭ и правилах 
проведения аукционных торгов, а также обзор основных нормативно-правовых актов, 
регламентирующих процедуры подготовки, согласования, утверждения и реализации 
проектов ВИЭ в Казахстане.  

Руководство разработано на основании нормативно-правовых актов и нормативно-
технических документов Республики Казахстан, действующих по состоянию на апрель 
2024 г., с которыми можно ознакомиться на интернет ресурсах информационно-
правовых систем по следующим ссылкам: http://adilet.zan.kz/, https://prg.kz/, 
http://online.zakon.kz/. 

Проект USAID «Энергетика Центральной Азии» выражает особую благодарность 
Министерству энергетики Республики Казахстан, ТОО «Расчетно-финансовый центр по 
поддержке возобновляемых источников энергии» (РФЦ), АО «Казахстанский оператор 
рынка электрической энергии и мощности» (КОРЭМ), АО «Казахстанская компания по 
управлению электрическими сетями» (KEGOC), за комментарии и поправки, 
предоставленные в ходе обновления данного Руководства.  

Проект «Энергетика Центральной Азии» инициирован Агентством США по 
международному развитию (USAID) для оказания поддержки в ускоренном переходе 
пяти стран Центральной Азии к рентабельной, низкоуглеродной и устойчивой экономике, 
за счет увеличения использования возобновляемых источников энергии и повышения 
энергоэффективности.  
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УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

АСКУЭ Автоматизированная система коммерческого учета электрической 
энергии 

АСУ Автоматизированная система управления 

АПЗ Архитектурно-планировочное задание 

БиоЭС  Биологическая электростанция 

ВВП Валовый внутренний продукт 

ВИЭ Возобновляемые источники энергии 

ВЭС  Ветряная электростанция 

ГВт Гигаватт 

Гкал*ч Гигакаллорий в час 

ГУВИЭ Генерирующие установки ВИЭ 

ГЭС Гидроэлектростанция 

ЕЭС  Единая энергетическая система 

Закон РК о 
поддержке ВИЭ 

Закон Республики Казахстан «О поддержке использования 
возобновляемых источников энергии» 

кВ Киловольт 

кВт*ч Киловатт в час 

КоАП РК  Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях 

КОРЭМ АО «Казахстанский оператор рынка электрической энергии и мощности» 

КПБ МЧС РК Комитет промышленной безопасности Министерства по чрезвычайным 
ситуациям Республики Казахстан  

КРЕМ МНЭ Комитетом по регулированию естественных монополий Министерства 
национальной экономики РК 

КУЭ 

ЛЭП 

Комплекс учета электрической энергии 

Линия электропередач 

МЭ РК Министерство энергетики Республики Казахстан 

МПС РК Министерство промышленности и строительства Республики Казахстан 

МВД РК 

МИД РК 

Министерство Внутренних Дел Республики Казахстан 

Министерством иностранных дел Республики Казахстан   

МВт Мегаватт 

МИО  Местные исполнительные органы  

МЧС РК Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан 

МРП Месячный расчетный показатель 
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МЭГП РК Министерство экологии, геологии и природных ресурсов 

НДЦ СО Национальный диспетчерский центр системного оператора 

НЭС Национальная электрическая сеть  

ОВОС Оценка воздействия на окружающую среду 

ООН Организация Объединенных Наций 

ПГ Парниковые газы 

ПИР Проектно-изыскательские работы 

ПСД Проектно-сметная документация 

РДЦ Региональный диспетчерский центр 

РФ Российская Федерация 

РФЦ ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых 
источников энергии» 

РЭК Региональные электросетевые компании 

СЭС Солнечная электростанция 

СМР Строительно-монтажные работы 

СЗЗ Санитарно-защитная зона 

ТУ Технические условия 

ТЭО Технико-экономическое обоснование 

ЦОН  Центры обслуживания населения 

ЭЦП 

KEGOC 

Электронная цифровая подпись 

АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями»  
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1. ОБЗОР ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СЕКТОРА РЕСПУБЛИКИ 
КАЗАХСТАН 
Сектор электроэнергетики Казахстана является самым крупным среди других 
центральноазиатских стран. Установленная мощность энергосистемы превышает 24,6 
ГВт1 . Казахстан также богат запасами ископаемого топлива (нефть, природный газ и 
уголь), что в свою очередь обуславливает структуру производства электроэнергии, в 
которой более 77% выработки приходится на тепловые электростанции на угле и газе.  

В силу географии, структуры промышленности и других факторов, Казахстан является 
одной из наиболее энерго- и углеродоёмких экономик мира. В 2022 году Казахстан 
занимает 7-е место по углеродоёмкости валового внутреннего продукта (далее – ВВП) 
и 24-е место в мире по совокупным выбросам CO₂ от ископаемого топлива2.  

Вместе с тем Казахстан поставил перед собой амбициозные цели в декарбонизации: 
страна намерена увеличить долю возобновляемых источников энергии (далее - ВИЭ) в 
энергобалансе страны до 15% к 2030 году, до 50% к 2050 году и добиться углеродной 
нейтральности к 2060 3 . Для сведения, в 2023 году доля ВИЭ в общей выработке 
электроэнергии составила 5,92%. 

 

1 Электроэнергетика Казахстана: ключевые факты. KEGOC (2024). 
2 Global Carbon Atlas (2022). Выбросы ископаемых видов топлива. http://www.globalcarbonatlas.org/ en/CO₂-emissions. 
3 Казахстан планирует увеличить долю возобновляемых источников энергии в энергобалансе до 15% к 2030 году — 
Алихан Смаилов (2023). Официальный информационный ресурс Премьер-Министра Республики Казахстан. 
https://primeminister.kz/ru/news/kazakhstan-planiruet-uvelichit-dolyu-vozobnovlyaemykh-istochnikov-energii-v-energobalanse-
do-15-k-2030-godu-alikhan-smailov-24599 
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Несмотря на усилия Правительства РК по модернизации генерирующих и сетевых 
объектов, отрасль характеризуется существенной степенью износа основных фондов4, 
что влияет на высокие потери при транспортировке электроэнергии и надежность 
электроснабжения. Средний уровень износа генерирующих активов составляет 56%, а 
передающих - 66%5.  

Значительным изменением в функционировании электрического рынка является 
введение модели Единого закупщика и балансирующего рынка электроэнергии с 1 июля 
2023 года. Целевая модель рынка предусматривает переход на централизованную 
куплю-продажу плановых объемов электрической энергии. Это подразумевает, что вся 
электрическая энергия, выработанная энергопроизводящими организациями, 
продается Единому закупщику электрической энергии. Исключение составляет купля-
продажа электрической энергии между потребителями и энергопроизводящей 
организацией, входящих в одну группу лиц. Отклонения от заявленных плановых 
графиков будут урегулироваться на балансирующем рынке электроэнергии. 

В части тарифного регулирования Министерство энергетики РК устанавливает 
предельный тариф на электрическую энергию для каждой группы энергопроизводящих 
организаций, а также услугу по поддержанию готовности электрической мощности. 
Тарифы на передачу электрической энергии АО «Казахстанская компания по 
управлению электрическими сетями» (далее - KEGOC) и энергопередающих 
организаций, а также снабженческая надбавка энергоснабжающих организаций 
регулируются Комитетом по регулированию естественных монополий Министерства 
национальной экономики РК (далее - КРЕМ МНЭ). Конечная розничная цена на 
электрическую энергию для потребителей также устанавливается также КРЕМ МНЭ. 
Касательно работы розничного рынка, с 1 апреля 2024 года была приостановлена 
работа  энергоснабжающих организаций с целью исключения непродуктивных 
посредников - их функции будут переданы региональным электросетевым компаниям 
(далее – РЭК)6. 

1.1 КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СЕКТОРА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ РК  

ПРОИЗВОДСТВО И ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

В 2023 году объем производства электрической энергии составил 112,8 млрд КВт*ч, 
практически не изменившись по отношению к 2022 году (112,8 млрд КВт*ч). Объем 
потребления электрической энергии составил 115 млрд КВт*ч, показав рост +2% к 2022 
году (112,9 млрд КВт*ч). Импорт электрической энергии из сопредельных стран составил 
3,4 млрд КВт*ч, экспорт – 1,4 млрд КВт*ч. 

 
4 Ассоциация KazEnergy (2023). Национальный энергетический доклад  
5 Министерство энергетики РК (2024). https://ortcom.kz/ru/novosti/1705379142 , 
https://www.gov.kz/memleket/entities/energo/press/news/details/339683?lang=ru  
6 Сайт Министерства национальной экономики. Непродуктивные посредники исключаются из цепочки 
электроснабжения. https://www.gov.kz/memleket/entities/economy/press/news/details/755589?lang=ru 

https://ortcom.kz/ru/novosti/1705379142
https://www.gov.kz/memleket/entities/energo/press/news/details/339683?lang=ru
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Рисунок 1. Производство и потребление электроэнергии в РК (%) 

УСТАНОВЛЕННАЯ МОЩНОСТЬ И СТРУКТУРА ГЕНЕРАЦИИ  

На начало 2024 года общая установленная мощность электростанций РК составляет 
24,6 ГВт, располагаемая мощность — 20,4 ГВт7. Производство электрической энергии в 
Казахстане осуществляют 222 электрических станций. 

 

Рисунок 2. Структура генерации электроэнергии РК (%) 
В структуре производства электроэнергии в Казахстане доминируют тепловые 
электростанции, которые работают преимущественно на угле, и чья доля составляет 
77,4% от общей выработки электроэнергии в 2023 году. Далее следуют газотурбинные 
станции и гидроэлектростанции с долями в 9,8% и 7,8% от общей выработки 
соответственно. Производство электроэнергии объектами ВИЭ (ВЭС, СЭС, мини-ГЭС и 

 
7 Электроэнергетика Казахстана: ключевые факты. KEGOC (2024) 
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БГУ) в 2023 году выросло на 30,6% по сравнению с 2022 годом и составило 5,9%. 
Наибольшая доля выработки ВИЭ приходится на ВЭС и СЭС - около 3,4% и 1,6% 
соответственно, тогда как мини-ГЭС произвели около 0,9% от общей выработки 
электроэнергии в стране. 

В последние годы генерация активно расширяется за счет установки объектов ВИЭ. В 
настоящее время в республике действует 148 объектов ВИЭ (свыше 100 кВт) с 
установленной мощностью 2 903,7 МВт8. 

Согласно данным KEGOC По итогам 2023 года в стране наблюдается дефицит 
электрической мощности, который составил 1 519 МВт и покрывался перетоками из 
Российской Федерации (далее - РФ). Наиболее энергодефицитной зоной является юг 
страны. В краткосрочной перспективе в осенне-зимний период с октября 2024 года по 
март 2025 года при прогнозируемой нагрузке в 17,4 ГВт, и генерации станций 16,4 ГВт, 
дефицит составит порядка 1 ГВт. Прогнозный баланс электрической мощности на 2024–
2030 годы также складывается со значительным дефицитом электрической мощности 
до 6,2 ГВт к 2030 году. В целях обеспечения энергетической безопасности и увеличения 
экспортного потенциала предусмотрена реализация ряда проектов модернизации 
действующих, а также по вводу новых мощностей на суммарную мощность порядка 26 
ГВт9. 

В целях достижения 15%-ой доли ВИЭ к 2030 году планируется продолжение 
проведения ежегодных аукционных торгов в период 2024-2027 на общую установленную 
мощность около 6 ГВт. А также планируется реализация крупномасштабных проектов с 
такими стратегическими инвесторами ВИЭ как компании «Total Energies», «ACWA 
Power», «Masdar» и «Unigreen Energy» на общую мощность около 4-5 ГВт с 
использованием Систем накопления энергии. 

ПЕРЕДАЧА И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

Национальная электрическая сеть (далее – НЭС) обеспечивает передачу 
электрической энергии от энергопроизводящих организаций, имеющих схему выдачи 
электроэнергии непосредственно в национальную электрическую сеть до оптовых 
потребителей, подключенных к этой сети (распределительные электросетевые 
компании, крупные потребители и др.). Оператором НЭС является компания KEGOC, 
которая преимущественно оперирует линиями электропередач (далее – ЛЭП) 500–220 
кВ, тогда как РЭК имеют обширную сеть линий 110-6/0,4 кВ. 

ТАБЛИЦА 1. ПРОТЯЖЕННОСТЬ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ РК10 

НАПРЯЖЕНИЕ KEGOC РЭК 

1150 (в режиме 500 кВ) 1421,2 0,0 

500 кВ 8282,3 0,0 

330 кВ 1863,3 0,0 

220 кВ 15669,6 1428,2 

 
8 Министерство энергетики РК (март 2024). https://www.gov.kz/memleket/entities/energo/press/news/details/736134?lang=ru 
9 Пресс-релиз заседания коллегии Министерства энергетики от 5 марта 2024 года. https://www.kegoc.kz/ru/press-
center/press-releases/163167/ 
10 KEGOC (2024). Национальная энергосистема 
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ТАБЛИЦА 1. ПРОТЯЖЕННОСТЬ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ РК10 

НАПРЯЖЕНИЕ KEGOC РЭК 

110 кВ 352,8 22857,2 

35 кВ 44,1 27082,2 

10 кВ 110,2 51315,9 

6-0,4 кВ 13,1 47613,1 

Протяженная электросетевая инфраструктура приводит к высокой (>8%) величине 
потерь электроэнергии при передаче. Казахстан занимает девятое место в мире по 
площади территории, поэтому передача электроэнергии по протяженным 
электрическим сетям характеризуется относительно высокими потерями. 
Электросетевая инфраструктура национального оператора магистральных 
электрических сетей KEGOC представлена сетями напряжением 500–220 кВ общей 
протяжённостью более 26 тыс. км11. 
В перспективе до 2035 года в инвестиционном портфеле KEGOC имеется ряд 
масштабных проектов по развитию сетей. В их числе усиление электрической сети 
Южной зоны ЕЭС Казахстана, объединение энергосистемы Западного Казахстана с 
Единой энергосистемой (далее - ЕЭС) Казахстана, строительство линии постоянного 
тока «Север-Юг». 

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И ПОТЕРИ  

В 2023 году потребление электроэнергии Казахстаном в сравнении с 2022 годом 
увеличилось на 1,9% и составило 115,0 млрд КВт*ч. Промышленность является 
крупнейшим потребителем электроэнергии и обеспечивает около половины спроса на 
электроэнергию в Казахстане (57%). Ниже представлена структура потребления 
электроэнергии по отраслям. 

 

Рисунок 3. Структура потребления электроэнергии по отраслям12.  
На 18 крупнейших промышленных предприятий в совокупности приходится около трети 

 
11 KEGOC (2024). Деятельность компании 
12 KazEnergy (2023). Национальный энергетический доклад 
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общего потребления страны 13 . Рост спроса на электроэнергию в Казахстане 
традиционно зависел от роста промышленного производства, которое, в свою очередь, 
было тесно связано с мировыми товарными рынками, особенно нефтью, рудами и 
металлическими сплавами. 
Также в распределительных сетях Казахстана имеются значительные потери. Уровень 
потерь РЭК достигает 18,6 %. Многие из эксплуатируемых в настоящее время 
высоковольтных линий электропередачи РЭК построены более 40–50 лет назад, и 
имеют протяженность, значительно превышающую проектную.  

ИМПОРТ-ЭКСПОРТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ  

В 2023 году сальдо-переток электроэнергии с РФ составил 3617,3 млн КВт*ч (в 2022 г. 
470,9 млн КВт*ч). При этом экспорт электроэнергии в РФ составил 1377,1 млн КВт*ч(в 
2022 г. – 1459,0 млн КВт*ч), импорт электроэнергии из РФ - 4994,4 млн КВт*ч (в 2022 г. 
– 1929,9 млн КВт*ч). Экспорт и импорт приведены с учетом объемов балансирующей 
электроэнергии с РФ. Ниже в таблице представлены данные по импорту и экспорту с 
учетом объемов балансирующей электроэнергии из/в РФ и Центральной Азии. 

ТАБЛИЦА 2. ИМПОРТ ЭКСПОРТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ИЗ/В РФ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ14 

в млн КВт*ч 2022 2023 

 Импорт в 
РК  

Экспорт из 
РК 

∆ Импорт в 
РК  

Экспорт из 
РК 

∆ 

РФ 1929,9 1459,0 470,9 4994,4 1377,1 3617,3 

Центральная Азия 304,4 696,6 392,2 68,2 1441,0 1372,8 

Сальдо-переток с Центральной Азией составил 1372,8 млн КВт*ч (в 2022 г. с ЦА 392,2 
млн КВт*ч). При этом экспорт в ЦА составил 1441,0 млн КВт*ч (в 2022 г. – 696,6 млн 
КВт*ч), импорт электроэнергии из ЦА 68,2 млн КВт*ч(в 2022 г. 304,4 млн КВт*ч). 

ЭНЕРГОЕМКОСТЬ И УГЛЕРОДОЁМКОСТЬ СЕКТОРА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ   

В целом энергоемкость ВВП Казахстана снизилась на 11% к 2020 году по сравнению с 
2014 годом. Эксперты отмечают, что изменение энергоемкости ВВП страны произошло 
в основном за счет реального повышения энергоэффективности, а не межотраслевых 
структурных изменений. 

В секторе энерго- и теплоэнергетики потребление энергии в период с 2014 года по 2020 
год увеличилось на 10%, в то время как валовая добавленная стоимость сектора 
выросла всего на 7%. Это привело к увеличению энергоемкости на единицу валовой 
добавленной стоимости в энерго- и теплоэнергетики на 3%15. Ниже представлен график 
энергетической и углеродной емкости ВВП. 

 
13 КОРЭМ (2020). 
14 Источник: KEGOC, 2024 
15 Бюро национальной статистики РК (2024). Показатели «зеленой» экономики 
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Рисунок 4. Энергетическая и углеродная емкость ВВП 
В марте 2023 года была принята Концепция энергосбережения и повышения 
энергоэффективности на 2023–2029 годы, которая ставит целью снизить энергоемкость 
сектора энергетики на 5% к 2029 году от уровня 2021 года и в целом снижение 
энергоемкости ВВП на 10% к 2029 году от уровня 2021 года. 

1.2 ОСНОВНЫЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
ОТРАСЛИ 

Основным законодательством РК, регулирующим общественные отношения, 
возникающие в процессе производства, передачи и потребления электрической и 
тепловой энергии является Закон РК «Об электроэнергетике» от 9 июля 2004 года № 
588-II (далее – Закон «Об электроэнергетике»). 
Перечисленные ниже стратегические документы задают курс и цели государственной 
политики в сфере электроэнергетики и декарбонизации: 

• КОНЦЕПЦИЯ ПО ПЕРЕХОДУ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН К «ЗЕЛЕНОЙ 
ЭКОНОМИКЕ» (2013); 

• ПРОГНОЗНЫЙ БАЛАНС ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ И МОЩНОСТИ НА ПЕРИОД 
С 2024 ПО 2030 ГОДЫ; 

• КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН НА 2023–2029 ГОДЫ; 

• КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ РЕСПУБЛИКИ 
КАЗАХСТАН НА 2023–2029 ГОДЫ16; 

 
16 Данные из Концепции по прогнозному балансу электрической энергии и мощности были обновлены в новом 
документе (Прогнозный баланс электрической энергии и мощности в период 2024–2030 годы) 
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• КОНЦЕПЦИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 
НА 2023–2029 ГОДЫ; 

• ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БАЛАНС РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ДО 2035 ГОДА; 

• СТРАТЕГИЯ ДОСТИЖЕНИЯ УГЛЕРОДНОЙ НЕЙТРАЛЬНОСТИ РЕСПУБЛИКИ 
КАЗАХСТАН ДО 2060 ГОДА. 

Концепция перехода Республики Казахстан к «зеленой экономике». Концепция  
включает в себя скоординированную политику во всех основных семи секторах, 
связанных с использованием ресурсов: использование водных ресурсов, развитие 
устойчивого и высокопроизводительного сельского хозяйства, энергосбережение, 
электроэнергетика, управление отходами, снижение загрязнения воздуха, а также 
сохранение и эффективное управление экосистемами и ставит цели на 2020, 2030 и 
2050 годы по каждой из перечисленных категорий. В частности, в данном документе 
ставится цель достижения 50%-й доли альтернативных источников энергии в 
энергобалансе страны к 2050 году. 

Прогнозный баланс электрической мощности (на 2024–2030 годы). Прогнозный 
баланс складывается со значительным дефицитом электрической мощности - до 
6,2 ГВт к 2030 году. Также прогнозируется, что дефицит электроэнергии к 2030 году 
составит 13,5 млрд КВт*ч (производство – 142,5 млрд КВт*ч; потребление -155,9 
млрд КВт*ч). 
Концепция развития топливно-энергетического комплекса Республики Казахстан на 
2023–2029 годы. Концепция ставит следующие целевые индикаторы в 
электроэнергетическом секторе: 

• Объем вводимых электрических мощностей, с накоплением достигнет 11,7 ГВт 
к 2029 году. 

• Покрытие потребности экономики и населения в электрической энергии 
составит 100%. 

• Доля электроэнергии от ВИЭ – 12,5 % в 2029 году от общего объема 
производства. 

• Увеличение объема выработки электрической энергии от возобновляемых 
источников энергии по сравнению с 2022 годом вырастет в 2,8 раза. 

• Покрытие потребности энергопроизводящих предприятий, бюджетных 
организаций и населения в угольной продукции – на 100 %. 

• Снижение энергоемкости в энергетике от уровня 2021 года вырастет на 5 % к 
2029 году. 

Стратегия достижения углеродной нейтральности Республики Казахстан до 
2060 года. Казахстан подписал Парижское соглашение 2 августа 2016 года и 
ратифицировал его 6 декабря 2016 года. С учетом глобальных климатических трендов 
и во исполнение соответствующих международных обязательств, была разработана 
данная Стратегия основной целью Стратегии является достижение углеродной 
нейтральности и устойчивого развития экономики Казахстана к 2060 году в связи с 
изменением климата. Стратегия включает 2 сценария: базовый и углеродной 
нейтральности. Базовый сценарий описывает пути развития экономики, которые не 
предусматривают существенных технологических изменений или политических мер, 
направленных на усиление декарбонизации в Казахстане. Сценарий углеродной 
нейтральности включает необходимые меры для достижения углеродной 
нейтральности к 2060 году. Ключевые меры по сокращению выбросов и декарбонизации 
в сфере электроэнергетики включают: 



      

15 

• Отказ от новых проектов угольной генерации и постепенный отказ от сжигания 
угля (2021-2025); 

• Двукратное увеличение доли ВИЭ в производстве электроэнергии (2030); 
• 100% электрификация личного пассажирского транспорта (2045); 
• Использование «зеленого» водорода и полный отказ от угольного производства 

начиная с 2050. 

Стратегия также определяет общенациональные подходы и стратегический курс 
государственной политики по последовательной трансформации экономики для 
достижения углеродной нейтральности и предполагает достижение следующих целей: 

• Безусловное сокращение выбросов ПГ на 15 % к декабрю 2030 года по 
сравнению с 1990 годом; 

• Условное сокращение выбросов ПГ на 25 % к декабрю 2030 года по сравнению 
с 1990 годом при условии дополнительных международных инвестиций, 
доступа к технологиям и фондам. 

Концепция энергосбережения и повышения энергоэффективности на 2023–2029 
годы. В марте 2023 года была принята настоящая Концепция и ставит целью снижение 
энергоемкости сектора энергетики на 5% к 2029 году от уровня 2021 года. 

1.3 ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА СЕКТОРА ЭНЕРГЕТИКИ  

Правительство Республики Казахстан. Правительство Республики Казахстан, 
согласно Закону «Об электроэнергетике», разрабатывает основные направления 
государственной политики в области электроэнергетики, включая возобновляемые 
источники энергии. 

Министерство энергетики Республики Казахстан. Cогласно Закону РК «Об 
электроэнергетике», постановлению Правительства Республики Казахстан от 19 
сентября 2014 года № 994 «Положение о Министерстве энергетики Республики 
Казахстан» и иным нормативно-правовым актам, реализацией государственной 
политики в области электроэнергетики занимается уполномоченный орган в лице 
Министерства энергетики Республики Казахстан (далее – «Министерство энергетики»), 
которое имеет более 80-ти компетенций и правомочий, изложенных в статье 5 Закона 
РК «Об электроэнергетике». В контексте регулирования цен и тарифов в 
электроэнергетической отрасли, на Министерство энергетики возложены функции по 
утверждению: 

• предельных тарифов на электрическую энергию электростанций; 

• предельных тарифов на балансирующую электроэнергию; 

• предельного тарифа на услугу по поддержанию готовности электрической 
мощности; 

• индивидуальные тарифы на услугу по поддержанию готовности электрической 
мощности для действующих и вновь вводимых в эксплуатацию генерирующих 
установок и др. 

Комитет по регулированию естественных монополий Министерства 
национальной экономики (далее - КРЕМ МНЭ, или Комитет). Комитет осуществляет 
государственное регулирование и контроль в сферах естественных монополий. 
Комитет устанавливает тарифы на услуги естественных монополий в отношении: 

• передачи и/или распределения электрической энергии; 

• производства, передачи, распределения и/ или снабжения тепловой энергии; 
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• технической диспетчеризации отпуска в сеть и потребления электрической 
энергии; 

• организации балансирования производства-потребления электрической энергии 
и др. 

АО «Kazakhstan Electricity Grid Operating Company». KEGOC определено Системным 
оператором, в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об электроэнергетике» 
и выполняет следующие функции: 

• оказывает системные услуги по передаче электрической энергии по НЭС; 

• оказывает системные услуги по технической диспетчеризации, осуществляя 
централизованное оперативно-диспетчерское управление; 

• обеспечивает надежность работы единой электроэнергетической системы 
Республики Казахстан; 

• оказывает системные услуги по организации балансирования производства-
потребления электрической энергии; 

• осуществляет организацию функционирования балансирующего рынка 
электрической энергии и рынка системных и вспомогательных услуг; 

• взаимодействует с энергосистемами сопредельных государств; 

• осуществляет техническое и методическое руководство по созданию единой 
информационной системы, автоматизированной системы коммерческого учета 
электрической энергии, сопряженных устройств релейной защиты и 
противоаварийной автоматики всех субъектов оптового рынка электрической 
энергии; 

• осуществляет разработку прогнозных балансов электрической энергии и 
мощности; 

• осуществляет организацию функционирования рынка электрической мощности; 

• осуществляет аттестацию электрической мощности генерирующих установок и 
другие функции. 

АО «Казахстанский оператор рынка электрической энергии и мощности». КОРЭМ 
– подведомственная организация Министерства энергетики РК, которая определена 
оператором рынка централизованной торговли, а также расчетным центром 
балансирующего рынка и выполняет следующие основные функции: 

• осуществляет организацию и проведение централизованной торговли 
электрической энергией на среднесрочный и долгосрочный периоды, а также 
централизованных торгов электрической мощностью на один год; 

• организует и проводит аукционные торги; 

• осуществляет куплю-продажу балансирующей электроэнергии на 
балансирующем рынке; 

• осуществляет расчет средневзвешенных цен на покупку/продажу 
балансирующей электроэнергии; 

• определяет предельный тариф на балансирующую электроэнергию и 
предельный тариф на отрицательные дисбалансы и др. 

ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников 
энергии» Министерства энергетики Республики Казахстан (далее - РФЦ). РФЦ - 
подведомственная организация Министерства энергетики РК, которая осуществляет 
покупку и продажу электрической энергии, произведенной объектами ВИЭ и 
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поставленной в единую энергосистему Казахстана. Помимо этого, РФЦ было 
определено Единым закупщиком электроэнергии. В качестве Единого закупщика РФЦ 
выполняет следующие функции: 

• покупает плановую электроэнергию у энергопроизводящих организаций на сутки 
вперед; 

• продает плановую электроэнергию энергопередающим организациям, 
энергоснабжающим организациям, потребителям электрической энергии, 
являющимися субъектами оптового рынка электрической энергии, условным 
потребителям и майнерам; 

• покупает отрицательные дисбалансы у ВИЭ и продает балансирующую 
электроэнергию ВИЭ в рамках договоров на передачу ответственности; 

• осуществляет (при необходимости) покупку электрической энергии у 
поставщиков (производителей) электрической энергии других стран (импорт); 

• осуществляет (при необходимости) продажу электрической энергии 
потребителям других стран (экспорт); 

• осуществляет адресную поддержку для потребителей оптового рынка путем 
дифференциации тарифов; 

• определяет прогнозные цены на продажу электрической энергии и др.

1.4 СТРУКТУРА РЫНКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

Рынок электрической энергии состоит из двух уровней: оптового и розничного рынков 
электрической энергии. Субъекты розничного рынка электрической энергии не 
осуществляют купли-продажи электрической энергии на оптовом рынке электроэнергии. 

ОПТОВЫЙ РЫНОК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

Субъектами оптового рынка электрической энергии и мощности являются: 

• энергопроизводящие организации, осуществляющие деятельность по 
производству и продаже электрической энергии; 

• энергопередающие организации, осуществляющие деятельность по передаче 
электрической энергии; 

• энергоснабжающие организации17; 

• потребители электрической энергии; 

• системный оператор; 

• оператор рынка централизованной торговли; 

• единый закупщик электроэнергии. 
С 1 июля 2023 года, оптовый рынок электроэнергии и мощности РК состоит из: 

1) оптового рынка электроэнергии (купля/продажа плановых объемов 
электроэнергии); 

2) балансирующего рынка; 
3) рынка системных и вспомогательных услуг; 

 
17 С 1 апреля 2024 года по поручению Премьер-министра РК, приостановлена работа нерегулируемых 
электроснабжающих организаций. https://primeminister.kz/ru/news/neproduktivnye-posredniki-isklyuchayutsya-iz-tsepochki-
elektrosnabzheniya-28052  

https://primeminister.kz/ru/news/neproduktivnye-posredniki-isklyuchayutsya-iz-tsepochki-elektrosnabzheniya-28052
https://primeminister.kz/ru/news/neproduktivnye-posredniki-isklyuchayutsya-iz-tsepochki-elektrosnabzheniya-28052
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4) рынка электрической мощности 
Ниже в рисунке предоставлена текущая структура оптового рынка. 

 

Рисунок 5. Структура оптового рынка 

Оптовый рынок электрической энергии – система отношений, связанных с куплей-
продажей плановых объемов электрической энергии, функционирующая на основе 
договоров купли-продажи электрической энергии между субъектами оптового рынка 
электрической энергии и Единым закупщиком. 
Внедрение модели Единого закупщика с 1 июля 2023 года кардинально изменило 
работу оптового рынка электроэнергии. После ее внедрения исключается возможность 
заключения двусторонних договоров (кроме субъектов рынка, входящих в одну группу 
лиц), при этом все объемы должны быть реализованы через посредника - единого 
продавца и покупателя электрической энергии на оптовом рынке, являющегося 
государственной компанией (ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке 
возобновляемых источников энергии»). 
Отклонения фактических объемов генерации/потребления от плановых должны быть 
финансово урегулированы на балансирующем рынке, который запущен параллельно с 
запуском модели Единого закупщика. 

Балансирующий рынок электроэнергии – это система взаимоотношений между 
субъектами рынка и расчетным центром балансирующего рынка, возникающих в 
результате физического урегулирования дисбалансов электроэнергии в единой 
электроэнергетической системе Республики Казахстан системным оператором и 
связанных с куплей-продажей балансирующей электроэнергии и отрицательных 
дисбалансов. Балансирующий рынок электрической энергии работает с 1 июля 2023 
года в целях физического и последующего финансового урегулирования дисбалансов 
в режиме реального времени. 
В рамках функционирования единого закупщика электрической энергии 
предусматривается купля-продажа плановых объемов электроэнергии, а любые 
отклонения от суточного графика (дисбалансы) должны быть финансово урегулированы 
на балансирующем рынке. Расчетным центром балансирующего рынка электроэнергии 
выступает КОРЭМ. 

Рынок системных и вспомогательных услуг функционирует на основе как 

Оператор 
балансирующего 
рынка 
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приобретения у субъектов оптового рынка электрической энергии, так и оказания 
системным оператором соответствующих услуг субъектам оптового рынка 
электрической энергии для обеспечения установленных стандартами надежности 
работы единой электроэнергетической системы Республики Казахстан и качества 
электрической энергии. 

Рынок электрической мощности функционирует на основе покупки услуги по 
поддержанию готовности электрической мощности и оказанию централизованной 
услуги по обеспечению готовности электрической мощности к несению нагрузки. 
Оптовый рынок электроэнергии характеризуется высокой концентрацией и 
доминированием ограниченного круга лиц, общая доля присутствия на рынке которых 
превышает 70 % (см. рис. 6). Оставшаяся доля приходится на собственников, 
владеющих более 30 энергопроизводящих организаций, из которых почти половина 
приходится на государственную и коммунальную собственность. 
 

 
 

Рисунок 6. Доли энергохолдингов и крупных энергопроизводящих организаций  
в выработке электроэнергии Казахстана18 

 

 

 

  

 
18 Самрук-Энерго (февраль 2024). Анализ рынка электроэнергетической отрасли Казахстана 
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2. РАЗВИТИЕ ВИЭ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 
2.1 СТРАТЕГИЯ И ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ ВИЭ 

В 2012 году Правительство Республики Казахстан приняло Стратегию «Казахстан-2050», 
которая определяет направления долгосрочного экономического развития в стране. 

В мае 2013 года была принята «Концепция по переходу Республики Казахстан к 
«зеленой экономике» с масштабными целями, согласно которым к 2050 году структура 
генерирующих мощностей на 50% должна состоять из источников энергии, 
альтернативных углю и нефти, включая газовые, атомные и ВИЭ. Правительство 
Республики Казахстан планирует достичь этого путем постепенного вывода из 
эксплуатации устаревающей инфраструктуры, расширения использования 
«альтернативного» топлива, установки энергоэффективного технологического 
оборудования и соблюдения строгих экологических стандартов. 

Так, Концепцией перехода к «зеленой экономике» определены следующие 
стратегические цели развития возобновляемой энергетики в Казахстане: 

✔ 3% доли возобновляемых источников энергии в общем объеме производства 
электроэнергии к 2020 году;  

✔ 15% доли ВИЭ в общем объеме производства электроэнергии к 2030 году; 
✔ 50% доли альтернативных и ВИЭ в общем объеме производства электроэнергии к 

2050 году. 

Стратегическим планом развития Республики Казахстан до 2025 года, утвержденным 
Указом Президента Республики Казахстан от 15 февраля 2018 года № 636, установлен 
целевой индикатор по достижению 6% доли в электроэнергии ВИЭ от общего объема 
производства электроэнергии к 2025 году. 
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В феврале 2023 года была принята «Стратегия достижения углеродной нейтральности 
Республики Казахстан до 2060 года». Согласно Стратегии ключевым условием 
успешной декарбонизации будет являться развитие ВИЭ. Планируется, что на ранних 
этапах основным ресурсом для развития ВИЭ будет ветровая энергия. В дальнейшем, 
когда стоимость инвестиций в солнечные электростанции (далее - СЭС) заметно 
снизятся, солнечная энергия станет ключевой технологией. В дополнение планируется 
проводить стимулирование развития маломасштабных ВИЭ. 

В целях успешного развития ВИЭ в Казахстане с учетом международного опыта в 2013 
году были внесены изменения и дополнения в Закон Республики Казахстан от 4 июля 
2009 года № 165-IV «О поддержке использования возобновляемых источников энергии» 
(далее – Закон о поддержке ВИЭ). Так, в соответствии с Законом Республики Казахстан 
от 4 июля 2013 года № 128-V «О внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики Казахстан по вопросам поддержки использования 
возобновляемых источников энергии» РФЦ осуществляет в порядке, предусмотренном 
настоящим Законом о поддержке ВИЭ, централизованную покупку и продажу 
электрической энергии, произведенной объектами по использованию возобновляемых 
источников энергии и поставленной в электрические сети единой 
электроэнергетической системы Республики Казахстан. Позднее, постановлением 
Правительства Республики Казахстан № 1281 от 29 ноября 2013 года РФЦ определено 
расчетно-финансовым центром по поддержке возобновляемых источников энергии. В 
2023 году, приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 6 июня 2023 года № 
212, РФЦ был определен единым закупщиком электрической энергии19. 

Постановлением Правительства Республики Казахстан от 12 июня 2014 года № 645 
были утверждены фиксированные тарифы сроком на 15 лет. В июле 2017 года в Закон 
о поддержке ВИЭ были внесены изменения и внедрен механизм аукционных торгов по 
отбору проектов ВИЭ. Предельные аукционные цены для аукционных торгов были 
установлены на уровне фиксированных тарифов. 

2.2 ПОНЯТИЕ ВИЭ. РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ВИЭ 

Согласно статьи 1 Закона Республики Казахстан «О поддержке использования 
возобновляемых источников энергии» от 4 июля 2009 года №165-IV (далее - Закон 
Республики Казахстан о поддержке ВИЭ), возобновляемые источники энергии - это 
источники энергии, непрерывно возобновляемые за счет естественно протекающих 
природных процессов, включающие в себя следующие виды: энергия солнечного 
излучения, энергия ветра, гидродинамическая энергия воды; геотермальная энергия: 
тепло грунта, подземных вод, рек, водоемов; а также антропогенные источники 
первичных энергоресурсов: отходы потребления, биомасса, биогаз и иное топливо из 
отходов потребления, используемые для производства электрической и (или) тепловой 
энергии. 

Ресурсный потенциал ВИЭ в Казахстане: 

✔ ветер – 1 820 млрд кВт*ч/ год; 
✔ гидро - 62 млрд кВт*ч/год; 
✔ солнце - 2,5 млрд кВт*ч/год; 

 
19 Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 6 июня 2023 года № 212, «Об определении единого закупщика 
электрической энергии» 
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✔ тепловой потенциал геотермальных вод - 4,3 ГВт20. 

Национальная лаборатория по возобновляемой энергии (NREL) и Агентство США по 
международному развитию (USAID) разработало RE Data Explorer21, который включает 
данные по ресурсам возобновляемой энергетики и аналитические инструменты, 
позволяющие выполнить визуальный анализ потенциала ВИЭ по пользовательскому 
сценарию. 

Ветровая энергия (ВЭС) 

Казахстан обладает значительными ресурсами ветровой энергии. Примерно на 50% 
территории Казахстана скорость ветра составляет 4–5 м/секунду на высоте 30 м. 
Наиболее высокий ветровой потенциал имеется в районе Каспийского моря - 
Атырауской и Мангистауской областях, а также в Северном и Южном Казахстане. По 
данным концепции развития топливно-энергетического комплекса Республики 
Казахстан до 2030 года, ветровой потенциал Казахстана составляет 1 820 млрд кВт*ч в 
год. 

Гидроэнергетика (ГЭС) 

Гидроэнергетика - второй по величине источник производства электроэнергии в 
Казахстане, на долю которой, по данным 2017 года, приходится около 10,9% всей 
генерирующей мощности Казахстана. По абсолютным показателям потенциальных 
гидроресурсов Казахстан занимает третье место среди стран СНГ. Гидроэнергетический 
потенциал Казахстана оценивается примерно в 170 млрд кВт*ч в год, технически 
осуществимый - 62 млрд кВт*ч. Гидропотенциал средних и крупных рек составляет 55 
млрд кВт*ч, малых рек - 7,6 млрд кВт*ч в год22. Между тем, технически возможный для 
использования потенциал малых ГЭС составляет порядка 8 млрд кВт*ч.  

Гидроэнергетические ресурсы распределены по всей стране, но среди них стоит 
отметить три особо крупных района: бассейн реки Иртыш с основными притоками 
(Бухтарма, Уба, Ульба, Курчум, Карджил), Юго-Восточная зона с бассейном реки Или и 
Южная зона - бассейны рек Сырдарья, Талас и Чу. 

По данным за 2023 год выработка электроэнергии от малых ГЭС составила 993,87 млн 
кВт*ч23  

Солнечная энергия (СЭС) 

Солнечная энергия имеет огромный потенциал в Казахстане. Согласно Концепции 
развития топливно-энергетического комплекса Республики Казахстан до 2030 года, 
потенциал солнечной энергии составляет около 2,5 млрд кВт*ч в год, количество 
солнечных часов составляет 2200–3000 ч в год (2500 - 3000 часов в год в южных 
регионах) из 8760. 

 
20Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 июня 2014 года № 724 «Об утверждении Концепции 
развития топливно-энергетического комплекса Республики Казахстан до 2030 года» 

21 Возобновляемые ресурсы. RE Data Explorer. https://rfc.kz/ru/res-sector/investors/renewable-resources/162700/ 

22 Постановление Правительства Республики Казахстан № 724 Об утверждении Концепции развития топливно-
энергетического комплекса Республики Казахстан на 2023 – 2029 годы от 28 июня 2014 года 

23Информация по производству электрической энергии объектами ВИЭ за 2023 год. 
https://www.gov.kz/memleket/entities/energo/documents/details/588510?lang=ru 

https://www.gov.kz/memleket/entities/energo/documents/details/588510?lang=ru
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Геотермальные источники  

Казахстан также богат геотермальными ресурсами. Естественные запасы гидро-
геотермальных ресурсов Казахстана с температурой от 40°С до более 100°С 
оцениваются в 10275 млрд м³ по воде и в 680 млрд Гкал по теплу, что эквивалентно 97 
млрд т.у.т. (тонна условного топлива) или 2,8 млрд ТДж, что сопоставимо с ресурсами 
традиционных топливных источников тепла. Для сравнения: прогнозные запасы 
углеводородного сырья Казахстана составляют около 12 млрд тонн нефти и конденсата 
(17,2 млрд т.у.т.) и около 6–8 трлн куб. метров газа (7-9,2 млрд т.у.т.). Общие 
геологические запасы и прогнозные ресурсы угля в республике оцениваются в 150 млрд 
тонн (101,0 млрд т.у.т.). 

Геотермальные источники в основном расположены в Западном Казахстане - 75,9%, в 
Южном Казахстане их 15,6% и в Центральном Казахстане - 5,3%. Наиболее 
перспективными на извлечение теплоэнергетических подземных вод с минерализацией 
до 3 г/дм3 с температурой до 70-100°С являются артезианские бассейны Южного и Юго-
Восточного Казахстана: Арысский, Алматинский и Жаркентский24. 

Биогаз 

Казахстан является крупным производителем зерна и другой сельскохозяйственной 
продукции, что говорит о значительных объемах производимых отходов и остатков, в 
связи с чем Казахстан имеет значительные объемы доступных отходов, особенно в 
отношении сельскохозяйственных культур, навоза и твердых бытовых отходов.

Наибольшие объемы смешанных видов сельскохозяйственных отходов доступны в 
Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Костанайской, Акмолинской и 
Карагандинской областях. Стабильным источником биомассы для производства 
энергии в Казахстане являются отходы продуктов животноводства. Однако данные об 
общих и доступных объемах отходов и их географическом местоположении отсутствуют, 
отходы и остатки редко используются продуктивно, например, в качестве сырья для 
биоэнергетических проектов. В настоящее время, Европейский Банк Реконструкции и 
Развития реализует проект по оценке потенциала в области биоэнергетики.

В настоящее время в Республике действует 148 объекта ВИЭ (свыше 100 кВт и с учетом 
исключения вышедших из строя объектов), установленной мощностью 2 903,7 МВт: 

✔ 59 объектов ветровых электростанций мощностью – 1 409,556 МВт; 
✔ 46 объектов солнечных электростанций мощностью – 1 222,61 МВт; 
✔ 40 объектов гидроэлектростанций мощностью – 269,785 МВт; 
✔ 3 объекта биогазовых электростанций мощностью – 1,77 МВт25. 

На сайте ТОО «РФЦ по поддержке ВИЭ» размещена интерактивная карта объектов 
ВИЭ26.

2.3 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ИНВЕСТИЦИЙ В РАЗВИТИЕ ВИЭ 

 
24 Предварительный обзор геотермальных ресурсов Казахстана. https://rfc.kz/ru/res-sector/investors/renewable-
resources/162679/ 

25 Статистические данные предоставленные Министерством Энергетики Республики Казахстан.  
26 Карта объектов ВИЭ. https://rfc.kz/ru/res-sector/map/ 
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Для привлечения частных инвестиций в сектор возобновляемой энергетики в 
Республике Казахстан Законом о поддержке ВИЭ предусмотрены следующие меры 
поддержки инвесторов:  

✔ единым закупщиком электроэнергии от ВИЭ является ТОО «РФЦ по поддержке 
ВИЭ» - подведомственная организация Министерства энергетики РК;  

✔ инвесторам гарантируется покупка всего объема энергии ВИЭ по аукционным 
ценам в течение 20 лет при заключении договора покупки с единым закупщиком; 

✔ для победителей аукционов с 1 января 2022 года единовременная индексация на 
период строительства с момента заключения договора покупки и до начала 
поставки электроэнергии от ВИЭ единому закупщику; 

✔ увеличение нормы индексации тарифа ВИЭ по отношению к изменению курса 
тенге к доллару США с текущих 70% до 100%27; 

✔ производители ВИЭ освобождаются от оплаты услуг за передачу электроэнергии 
от ВИЭ; 

✔ производителям ВИЭ предоставляется приоритетная диспетчеризация при 
передаче электрической энергии; 

✔ для проведения аукционов по отбору проектов ВИЭ резервируются земельные 
участки и точки подключения к сети; 

✔  законодательством предусмотрены инвестиционные преференции. 

2.4 ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРЕФЕРЕНЦИИ 

Вопросы государственной поддержки инвестиций регулируются Министерством 
иностранных дел Республики Казахстан (далее - МИД РК). Целью государственной 
поддержки инвестиций являются создание благоприятного инвестиционного климата 
для развития экономики и стимулирование инвестиций в создание новых, расширение 
и обновление действующих производств с применением современных технологий, 
повышение квалификации. Государственная поддержка инвестиций заключается в 
предоставлении государственных преференций. 

Инвестиционными преференциями являются преимущества адресного характера, 
предоставляемые в соответствии с законодательством Республики Казахстан 
юридическим лицам Республики Казахстан, осуществляющим реализацию 
инвестиционного проекта, и лизинговым компаниям, импортирующим в рамках 
реализации инвестиционного проекта технологическое оборудование на основании 
договора финансового лизинга для юридического лица Республики Казахстан, 
реализующего инвестиционный проект. 

Инструменты государственной поддержки: 

Предпринимательский Кодекс Республики Казахстан от 29 октября 2015 года № 375-V 
(далее - Предпринимательский Кодекс РК) предусматривает следующие виды 
инструментов: 

✔ Инвестиционный контракт; 
✔ Соглашение об инвестициях. 

Инвестиционный контракт заключается на реализацию инвестиционного проекта и 
инвестиционного приоритетного проекта: 

 
27 В настоящее время Министерство Энергетики РК прорабатывает изменения в законодательство в части индексации 
к иным валютам 
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Инвестиционный проект представляет собой комплекс мероприятий, 
предусматривающих инвестиции в создание новых, расширение и (или) обновление 
действующих производств, включая производства, созданные, расширенные и (или) 
обновленные в ходе реализации проекта государственно-частного партнерства, в том 
числе концессионного проекта. 

Инвестиционный приоритетный проект понимается как инвестиционный проект: 

✔ по созданию новых производств, предусматривающий осуществление 
юридическим лицом инвестиций в строительство новых производственных 
объектов (фабрика, завод, цех), в размере не менее двухмиллионнократного раз-
мера месячного расчетного показателя, установленного законом о 
республиканском бюджете и действующего на дату подачи заявки на 
предоставление инвестиционных преференций; 

✔ по расширению и (или) обновлению действующих производств, 
предусматривающий осуществление юридическим лицом инвестиций в размере не 
менее пятимиллионнократного размера месячного расчетного показателя, 
установленного законом о республиканском бюджете и действующего на дату 
подачи заявки на предоставление инвестиционных преференций в изменение 
основных средств, в том числе обновление (реновация, реконструкция, 
модернизация) действующих производственных мощностей, выпускающих 
продукцию. 

Инвестиционный приоритетный проект по созданию новых производств или 
расширению и (или) обновлению действующих производств осуществляется 
юридическим лицом по определенным приоритетным видам деятельности, перечень 
которых утверждается Правительством Республики Казахстан. 

Соглашением об инвестициях является договор на реализацию инвестиционного 
проекта, заключаемый на основании решения Правительства Республики Казахстан 
между лицом, уполномоченным Правительством Республики Казахстан, и юридическим 
лицом, в том числе зарегистрированным в юрисдикции Международного финансового 
центра «Астана», предусматривающий осуществление инвестиций в размере не менее 
семи с половиной миллионнократного размера месячного расчетного показателя, 
установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января 
соответствующего финансового года. 

Соглашением об инвестициях определяются условия и порядок предоставления 
преференций и льгот, предусмотренных законодательством Республики Казахстан на 
момент заключения соглашения об инвестициях, а также устанавливаются встречные 
обязательства для юридических лиц, заключивших соглашение об инвестициях. 

Срок, порядок и условия изменения и расторжения соглашения об инвестициях 
установлены в Правилах заключения, изменения и расторжения соглашений об 
инвестициях, утвержденных приказом и.о. Министра иностранных дел Республики 
Казахстан от 17 марта 2023 года № 11-1-4/113. 

К примеру, в 2023 и 2024 годах для реализации крупномасштабных проектов ВИЭ (1 ГВт 
и выше) были подписаны соглашения между Правительством Республики Казахстан и 
Правительством Французской Республики, а также Правительством Республики 
Казахстан и Правительством Объединенных Арабских Эмиратов.  

В рамках данных соглашений предусматривается заключение следующих договоров: 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1026672
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а) Соглашение об инвестициях между Правительством Республики Казахстан и 
проектной компанией; 

б) договор купли-продажи электрической энергии между РФЦ и проектной 
компанией; 

в) договоры по технической диспетчеризации отпуска в сеть и потреблению 
электрической энергии, на техническое обслуживание воздушных линий 
электропередач и о подключении к сети между KEGOC и проектной компанией; 

г) договор аренды земельного участка между акиматами соответствующих 
областей Республики Казахстан и проектной компанией; 

д) и иные соглашения, которые будут определять и реализовывать условия 
каждого такого проекта. 

Согласно статье 6 Закона Республики Казахстан от 6 апреля 2016 года № 480-V ЗРК «О 
правовых актах», международные договоры, ратифицированные Республикой 
Казахстан, имеют приоритет перед ее законами и применяются непосредственно, кроме 
случаев, когда из международного договора следует, что для его применения требуется 
издание закона. В этой связи, положения таких международных соглашений имеют 
приоритет над национальным законодательством, включая Закон о ВИЭ, в том числе:  

• в части обязательного проведения аукциона для цели подписания договора 
покупки электроэнергии с РФЦ,  

• в части срока такого договора покупки электроэнергии (в международных 
соглашениях такой срок установлен в 25 лет),  

• в части обязательств казахстанской стороной обеспечить выплату компенсации 
проектной компании в форме увеличения платежа за электрическую энергию по 
Соглашению об инвестициях и ДПЭ за любые возросшие издержки, 
понесенные любым крупным проектом при определенных событиях (к примеру, 
события сокращения поставок электроэнергии, кроме перечисленных в 
документации по крупному проекту в качестве исключений из режима "take or 
pay"; выплаты компенсации проектной компании в случае досрочного 
расторжения договора покупки электроэнергии и соглашения об инвестициях и 
прочее).   

Виды инвестиционных преференций 

Статьей 283 Предпринимательского Кодекса Республики Казахстан предусмотрены 
следующие виды инвестиционных преференций.  

При заключении инвестиционного контракта для инвестиционного проекта, инвесторам 
предоставляются следующие инвестиционные преференции: 

✔ освобождение от обложения таможенными пошлинами:  

● при импорте технологического оборудования и комплектующих к нему на 
срок действия инвестиционного контракта, но не более 5 лет с момента 
регистрации инвестиционного контракта; 

● при импорте запасных частей к технологическому оборудованию, сырья и 
материалов на срок до 5 лет в зависимости от объема инвестиций в 
фиксированные активы и в случае соответствия инвестиционного проекта 
перечню приоритетных видов деятельности; 

✔ освобождение от налога на добавленную стоимость на импорт, при условии, что: 

● сырье и материалы включены в Приказ Министра по инвестициям и 
развитию Республики Казахстан от 27 февраля 2018 года № 140 ввоз сырья 
и материалов оформлен документами, предусмотренными таможенным 
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законодательством Евразийского экономического союза и/или таможенным 
законодательством Республики Казахстан; ввезенные сырье и (или) 
материалы будут использованы исключительно при осуществлении 
деятельности в рамках инвестиционного контракта; 

✔ государственные натурные гранты (земельные участки, здания, сооружения, 
машины и оборудование, вычислительная техника, измерительные и 
регулирующие приборы и устройства, транспортные средства) при следующих 
условиях: размер натурного гранта не должен превышать 30% от объема 
инвестиций в фиксированные активы; необходимо предоставить документ, 
подтверждающий предварительное согласие местного исполнительного органа 
(далее- МИО). 

При заключении инвестиционного контракта для инвестиционно-приоритетного проекта, 
инвесторам предоставляются следующие инвестиционные преференции: 

✔ освобождение от обложения таможенными пошлинами:  

● при импорте технологического оборудования и комплектующих к нему на 
срок действия инвестиционного контракта, но не более 5 лет с момента 
регистрации инвестиционного контракта; 

● при импорте запасных частей к технологическому оборудованию, сырья и 
материалов на срок до 5 лет в зависимости от объема инвестиций в 
фиксированные активы и в случае соответствия инвестиционного проекта 
перечню приоритетных видов деятельности; 

✔ государственные натурные гранты (земельные участки, здания, сооружения, 
машины и оборудование, вычислительная техника, измерительные и 
регулирующие приборы и устройства, транспортные средства) при следующих 
условиях: размер натурного гранта не должен превышать 30% от объема 
инвестиций в фиксированные активы; необходимо предоставить документ, 
подтверждающий предварительное согласие МИО. 

✔ налоговые льготы:  

● при создании новых производств – фабрика, завод, цех, предоставляются 
следующие налоговые преференции: 

- Освобождение от оплаты корпоративного подоходного налога сроком на 10 лет. 
При этом срок предоставления налоговой льготы начинается с 1 января года, в 
котором заключен инвестиционный контракт и заканчивается не позднее десяти 
последовательных лет, которые исчисляются начиная с 1 января года, 
следующего за годом, в котором заключен инвестиционный контракт на 
реализацию инвестиционного приоритетного проекта. 

- Освобождение от оплаты земельного налога сроком на 10 лет. При этом срок 
предоставления налоговой льготы начинается с 1 числа месяца, в котором 
заключен инвестиционный контракт и заканчивается не позднее десяти 
последовательных лет, которые исчисляются начиная с 1 января года, 
следующего за годом, в котором заключен инвестиционный контракт. Положения 
части первой настоящего пункта не применяются в случаях сдачи в 
имущественный наем (аренду), в пользование на иных основаниях земельного 
участка, используемого для реализации инвестиционного приоритетного проекта, 
или его части (вместе с находящимися на нем зданиями, строениями, 
сооружениями либо без них). 

- Освобождение от оплаты налога на имущество сроком на 8 лет. При этом, 
исчисление по ставке 0 к налоговой базе начинается с 1 числа месяца, в котором 
первый актив учтен в составе основных средств в соответствии с международными 
стандартами финансовой отчетности и требованиями законодательства 
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Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности; и 
заканчивается не позднее восьми последовательных лет, которые исчисляются, 
начиная с 1 января года, следующего за годом, в котором первый актив учтен в 
составе основных средств в соответствии с международными стандартами 
финансовой отчетности и требованиями законодательства Республики Казахстан о 
бухгалтерском учете и финансовой отчетности. 

● Расширение или обновление действующих производств 

- Освобождение от оплаты корпоративного подоходного налога сроком на 3 
года. При этом, срок предоставления налоговой льготы начинается с 1 
января года, следующего за годом, в котором произведен ввод в 
эксплуатацию последнего фиксированного актива, выпускающего 
продукцию, в рамках инвестиционного контракта и заканчивается не 
позднее трех последовательных лет, которые исчисляются начиная с 1 
января года, следующего за годом, в котором произведен ввод последнего 
фиксированного актива, выпускающего продукцию, в рамках 
инвестиционного контракта. 

При реализации инвестиционного проекта в рамках соглашения об инвестициях 
инвесторам могут предоставляться следующие преференции: 

• уменьшение корпоративного подоходного налога, исчисленного в 
соответствии со статьей 302 Налогового кодекса РК, на 100 процентов по 
доходам от реализации инвестиционного проекта по видам деятельности, 
определенным соглашением об инвестициях, полученным посредством 
эксплуатации фиксированных активов, которые были введены как новые 
производства, расширены или обновлены в рамках соглашения об 
инвестициях28; 

• применение коэффициента 0 при исчислении земельного налога по 
земельным участкам, используемым для реализации инвестиционного 
проекта29; 

• применение ставки 0 процента к налоговой базе при исчислении налога на 
имущество по объектам, используемым для реализации инвестиционного 
проекта30; 

• гарантия стабильности при изменении законодательства Республики 
Казахстан31; 

• положения соглашения об инвестициях сохраняют свое действие в течение 
двадцати пяти лет со дня его заключения в случае изменения 
законодательства Республики Казахстан, за исключением тех положений, 
которые вытекают из международных договоров, ратифицированных 
Республикой Казахстан, а также случаев внесения изменений в соглашение 
об инвестициях по соглашению сторон32; 

 
28 Пп. 1 п. 1 ст. 712-2 Налоговому кодексу Республики Казахстан. 
29 Пп. 2 п. 1 ст. 712-2 Налоговому кодексу Республики Казахстан. 
30 Пп. 3 п. 1 ст. 712-2 Налоговому кодексу Республики Казахстан. 
31 П. 1 ст. 289 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, однако гарантия стабильности установлена в 
Предпринимательским кодексом РК. Согласно Налоговому кодексу Республики Казахстан стабильности в 
отношении налогового режима, действующего на момент заключения соглашения об инвестициях, не 
установлено (как нам объяснили в Министерстве Финансов РК – положение о стабильности относится только к 
преференциям). 
32 П. 3 ст. 295-2 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан. 
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• иные преференции в соответствии с условиями Соглашения об инвестициях 
на основании договоренности33. 

Для получения инвестиционных преференций в рамках инвестиционного контракта 
юридическое лицо Республики Казахстан направляет в Комитет по инвестициям МИД 
РК (КИ МИД РК) заявку на предоставление инвестиционных преференций и документы, 
подтверждающие соответствие заявителя установленным Предпринимательским 
Кодексом требованиям, по форме, установленной уполномоченным органом по 
инвестициям. КИ МИД РК принимает заявки на инвестиционные преференции в 
электронной форме на сайте e-license.kz, приложения к заявке должны быть 
отсканированы и прикреплены. Период рассмотрения -27 рабочих дней.     

 АО «Национальная Компания «Kazakh Invest» оказывает полное сопровождение 
инвесторов до момента заключения инвестиционного контракта в процессе заполнения 
заявки и подготовки бизнес-плана. 

Инвестиционные преференции предоставляются на основании инвестиционного 
контракта, заключенного между уполномоченным органом по инвестициям и 
юридическим лицом Республики Казахстан, реализующим инвестиционный проект. 

Для получения инвестиционных преференций юридическое лицо Республики Казахстан 
направляет в КИ МИД РК заявку на предоставление инвестиционных преференций и 
следующие документы: 

✔ справка о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица; 
✔ копия устава юридического лица, заверенная подписью руководителя и печатью 

юридического лица (при ее наличии);  
✔ бизнес-план инвестиционного проекта; 
✔ документы, подтверждающие размер (стоимость) запрашиваемого подавшим 

заявку юридическим лицом Республики Казахстан государственного натурного 
гранта и предварительное согласование его предоставления; 

✔ в случае, если заявка на предоставление инвестиционных преференций 
предусматривает предоставление преференций по налогам, инвестор 
представляет заключение комплексной вневедомственной экспертизы проектов 
строительства, заверенное подписью руководителя, в порядке, определенном 
законодательством Республики Казахстан. 

Форма заявки на предоставление инвестиционных преференций и требования по 
составлению бизнес-плана утверждены приказом Министра по инвестициям и развитию 
от 30 ноября 2015 года №1133 «О некоторых вопросах государственной поддержки 
инвестиций». 

МИД РК со дня принятия решения о предоставлении инвестиционных преференций 
подготавливает для подписания инвестиционный контракт с учетом положений 
модельного типового контракта, утверждаемого Правительством Республики Казахстан 
(Приложение №1).      

Срок, порядок и условия изменения и расторжения соглашения об инвестициях. 
Срок, порядок и условия изменения и расторжения соглашения об инвестициях 
установлены в Правилах заключения, изменения и расторжения соглашений об 

 
33 Ст. 295-2 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан. 
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инвестициях (далее - Правила), утвержденных приказом и.о. Министра иностранных дел 
Республики Казахстан от 17 марта 2023 года № 11-1-4/113. 

Согласно этим Правилам, соглашение об инвестициях заключается на основании 
следующих условий: 

1) стоимость инвестиционного проекта составляет не менее семи с 
половиной миллионнократного размера месячного расчетного 
показателя, установленного законом о республиканском бюджете и 
действующего на 1 января соответствующего финансового года. При 
этом учитываются затраты фиксированного актива не ранее 24 месяцев 
до дня подачи заявления на заключение соглашения и (или) затраты 
будущих периодов до ввода в эксплуатацию; 

2) имеются документы, предусмотренные пунктом 6 Правил (см. ниже); 
3) имеется одобрение Комиссии по проведению переговоров проекта 

соглашения с определением встречных обязательств инвестора. 

Согласно пункту 6 Правил, для заключения соглашения заявитель обращается в «Task 
Force» с приложением следующих документов на государственном и русском языках на 
бумажном и электронном носителе: 

1) заявление согласно приложению 1 к Правилам; 
2) копия устава заявителя, справка о государственной регистрации 

(перерегистрации) заявителя; 
3) бизнес-план инвестиционного проекта согласно приложению 2 к 

Правилам; 
4) технико-экономическое обоснование; 
5) проектно-сметная документация инвестиционного проекта; 
6) заключение комплексной вневедомственной экспертизы проектов 

строительства, заверенное подписью руководителя, в порядке, 
определенном законодательством Республики Казахстан (в случае 
предоставления преференций по налогам); 

7) сведения, подтверждающие право пользования лицензированной 
технологией (соглашение или иной документ, регламентирующий право 
пользования). 

Сведения, указанные в подпунктах 4), 5), 6), 7) настоящего пункта, предоставляются при 
их наличии.  

«Task Force» - структурное подразделение национальной компании, отвечающее за 
первичный прием документов по заявлению и сопровождению процесса заключения 
соглашения - в течение 7 рабочих дней с момента получения документов, указанных в 
пункте 6 Правил, проверяет полноту представленных документов и (или) сведений, 
содержащихся в них и уведомляет заявителя о результатах, в том числе посредством 
электронной связи.  

В случае наличия полного пакета документов и сведений, в том числе содержащих 
информацию о видах запрашиваемых инвестиционных преференций, условий и 
порядка их предоставления, инвестиционных обязательств инвестора, а также 
соответствия пункту 1 статьи 295-2 Предпринимательского кодекса Республики 
Казахстан «Task Force» направляет документацию инвестора в уполномоченный орган. 

Уполномоченный орган, которому внесен перечень документов в срок не более 10 
рабочих дней со дня ее поступления определяет:  

https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2300032095#z122
https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2300032095#z131
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• целесообразность реализации проекта с отражением фактической потребности 
в товарах, работах и услугах и/или экспортного потенциала в рамках 
поступившей заявки, с указанием на принадлежность проекта отраслевым 
программам развития и/или развитию новых отраслевых ниш и секторов 
экономики; 

• обоснованность выбранной меры государственной поддержки в виде 
заключения соглашения об инвестициях; 

• по итогам рассмотрения отраслевой орган направляет в «Task Force» 
письменный ответ о целесообразности заключения соглашения об инвестициях 
для реализации проекта и направляет в «Task Force» отраслевое заключение 
согласно приложению 3 к Правилам. 

В случае положительного решения, уполномоченный орган в течение 5 (пяти) рабочих 
дней создает Комиссию по проведению переговоров (далее – Комиссия) и в течение 5 
(пяти) рабочих дней разрабатывает проект соглашения об инвестициях. 

Комиссия рассматривает документы по инвестиционному проекту, одобряет или 
направляет на доработку заявление или отказывает в заключении соглашения. 

По итогам рассмотрения заявления уполномоченный орган выносит заключение об 
основных условиях соглашения с приложением проекта соглашения, получившее 
одобрение Комиссии по проведению переговоров, для рассмотрения и принятия 
решения по заключению соглашения на ближайшее заседание Инвестиционного Штаба. 

По итогам рассмотрения Инвестиционным штабом заключение об основных условиях 
соглашения может быть одобрено либо отправлено на доработку, либо отказано в 
заключении соглашения. 

При положительном решении Инвестиционного штаба об одобрении заключения 
соглашения, уполномоченный орган в течение 3 (трех) рабочих дней вносит в 
Министерство национальной экономики Республики Казахстан и Министерство 
финансов Республики Казахстан: 

1) по проектам соглашений, предусматривающим сокращение поступлений 
или увеличение расходов республиканского и местных бюджетов и (или) 
Национального фонда Республики Казахстан, необходимые документы и 
расчеты в соответствии со статьей 5 Бюджетного кодекса Республики 
Казахстан; 

2) по проектам соглашений, не предусматривающим сокращение 
поступлений или увеличения расходов республиканского и местных 
бюджетов и (или) Национального фонда Республики Казахстан, 
письменное обоснование об отсутствии сокращений поступлений или 
увеличения расходов республиканского и местных бюджетов и (или) 
Национального фонда Республики Казахстан. 

Министерство национальной экономики Республики Казахстан по проектам соглашений, 
предусматривающим сокращение поступлений или увеличение расходов 
республиканского и местных бюджетов и (или) Национального фонда Республики 
Казахстан, в течение 20 (двадцати) рабочих дней направляет согласованные документы, 
указанные в подпункте 1) части первой пункта 18 настоящих Правил, в Министерство 
финансов Республики Казахстан для вынесения на заседание Республиканской 
бюджетной комиссии. 

https://adilet.zan.kz/rus/docs/K080000095_#z105
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Министерство финансов Республики Казахстан на основании заключения Министерства 
национальной экономики Республики Казахстан в течение 5 (пяти) рабочих дней 
направляет документы на заседание Республиканской бюджетной комиссии. 

При положительном заключении Республиканской бюджетной комиссии или при 
отсутствии сокращений поступлений или увеличения расходов республиканского и 
местных бюджетов и (или) Национального фонда Республики Казахстан по проектам 
соглашений, уполномоченный орган в установленном порядке направляет проект 
постановления Правительства Республики Казахстан о подписании соглашения на 
согласование в заинтересованные государственные органы и (или) организации в 
течение 5 (пяти) рабочих дней. 
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3. АУКЦИОННЫЕ ТОРГИ 

3.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 

Механизм аукционных торгов по отбору проектов ВИЭ был введен Законом Республики 
Казахстан № 89-VI ЗРК от 11 июля 2017 года «О внесении изменений и дополнений в 
некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам 
электроэнергетики», посредством которого внесены нормы по аукционам в Закон 
Республики Казахстан о поддержке ВИЭ. 

Основная цель внедрения механизма аукционов — это отбор наиболее эффективных 
проектов ВИЭ и формирование рыночных конкурентных цен на электрическую энергию, 
производимую объектами ВИЭ. 

Аукционные торги — это процесс, организуемый и проводимый организатором 
аукционных торгов (далее - Организатор) в электронной системе на основе аукциона и 
направленный на отбор проектов по строительству новых объектов по использованию 
ВИЭ и определение аукционных цен электрической энергии с учетом плана размещения 
объектов по использованию ВИЭ. 

Основными задачами аукционной системы поддержки ВИЭ в Казахстане являются:  

✔ достижение целевых индикаторов развития ВИЭ; 
✔ снижение влияния сектора ВИЭ на рост тарифов конечных потребителей; 
✔ обеспечение планомерного развития сектора ВИЭ с учетом возможностей единой 

электроэнергетической системы Республики Казахстан; 
✔ прозрачная процедура отбора проектов ВИЭ. 
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21 декабря 2017 года Приказом Министра энергетики Республики Казахстан № 466 
утверждены «Правила организации и проведения аукционных торгов, включающие 
квалификационные требования, предъявляемые к участникам аукциона, содержание и 
порядок подачи заявки, виды финансового обеспечения заявки на участие в аукционе и 
условия их внесения и возврата, порядок подведения итогов и определения 
победителей» (далее – Правила организации и проведения аукционных торгов)34. 

В соответствии с приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 07 августа 
2017 года № 280, Организатором аукционных торгов определено АО «Казахстанский 
оператор рынка электрической энергии и мощности». Аукционные торги по отбору 
проектов ВИЭ будут проводиться на электронной торговой площадке КОРЭМ. 

КОРЭМ разработаны и утверждены приказом № 104-ОД от 21 декабря 2021 года 
«Методические указания по организации и проведению аукционных торгов», которые 
детально регламентируют все этапы, условия и порядок проведения аукционных торгов. 

Ключевые характеристики механизма аукционов в Казахстане, следующие: 

✔ аукционы проводятся в соответствии с графиком проведения аукционных торгов, 
утвержденным МЭ РК; 

✔ аукционы проводятся в следующих зонах: Северная, Западная и Южная; 
✔ аукционы проводятся отдельно по видам ВИЭ, с учетом технических лимитов 

подключения;  
✔ аукционы проводятся по типу – аукционные торги аукционные торги без 

документации; 
✔ аукционы делятся по объему установленной мощности: малые до 10 МВт 

(включительно), и крупные свыше 10 МВт; 
✔ участники аукционов должны выбирать информацию о земельных участках, 

планируемых к выделению для строительства объекта ВИЭ и точках подключения 
к электрическим сетям энергопередающих организаций с указанием максимально 
допустимой мощности и количеством возможных подключений по проектам СЭС и 
ВЭС из Графика аукционных торгов, утвержденного МЭ РК; 

✔ форма проведения аукциона - односторонний аукцион, в онлайн режиме; 
✔ для аукционных торгов 2024 года предельные аукционные цены установлены 

согласно постановлению Правительства Республики Казахстан от 12 июня 2014 
года № 645;  

✔ основным критерием допуска на аукционные торги является внесение финансового 
обеспечения: банковская гарантия или резервный аккредитив, выпущенный по 
системе SWIFT;  

✔ основной критерий определения победителей - наименьшая цена; 
✔ основные критерии признания аукционов состоявшимися: (а) наличие участия в 

торгах не менее 2-х участников, (б) суммарный объем заявок должен быть более 
130% от объявленной мощности. 

С вводом новых изменений в Правила аукционных торгов в текущем году нивелированы 
льготные условия аукционных торгов для видов по БиоЭС и ГЭС. 

Исключены из Правил следующие условия: 

 
34 Настоящий раздел изложен с учетом изменений, внесенных в Правила организации и проведения аукционных торгов, 
внесенных Приказом МЭ РК № 228 от 27.06.2019 г.  
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● условия, связанные с нераспространением суммарного объема заявок не 
менее 130% от объявленной мощности; 

● тариф-условия, связанные с предоставлением оферты Участникам 
аукционных торгов без документации по отбору проектов, использующих 
гидродинамическую энергию воды, биомассу, биогаз и иное топливо из 
органических отходов, используемые для производства электрической 
энергии, не вошедшим в предварительный список победителей аукционных 
торгов; 

✔ победители аукционных торгов, заключившие договор покупки, обязаны 
использовать при строительстве объекта ВИЭ только новое генерирующее 
оборудование (ранее не бывшее в эксплуатации). 

Министерством энергетики Республики Казахстан в текущем году инициировано 
изменение в Приказ № 345 от 27 июля 2016 года, который касается правил 
формирования плана размещения объектов по использованию ВИЭ. Изменение 
связано с запретом предоставления возможности замены земельного участка в плане 
размещения объектов ВИЭ.  

Более детально описание процедуры и условий проведения аукционных торгов по 
отбору проектов ВИЭ описаны ниже.  

3.2 ГРАФИК АУКЦИОННЫХ ТОРГОВ 

График аукционных торгов разрабатывается и публикуется на сайте МЭ РК не позднее 
чем за 3 месяца до предполагаемой даты проведения аукционных торгов. 

График содержит информацию о земельных участках, планируемых к выделению для 
строительства объекта ВИЭ и точках подключения к электрическим сетям 
энергопередающих организаций с указанием максимально допустимой мощности и 
количеством возможных подключений. 

Указанные в графике земельные участки резервируются МИО областей, города 
республиканского значения и столицы до момента предоставления победителям 
аукционных торгов прав на земельный участок. Соответствующая информация 
направляется в МЭ РК. 

Указанные в графике точки подключения к электрической сети, представленные 
энергопередающими организациями в МЭ РК, резервируются до момента заключения 
победителем аукционных торгов договора о подключении объектов по использованию 
ВИЭ и (или) выдачи технических условий на подключение к электрической сети. 
Соответствующая информация направляется в МЭ РК. 

По проектам СЭС и ВЭС участники аукционов выбирают информацию о земельных 
участках, планируемых к выделению для строительства объекта ВИЭ и точках 
подключения к электрическим сетям энергопередающих организаций с указанием 
максимально допустимой мощности и количеством возможных подключений из Графика 
аукционных торгов. 

В целях подготовки и детальной проработки проектов инвесторов к участию в аукционах 
по отбору проектов ВИЭ, Министерством были разработан и утвержден график 
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проведения аукционных торгов на 2023 год и план проведения аукционных торгов на 
2024-2027 годы35:  

Согласно плана, с 2024-2027 годы ожидается проведение аукционов на 
общеустановленную мощность 5,810 ГВт :  

На 2024 год – 1270 МВт (СЭС – 160 МВт, ВЭС – 700 МВт, ГЭС – 400 МВт, Био – 10 МВт) 

На 2025 год - 1390 МВт (СЭС – 100 МВт, ВЭС – 800 МВт, ГЭС – 480 МВт, Био – 10 МВт) 

На 2026 год - 1590 МВт (СЭС – 100 МВт, ВЭС – 1000 МВт, ГЭС – 480 МВт, Био – 10 МВт) 

На 2027 год - 1560 МВт (СЭС – 100 МВт, ВЭС – 1000 МВт, ГЭС – 450 МВт, Био – 10 МВт) 

Наличие утвержденного Министерством долгосрочного плана с конкретными объемами 
и деталями проектов является важным фактором для привлечения инвесторов и 
обеспечения успешной реализации инфраструктурных проектов. 

Это позволит инвесторам: 

● минимизировать свои риски путем оценки потребности в финансировании на 
более длительный период, что способствует более точному распределению 
ресурсов и уменьшению финансовых неопределенностей; 

● эффективно планировать свои собственные ресурсы, включая аренду земель, 
разработку проектной документации, подключение к инфраструктуре, что 
поспособствует более плавному и быстрому запуску проектов; 

● заблаговременное планирование и координация помогут избежать 
неэффективного использования ресурсов и снизить затраты на 
проектирование, строительство и подключение к инфраструктуре. Что в итоге 
может привести к снижению общих капиталовложений и себестоимости 
проекта. 

В целом, долгосрочное планирование проектов по строительству объектов ВИЭ 
является немаловажной составляющей успешного привлечения инвесторов, 
оптимизации затрат и обеспечения устойчивой реализации проектов. Утверждение 
долгосрочного графика и реализация проектов приблизит к достижению 
стратегического показателя - 15% доли ВИЭ к 2030 году.

 
35 Об утверждении графика проведения аукционных торгов на 2023 год и плана проведения аукционных торгов на 2024-
2027 годы. https://www.gov.kz/memleket/entities/energo/documents/details/472835?lang=ru      
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ТАБЛИЦА 3. ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОННЫХ ТОРГОВ НА 2024 ГОД 

Тип ВИЭ ГЭС ГЭС ГЭС ВЭС ВЭС ВЭС СЭС СЭС СЭС СЭС ГЭС ГЭС ГЭС ГЭС ВЭС ВЭС ВЭС БиоЭС 

Дата 
торгов 

10.06 11.06 12.06 13.06 14.06 17.06 23.09 24.09 25.09 26.09 11.11 12.11 13.11 14.11 15.11 18.11 19.11 20.11 

Объем 
закупаемо
й 
мощности, 
МВт 

20 20 10 100 200 100 100 20 20 20 200 100 30 20 100 100 100 10 

Величина 
проекта 

крупный крупный малый крупный крупный крупный крупный крупный крупный крупный крупный крупный крупный крупный крупный малый крупный малый 

Тип 
аукциона 

без 
документ
ации 

без 
документ
ации 

без 
документ
ации 

без 
документ
ации 

без 
документ
ации 

без 
документ
ации 

без 
документ
ации 

без 
документ
ации 

без 
документ
ации 

без 
документ
ации 

без 
документ
ации 

без 
документ
ации 

без 
документац
ии 

без 
документ
ации 

без 
документ
ации 

без 
документа
ции 

без 
документа
ции 

без 
документа
ции 

Зона ЕЭС 
РК 

Все зоны 
за 
исключен
ием р. 
Тентек 

Все зоны 
за 
исключен
ием р. 
Тентек 

Все зоны 
за 
исключен
ием р. 
Тентек 

Северна
я 

Северна
я 

Северна
я 

Южная Южная Южная Южная Все зоны 
за 
исключен
ием р. 
Тентек 

Все зоны 
за 
исключен
ием р. 
Тентек 

Все зоны 
за 
исключени
ем р. 
Тентек 

Все зоны 
за 
исключен
ием р. 
Тентек 

Северна
я 

Северная Южная Все зоны 

Земля - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Точка 
подключен
ия 

- - - - - - - - - - - - - -       - - - - 

Результаты аукционных торгов 2018-2023 гг. 

Согласно Графикам аукционных торгов, утвержденных уполномоченным органом на период 2018–2024 годы, в ходе проведения 
аукционных торгов инвесторам было разыграно 4525 МВт установленной мощности объектов ВИЭ, с разбивкой по типам 
электростанций: 

https://vie.korem.kz/details/ndownload.php?fn=402&lang=rus
https://vie.korem.kz/details/ndownload.php?fn=402&lang=rus
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✔ ВЭС –2435     МВт; 
✔ СЭС –765 МВт; 
✔ ГЭС–1250МВт; 
✔ БиоЭС – 75 МВт. 

ТАБЛИЦА 4. УСТАНОВЛЕННАЯ МОЩНОСТЬ ОБЪЕКТОВ ВИЭ, ПРЕДЛОЖЕННАЯ НА 
АУКЦИОНАХ 2018–2023 ГГ. (МВТ) 

Технология ВИЭ 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Итого по типам: 

ВЭС  620 100 65 50 400 500 700 2435 

СЭС  290 80 55 20 60 100 160 765 

ГЭС  75 65 120 120 220 250 400 1250 

БиоЭС  15 10 10 10 10 10 10 75 

Всего: 1000 255 250 200 690 860 1270 4525 

     В целом, за пять лет (2018–2023 гг.) было проведено 71 аукционных торгов ВИЭ на общую установленную мощность 3 255 МВт. Из 
них было отобрано 2502,84 МВт установленной мощности со следующей разбивкой по типам ВИЭ: ВЭС – 1 534,79 МВт; СЭС – 566,5 
МВт; ГЭС – 381,09 МВт; БиоЭС – 20,55 МВт. 

ТАБЛИЦА 5. УСТАНОВЛЕННАЯ МОЩНОСТЬ ОБЪЕКТОВ ВИЭ, ОТОБРАННАЯ НА АУКЦИОНАХ 2018-2023 ГГ. (МВТ)      

Технология ВИЭ 2018  2019  2020 2021 2022 2023 Итого по типам: 

ВЭС  500,85 108,99 64,95 50 400 410 1534,79 

СЭС  270 86,5 60 20 40 90 566,50 

ГЭС  82,08 7 23 11.8 0 257,21 381,09 

БиоЭС  5 10,4 0 5.15 0 0 20,55 

Всего: 857,93 212,89 147,95 86.95 440 757,21 2502,93 
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12 аукционов были признаны несостоявшимися по причине недостаточного количества участников либо суммарного объема заявок, и 
не отобранный объем составляет 427,25 МВт (ВЭС – 119,2 МВт, СЭС – 20 МВт, ГЭС –  263,2 МВт и БиоЭС – 24,85 МВт). 

ТАБЛИЦА 6.   РЕЗУЛЬТАТЫ АУКЦИОНОВ ПО ОТБОРУ ПРОЕКТОВ ВИЭ В КАЗАХСТАНЕ 2018-2023 ГГ. 
  

ВЭС СЭС ГЭС БиоЭС Итого 

Отобран проектов (МВт) 2018 500,85 270 82,08 5 857,93 

2019 108,99 86,5 7 10,4 212,89 

2020 64,95 60 23 - 147,95 

2021 50 20 11,8 5,15 86,95 

2022 400 40 - - 440 

2023 410 90 257,21 - 757,21 

ИТОГО 1534,79 566,5 381,09 20,55 2502,93 

Стартовая предельная цена 
(тг/кВт*ч)/ (цент/кВт*ч) 

2018 22,68/ 6,58 34,61/10,04 16,71/4,85 32,23/9,35 - 

2019 22,66/5,92 29,00/7,58 15,48/4,04 32,15/8,4 - 

2020 21,69/5,25 16,97/4,11 15,48/3,75 32,15/7,79 - 

2021 21,53/5,05 16,96/3,98 15,20/3,57 32,15/7,55 
 

2022 21,53/4,68 16,96/3,68 15,20/3,3 32,15/6,98 - 

2023 22,68/4,97 34,61/7,59 41,23/9,04 32,23/7,06  

Минимальная аукционная цена 
(тг/кВт*ч) 

2018 17,39/5,04 18,00/5,22 12,80/3,71 32,15/9,33 - 

2019 19,27/5,03 12,49/3,26 15,43/4,03 32,13/8,39 - 

2020 15,90/3,85 14,58/3,53 13,48/3,26 - - 

2021 14,08/3,3 12,87/3,02 15,00/3,52 32,14/7,54 
 

2022 12,39/2,69 16,95/3,68 - - - 

2023 10,38/2,28 13,89/3,04 17,5/3,84   
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Всего на аукционных торгах приняли участие 260 казахстанские и зарубежные компании 
из 13 стран: Казахстан, РФ, Китай, Германия, Малайзия, Италия, Испания, Нидерланды, 
Франция, Болгария, ОАЭ, Турция, Сингапур. 

Результаты аукционных торгов 2018 г. 

Согласно Графика аукционных торгов, утвержденного уполномоченным органом, в 2018 
году инвесторам было предложено 1 000 МВт установленной мощности объектов ВИЭ, 
в том числе: 

✔ ВЭС – 620 МВт; 
✔ СЭС – 290 МВт; 
✔ ГЭС – 75 МВт; 
✔ БиоЭС - 15 МВт. 

Аукционные торги 2018 года были разделены на весенние (с 23.05.2018г. по 07.05.2018 
г.) и осенние (с 03.10.2018г. по 18.10.2018 г.).  

В ходе проведения аукционных торгов было отобрано 36 проектов ВИЭ с общей 
установленной мощностью 857,93 МВт, из них:  

✔ ВЭС – 500,85 МВт, 
✔ СЭС – 270 МВт,  
✔ малые ГЭС – 82,08 МВт, 
✔ БиоЭС – 5 МВт.  

В аукционных торгах приняли участие 113 казахстанских и зарубежных компаний из 
девяти стран: Казахстан, РФ, Китай, Турция, Франция, Болгария, ОАЭ, Италия, 
Нидерланды. 

Суммарный объем заявок, поступивших от участников аукционных торгов, составил 
3422 МВт, т.е. объем предложение превысил объем спроса в 3,4 раза. Победители 
аукционных торгов выиграли проектов на 85% от предложенной к аукционам мощности.  

Согласно данным таблицы 6, участники аукционных торгов проявили интерес к 
предложенным проектам по всем типам ВИЭ. По проектам БиоЭС, ГЭС и ВЭС объем 
предложения превысил объем спроса примерно в 2 раза. Наибольший интерес среди 
участников аукционных торгов был проявлен к проектам СЭС, по которым объем 
предложения превысил объем спроса в 7 раз. 

В результате проведения аукционных торгов максимальное снижение аукционной цены 
составило: 

✔  по ветровой генерации - 23,3% (стартовая предельная аукционная цена - 22,68 
тг/кВт*ч или 6,58 цента/кВт*ч),  

✔ по солнечной генерации – 48% (стартовая предельная аукционная цена - 34,61 
тг/кВт*ч или 10,04 цента/кВт*ч),  

✔  по проектам малых ГЭС – 23,4 % (стартовая предельная аукционная цена - 16,71 
тг/кВт*ч или 4,85 цента/кВт*ч),  

✔ по БиоЭС - 1% (стартовая предельная аукционная цена - 32,23 тг/кВт*ч или 9,35 
цента/кВт*ч).  

Это является хорошим результатом, подтверждающим, что аукционы позволяют 
определить рыночные цены на электрическую энергию от объектов ВИЭ.



      

41 

Результаты аукционных торгов 2019 г. 

Согласно Графику, утвержденному Министерством энергетики РК, на 2019 г. было 
объявлено о проведении аукционов в общем объеме на 255 МВт установленной 
мощности, с разбивкой по типам электростанций:  

✔ ВЭС – 100 МВт; 
✔ СЭС – 80 МВт; 
✔ ГЭС – 65 МВт; 
✔ БиоЭС - 10 МВт. 

Всего было запланировано и проведено 8 аукционов (4 – по малым, 4 – по крупным 
проектам ВИЭ), из которых 7 аукционов - без документации и 1 аукцион - с 
документацией. В соответствии с Правилами определения фиксированных тарифов и 
предельных аукционных цен, предельные цены для аукционов на 2019 г. определяются 
по максимальной цене победителей аукционов 2018 г. Исходя из этого, предельные 
стартовые цены для аукционов 2019 г. были установлены на следующем уровне (без 
НДС):  

✔ ВЭС – 22,66 тг/кВт*ч (5,92 цента/кВт*ч); 
✔ СЭС - 29 тг/кВт*ч (7,58 центов/кВт*ч);  
✔ ГЭС – 15,48 тг/кВт*ч (4,04 цента/кВт*ч);  
✔ БиоЭС - 32,15 тг/кВт*ч (8,4 цента/кВт*ч). 

В целом, на аукционах 2019 г. было отобрано 13 проектов ВИЭ общей установленной 
мощностью 212,89 МВт, из них ВЭС – 108,99 МВт, СЭС – 86,5 МВт, ГЭС – 7 МВт и БиоЭС 
– 10,4 МВт. Всего, приняли участие 32 казахстанские и зарубежные компании из 8 стран: 
Казахстан, РФ, Китай, Германия, Малайзия, Италия, Испания, Нидерланды. 

Суммарный объем заявок, поступивших от участников аукционных торгов, составил 
818,99 МВт, т.е. объем предложения превысил объем спроса в 3,2 раза. Победители 
аукционов отобрали 83% предложенной к аукционам установленной мощности. 
Участники аукционов проявили большой интерес к проектам всех предложенных типов 
ВИЭ. В частности, по проектам ВЭС объем предложения превысил объем спроса в 2,8 
раз, но наибольший интерес со стороны инвесторов был к реализации проектов СЭС, 
по которым объем предложения превысил объем спроса в 6,5 раз. В результате 
аукционных торгов максимальное снижение аукционной цены составило: по проектам 
ВЭС - 15%, по проектам СЭС – 66%, по проектам ГЭС – 0,3% и БиоЭС – 0,1%.

Результаты аукционных торгов 2020 г. 

Согласно Графику, утвержденному Министерством энергетики РК, на 2020 г. было 
объявлено о проведении аукционов в общем объеме на 250 МВт установленной 
мощности, с разбивкой по типам электростанций:  

✔ ВЭС – 65 МВт; 
✔ СЭС – 55 МВт; 
✔ ГЭС – 120 МВт; 
✔ БиоЭС - 10 МВт. 

Всего было запланировано и проведено 8 аукционов (4 – по малым, 4 – по крупным 
проектам ВИЭ), из которых 6 аукционов - без документации и 2 аукциона - с 
документацией. В соответствии с Правилами определения фиксированных тарифов и 
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предельных аукционных цен, предельные цены для аукционов на 2020 г. определяются 
по максимальной цене победителей аукционов 2019 г. Исходя из этого, предельные 
стартовые цены для аукционов 2020 г. были установлены на следующем уровне (без 
НДС):  

✔ ВЭС – 21,69 тг/кВт*ч (5,25 центов/кВт*ч); 
✔ СЭС – 16,97 тг/кВт*ч (4,11 центов/кВт*ч); 
✔  ГЭС – 15,48 тг/кВт*ч (3,75 цента/кВт*ч);  
✔ БиоЭС - 32,15 тг/кВт*ч (7,79 цента/кВт*ч). 

В целом, на аукционных торгах 2020 г. было отобрано 16 проектов ВИЭ общей 
установленной мощностью 147,95 МВт, из них ВЭС – 64,95 МВт, СЭС – 60 МВт, ГЭС – 23 
МВт. Всего приняло участие 27 казахстанских и зарубежных компаний из 4 стран: 
Казахстан, РФ, Нидерланды, Германия. 

Ссуммарный объем заявок, поступивших от участников аукционных торгов, составил 
493,9 МВт, т. е. объем предложения превысил объем спроса в 1,9 раз. Победители 
аукционов отобрали 60% предложенной к аукционам установленной мощности. 
Участники аукционов проявили большой интерес к проектам всех предложенных типов 
ВИЭ, за исключением БиоЭС. В частности, по проектам ВЭС объем предложения 
превысил объем спроса в 5 раз, но наибольший интерес со стороны инвесторов был к 
реализации проектов СЭС, по которым объем предложения превысил объем спроса в 
2,5 раза. В результате проведения аукционных торгов максимальное снижение 
аукционной цены составило: по проектам ВЭС – 26,7%, по проектам СЭС – 14,1%, по 
проектам ГЭС – 13%.

Результаты аукционов 2021 г. 

Согласно Графику, утвержденному Министерством энергетики РК, на 2021 г. было 
выставлено в общем 200 МВт установленной мощности, с разбивкой по следующим 
типам электростанций: ВЭС – 50 МВт; СЭС – 20 МВт, ГЭС – 120 МВт; БиоЭС – 10 
МВт.Для аукционов 2021 года были установлены следующие предельные стартовые 
аукционные цены: 

✔ ВЭС – 21,53 тг/кВт*ч (5,05 центов/кВт*ч); 
✔ СЭС – 16,96 тг/кВт*ч (3,98 центов/кВт*ч); 
✔ ГЭС – 15,2 тг/кВт*ч (3,57 центов/кВт*ч); 
✔ Био ЭС – 32,15 тг/кВт*ч (7,55 центов/кВт*ч). 

Всего было запланировано и проведено 5 аукционов: 2 – по малым проектам, 3 – по 
крупным проектам. Аукционы были проведены в штатном режиме, при этом 1 аукцион 
был признан несостоявшимся по причине недостаточного количества участников (ГЭС 
крупные). В аукционах приняли участие 24 казахстанских компаний. Суммарный объем 
заявок, поступивших от участников аукционов составил 626,95 МВт, т. е. объем 
предложения превысил объем спроса в 3 раза. В частности, по проектам СЭС и малым 
ГЭС объем предложения превысил объем спроса примерно в 3 раза, но наибольший 
интерес со стороны инвесторов был к ВЭС, по которым объем предложения превысил 
объем спроса в 10 раз. 

В целом, на аукционах 2021 года было отобрано 8 проектов ВИЭ общей установленной 
мощностью 86,95 МВт, из них ВЭС – 50 МВт, СЭС - 20 МВт, малые ГЭС – 11,8 МВт, БиоЭС 
– 5,15 МВт. Победителями аукционных торгов было отобрано 43,48% предложенной 
аукционной мощности. По итогам аукционов текущего года максимальное снижение 



      

43 

аукционной цены по проектам ВЭС составило 34,6%, СЭС – 24,11%, малых ГЭС – 1,31%, 
БиоЭС – 0,03%. Это является хорошим результатом, подтверждающим, что аукционы 
обеспечивают снижение цен и позволяют определить рыночные цены на электрическую 
энергию от объектов ВИЭ.  

Результаты аукционов 2022 г. 

Согласно Графику, утвержденному Министерством энергетики РК, на 2022 г. было  
выставлено в общем 690 МВт установленной мощности, с разбивкой по следующим 
типам электростанций: ВЭС – 400 МВт; СЭС – 60 МВт; ГЭС – 220 МВт; БиоЭС – 10 МВт. 

Для аукционов 2022 года были установлены следующие предельные стартовые 
аукционные цены: 

✔ ВЭС – 21,53 тг/кВт*ч (4,68 центов/кВт*ч)36; 
✔ СЭС – 16,96 тг/кВт*ч (3,68 центов/кВт*ч); 
✔ ГЭС – 15,2 тг/кВт*ч (3,30 центов/кВт*ч); 
✔ Био ЭС – 32,15 тг/кВт*ч (6,98 центов/кВт*ч). 

Всего было запланировано и проведено 13 аукционов: 2 – по малым проектам, 11 – по 
крупным проектам. Аукционы были проведены в штатном режиме, при этом 4 аукцион 
был признан несостоявшимся по причине недостаточного количества участников 
(малые и крупные ГЭС, БиоЭС, СЭС). В аукционах приняли участие 36 казахстанских и 
зарубежных компаний из 5 стран: Казахстан, РФ, КНР, Сингапур, Нидерланды. 
Суммарный объем заявок, поступивших от участников аукционов составил 2809 МВт, т. 
е. объем предложения превысил объем спроса в 4 раза. Наибольший интерес со 
стороны инвесторов был к проектам ВЭС, по которым объем предложения превысил 
объем спроса почти в 7 раз. В целом, на аукционах 2022 года было отобрано 10 проектов 
ВИЭ общей установленной мощностью 440 МВт, из них ВЭС – 400 МВт, СЭС - 40 МВт. 
Победителями аукционных торгов было отобрано 63,77% мощности, выставленной на 
аукционы. 

Результаты аукционов 2023 г. 

Согласно Графику, утвержденному Министерством энергетики РК, на 2023 г. было 
выставлено в общем 860 МВт установленной мощности, с разбивкой по следующим 
типам электростанций: ВЭС – 500 МВт; СЭС – 100 МВт, ГЭС – 250 МВт; БиоЭС – 10 МВт. 

Для аукционов 2023 года были установлены следующие предельные стартовые 
аукционные цены (без НДС): 

✔ ВЭС – 22,68 тг/кВт*ч (4,97 центов/кВт*ч); 
✔ СЭС – 34,61 тг/кВт*ч (7,59 центов/кВт*ч); 
✔ ГЭС – 41,23 тг/кВт*ч (9,04 центов/кВт*ч); 
✔ Био ЭС – 32,23 тг/кВт*ч (7,06 центов/кВт*ч). 

Всего было запланировано и проведено 16 аукционов: 3 – по малым проектам, 13 – по 
крупным проектам. Аукционы были проведены в штатном режиме, при этом 2 аукциона 
были признаны несостоявшимися по причине недостаточного количества участников 
(ГЭС крупные и БиоЭС малые), из них, аукцион по крупным ГЭС был проведен повторно 
и был признан состоявшимся. В аукционах приняли участие 65 казахстанских и 

 
36 Среднегодовой курс за 2022 год - 460.48 тг/USD 
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зарубежных компаний. Суммарный объем заявок, поступивших от участников аукционов 
составил 2976,51 МВт, т. е. объем предложения превысил объем спроса почти в 3 раза. 
Наибольший интерес со стороны инвесторов был к проектам ВЭС, по которым объем 
предложения превысил объем спроса более чем в 4 раза. Использовано среднее 
значение официального курса Национального банка Республики Казахстан за 2023 год 
– 456,31 тенге/USD В целом, на аукционах 2023 года было отобрано 38 проектов ВИЭ 
общей установленной мощностью 757,21 МВт, из них ВЭС – 410 МВт, СЭС - 90 МВт, 
малые ГЭС – 51,2 МВт и крупные ГЭС 206,01 МВт (Рисунок 20). Победителями 
аукционных торгов было отобрано 86,88% мощности, выставленной на аукционы. 

Результаты аукционов 2024 г. 

Согласно Графику, утвержденному Министерством энергетики РК, на 2024 г. было 
выставлено в общем 1 270 МВт установленной мощности, с разбивкой по следующим 
типам электростанций: ВЭС – 700 МВт; СЭС – 160 МВт, ГЭС – 400 МВт; БиоЭС – 10 МВт. 

Для аукционов 2024 года были установлены следующие предельные стартовые 
аукционные цены (без НДС): 

✔ ВЭС – 22,68 тг/кВт*ч (4,97 центов/кВт*ч); 
✔ СЭС – 34,61 тг/кВт*ч (7,59 центов/кВт*ч); 
✔ ГЭС – 41,23 тг/кВт*ч (9,04 центов/кВт*ч); 
✔ Био ЭС – 32,23 тг/кВт*ч (7,06 центов/кВт*ч). 

3.3 ПОДГОТОВКА К АУКЦИОННЫМ ТОРГАМ 

Прием документов, регистрация заявителя и получение статуса участника аукционных 
торгов 

Для участия в аукционных торгах по отбору проектов ВИЭ и получения статуса 
участника аукционных торгов заявитель должен пройти регистрацию в торговой 
системе Организатора и заключить договор на оказание услуги организации и 
проведению аукционных торгов, а также оплатить услуги Организатора. 

Прием документов и регистрация заявителей производится Организатором в сроки, 
указанные в Графике проведения аукционных торгов на 2024 год. Для регистрации в 
базе данных торговой системы заявитель должен пройти онлайн регистрацию на 
официальном сайте КОРЭМ http://vie-trade.korem.kz/ru/user/login с предоставлением 
Организатору в электронном виде следующих документов: 

1. копия Устава;  
2. копия справки о государственной регистрации/перерегистрации юридического 

лица;  
3. копия решения соответствующего органа юридического лица о назначении первого 

руководителя;  
4. доверенность на представителя (в случае если представление интересов 

осуществляет не первый руководитель);  
5. информация о реквизитах юридического лица (банковские реквизиты, адрес, 

контактные телефоны, электронный адрес); 
6. документ, подтверждающий внесение финансового обеспечения заявки на участие 

в аукционных торгах; 
7.  копию технических условий на подключение к электрической сети, выданных и 

согласованных в соответствии с Электросетевыми правилами либо указание точки 
подключения к электрическим сетям в соответствии с Графиком; 

http://trade.korem.kz/
http://trade.korem.kz/
http://www.korem.kz/rus/kak_torgovat/kak_zakluchit_dogovor_uchast/
http://www.korem.kz/rus/kak_torgovat/kak_zakluchit_dogovor_uchast/
http://vie-trade.korem.kz/ru/user/login
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8. копии правоустанавливающих документов на земельный участок в соответствии с 
Земельным кодексом Республики Казахстан от 20 июня 2003 года либо указание 
земельного участка в соответствии с Графиком; 

9.  копию письма согласования Системного оператора «Схемы выдачи мощности 
электростанции» с заявленной электрической мощностью 5 МВт и более 
разработанную в соответствии с Электросетевыми правилами либо указанием 
точки подключения к электрическим сетям в соответствии с графиком; 

10. письмо-подтверждение об ознакомлении Участника с документацией, 
размещенной на интернет-ресурсе Организатора, для участников, принимающих 
участие в аукционных торгах с документацией. 

По проектам СЭС и ВЭС участники аукционов выбирают информацию о земельных 
участках, планируемых к выделению для строительства объекта ВИЭ и точках 
подключения к электрическим сетям энергопередающих организаций с указанием 
максимально допустимой мощности и количеством возможных подключений из Графика 
аукционных торгов. 

Документы, указанные в пунктах 7,8 и 9, предоставляют Заявители на участие в 
аукционных торгах без документации, которые планируют участие в аукционных торгах 
со своим земельным участком и точкой подключения к электрической сети. 

Документ, указанный в пункте 10, предоставляют Заявители, планирующие участие в 
аукционных торгах с документацией. 

Иностранные юридические лица предоставляют аналогичные документы в 
соответствии с законодательством страны, в которой они зарегистрированы с 
обязательным приложением к каждому документу нотариально заверенного перевода 
документа на государственный или русский языки.  

В случае внесения изменений в документы заявитель обязан письменно известить об 
этом Организатора.  

После получения и проверки документов Организатор аукционных торгов 
рассматривает представленные в ходе регистрации документы в течение 2 (двух) 
рабочих дней со дня обращения на интернет-ресурс Организатора. Заявитель получает 
статус участника, при прохождении онлайн регистрации, заключения с Организатором 
аукционов договора на оказание услуги по организации аукционных торгов и оплаты его 
услуг.  

Организатор прекращает прием документов в личном кабинете от заявителей за 5 (пять) 
рабочих дней до даты начала аукционных торгов в соответствии с графиком проведения 
аукционных торгов.  

В случае изменения реквизитов заявитель не позднее чем за 5 рабочих дней до даты 
проведения аукционных торгов, в которых он планирует принять участие, уведомляет 
Организатора об изменении реквизитов, списка сотрудников, имеющих доступ в 
торговую систему.  

Договор на оказание услуг по организации и проведению аукционных торгов 

После подтверждения регистрации Организатор направляет заявителю через систему 
электронного документооборота для подписания проект договора на оказание услуги по 
проведению аукционных торгов с применением ЭЦП, и счет на оплату услуги по 
организации и проведению аукционных торгов. Заявитель рассматривает полученный 
проект договора и направляет Организатору подписанный с применением ЭЦП договор 
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через СЭД не позднее 12.00 часов времени города Астана рабочего дня, 
предшествующего аукционных торгов, выбранных заявителем. 

В исключительных случаях оформление и заключение договора допускается в 
предлагаемой форме на бумажном носителе с учетом требований законодательства 
Республики Казахстан. 

Услуги по организации и проведению аукционных торгов являются возмездными и 
оплачиваются на основании договора на оказание услуги по организации и проведению 
аукционных торгов. Стоимость услуги Организатора устанавливается в соответствие с 
законодательством. Заявитель должен оплатить услугу Организатора не позднее 18:00 
часов времени г. Астана рабочего дня, предшествующего дню аукционных торгов, 
выбранных заявителем. После получения подписанного договора и оплаты за услугу 
Организатор подтверждает заявителю присвоение статуса участника, о чем уведомляет 
его по электронной почте, затем предоставляет участнику доступ в торговую систему. 

Согласно договору, Организатор аукционных торгов: 

✔ обеспечивает работоспособность торговой системы по проведению аукционных 
торгов; 

✔ разрабатывает и утверждает методические указания и регламенты по проведению 
аукционных торгов; 

✔ обеспечивает участникам равные условия доступа к аукционным торгам; 
✔ проводит инструктаж сотрудников, участников по работе в торговой системе; 
✔ взаимодействует с уполномоченным органом и РФЦ по вопросам, связанным с 

организацией и проведением аукционных торгов; 
✔ публикует на официальном интернет - ресурсе Реестр победителей аукционных 

торгов. 

В рамках одного договора на оказание услуги по организации и проведению аукционных 
торгов возможно участие заявителя в нескольких аукционах, при этом услуга по 
организации и проведению аукционных торгов за каждый аукцион оплачивается 
раздельно.  

Организатор в течение 3 (трех) рабочих дней после фактического проведения 
аукционных торгов направляет заявителю счет-фактуру, акт оказанных услуг и акт 
сверки взаимных расчетов.  

Оплата за услугу по организации аукционных торгов не возвращается заявителю в 
случаях: 

✔ не предоставления им финансового обеспечения заявки на участие в аукционных 
торгах и не допуска его к аукционным торгам; 

✔ заявитель, допущенный к аукционным торгам, не подал заявку в торговую систему 
в течение торговой сессии;  

✔ заявитель не стал победителем аукционных торгов в соответствии с итогами 
аукционных торгов; 

✔ объявления аукционных торгов не состоявшимися по причинам необеспечения 
требований по конкуренции: 

1) суммарный объем установленной мощности заявок на участие в аукционных 
торгах на продажу более 130% объема спроса установленной мощности;  

2) количество участников, зарегистрированных и допущенных на участие в 
аукционных торгах, не менее двух. 
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Инструктаж по работе в торговой системе проводится Организатором в очной либо 
дистанционной форме. Для прохождения инструктажа по работе в торговой системе 
заявителю необходимо пройти онлайн регистрацию, заключить договор и оплатить 
услугу. Проведение инструктажа прекращается за 5 (пять) рабочих дней до даты начала 
аукционных торгов. График проведения инструктажа публикуется на официальном 
интернет-ресурсе Организатора.  

Возможно самостоятельное изучение обучающего материала, представленного на 
интернет-ресурсе Организатора. 

3.4 ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОННЫХ ТОРГАХ 

Финансовое обеспечение заявки на участие в аукционных торгах является гарантией 
того, что победитель аукционных торгов заключит договор покупки с РФЦ на условиях и 
в сроки, предусмотренные Правилами организации и проведения аукционных торгов, и 
внесет финансовое обеспечение исполнения договора покупки электроэнергии. 
Финансовое обеспечение заявки на участие в аукционных торгах выпускается в пользу 
РФЦ и предоставляется ему не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до даты начала 
аукционных торгов.  

Финансовое обеспечение заявки на участие в аукционных торгах рекомендуется 
выпускать по форме, размещенной на сайте РФЦ www.rfc.kz. В случае внесения 
изменений и корректировок в форму финансового обеспечения заявки, а также во 
избежание возврата финансового обеспечения, необходимо предварительное 
согласование его текста с РФЦ.  

РФЦ направляет Организатору список заявителей, имеющих финансовое обеспечение, 
с указанием сумм за 2 (два) часа до начала аукционных торгов.  

Заявитель выбирает один из следующих видов финансового обеспечения заявки на 
участие в аукционных торгах, выпускаемых по системе SWIFT: 

✔ банковская гарантия; 
✔ резервный аккредитив. 

Размер финансового обеспечения заявки на участие в аукционных торгах составляет 
2000 (две тысячи) тенге на 1 (один) киловатт установленной мощности, умноженный на 
установленную мощность объекта по использованию ВИЭ, указанную в заявке на 
участие в аукционных торгах.  

Размер финансового обеспечения заявки на участие в аукционных торгах с 
документацией составляет 5000 (пять тысяч) тенге на 1 (один) киловатт установленной 
мощности, умноженный на установленную мощность объекта по использованию ВИЭ, 
указанную в заявке на участие в аукционных торгах. 

Финансовое обеспечение заявки на участие в аукционных торгах, внесенное заявителем 
в виде банковской гарантии или резервного аккредитива, возвращается 
(освобождается) путем направления РФЦ соответствующего письма в банк в течение 3 
(трех) рабочих дней со дня проведения аукционных торгов при наступлении одного из 
следующих случаев: 

✔ участник не стал победителем аукционных торгов в соответствии с итогами 
аукционных торгов; 

✔ победитель аукционных торгов заключил договор покупки и внес финансовое 
обеспечение исполнения условий договора покупки. 

http://www.rfc.kz/
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В случае, если победитель аукционных торгов уклонился от заключения договора 
покупки и (или) не предоставил финансовое обеспечение исполнений условий договора 
покупки, РФЦ выставляет требование на оплату по соответствующей банковской 
гарантии или резервному аккредитиву.  

Финансовое обеспечение оформляется на срок действия не менее 150 календарных 
дней с даты проведения аукционных торгов и является безотзывным. Финансовое 
обеспечение исполняется (удерживается) банком при предоставлении следующих 
документов РФЦ: 

✔ заявление о неисполнении обязательств лицом-должником, оформленное на 
бумажном носителе, подписанное уполномоченным лицом расчетно-финансового 
центра, и заверенное оттиском печати расчетно-финансового центра; 

✔ требование на оплату с указанием суммы взыскания в соответствии с правилами 
организации и проведения аукционных торгов. 

Все банковские комиссии и расходы, связанные с финансовым обеспечением, в том 
числе и Банка получателя (бенефициара), оплачивает лицо-должник. Банковская 
гарантия или резервный аккредитив в качестве обеспечения заявки на участие в 
аукционных торгах предоставляется:  

✔ от банков - резидентов Республики Казахстан, долгосрочный кредитный рейтинг в 
иностранной валюте которых не ниже "В" по Standard&Poor’s или "В-" по Fitch или 
"В3" по Moody’s Investors Service, либо рейтинг родительской организации (которой 
принадлежит более 50% акций банка-резидента РК) не ниже уровня "BВB" по 
Standard&Poor’s или "ВВВ" по Fitch или "Ваа2" по Moody’s Investors Service. При 
этом, банковская гарантия или резервный аккредитив банков-нерезидентов 
Республики Казахстан должны быть подтверждены банками – резидентами путем 
выпуска гарантии под контр - обязательства нерезидентов; 

✔ банки- нерезиденты Республики Казахстан, долгосрочный кредитный рейтинг в 
иностранной валюте которых не ниже "ВВВ" по Standard&Poor’s, "ВВВ" по Fitch 
"Ваа2" по Moody’s Investors Service, могут выпускать банковскую гарантию или 
резервный аккредитив без выпуска соответствующих контр-обязательств. 

3.5 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И УЧАСТИЯ В АУКЦИОННЫХ ТОРГАХ 

Торговая сессия аукционов проводится согласно Графику, с 14–00 времени Астаны. 
Длительность торговой сессии - аукцион может длиться бессрочно. При этом основное 
время торговой сессии длится 30 минут. В случае если по истечении 25 минут торговой 
сессии от участников аукционных торгов не поступают заявки с ценой меньше, чем 
наименьшее ценовое предложение, то торговая сессия Организатором закрывается и 
подводятся итоги аукционных торгов. 

В случае, если по истечении 25 минут, поступает ценовое предложение меньшее, чем 
минимальное зарегистрированное в торговой системе, то торговая сессия продлевается 
на 5 минут. При этом торговая сессия продлевается каждый раз на 5 минут при 
поступлении минимального ценового предложения от участников.  

Процедура проведения торговой сессии включает в себя:  

✔ открытие Организатором торговой сессии;  
✔ подачу участниками заявок на участие в аукционных торгах в торговой системе;  
✔ закрытие Организатором торговой сессии;  
✔ подведение итогов аукционных торгов, включая определение аукционных цен;  
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✔ формирование Организатором реестра победителей аукционных торгов и его 
публикация на своем интернет-ресурсе.  

До открытия торговой сессии Организатор: 

✔ вносит в торговую систему информацию об объемах, планируемой к отбору, 
установленной мощности, предельную аукционную цену и иную информацию в 
соответствии с Графиком;  

✔ вносит в торговую систему информацию о величинах финансового обеспечения 
заявок на участие в аукционных торгах, полученную от расчетно-финансового 
центра.  

✔ вносит в торговую систему информацию о земельных участках и точках 
подключения к электрическим сетям. 

В течение торговой сессии участникам открыта следующая информация: 

✔ общая информация, характеризующая аукционные торги, указанная в Графике 
проведения аукционных торгов, утвержденном МЭ РК; 

✔ заявка на участие в аукционных торгах, поданная участником со всеми ее 
параметрами (цена, время подачи заявки); 

✔ наименьшая цена, указанная в поданных заявках на участие в аукционных торгах 
на продажу (без указания объемов). 

Прием заявок от участников торгов осуществляется с момента открытия торговой сессии. 
Доступ к торговой сессии имеют только те участники, которые участвуют в данной 
торговой сессии согласно Договору. 

Содержание заявки и особенности подачи заявки на участие в аукционных торгах 

Заявка участника должна содержать следующие основные сведения: 

✔ наименование участника; 
✔ цена электрической энергии за один киловатт-час без НДС, указываемая в 

национальной валюте Республики Казахстан с числом значащих цифр после 
разделительного знака не более 2 (двух); 

✔ объем установленной мощности, составляющий не менее 100 киловатт, кратный 1 
(одному) киловатту и указываемый в мегаваттах (МВт); 

✔ минимально допустимый объем установленной мощности; 
✔ земельный участок, планируемый к строительству объекта по использованию ВИЭ, 

и точка подключения к электрической сети. 

При этом участники указывают в заявке соответствующие данные о земельном участке 
и точке подключения к электрической сети, предоставленные Организатору, либо 
выбирают данные из Графика. 

Участники аукционов с 2022 года согласно внесенным изменениям в Правила 
организации и проведения аукционных торгов, должны выбирать информацию о 
земельных участках, планируемых к выделению для строительства объекта ВИЭ и 
точках подключения к электрическим сетям энергопередающих организаций с 
указанием максимально допустимой мощности и количеством возможных подключений 
по проектам СЭС и ВЭС из Графика аукционных торгов, утвержденного 23 мая 2023 года 
Приказом МЭ РК №187. 

Участники подают заявки на участие в аукционных торгах без документации в торговую 
систему в течение торговой сессии, при этом цены, указываемые в заявках, не должны 
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превышать величины соответствующих предельных аукционных цен. Заявки на участие 
в аукционных торгах, поданные участниками в течение торговой сессии, с ценами, 
совпадающими с ценами в заявках на участие в аукционных торгах других участников, 
поданными в торговую систему, отклоняются.  

Участники не могут подавать заявки на участие в аукционных торгах с указанием объема, 
превышающего: 

✔ объем установленной мощности, выставленный на аукционные торги 
уполномоченным органом; 

✔ максимально допустимый объем мощности по точкам подключения к 
электрическим сетям; 

✔ величину финансового обеспечения заявки на участие в аукционных торгах. 

Участники могут одновременно подавать заявки на участие в аукционных торгах на 
несколько земельных участков планируемых к строительству объектов по 
использованию ВИЭ и несколько точек подключения к электрической сети в пределах 
финансового обеспечения каждой поданной заявки на участие в аукционных торгах. 

Участники, принимающие участие в аукционных торгах, в которых графиком не 
предложены земельные участки и точки подключения к электрической сети, 
допускаются к участию в аукционных торгах только при наличии надлежащим образом 
оформленного земельного участка и точки подключения к электрической сети. 

Данные документы участники аукционных торгов должны приложить при регистрации на 
участие в аукционных торгах. В случае отсутствия подтверждающих документов по 
наличию земельного участка и точки подключения Организатором будет отказано 
такому участнику в регистрации. 

Заявка участника, поданная на участие в аукционных торгах в торговую систему, не 
подлежит удалению.  

Участники по своему усмотрению, до окончания времени приема заявок на участие в 
аукционных торгах, изменяют ранее поданную заявку путем подачи новой заявки. При 
этом участники указывают цену в новой заявке ниже, чем в предыдущей, а объем ранее 
поданной заявки изменению не подлежит. Шаг изменения цены в течение основного 
времени 30 минут торговой сессии в поданной заявке составляет не менее 5 (пяти) 
тиын/кВт*ч (без НДС), с периода времени продления торговой сессии на 5 минут  шаг 
изменения цены составит не менее 50 тиын/кВт*ч (без НДС) . 

Фиксация даты и времени подачи заявок на участие в аукционных торгах в торговую 
систему осуществляется Организатором с точностью до миллисекунд. 

Подача участником заявки в торговой системе является необходимым и достаточным 
свидетельством того, что подавший её участник согласен на заключение договора 
покупки с РФЦ по указанной в его заявке цене. 

Заявки, передаваемые с использованием сети интернет, формируются участником 
непосредственно на веб–сервере Организатора с использованием пароля участника в 
качестве ключа доступа к торговой системе. 

3.6. ПОРЯДОК РАСЧЕТА АУКЦИОННЫХ ЦЕН 

Организатор производит расчет цен при выполнении следующих условий: 
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✔ суммарный объем установленной мощности заявок на участие в аукционных 
торгах на продажу более 130% объема спроса установленной мощности37;  

✔ количество участников, зарегистрированных и допущенных на участие в 
аукционных торгах, не менее двух.  

В случае невыполнения вышеуказанных условий Организатор не производит расчет цен, 
закрывает торги до истечения времени закрытия торговой сессии и объявляет торги 
несостоявшимися.  

Определение предварительного списка победителей в аукционных торгах без 
документации осуществляется после окончания времени приема заявок до 
удовлетворения спроса. Из заявок на участие в аукционных торгах Организатор 
составляет ранжированный график, сформированный в порядке возрастания указанных 
в них цен.  

Если в предварительном списке победителей имеются заявки с одноименными точками 
подключения, суммарный объем которых меньше или равен величине объема 
одноименных точек подключения, то такие заявки на участие в аукционных торгах 
остаются в данном списке победителей. 

В случае если в предварительном списке победителей в аукционных торгах без 
документации имеются заявки с одноименными точками подключения, суммарный 
объем которых больше величины объема по данным точкам подключения, то такие 
заявки проверяются на возможность включения в данный список, начиная с заявки с 
наименьшей ценой, до определения частично удовлетворенных заявок по данным 
точкам подключения. При проведении аукционных торгов с технической возможностью 
одного подключения, в торговой сессии принимаются заявки на участие в аукционных 
торгах на объем установленной мощности, равный указанному в Графике. После 
определения частично удовлетворенных заявок объем данных заявок уменьшается до 
остаточного объема по данным точкам подключения: 

✔ если уменьшенный объем частично удовлетворенных заявок больше или равен 
минимально допустимому объему данных заявок, то такие заявки удовлетворяются 
до остаточного объема по данным точкам подключения; 

✔ если уменьшенный объем частично удовлетворенных заявок меньше минимально 
допустимого объема данных заявок, то такие заявки исключаются с данного списка 
победителей. 

Далее производится процесс повторного отбора заявок из ранжированного списка в 
порядке возрастания заявленных цен без исключенных заявок на одноименные точки 
подключения, и определяется предварительный список победителей. Данный процесс 
исключения заявок выполняется до удовлетворения допустимых объемов мощности по 
данным точкам подключения. 

Если в предварительном списке победителей, количество заявок по одноименным 
точкам подключения меньше или равно количеству присоединений по данным точкам 
подключения, то такие заявки на участие в аукционных торгах остаются в данном списке 
победителей.  

 
37 Данный пункт не распространяется на аукционные торги по отбору проектов по строительству объектов, 
использующих гидродинамическую энергию воды, отходы потребления, биомассу, биогаз и иное топливо из отходов 
потребления для производства электрической энергии.      
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В случае, если количество заявок по одноименным точкам подключения превышает 
количество присоединений по данным точкам подключения, то такие заявки 
исключаются из данного списка победителей, начиная с заявки с наивысшей ценой до 
выполнения условия допускаемого количества присоединений по данным точкам 
подключения.  

Данный процесс исключения заявок выполняется до удовлетворения допустимого 
количества присоединений по данным точкам подключения. В случае, если последняя 
востребованная заявка на участие в аукционных торгах без документации из 
предварительного списка победителей не может быть полностью удовлетворена при 
имеющемся спросе, то при проведении торгов применяются следующие условия: 

✔ если удовлетворенный объем последней востребованной заявки на участие в 
аукционных торгах составляет 50% или более от ее заявленного объема, то такая 
заявка на участие в аукционных торгах удовлетворяется по итогам торгов в полном 
объеме либо в объеме, не превышающем величину ограничения максимально 
допустимого объема точки подключения. При этом, объявленный уполномоченным 
органом объем отбора установленной мощности будет увеличен на величину 
неудовлетворенного остатка (либо его части) последней востребованной заявки на 
участие в аукционных торгах из ранжированного списка; 

✔ если удовлетворенный объем последней востребованной заявки на участие в 
аукционных торгах составляет менее 50% от ее заявленного объема, то такая 
заявка на участие в аукционных торгах проверяется на условие о минимально 
допустимом объеме установленной мощности. 

Далее производится процесс повторного отбора заявок из ранжированного списка в 
порядке возрастания заявленных цен без исключенной заявки и определяется 
предварительный список победителей. Данный процесс выполняется до 
удовлетворения условий, описанных выше. В случае отсутствия заявок после 
исключенной заявки из ранжированного списка, то заявленный объем отбора 
установленной мощности будет уменьшен на величину удовлетворенного объема 
последней востребованной заявки на участие в аукционных торгах из ранжированного 
списка. 

В Приложении №3 изложены примеры определения аукционных цен при различных 
вариантах сочетания графиков спроса и предложения. 

После проверки вышеуказанных условий Организатор определяет победителя(ей) 
аукционных торгов и включает их в реестр победителей аукционных торгов. При этом 
аукционные цены определяются по ценам, указанным в поданных заявках на участие в 
аукционных торгах. 

3.7. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОННЫХ ТОРГОВ С ДОКУМЕНТАЦИЕЙ 

Аукционные торги с документацией введены в 2019 году  и представляют собой вид 
аукционных торгов, организуемый и проводимый организатором аукционных торгов в 
электронной системе и направленный на отбор победителя ВИЭ с наименьшей 
аукционной ценой на электроэнергию, с учетом предварительно подготовленной и 
предоставленной заявителям документации, определяющей основные технико-
экономические параметры проекта ВИЭ. 

Расчетно-финансовый центр направляет Организатору документацию с указанием ее 
стоимости не позднее 3 (трех) месяцев до планируемой даты проведения аукционных 
торгов для размещения на официальном интернет-ресурсе. 
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Участникам аукционных торгов с документацией предоставляется следующий пакет 
документов: 

1) Исходные данные, маркетинговые исследования по строительству нового объекта 
по использованию ВИЭ, включая оценку ресурсного потенциала; 

2) Результаты общественных слушаний и предварительной оценки воздействия на 
окружающую среду; 

3) Место размещения земельного участка с учетом технических характеристик и 
затрат на выкуп/аренду земель, налогов; 

4) Схема выдачи мощности и технические условия на присоединение, разработанные 
и согласованные в соответствии с Электросетевыми правилами, утвержденными 
Приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 18 декабря 2014 года № 
210.  

На основании полученной документации заявители имеют возможность более детально 
подготовиться к участию в аукционных торгах.   

Подготовка документации осуществляется разработчиком документации либо 
передается уполномоченным органом расчетно-финансовому центру.  

При проведении аукционных торгов с документацией от участника подается заявка в 
пределах финансового обеспечения заявки на участие в аукционных торгах равная 
полному объему установленной мощности проекта, выставленного на аукционные торги. 

По итогам аукционных торгов с документацией определяется один победитель. 
Победитель аукционных торгов с документацией обязан возместить РФЦ стоимость 
подготовки проекта документации. 

При подготовке к участию в аукционных торгах с документацией заявители обязаны 
представить РФЦ финансовое обеспечение заявки, равное общему объему закупаемой 
мощности, определенному в графике. Размер финансового обеспечения заявки на 
участие в аукционных торгах с документацией составляет 5000 (пять тысяч) тенге на 1 
(один) киловатт установленной мощности. 

Величина заявки на участие в аукционных торгах с документацией должна быть равна 
общему объему закупаемой мощности, определенному в графике для данного типа 
аукционных торгов. 

Победитель аукционных торгов с документацией определяется по наименьшему 
ценовому предложению. 

3.8. ОБЪЯВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ АУКЦИОННЫХ ТОРГОВ  

По итогам проведенных аукционных торгов Организатор в течение 1 (одного) часа после 
закрытия торговой сессии отправляет Участникам в электронном виде уведомления об 
итогах прошедших аукционных торгов. Письменные уведомления направляются 
участникам не позднее 18-00 часов времени Астаны следующего рабочего дня. 

Реестр победителей аукционных торгов публикуется на веб-сайте Организатора в 
течение 1 (одного) часа после закрытия торговой сессии с указанием аукционных цен и 
объема установленной мощности объектов по использованию ВИЭ, отобранной в ходе 
аукционных торгов. 

Передача документации расчетно-финансовым центром в собственность победителю 
аукционных торгов осуществляется путем заключения соответствующего договора 
купли-продажи.  
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Затраты на разработку документации, включая сопутствующие налоги, возмещаются 
(оплачиваются) победителем аукционных торгов с документацией расчетно-
финансовому центру в течение 30 календарных дней с даты публикации 
соответствующего реестра победителей аукционных торгов. 

Организатор не позднее 1 (одного) рабочего дня после закрытия торговой сессии 
формирует и направляет уполномоченному органу итоги проведенных аукционных 
торгов с расшифровкой порядка проведения аукционных торгов и указанием полной 
информации о всех поданных в торговую систему заявках и Реестр победителей 
аукционных торгов. 

Уполномоченный орган с момента получения от Организатора Реестра победителей 
аукционных торгов включает победителей аукционных торгов в течение 5 (пяти) рабочих 
дней в перечень энергопроизводящих организаций, использующих ВИЭ и в течение 30 
(тридцати) календарных дней в план размещения объектов по использованию ВИЭ. 
Победители аукционных торгов подают заявку для заключения договора покупки с РФЦ 
в течение 60 (шестидесяти) календарных дней после включения в перечень 
энергопроизводящих организаций, использующих ВИЭ. 

Приостановление и отмена аукциона 

Проведение аукционных торгов может быть приостановлено на период до 30 минут, в 
случае наступления следующих обстоятельств: 

✔ технические неполадки на серверном оборудовании или сбои в электронной 
системе, приведшие к неработоспособности торговой системы; 

✔ технические неполадки оборудования или каналов связи сети интернет, 
приведшие к невозможности доступа к торговой системе. 

При приостановлении проведения аукционных торгов Организатор оперативно 
информирует участников через доступные технические средства связи о причине 
приостановления торгов с указанием времени, в течение которого процесс проведения 
аукционных торгов будет восстановлен. 

Отмена аукционных торгов происходит в случае наступления следующих 
обстоятельств: 

✔ на устранение технических неполадок требуется более 30 минут; 
✔ длительный (более двух часов) перерыв в электроснабжении торгового зала и 

(или) серверного оборудования торговой системы. 

В случае отмены аукционных торгов проводятся повторные аукционные торги. 
Повторные аукционные торги проводятся на следующий рабочий день после даты 
проведения аукционных торгов.  

В случае если аукционные торги объявлены не состоявшимися, Организатор проводит 
их повторно во второй декаде последнего месяца следующего квартала не более одного 
раза. 

Споры, возникающие в ходе организации и проведении аукционных торгов, 
разрешаются в порядке, установленном гражданским законодательством Республики 
Казахстан.
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4. ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ  
4.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

В соответствии с пунктом 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан о поддержке ВИЭ, 
энергопроизводящая организация, использующая ВИЭ, вправе по своему усмотрению 
реализовывать производимую электрическую энергию по одному из следующих 
вариантов: 

✔  единому закупщику электрической энергии по фиксированному тарифу, 
действующему на дату заключения договора купли-продажи между ней и РФЦ, 
либо по аукционной цене, определенной по итогам аукционных торгов, с учетом 
индексации; 

✔ потребителям по договорным ценам согласно заключенным двухсторонним 
договорам в соответствии с требованиями законодательств Республики Казахстан 
об электроэнергетике. 

При участии в аукционных торгах по отбору проектов ВИЭ победители аукционных 
торгов заключают договор покупки электрической энергии с единым закупщиком 
электрической энергии  по аукционной цене, определенной в ходе торгов. 

Датой начала покупки единым закупщиком электрической энергии, выработанной 
объектом по использованию ВИЭ, является дата начала комплексных испытаний, при 
котором электрическая энергия выдается в электрические сети энергопередающей 
организации и зафиксирована приборами коммерческого учета. 

Согласно пункту 4-2 статьи 7-1 Закона Республики Казахстан о поддержке ВИЭ , по 
итогам аукционных торгов единый закупщик электрической энергии заключает договоры 
купли-продажи электрической энергии с энергопроизводящими организациями, 
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использующими возобновляемые источники энергии и включенными уполномоченным 
органом в перечень энергопроизводящих организаций, использующих возобновляемые 
источники энергии, и осуществляет покупку электрической энергии в течение двадцати 
лет с даты начала комплексных испытаний, при которых осуществлен отпуск 
электрической энергии в единую электроэнергетическую систему Республики Казахстан, 
либо с даты окончания срока представления акта приемки объекта в эксплуатацию в 
соответствии с договором купли-продажи в зависимости от того, что наступит ранее. 

В настоящем разделе раскрыт порядок централизованной покупки электрической 
энергии, произведенной на вновь вводимых объектах по использованию ВИЭ, по 
аукционным ценам. 

4.2 ВКЛЮЧЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ АУКЦИОННЫХ ТОРГОВ В ПЛАН РАЗМЕЩЕНИЯ 
ОБЪЕКТОВ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ВИЭ 

 МЭ РК в течение пяти рабочих дней с момента получения от Организатора аукционных 
торгов Реестра победителей аукционных торгов включает победителей аукционных 
торгов в план размещения объектов по использованию ВИЭ38. 

План размещения ВИЭ утверждается уполномоченным органом и формируется на 
основании следующих данных: 

✔ целевых показателей развития сектора ВИЭ; 
✔ списка действующих объектов по использованию ВИЭ, с указанием установленной 

электрической мощности, зоны единой электроэнергетической системы (далее - 
ЕЭС) (района), размещения и типа объекта по использованию ВИЭ; 

✔ максимально допустимой мощности объектов ВИЭ по Зонам ЕЭС (районам) и 
типам объектов по использованию ВИЭ; 

✔ реестра победителей аукционных торгов; 
✔ проектов по строительству объектов по использованию ВИЭ квалифицированных 

условных потребителей. 

Целевые показатели развития сектора ВИЭ по каждому виду ВИЭ утверждаются МЭ РК. 
Список действующих объектов по использованию ВИЭ формируется в соответствии с 
Правилами осуществления мониторинга за использованием ВИЭ, утвержденными 
приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 11 февраля 2015 года № 74. 

МЭ РК утверждает на предстоящий год максимально допустимую мощность объектов 
ВИЭ по Зонам ЕЭС (районам). 

Проекты энергопроизводящих организаций, использующих ВИЭ, исключаются из плана 
размещения в случаях: 

✔ несвоевременной подачи заявки энергопроизводящей организации в адрес 
энергопередающей организации, выдавшей технические условия на подключение к 
электрической сети, на заключение договора о подключении объектов по 
использованию ВИЭ; 

✔ в случае незаключения договора о подключении объектов по использованию ВИЭ 
в установленные сроки, по вине энергопроизводящей организации, использующей 
ВИЭ; 

✔ в случае расторжения договора о подключении объектов по использованию ВИЭ; 
 

38 Приказ и.о. Министра энергетики Республики Казахстан Республики Казахстан от 27 июля 2016 года № 345 Об 
утверждении Правил формирования плана размещения объектов по использованию ВИЭ 
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✔ в случае исключения из перечня энергопроизводящих организаций, использующих 
ВИЭ.  

4.3 ВКЛЮЧЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ АУКЦИОННЫХ ТОРГОВ В ПЕРЕЧЕНЬ 
ЭНЕРГОПРОИЗВОДЯЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ИСПОЛЬЗУЮЩИХ ВИЭ. 

МЭ РК в течение 5 рабочих дней с момента получения от Организатора Реестра 
победителей аукционных торгов, включает победителей аукционных торгов в Перечень 
энергопроизводящих организаций, использующих ВИЭ (Перечень)39. 

МЭ РК в течение 2 рабочих дней с момента включения энергопроизводящей 
организации в Перечень, письменно уведомляет об этом энергопроизводящую 
организацию единым закупщиком электрической энергии. 

Энергопроизводящие организации, использующие возобновляемые источники энергии, 
исключаются из Перечня в следующих случаях: 

✔ в случае непредставления заявки единому закупщику электрической энергии для 
заключения договора покупки электрической энергии в течение 60 календарных 
дней после включения их в Перечень; 

✔ в случае прекращения действия или расторжения договора покупки электрической 
энергии с РФЦ; 

✔ в случае исключения проекта по строительству объекта ВИЭ из плана размещения 
объектов по использованию ВИЭ. 

4.4 ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ПОКУПКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 
ЭНЕРГОПРОИЗВОДЯЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВИЭ ПО АУКЦИОННЫМ ЦЕНАМ 

Заявитель, признанный победителем аукционных торгов, в течение 60 календарных 
дней с момента включения его и его соответствующего проекта по строительству 
объекта по использованию ВИЭ в перечень энергопроизводящих организаций, 
использующих ВИЭ, опубликованный на интернет-ресурсе МЭ РК, подает заявку на 
заключение договора покупки электрической энергии единому закупщику электрической 
энергии  (далее - Договор покупки). Договор покупки заключается по типовой форме 
согласно Приложению №1. 

К заявке на заключение Договора покупки с единым закупщиком электрической энергии 
Заявитель прилагает: 

✔ учредительные документы; 
✔ документ, подтверждающий полномочия лица на подписание договора покупки; 
✔ информацию о планируемых объемах поставки электрической энергии; 
✔ копию письменного уведомления об итогах прошедших аукционных торгов. 

Единый закупщик электрической энергии  рассматривает заявку и представленные 
документы в срок не более 10 рабочих дней с момента их получения. В случае 
непредставления заявителем документов в полном объеме, РФЦ в течение 5 рабочих 
дней со дня их поступления возвращает заявку с указанием причин возврата. 

Субъект  в течение 15 календарных дней с даты возврата заявки дополняет заявку 
недостающими документами и/или устраняет замечания  единого закупщика 

 
39 Приказ МЭ Республики Казахстан от 9 ноября 2016 года № 482 «Об утверждении Правил формирования перечня 
энергопроизводящих организаций, использующих возобновляемые источники энергии» 
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электрической энергии в целях приведения Заявки и прилагаемых документов в 
соответствии с требованиями настоящих Правил и законодательства Республики 
Казахстан. 

При этом Единый закупщик заключает с Субъектом  Договор покупки электрической 
энергии    при выполнении следующих условий: 

✔ Субъект   представил все требуемые документы; 
✔ объект по использованию ВИЭ и Субъект включены в перечень по результатам 

аукционных торгов; 
✔ между единым закупщиком электрической энергии или РФЦ и заявителем нет 

действующего договора покупки; 
✔ Субъект выбирает реализацию производимой электрической энергии через 

единого закупщика электрической энергии; 
✔ Субъектом выполнены требования о сроках подачи заявки на заключение договора 

покупки, представлен полный пакет документов для заключения договора покупки. 
✔ Субъект заключил с единым закупщиком электрической энергии договор купли-

продажи и произвел оплату в соответствии с Правилами организации и 
проведения аукционных торгов, включающие квалификационные требования, 
предъявляемые к участникам аукциона, содержание и порядок подачи заявки, 
виды финансового обеспечения заявки на участие в аукционе и условия их 
внесения и возврата, порядок подведения итогов и определения победителей. 

Единый закупщик  направляет заявителю два экземпляра проекта договора покупки в 
течение 60 рабочих дней со дня поступления документов. Субъект в срок не более 10 
рабочих дней после получения от единого закупщика электрической энергии двух 
экземпляров договора покупки подписывает их и направляет единому закупщику 
электрической энергии. В договоре покупки указывается аукционная цена в 
соответствии с реестром победителей аукционных торгов для данного заявителя 

Основное содержание договора покупки  

В соответствии с договором покупки Продавец (энергопроизводящая организация-
инвестор) продает, а Покупатель (Единый закупщик электрической энергии) покупает 
заявленный объем электрической энергии в утвержденном системным оператором 
суточном графике производства-потребления электрической энергии на предстоящие 
сутки.  

Ценой электрической энергии по договору покупки является аукционная цена, 
определенная по итогам проведенных аукционных торгов.  

Ежегодная индексация аукционной цены проводится в порядке, установленном 
правилами определения фиксированных тарифов и предельных аукционных цен. 

Учет объема и оплата электрической энергии 

Учет объема поставляемой электрической энергии ведется на основании показаний 
приборов коммерческого учета продавца, установленных в точке поставки. 

После обеспечения функционирования автоматизированной системы коммерческого 
учета электрической энергии (АСКУЭ) на своем объекте покупатель вправе 
использовать данные АСКУЭ для учета и определения объемов поставляемой 
электроэнергии продавцом и коммерческих взаиморасчетов между продавцом и 
покупателем. 
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Электрическая энергия, произведенная электростанцией и поставленная в сеть 
энергопередающей организации в период отсутствия или неисправности приборов 
коммерческого учета, установленных в точке поставки, не оплачивается покупателем и 
не учитывается во взаиморасчетах. При этом факт и период отсутствия или 
неисправности приборов коммерческого учета у продавца должны быть подтверждены 
соответствующим актом энергопередающей организации, к сетям которой подключена 
электростанция. Оплата электрической энергии осуществляется покупателем в течение 
15 рабочих дней. 

Основные обязанности продавца: 

1. Предоставить единому закупщику копию уведомления о начале строительно-
монтажных работ объекта по использованию ВИЭ, в отношении которого 
заключен Договор покупки, направленного в государственный орган, 
осуществляющий государственный архитектурно-строительный контроль - в 
течение 12 месяцев с даты подписания Договора покупки для СЭС, в течение 
18 месяцев - для ВЭС и биогазовых электростанций, в течение 24 месяцев - 
для ГЭС. 

2. Предоставить единому закупщику  копию акта приемки в эксплуатацию объекта 
по использованию ВИЭ в течение 24 месяцев с даты подписания Договора 
покупки для солнечных электростанций, в течение 36 месяцев с даты 
подписания Договора покупки для ветровых и биогазовых электростанций, в 
течение 60 месяцев с даты подписания Договора покупки для 
гидроэлектростанций. 

3. При этом, указанные сроки продлеваются на 1 календарный год в случае, если 
до истечения срока, указанного выше, будет предоставлено подтверждение от 
уполномоченной организации, осуществляющей архитектурно-строительный 
контроль и надзор, о выполнении строительно-монтажных работ по объекту 
ВИЭ в объеме не менее 70% от общего объема работ по строительству 
объекта ВИЭ. 

4. Также, на основании приказа и.о. Министра энергетики РК от 31 июля 2021 года 
№ 252, срок предоставления единому закупщику  копии акта приемки в 
эксплуатацию объекта по использованию ВИЭ, продлевается на срок, не 
превышающий 1 (один) календарный год согласно обращению      Заявителя (в 
произвольной форме) с приложением подтверждения, свидетельствующего 
обстоятельства непреодолимой силы в соответствии с подпунктом 13) статьи 
14 Закона Республики Казахстан «О Национальной палате предпринимателей 
Республики Казахстан», направленному единому закупщику, но не позднее 
срока предоставления копии акта приемки в эксплуатацию объекта по 
использованию ВИЭ. Продление срока оформляется дополнительным 
соглашением к договору с учетом того, что отсчет двадцатилетнего  срока 
покупки начинается со дня, следующего за днем истечения срока 
предоставления документов без учета продления. Таким образом, в случае 
продления срока на один календарный год, срок действия договор покупки 
электроэнергии сокращается на срок продления предоставления в РФЦ копии 
акта приемки в эксплуатацию объекта по использованию ВИЭ. 

5. Предоставить покупателю финансовое обеспечение исполнения условий 
Договора в течение 30 календарных дней с даты подписания договора. 

6. Выбрать формулу индексации при заключении договора покупки на весь 
период его действия и другое. 

7. Построить электростанцию ВИЭ с использованием новых генерирующих 
установок (ранее не находившихся в эксплуатации). 
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Ответственность продавца: 

✔ в случае нарушения сроков предоставления копии уведомления о начале 
строительно-монтажных работ более чем на 6 месяцев - покупатель удерживает 
30% от суммы финансового обеспечения исполнения условий Договора покупки; 

✔ в случае нарушения сроков предоставления копии акта приемки объекта в 
эксплуатацию по использованию ВИЭ - покупатель удерживает 100% от суммы 
финансового обеспечения исполнения условий Договора покупки.  

Разрешение споров  

Споры, вытекающие из Договора покупки, подлежат разрешению в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан. Все споры, связанные с заключением, 
действительностью, исполнением, изменением, приостановлением и расторжением 
Договора подлежат рассмотрению в суде по месту нахождения покупателя (г. Астана, 
Казахстан). 

Одновременно с этим, согласно изменениям и дополнениям в типовую форму Договора 
покупки и Правила централизованной покупки и продажи электрической энергии, 40 

споры сторон по договору покупки могут быть переданы на рассмотрение в 
международный арбитраж, а именно в Международный арбитражный центр 
Международного финансового центра «Астана» (МФЦА). В целом, следуя 
международной арбитражной практике, Правила МФЦА и регламент Международного 
арбитражного центра МФЦА позволяют в качестве регламента выбрать IAC Rules, 
UNCITRAL Model Rules или ad hoc rules, что соответствует политике ряда 
международных финансовых институтов. 

Правилами централизованной покупки и продажи электрической энергии 
устанавливаются следующие условия рассмотрения споров в Международном 
арбитражном центре МФЦА:  

✔ регламент и язык арбитража – по выбору заявителя; 
✔ состав арбитража – 3 арбитра; 
✔ применимое право – материальное право Республики Казахстан; 
✔ место проведения арбитражного разбирательства – г. Астана. 

При этом, перед заключением арбитражного соглашения, РФЦ обязан получить 
соответствующее согласие уполномоченного органа.  

Срок действия Договора покупки и аукционной цены 

Согласно пункту 4-2 статьи 7-1 Закона Республики Казахстан о поддержке ВИЭ , по 
итогам аукционных торгов,      единый закупщик электрической энергии заключает 
договоры купли-продажи электрической энергии с энергопроизводящими 
организациями, использующими возобновляемые источники энергии и включенными 
уполномоченным органом в перечень энергопроизводящих организаций, использующих 
возобновляемые источники энергии, и осуществляет покупку электрической энергии в 
течение двадцати лет с даты начала комплексных испытаний, при которых осуществлен 

 
40 Дополнения по международному арбитражу в Правилах централизованной покупки и продажи РФЦ электрической 
энергии, произведенной объектами по использованию ВИЭ, внесены Приказом МЭ РК № 224 от 19.06. 2019г. 

Приказ МЭ РК о внесении изменений в типовой договор покупки электроэнергии по международному арбитражу в 
настоящее время находится на финальной стадии согласования.  
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отпуск электрической энергии в единую электроэнергетическую систему Республики 
Казахстан, либо с даты окончания срока представления акта приемки объекта в 
эксплуатацию в соответствии с договором купли-продажи в зависимости от того, что 
наступит ранее. 

Ограничение приема электроэнергии в сеть. Согласно пункту 2 статьи 11 Закона об 
электроэнергетике, системный оператор вправе отключать электроустановки субъектов 
оптового рынка электрической энергии, не выполняющих оперативные распоряжения по 
режиму производства, передачи и потребления электрической энергии, от 
электрических сетей, находящихся под централизованным оперативно-диспетчерским 
управлением41. Ограничения могут быть введены и по отношению к субъектам оптового 
рынка электрической энергии, нарушающие условия договоров, заключенных на 
оптовом рынке электрической энергии и мощности42.  

Согласно Правилам по предотвращению аварийных нарушений в единой 
электроэнергетической системе Казахстана и их ликвидации 43 ,  ограничение 
потребления электроэнергии субъектов оптового рынка электрической энергии 
производятся в случаях: 

✔ снижения генерирующей мощности у поставщика электроэнергии при исчерпании 
оперативных резервов мощности; 

✔ аварийного отключения или аварийной перегрузки линий и оборудования при 
исчерпании оперативных резервов мощности; 

✔ длительного (более двух часов) снижения частоты в единой 
электроэнергетической системе ниже 49,6 Гц и исчерпании оперативных резервов 
мощности. 

Ввод ограничений при снижении генерирующей мощности у поставщика электроэнергии 
производится при отсутствии ее замещения и исчерпании оперативных резервов 
мощности. 

Заключительные положения Договора покупки 

Договор покупки прекращает свое действие в случаях:      

✔ при нарушении срока предоставления копии акта приемки в эксплуатацию объекта 
по использованию ВИЭ; 

✔ при непредставлении финансового обеспечения исполнения условий договора 
покупки. 

В соответствии с пунктом 36 Правил централизованной покупки и продажи единым 
закупщиком электрической энергии, произведенной объектами по использованию 
возобновляемых источников энергии, объектами по энергетической утилизации отходов, 
утвержденные Приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 2 марта 2015 

 
41 Пункт 2 статьи 11 Закон Республики Казахстан от 9 июля 2004 года № 588-II «Об электроэнергетике» 

42 Пункт 3 статьи 17 Приказа Министра энергетики Республики Казахстан от 3 декабря 2015 года № 691 «Об 
утверждении Правил оказания услуг системным оператором, организации и функционирования рынка системных и 
вспомогательных услуг» 

43 Пункт 34 Приказа Министра энергетики Республики Казахстан от 2 февраля 2015 года № 58 «Об утверждении 
Правил по предотвращению аварийных нарушений в единой электроэнергетической системе Казахстана и их 
ликвидации» 
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года № 164, после подписания Договора покупки продавец также предоставляет в РФЦ 
следующие документы: 

✔ копию уведомления о начале строительно-монтажных работ объекта по 
использованию ВИЭ, в отношении которого заключается договор покупки, 
направленного в органы государственного архитектурно-строительного контроля - 
в течение 12 месяцев с даты подписания Договора покупки для СЭС, в течение 18 
месяцев с даты подписания Договора покупки для ВЭС и биогазовых 
электростанций, в течение 24 месяцев с даты подписания Договора покупки для 
ГЭС; 

✔ копию акта приемки в эксплуатацию объекта по использованию ВИЭ, 
утвержденного в порядке, определённом законодательством Республики 
Казахстан в сфере архитектурной, градостроительной и строительной 
деятельности, в отношении которого заключается Договор покупки – в течение 24 
месяцев с даты подписания Договора покупки для СЭС, в течение 36 месяцев с 
даты подписания Договора покупки для ВЭС и биогазовых электростанций, в 
течение 60 месяцев с даты подписания Договора покупки для ГЭС. 

Срок предоставления акта приемки продлевается на 1 календарный год в случае, если 
до истечения срока, предусмотренного выше, будет предоставлено подтверждение от 
уполномоченной организации (лица), осуществляющей (-его) технический надзор, в 
соответствии с законодательством Республики Казахстан в сфере архитектурной, 
градостроительной и строительной деятельности о выполнении строительно-
монтажных работ по объекту по использованию ВИЭ в объеме не менее 70% от общего 
объема работ по строительству объекта по использованию ВИЭ;      

✔ копию акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной 
ответственности сторон - в течение 10 рабочих дней с даты подписания акта 
разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности 
сторон и до начала комплексных испытаний объекта по использованию ВИЭ; 

✔ копию акта приемки схемы коммерческого учета электрической энергии, 
включающего схему размещения приборов коммерческого и технического учета на 
объекте по использованию ВИЭ - в течение 10  рабочих дней с даты подписания 
акта приемки схемы коммерческого учета электрической энергии и до начала 
комплексных испытаний объекта по использованию ВИЭ;      

✔ финансовое обеспечение исполнения условий Договора покупки в течение 30 
календарных дней с даты его подписания; 

✔  копию акта о вводе в эксплуатацию автоматизированной системы коммерческого 
учета электрической энергии объекта по использованию ВИЭ в течение 5 рабочих 
дней с даты проведения комплексного испытания.       

Прекращение Договора покупки  

Договор покупки и соответствующая аукционная цена прекращают свое действие по 
истечению 20 лет с даты начала покупки электрической энергии, выработанной 
объектом по использованию ВИЭ в соответствии с договором покупки, за исключением 
следующих случаев: 

✔ при нарушении срока предоставления копии акта приемки в эксплуатацию объекта 
по использованию ВИЭ; 

✔ при непредставлении финансового обеспечения исполнения условий Договора 
покупки. 

4.5 ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА ПОКУПКИ  
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Финансовое обеспечение исполнения условий Договора покупки предоставляется 
заявителем в течение 30 календарных дней после подписания договора покупки одним 
из нижеперечисленных способов: 

✔ банковская гарантия; 
✔ резервный аккредитив. 

Банковская гарантия или резервный аккредитив должны быть представлены 
заявителем: от банков - резидентов Республики Казахстан, долгосрочный кредитный 
рейтинг в иностранной валюте которых не ниже «В» по Standard&Poor’s или «В-» по Fitch 
или «В3» по Moody’s Investors Service, либо рейтинг родительской организации (которой 
принадлежит более 50% акций банка-резидента Республики Казахстан) не ниже уровня 
«BВB» по Standard&Poor’s или «ВВВ» по Fitch или «Ваа2» по Moody’s-Investors Service; 

При этом, банковская гарантия или резервный аккредитив от банков-нерезидентов 
Республики Казахстан должны быть подтверждены банками-резидентами путем 
выпуска гарантии под контр-обязательства нерезидентов. Банки-нерезиденты 
Республики Казахстан, долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте которых 
не ниже "ВВВ" по Standard&Poor’s, "ВВВ" по Fitch "Ваа2" по Moody’s Investors Service, 
могут выпускать банковскую гарантию или резервный аккредитив без выпуска 
соответствующих контр-обязательств. 

Размер финансового обеспечения исполнения условий Договора покупки составляет 10 
000 тенге на 1 кВт установленной мощности, умноженный на установленную мощность 
объекта ВИЭ, указанную в Реестре победителей аукционных торгов. 

Банковская гарантия или резервный аккредитив должны быть безотзывными и 
предусматривать возможность их исполнения полностью или по частям по указанию 
получателя (бенефициара) со сроком действия с даты подписания Договора покупки: 

✔ для СЭС - не менее 25 месяцев; 
✔ для ВЭС и БиоЭС - не менее 37 месяцев; 
✔ для ГЭС - не менее 61 месяцев. 

Банковская гарантия или резервный аккредитив исполняются банком при 
предоставлении следующих документов РФЦ: 

✔ заявление о неисполнении обязательств лица - должника; 
✔ требование на оплату с указанием суммы удержания в соответствии с договором 

покупки. 

Все банковские комиссии и расходы, связанные с финансовым обеспечением, в том 
числе и банка получателя (бенефициара) оплачивает победитель аукционных торгов. 

Возврат финансового обеспечения исполнения условий договора покупки или его части 
осуществляется в случае своевременного ввода в эксплуатацию объекта по 
использованию ВИЭ, в течение 10 рабочих дней со дня предоставления письменного 
обращения. 

Финансовое обеспечение исполнения условий договора покупки удерживается в 
следующих случаях: 

✔ при не предоставлении в течение 6 месяцев после истечения 12 месяцев (для 
СЭС), 18 месяцев (для ВЭС и биогазовых электростанций), 24 месяцев (для ГЭС) с 
даты подписания договора покупки копии уведомления о начале строительно-



      

64 

монтажных работ объекта по использованию ВИЭ, - в размере 30% от суммы 
финансового обеспечения; 

✔ при не предоставлении копии акта приемки объекта в эксплуатацию по 
использованию ВИЭ - в размере 100% от суммы финансового обеспечения, а в 
случае удержания части финансового обеспечения исполнения условий договора 
покупки - 70% суммы финансового обеспечения исполнения в следующие сроки с 
даты подписания договора: 

● для СЭС - в течение 24 месяцев; 

● для ВЭС и БиоЭС - в течение 36 месяцев; 

● для ГЭС - в течение 60 месяцев. 
4.6 ИНДЕКСАЦИЯ АУКЦИОННЫХ ЦЕН 

РФЦ обязуется покупать заявленный объем электрической энергии в утвержденном 
системным оператором суточном графике производства-потребления электрической 
энергии на предстоящие сутки, по аукционным ценам, определенным по итогам 
проведенных аукционных торгов, с учетом индексации. 

Согласно Закону Республики Казахстан о поддержке ВИЭ, аукционная цена - цена на 
покупку       электрической энергии, производимой объектом по использованию ВИЭ, 
определенная по итогам аукционных торгов и не превышающая уровня 
соответствующей предельной аукционной цены единым закупщиком электрической 
энергии. Предельная аукционная цена - максимальная величина аукционной цены на 
электрическую энергию.  

Предельные аукционные цены определяются на уровне фиксированных тарифов, 
утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 12 июня 2014 
года № 645. 

В соответствии с положениями Правил определения фиксированных тарифов и 
аукционных цен, утвержденных Постановлением Правительства Республики Казахстан 
от 27 марта 2014 года №271, единым закупщиком  ежегодно проводится индексация 
аукционных цен и заключаются соответствующие дополнительные соглашения к 
заключенным договорам. Ежегодная индексация аукционных цен производится после 
года эксплуатации объекта ВИЭ. 

Согласно Постановлению Правительства Республики Казахстан от 16 сентября 2022 
года №704 «О внесении изменения и дополнений в постановление Правительства 
Республики Казахстан от 27 марта 2014 года № 271 «Об утверждении Правил 
определения фиксированных тарифов и предельных аукционных цен» внесены 
изменения касательно механизма индексации аукционных цен в части: 

● Индексация аукционных цен включает единовременную индексацию на 
период строительства и ежегодную индексацию. При этом первое 
применение ежегодной индексации аукционных цен в соответствии с 
положениями Правил индексации производится не ранее одного 
календарного года после применения единовременной индексации на период 
строительства; 

● По итогам аукционных торгов, проведенных после 1 января 2022 года, 
аукционные цены подлежат единовременной индексации на период 
строительства с даты публикации реестра победителей аукционных 
торгов и до начала поставки электроэнергии от возобновляемых 

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30445263#sub_id=1001101
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источников энергии в расчетно-финансовый центр с учетом изменения 
обменного курса национальной валюты к доллару США: 

𝑇𝑇𝑡𝑡+1 =  𝑇𝑇аукц × (1 + (𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈ввод−𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈аукц )
𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈аукц

)где  

𝑇𝑇⬚𝑡𝑡 + 1  – проиндексированная аукционная цена, рассчитанная по вышеуказанной 
формуле, округляемая до целых тиынов в сторону уменьшения; 

𝑇𝑇аукц – аукционная цена, определенная по итогам аукционных торгов; 

𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈ввод  – стоимость одного доллара США в тенге по курсу Национального Банка 
Республики Казахстан на первое число месяца, следующего за месяцем, в котором 
были проведены комплексные испытания, при которых осуществлялся отпуск 
электрической энергии в единую электроэнергетическую систему Республики Казахстан 
зафиксированной автоматизированной системой коммерческого учета электрической 
энергии; 

𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈аукц  – стоимость одного доллара США в тенге по курсу Национального Банка 
Республики Казахстан на дату публикации реестра победителей аукционных торгов на 
веб-сайте организатора аукционных торгов; 

По итогам аукционных торгов, проведенных после 1 января 2022 года, аукционные цены 
подлежат ежегодной индексации один раз в год на 1 октября. При этом ежегодная 
индексация проводится на основании решения заявителя, направленного 
официальным письмом в адрес расчетно-финансового центра за 30 календарных дней 
до даты проведения ежегодной индексации. Ежегодная индексация проводится с 
применением одной из двух формул: либо на индекс потребительских цен, либо на 
изменение обменного курса национальной валюты к доллару США. При этом выбор 
формулы индексации осуществляется один раз при заключении договора покупки на 
весь период его действия; 

Формула индексации на индекс потребительских цен: 

𝑇𝑇⬚𝑡𝑡 + 1 =𝑇𝑇⬚𝑡𝑡 * ИПЦ, где 

𝑇𝑇⬚𝑡𝑡 + 1  – проиндексированная аукционная цена, рассчитанная по вышеуказанной 
формуле, округляемая до целых тиын в сторону уменьшения; 

𝑇𝑇⬚𝑡𝑡 – аукционная цена с учетом ранее проведенной индексации, если таковая ранее 
проводилась; 

ИПЦ – индекс потребительских цен, накопленный за двенадцать месяцев, 
предшествующих 1 октября года проведения индексации, определяемый по данным 
уполномоченного органа в области государственной статистики; 

Формула индексации с учетом изменения обменного курса национальной валюты к 
доллару США: 

𝑇𝑇𝑡𝑡+1 =  𝑇𝑇𝑡𝑡 × (1 + (𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑡𝑡+1−𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑡𝑡 )
𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑡𝑡

, где 

𝑇𝑇⬚𝑡𝑡 + 1  – проиндексированная аукционная цена, рассчитанная по вышеуказанной 
формуле, округляемая до целых тиынов в сторону уменьшения;  

 𝑇𝑇⬚𝑡𝑡 – аукционная цена с учетом ранее проведенной индексации, если такая индексация 
ранее проводилась;  
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𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈⬚𝑡𝑡 + 1  – текущий курс тенге к доллару США на 1 октября года проведения 
индексации, определяемый по данным Национального Банка Республики Казахстан;  

𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈⬚𝑡𝑡 – курс тенге к доллару США на 1 октября предыдущего года, определяемый по 
данным Национального Банка Республики Казахстан; 

Расчет и применение ежегодной индексации к аукционным ценам будут проводиться 
аналогично, как и к фиксированным тарифам; 

Расчет единовременной индексации аукционных цен на период строительства 
осуществляется в течение 30 (тридцать) календарных дней с даты проведения 
комплексных испытаний, при которых осуществляется отпуск электрической энергии в 
единую электроэнергетическую систему Республики Казахстан зафиксированной 
автоматизированной системой коммерческого учета электрической энергии. При этом 
применение единовременной индексации аукционных цен на период строительства 
производится с даты проведения комплексных испытаний. 

По итогам аукционных торгов, проведенных до 1 января 2022 года, аукционные цены 
индексируются один раз в год на 1 октября с учетом инфляции по формуле: 

𝑇𝑇⬚𝑡𝑡 + 1 = 𝑇𝑇⬚𝑡𝑡 * ИПЦ, где: 

𝑇𝑇⬚𝑡𝑡 + 1  - проиндексированная аукционная цена, рассчитанная по вышеуказанной 
формуле, округляемая  

до целых тиын в сторону уменьшения; 

𝑇𝑇⬚𝑡𝑡 - аукционная цена с учетом ранее проведенной индексации, если таковая ранее 
проводилась; 

ИПЦ - индекс потребительских цен, накопленный за двенадцать месяцев, 
предшествующих 1 октября года проведения индексации, определяемый по данным 
уполномоченного органа в области государственной статистики. 

Для проектов, имеющих кредитные обязательства в иностранной валюте, аукционные 
цены индексируются один раз в год на 1 октября с учетом инфляции и изменения 
обменного курса национальной валюты к конвертируемым валютам по формуле:  

 

𝑇𝑇⬚𝑡𝑡 + 1  - проиндексированная аукционная цена, рассчитанная по вышеуказанной 
формуле, округляемая до целых тиынов в сторону уменьшения; 

𝑇𝑇⬚𝑡𝑡 - аукционная цена с учетом ранее проведенной индексации, если такая индексация 
ранее проводилась; 

ИПЦ⬚𝑡𝑡 - индекс потребительских цен, накопленный за двенадцать месяцев, 
предшествующих 1 октября года проведения индексации, определяемый по данным 
уполномоченного органа в области государственной статистики; 

𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈⬚𝑡𝑡 + 1  - текущий курс тенге к доллару США на 1 октября года проведения 
индексации, определяемый по данным Национального Банка Республики Казахстан; 
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𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈⬚𝑡𝑡  - средний курс тенге к доллару США, рассчитанный за период двенадцать 
месяцев, предшествующих дате проведения индексации, определяемый по данным 
Национального Банка Республики Казахстан. Расчет индексации осуществляется РФЦ 
ежегодно до 10 октября. Расчет индексации к аукционным ценам публикуется РФЦ на 
своем официальном интернет-сайте не позднее 15 октября соответствующего года. 

Первое применение индексации производится не ранее одного календарного года 
после начала поставки электроэнергии от ВИЭ, последующее применение 
осуществляется два раза в год: с 1 июля - для объектов ВИЭ, которые начали поставку 
электроэнергии в период с января по июнь, и с 1 января - для объектов ВИЭ, которые 
начали поставку электроэнергии в период с июля по декабрь. 

4.7 РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД 

В соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан о поддержке ВИЭ для 
покрытия кассовых разрывов и задолженности расчетно-финансового центра перед 
энергопроизводящими организациями, использующими возобновляемые источники 
энергии, возникающих вследствие неоплаты или задержки оплаты со стороны условных 
потребителей за поставленную им электроэнергию, произведенную объектами по 
использованию ВИЭ, РФЦ формирует резервный фонд. 

РФЦ формирует резервный фонд путем отчисления денег на специально создаваемый 
для этих целей банковский счет в банке второго уровня Республики Казахстан. 

Резервный фонд формируется в тенге. Величина резервного фонда составляет 3% от 
величины годовых затрат РФЦ на покупку электрической энергии от объектов по 
использованию ВИЭ. 

РФЦ ежегодно не позднее 15 января осуществляет: 

✔ расчет затрат на прогнозный год на покупку электрической энергии, производимой 
из ВИЭ энергопроизводящими организациями по зонам потребления 
электрической энергии; 

     расчет затрат на прогнозный год на формирование резервного фонда по зонам 
потребления электрической энергии по формуле:          З⬚РФ =  З⬚фикс × 3% − З⬚РФ.ПП 

З⬚РФ - затраты на формирование резервного фонда прогнозного года, относящиеся к 
зоне потребления Zi; 

З⬚РФ.ПП  - затраты, направленные на формирование резервного фонда, на начало 
прогнозного года; 

З⬚фикс  - годовые затраты расчетно-финансового центра на покупку электрической 
энергии в зоне потребления Zi; 

3% - размер резервного фонда от величины годовых затрат РФЦ; 

Zi - зона потребления. 

Затраты на формирование резервного фонда учитываются РФЦ в тарифе на поддержку 
ВИЭ. Затраты на формирование резервного фонда подлежат корректировке в 
зависимости от изменения расчетных данных. 

Энергопроизводящие организации, использующие ВИЭ, ежемесячно за десять 
календарных дней до месяца поставки предоставляют РФЦ информацию о прогнозных 
объемах выработки, отпуска в сети электрической энергии до конца текущего года. 
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РФЦ ежемесячно не позднее 15 рабочих дней после окончания срока оплаты для 
условных потребителей, определяет величину кассового разрыва и использует деньги 
резервного фонда для покрытия данного кассового разрыва. Такие денежные средства 
подлежат возмещению и зачислению на специальный банковский счет резервного 
фонда за счет денежных средств, поступивших от условных потребителей. 

Формирование резервного фонда РФЦ по ВИЭ начато с января 2017 года. 

4.8 ПОРЯДОК ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ПРОДАЖИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, 
ПРОИЗВЕДЕННОЙ ОБЪЕКТАМИ ВИЭ, УСЛОВНЫМ ПОТРЕБИТЕЛЯМ 

Согласно требованиям Закона Республики Казахстан о поддержке ВИЭ, затраты на 
поддержку использования ВИЭ распределяются Единым закупщиком электрической 
энергии между условными потребителями электрической энергии пропорционально 
доле их планового объема потребления электрической энергии, покрываемые 
энергопроизводящими организациями, входящими с данными потребителями в одну 
группу лиц. 

К условным потребителям электрической энергии относятся оптовые потребители, 
приобретающие электрическую энергию у энергопроизводящих организаций, входящих 
с ним в одну группу лиц, прямые потребители, промышленные комплексы и 
квалифицированные потребители, определяемые в соответствии с Законом Республики 
Казахстан «О поддержке использования возобновляемых источников энергии».      

Квалифицированные потребители обязаны ежегодно заключать договоры с энергии 
единым закупщиком электрической энергии в соответствии с типовой формой. Единый 
закупщик электрической энергии составляет договор продажи с квалифированными 
потребителями в соответствии с типовой формой договора продажи, утверждаемый 
уполномоченным органом.  

Согласно пункту 4 Правил определения тарифа на поддержку ВИЭ, Единый закупщик 
электрической энергии ежегодно до 30 декабря прогнозируемого года на основе 
фактических данных  для действующих энергопроизводящих организаций, 
использующих возобновляемые источники энергии, энергетическую утилизацию 
отходов и прогнозных данных для планируемых к вводу энергопроизводящих 
организаций, использующих возобновляемые источники энергии, энергетическую 
утилизацию отходов, осуществляет: 

1) расчет прогнозного совокупного производства электрической энергии 
энергопроизводящих организаций, использующих возобновляемые источники энергии, 
энергетическую утилизацию отходов на прогнозируемый календарный год в разрезе по 
месяцам; 

2) расчет прогнозируемых затрат на поддержку использования возобновляемых 
источников энергии в расчете на один киловатт-час электрической энергии, 
произведенной из всех видов возобновляемых источников энергии, энергетической 
утилизацией отходов, в разрезе по месяцам. 

4.9 ПОРЯДОК УЧАСТИЯ НА БАЛАНСИРУЮЩЕМ РЫНКЕ ОБЪЕКТОВ ВИЭ 

Балансирующий рынок электрической энергии (БРЭЭ) представляет собой механизм, 
который позволяет эффективно управлять дисбалансами между производством и 
потреблением электроэнергии в реальном времени. 
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Положение статьи 15-10 Закона Республики Казахстан «Об электроэнергетике» 
устанавливает обязательство для субъектов балансирующего рынка электрической 
энергии, в том числе для объектов ВИЭ заключать по типовой форме договоры на 
куплю-продажу с расчетным центром балансирующего рынка, договоры присоединения, 
утвержденных уполномоченным органом. 

Вместе с этим, субъекты балансирующего рынка электрической энергии в лице 
энергопроизводящих организаций, использующие возобновляемые источники энергии 
обязаны передать ответственность за куплю-продажу балансирующей электроэнергии 
и отрицательных дисбалансов провайдеру баланса в лице Единого закупщика 
электрической энергии.  

Договор передачи ответственности, заключаемый между Единым закупщиком 
электрической энергии и энергопроизводящими организациями, использующими 
возобновляемые источники энергии, осуществляется в соответствии с гражданским 
законодательством Республики Казахстан. 

После заключения договора передачи ответственности, обеспечивается внесение 
соответствующих изменений в договор купли-продажи балансирующей электроэнергии 
и отрицательных дисбалансов, заключенный с расчетным центром балансирующего 
рынка. 

В рамках договора передачи ответственности, заключенного с единым закупщиком 
электрической энергии, возобновляемые источники: 

• покрывают все свои положительные дисбалансы посредством покупки у 
единого закупщика электрической энергии балансирующей 
электроэнергии в соответствующих объемах по цене на продажу 
электроэнергии, указанной в действующем договоре купли-продажи 
электрической энергии с единым закупщиком электрической энергии либо 
с субъектом оптового рынка электрической энергии, умноженной на 
повышающий коэффициент, рассчитываемый в порядке, определенном 
уполномоченным органом; 

• продают все свои отрицательные дисбалансы единому закупщику 
электрической энергии по цене на продажу электроэнергии, указанной в 
действующем договоре купли-продажи электрической энергии с единым 
закупщиком электрической энергии либо с субъектом оптового рынка 
электрической энергии, умноженной на понижающий коэффициент, 
рассчитываемый в порядке, определенном уполномоченным органом. 

Согласно закону Республики Казахстан «Об электроэнергетике» предусмотрен четкий 
порядок передачи ответственности провайдеру баланса для участия на балансирующем 
рынке электрической энергии. Для обеспечения правильного функционирования этого 
процесса требуется определенный набор действий:  

• Заключение договора на куплю-продажу балансирующей электроэнергии и 
отрицательных дисбалансов с расчетным центром балансирующего рынка 
(этот договор устанавливает правила торговли и расчетов за балансирующую 
электроэнергию). 

• Заключение договора присоединения с расчетным центром балансирующего 
рынка (этот договор определяет условия передачи финансовой 
ответственности возникших между субъектом балансирующего рынка 
электрической энергии и расчетным центром балансирующего рынка). 
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• Заключение договора передачи ответственности с провайдером баланса (этот 
договор формализует передачу ответственности за управление балансом 
электроэнергии от расчетного центра к провайдеру баланса). 

• Предоставление копии договора передачи ответственности расчетному центру 
балансирующего рынка (это требование позволяет обеспечить прозрачность и 
контроль за передачей ответственности). 

• Заключение дополнительного соглашения к договору на куплю-продажу 
балансирующей электроэнергии и отрицательных дисбалансов с расчетным 
центром балансирующего рынка и субъектом балансирующего рынка 
электрической энергии (это соглашение уточняет детали сотрудничества). 

Этот порядок действий обеспечивает четкую структуру и процедуры для передачи 
ответственности за баланс электроэнергии от провайдера баланса к расчетному 
центру балансирующего рынка, а также для организации процессов на 
балансирующем рынке электрической энергии в соответствии с законодательством 
Казахстана.  
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5. ОФОРМЛЕНИЕ ПРАВА НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК,  
РАЗРЕШЕНИЯ НА СПЕЦИАЛЬНОЕ ВОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И  
ПРОВЕДЕНИЕ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ 
5.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Земельные участки могут предоставляться в частную собственность иностранцам, 
иностранным юридическим лицам под застройку или застроенные производственными 
и непроизводственными, в том числе жилыми, зданиями (строениями, сооружениями) и 
их комплексами, включая земли, предназначенные для обслуживания зданий (строений, 
сооружений) в соответствии с их назначением, за исключением земель, 
предназначенных для ведения сельскохозяйственного производства и лесоразведения.  

Также, земельные участки, расположенные в пограничной зоне государственной 
границы РК, не могут принадлежать на праве собственности иностранцам, лицам без 
гражданства, гражданам РК, состоящим в браке (супружестве) с иностранцами или 
лицами без гражданства, а также иностранным юридическим лицам и юридическим 
лицам РК с иностранным участием44. 

При заключении брака (супружества) гражданами РК с иностранцами или лицами без 
гражданства право собственности на земельные участки, расположенные в 
пограничной зоне и пограничной полосе Государственной границы РК, подлежит 

 
44  Пункты 3 и 4 статьи 23 Земельного кодекса РК 
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переоформлению или отчуждению, согласно нормам Земельный Кодекс Республики 
Казахстан от 20 июня 2003 года (далее – Земельный кодекс РК)45.  

Гражданам и юридическим лицам (в том числе и иностранным) также может 
предоставляться право временного, возмездного землепользования, которое может 
быть краткосрочным (до 5 лет) и долгосрочным (от 5 до 49 лет)46. 

Иностранные землепользователи не могут приобретать право постоянного 
землепользования ни на какую категорию земельных участков47.  

К иностранным землепользователям относятся, иностранцы, лица без гражданства, 
юридические лица, созданные в соответствии с законодательством иностранных 
государств (иностранные юридические лица), иностранные государства и 
международные объединения и организации48. 

Резервирование земель 

В соответствии с Законом Республики Казахстан о поддержке ВИЭ и Правилами 
организации и проведения аукционных торгов 49 , МИО областей, города 
республиканского значения и столицы, осуществляют резервирование земельных 
участков для планируемых к строительству объектов по использованию ВИЭ до 
момента предоставления победителям аукционных торгов прав на земельный участок в 
соответствии с Земельным кодексом РК и направляют соответствующую информацию 
в МЭ РК. Порядок резервирования земель определен Правилами резервирования 
земель, утвержденными Приказом Министра национальной экономики Республики 
Казахстан от 28 февраля 2015 года № 178. Контакты акиматов городов Алматы, Астана, 
областей приведены в Приложении №5.  

В случае если земельный участок, предназначенный для строительства, не 
используется по назначению в течение 3 лет со дня принятия решения о его 
предоставлении (если более длительный срок не предусмотрен проектно-сметной 
документацией), то такой земельный участок подлежит принудительному изъятию50. 

Предоставление права на земельный участок из земель, находящихся в 
государственной собственности, осуществляется в общем порядке согласно статье 43 
Земельного кодекса РК. 

5.2 ВЫБОР ИНВЕСТОРОМ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Первым этапом реализации любого проекта ВИЭ является правильный выбор 
площадки, на которой будет строиться генерирующая станция. Выбор площадки 

 
45 Согласно нормам статьи 66 Земельного кодекса Республики Казахстан 
 

46 Пункт 2 статьи статьи 35 Земельного кодекса РК      

47 Пункт 2 статьи статьи 34 Земельного кодекса РК      

48  Подпункт 45 статьи 12 Земельного кодекса РК 

49 Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 21 декабря 2017 года № 466 «Об утверждении Правил 
организации и проведения аукционных торгов, включающие квалификационные требования, предъявляемые к 
участникам аукциона, содержание и порядок подачи заявки, виды финансового обеспечения заявки на участие в 
аукционе и условия их внесения и возврата, порядок подведения итогов и определения победителей» 

50 Порядок принудительного изъятия предусмотрен статьей 94 Земельного кодекса РК 
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является одним из самых критических решений и обусловливает дальнейшую 
благополучную реализацию проекта, так как от правильного выбора площадки зависит 
насколько оптимально будет использоваться данный вид ВИЭ и, следовательно, 
экономическая целесообразность проекта как такового. Это, в частности, относится к 
ветроэнергетике, гидроэнергетике и солнечной энергетике. 

В случае если земля принадлежит государству, Инвестор должен либо получить право 
на временное краткосрочное (до 5 лет) или долгосрочное землепользование (от 5 - 49 
лет), или выкупить землю у местных исполнительных органов. 

В случае если земля в частном владении, разработчик вправе выкупить ее у 
собственника. Это довольно простой метод, не особо регулируемый законодательством. 
Переход права собственности должен сопровождаться: 

✔ регистрацией купли/продажи в регистрирующем органе - ЦОН по месту 
нахождения земельного участка; 

✔ получением правоустанавливающего документа с отметкой о произведенной 
регистрации, а также свидетельства о государственной регистрации (в случаях, 
предусмотренных законодательством). 

В таком случае, инвестору необходимо заключить договор аренды, безвозмездного 
пользования землей или договор купли-продажи земли в соответствии с 
утвержденными формами договоров, и условия этих договоров обычно не подлежат 
обсуждению. В соответствии с пунктом 1 статьи 71 Земельного кодекса РК, необходимо 
отметить, что для проведения проектно-изыскательских работ (далее - ПИР) на 
рассматриваемом земельном участке физические и юридические лица, 
осуществляющие землеустроительные, проектные и другие изыскательские работы, 
могут проводить эти работы без изъятия земельных участков у частных собственников 
или землепользователей. Услуга по получению разрешения на использование 
земельных участков для проведения изыскательских работ оказывается бесплатно. 
Впоследствии, в случае положительных результатов исследования, право на 
использование земли может быть формализовано. Единственная причина, по которой 
разработчики не используют эту возможность, заключается в отсутствии получения 
эксклюзивных прав на эту землю в процессе проведения работ. В теории возможна 
легализация прав на эту землю со стороны другого разработчика в это же время. 
Разработчик может воспользоваться законодательством, разрешающим «свободную 
форму контрактов», согласно которому можно прописать в контракте условие 
эксклюзивности прав на эту землю в процессе ПИР. Но на практике большинство 
разработчиков предпочитают формализовывать свое право на землю до того, как начать 
инвестировать что-то. 

Предоставление права на земельный участок из земель, находящихся в 
государственной собственности, за исключением случаев, предусмотренных статьями 
44-1 и 44-2 настоящего Кодекса, а также земель, выставляемых на торги (аукционы) 
согласно статье 48 Земельного Кодекса, происходит в 2 этапа.  

Первый этап включает в себя  определение возможности использования 
испрашиваемого земельного участка по заявленному целевому назначению в 
соответствии с территориальным зонированием, предварительный выбор земельного 
участка (при испрашивании земельного участка для строительства объектов, за 
исключением строительства объектов в черте населенного пункта), подготовка 
заключения земельной комиссией. для нужд связи и энергетики, а также для 
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строительства иных объектов, имеющих государственное значение предоставляются 
следующие документы:  

1)      Заявление на приобретение прав на земельные участки, которые находятся в 
государственной собственности, не требующее проведения торгов (аукционов). 

2) Схема (план) испрашиваемого земельного участка. 
3) Согласования уполномоченных органов железнодорожного, автомобильного, 

морского и внутреннего водного, воздушного, трубопроводного транспорта и связи 
и энергетики. 

Второй этап включает в себя принятие решения о предоставлении права на земельный 
участок и заключение договора купли-продажи или временного (краткосрочного, 
долгосрочного) возмездного (безвозмездного) землепользования – в течение 3 рабочих 
дней со дня поступления утвержденного землеустроительного проекта.      

Учитывая особенности проектов ВИЭ и удаленность земельных участков, подходящих 
для этих проектов, которые в большинстве случаев находятся в государственном 
владении, в Разделе 4.4 приводится детальное описание шагов и процедур, через 
которые должен пройти инвестор для получения права на временное пользование или 
покупку земельного участка у государства. 

В целом, Земельный фонд Республики Казахстан в соответствии с целевым 
назначением подразделяется на следующие категории: 

✔ земли сельскохозяйственного назначения; 
✔ земли населенных пунктов (городов, поселков и сельских населенных пунктов); 
✔ земли промышленности, транспорта, связи, для нужд космической деятельности, 

обороны, национальной безопасности, зоны ядерной безопасности и иного 
несельскохозяйственного назначения; 

✔ земли особо охраняемых природных территорий, земли оздоровительного, 
рекреационного и историко-культурного назначения; 

✔ земли лесного фонда; 
✔ земли водного фонда; 
✔ земли запаса. 

Отнесение земель к указанным категориям, а также перевод земель из одной категории 
в другую в связи с изменением их целевого назначения производятся Правительством 
Республики Казахстан, МИО областей, городов республиканского значения, столицы, 
районов, городов областного значения. Более подробно способ изменения целевого 
назначения земельного участка будет рассмотрен ниже.  

Землями запаса являются все земли, не предоставленные в собственность или 
землепользование, находящиеся в ведении районных исполнительных органов. 
Перевод земель запаса в другие категории осуществляется одновременно с их 
предоставлением в собственность или землепользование.  

Потери сельскохозяйственного производства 51 , вызванные изъятием 
сельскохозяйственных угодий для использования их в целях, не связанных с ведением 
сельского хозяйства, подлежат возмещению в доход бюджета в целях сохранения 

 
51 Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 23 декабря 2014 года № 161 «Об утверждении 
нормативов возмещения потерь сельскохозяйственного производства, вызванных изъятием сельскохозяйственных 
угодий для использования их в целях, не связанных с ведением сельского хозяйства» 
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уровня сельскохозяйственного производства путем восстановления площадей 
сельскохозяйственных угодий и их качества. 

Возмещение потерь сельскохозяйственного производства производится лицами, 
которым предоставляются сельскохозяйственные угодья из состава всех категорий 
земель, за исключением земель промышленности, транспорта, связи, обороны, 
национальной безопасности и иного несельскохозяйственного назначения, для нужд, не 
связанных с ведением сельского хозяйства, а также лицами, для которых 
устанавливаются охранные, санитарные и защитные зоны.  

Потери сельскохозяйственного производства подлежат возмещению в шестимесячный 
срок с момента принятия решения о предоставлении права на земельный участок или 
изменений целевого назначения сельскохозяйственных угодий. 

Земли для размещения гидроэлектростанций, атомных станций, тепловых станций и 
других электростанций, обслуживающих их сооружений и объектов, а также объектов по 
использованию возобновляемых источников энергии называются землями энергетики, 
согласно пункту 2 статьи 119 Земельного кодекса РК. Для обеспечения безопасности 
населения и создания условий эксплуатации объектов энергетики устанавливаются 
охранные зоны электрических и тепловых сетей с особыми условиями пользования 
землей в соответствии с правилами установления охранных зон объектов электрических 
сетей и особых условий использования земельных участков, правилами установления 
охранных зон объектов тепловых сетей и особых условий использования земельных 
участков, утвержденными уполномоченным органом, осуществляющим руководство в 
области электроэнергетики. 

5.3 ПРОВЕДЕНИЕ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ 

Первым этапом строительства нового объекта или реконструкции, расширения или 
технического переоснащения уже существующего объекта являются ПИР52. 

На основе материалов инженерных изысканий для строительства осуществляется 
разработка проектной документации и обоснований инвестиций в строительство, 
проектов и рабочей документации строительства предприятий, зданий и сооружений, 
включая расширение, реконструкцию, техническое перевооружение, эксплуатацию и 
ликвидацию объектов, ведение государственных кадастров и информационных систем 
поселений, а также составления рекомендаций для принятия экономически, технически, 
социально и экологически обоснованных проектных решений. 

В состав инженерных изысканий для строительства входят следующие основные их 
виды: инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-
гидрометеорологические, инженерно-экологические изыскания, изыскания грунтовых 
строительных материалов и источников водоснабжения на базе подземных вод, 
геотехнический контроль, обследование грунтов оснований фундаментов зданий и 
сооружений, обоснование мероприятий по инженерной защите территорий, локальный 
мониторинг компонентов окружающей среды, геодезические, геологические, 
гидрогеологические, гидрологические, кадастровые и другие сопутствующие работы и 
исследования (наблюдения) в процессе строительства, эксплуатации и ликвидации 
объектов, научные исследования в процессе инженерных изысканий для строительства 
предприятий, зданий и сооружений, авторский надзор за использованием 

 
52 Статья 71 Земельного кодекса РК 
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изыскательской продукции в процессе строительства в составе комиссии (рабочей 
группы), инжиниринговые услуги по организации и проведению инженерных изысканий. 

Инженерные изыскания для строительства или отдельные их виды (работы, услуги) 
должны выполняться юридическими и (или) физическими лицами (исполнителем 
изысканий), получившими в установленном порядке соответствующие лицензии на их 
производство. 

Основанием для выполнения инженерных изысканий является договор (контракт) 
между заказчиком и исполнителем инженерных изысканий с неотъемлемыми к нему 
приложениями: техническим заданием (письмом), календарным планом работ, 
расчетом стоимости и, при наличии, требования заказчика, программой инженерных 
изысканий, а также дополнительных соглашений к договору при изменении состава, 
сроков и условий выполнения работ.       

Стоимость и сроки выполнения ПИР устанавливаются договором между проектной 
организацией и заказчиком. 

Физические и юридические лица, осуществляющие геологические, геофизические, 
поисковые, геодезические, почвенные, геоботанические, землеустроительные, 
археологические и другие изыскательские работы, могут проводить эти работы без 
изъятия земельных участков у частных собственников или землепользователей. 

При этом изыскательские работы для целей строительства проводятся на землях, 
находящихся в государственной собственности, без предоставления права на 
земельный участок при условии соответствия проектируемого объекта строительства 
градостроительным проектам (генеральный план, проекты детальной планировки и 
застройки), утвержденным в порядке, установленном законодательством  Республики 
Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности. 

Заказчик может проводить ПИР, при условии получения разрешения МИО района, 
города на использование земельных участков для проведения ПИР, а для проведения 
работ на пашне, улучшенных сенокосах и пастбищах, на землях, занятых многолетними 
насаждениями, а также на землях особо охраняемых природных территорий и землях 
лесного фонда - МИО областей, городов республиканского значения, столицы. 

Сроки проведения ПИР, место работ, обязанности по возмещению убытков и 
приведению земель в состояние, пригодное для их использования по целевому 
назначению, а также другие условия определяются договором, заключенном 
изыскателем (заказчиком) с частным собственником либо землепользователем или 
МИО области, города республиканского значения, столицы, района, города областного 
значения по месту нахождения земельного участка53. 

Выдача разрешения на проведение ПИР 54  оказывается местными исполнительными 
органами областей, городов республиканского значения, столицы, районов и городов 
областного значения (далее - услугодатель). 

 
53 Статья 2 Земельного кодекса РК 

Договор на ПИР заключается с МИО в случае, если на землях запаса, на землях других категорий, на которых 
отсутствуют собственники земельных участков и землепользователи 

54 Правила оказания государственной услуги «Выдача разрешения на использование земельного участка для 
изыскательских работ» согласно приложению 5 к Приказу Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 1 
октября 2020 года № 301 

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32218248#sub_id=1100
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1024035#sub_id=600000
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Для получения государственной услуги физические и юридические лица (далее - 
услугополучатель) посредством портала www.egov.kz направляют услугодателю: 

✔ заявление, согласно Приложению №6; 
✔ электронную копию плана (схема) участка проведения изыскательских работ; 
✔ электронную копию задания на выполнение изыскательских работ. 

Основаниями для отказа в выдаче разрешения являются: 

✔ установление недостоверности документов, представленных услугополучателем 
для получения государственной услуги, и (или) данных (сведений), содержащихся 
в них; 

✔ несоответствие услугополучателя и (или) представленных материалов, данных и 
сведений, необходимых для оказания государственной услуги, требованиям, 
установленным Правилами оказания государственной услуги «Выдача разрешения 
на использование земельного участка для изыскательских работ». 

Срок оказания услуги: 10 рабочих дней со дня подачи документов. В результате 
выдается постановление о выдаче разрешения на использование земельного участка 
для изыскательских работ. Стоимость услуги: бесплатно.       

5.4 ОФОРМЛЕНИЕ ПРАВА НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ 
ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ВИЭ  

В данном разделе приводится описание процедур для получения права на временное 
землепользование.  

Практика и законодательство также позволяют инвестору получить право собственности 
или землепользования посредством участия в аукционе, на котором будет утверждается 
цена выкупа или аренды земельного участка. Общий срок рассмотрения заявления о 
предоставлении права на земельный участок составляет до 15рабочих дней с момента 
его поступления, за исключением случаев испрашивания земельных участков для нужд 
обороны и национальной безопасности55. В указанный срок не входят периоды: 

✔ составления землеустроительного проекта; 
✔ согласования, необходимые для отвода земли;56 
✔ установления границ земельного участка на местности.  

Для получения права на земельный участок57 инвестор обращается с заявлением, по 
форме, согласно Приложению №7 в МИО (областей, городов республиканского 
значения, столицы, районов, городов областного значения, акимам городов районного 

 
55 Пункт 3 статьи Земельного кодекса РК 

56 Согласно пункту 7 статьи 44 Земельного кодекса РК, в случае, когда на территории, выбранной под размещение 
объекта строительства, расположены жилые дома, другие здания и сооружения, а также инженерные коммуникации и 
зеленые насаждения, подлежащие сносу или переносу (в том числе попадающие при отводе земель в санитарно-
защитную зону промышленных предприятий), Заявитель обеспечивает требуемые для отвода земельного участка 
согласования самостоятельно. Заявитель представляет договор, заключенный с каждым из собственников 
недвижимости, об условиях компенсации убытков собственнику. В договоре указываются конкретные условия и сроки 
отселения, переноса существующих строений, инженерных коммуникаций, зеленых насаждений, обязательства 
застройщика по возмещению всех убытков, связанных со сносом недвижимости. 

57 Порядок оформления земельного участка установлен статьями 43 - 44-1 Земельного кодекса РК 
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значения, поселков, сел, сельских округов в пределах их компетенции) по месту 
нахождения испрашиваемого земельного участка. 

В заявлении должны быть указаны: цель использования земельного участка; его 
предполагаемые размеры; местоположение; испрашиваемое право пользования; 
наличие (отсутствие) другого земельного участка. Заявление о предоставлении права 
на земельный участок в течение одного рабочего дня поступает в уполномоченные 
органы областей, городов областного значения (на территории, переданной в их 
административное подчинение), районов и структурные подразделения 
соответствующих местных исполнительных органов, осуществляющих функции в сфере 
архитектуры и градостроительства, по месту нахождения земельного участка для 
определения возможности использования испрашиваемого земельного участка по 
заявленному целевому назначению в соответствии с территориальным зонированием. 
Уполномоченные органы областей, городов областного значения (на территории, 
переданной в их административное подчинение), районов и структурные подразделения 
соответствующих местных исполнительных органов, осуществляющих функции в сфере 
архитектуры и градостроительства, по месту нахождения земельного участка 
определяют возможность использования испрашиваемого земельного участка по 
заявленному целевому назначению в соответствии с территориальным зонированием и 
вносят материалы в земельную комиссию в течение 7 рабочих дней с момента 
поступления заявления. 

При испрашивании земельного участка, за исключением земельного участка, 
расположенного в городах республиканского значения, столице, городах областного (за 
исключением территории, переданной в их административное подчинение) и районного 
значения, для строительства объекта предварительно производится выбор земельного 
участка. Результаты выбора земельного участка для строительства объекта, а в 
необходимых случаях и для установления его охранной или санитарно-защитной зоны 
оформляются актом о выборе земельного участка уполномоченным органом области, 
города областного значения (на территории, переданной в его административное 
подчинение) и района совместно со структурными подразделениями соответствующих 
местных исполнительных органов, осуществляющими функции в сфере архитектуры и 
градостроительства, по месту нахождения земельного участка. 

Выбор земельного участка и оформление акта о выборе земельного участка 
осуществляются в течение десяти рабочих дней с последующим направлением акта о 
выборе земельного участка в земельную комиссию для рассмотрения и подготовки 
заключения.В случаях, если заявитель состоит в реестре лиц, у которых принудительно 
изъяты земельные участки, или заявителем представлен неполный пакет документов, 
необходимых для принятия решения о предоставлении либо об отказе в 
предоставлении права на земельный участок, уполномоченные органы областей, 
городов республиканского значения, столицы, районов, городов областного значения по 
месту нахождения земельного участка в течение 2 рабочих дней дают письменный отказ 
заявителю в рассмотрении заявления. 

Общий срок рассмотрения заявления о предоставлении права на земельный участок 
составляет до 15 рабочих дней с момента его поступления, за исключением случаев 
испрашивания земельных участков для нужд обороны и национальной безопасности. 

В указанный срок не входят периоды: 

• составления землеустроительного проекта; 
• установления границ земельного участка на местности.      
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В соответствии с пунктом 2 статьи 43 Земельного кодекса РК, решение о 
предоставлении земельного участка принимается на основании положительного 
заключения земельной комиссии и землеустроительного проекта. 

Земельная комиссия действует на постоянной основе. Состав земельной комиссии 
формируется МИО области, города республиканского значения, столицы, района, 
города областного значения и направляется на утверждение в соответствующий 
местный представительный орган. В состав земельной комиссии включаются: 

✔ депутаты местного представительного органа; 
✔ представители уполномоченного органа области, города республиканского 

значения, столицы, района, города областного значения, структурных 
подразделений соответствующих местных исполнительных органов, 
осуществляющих функции в сфере архитектуры и градостроительства, сельского 
хозяйства; 

✔ представители общественных советов, негосударственных организаций в области 
агропромышленного комплекса и иных отраслевых негосударственных 
организаций, а также органов местного самоуправления; 

✔ представители Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан; 
✔ представители местного совета агломерации (при наличии). 

Заключение комиссии составляется в трех  экземплярах в форме протокольного 
решения в течение 2-х рабочих дней с момента передачи уполномоченным органом в 
комиссию предложения о возможности использования испрашиваемого земельного 
участка по заявленному целевому назначению в соответствии с территориальным 
зонированием или предоставления предварительного выбора земельного участка (при 
испрашивании земельного участка для строительства объектов, за исключением 
строительства объектов в черте населенного пункта). 

Один экземпляр положительного заключения комиссии в течение 1-го рабочего дня, с 
момента подписания передается заявителю для подготовки им землеустроительного 
проекта58. 

Решение об отказе в предоставлении земельного участка принимается на основании 
отрицательного заключения земельной комиссии в течение 3 рабочих дней после 
истечения срока обжалования протокольного решения земельной комиссии. 

Отказ в предоставлении права на земельный участок, за исключением случаев изъятия 
земельных участков, в том числе для государственных нужд в соответствии со статьей 
84 Земельного кодекса РК, оформляется решением местного исполнительного органа 
области, города республиканского значения, столицы, района, города областного 
значения, акима города районного значения, поселка, села, сельского округа и должен 
быть мотивирован. 

Протокольное решение земельной комиссии в течение семи рабочих дней с даты его 
получения заявителем может быть обжаловано в суд в порядке, предусмотренном 
Административным процедурно-процессуальным кодексом Республики Казахстан. 

Срок действия положительного заключения земельной комиссии составляет 1 год со дня 
его принятия согласно пункту 2 статьи 43 Земельного кодекса РК. Пропуск годичного 

 
58 В соответствии с пунктом 2 статьи 43 Земельного кодекса РК. 



      

80 

срока является основанием для принятия МИО решения об отказе в предоставлении 
права на земельный участок. 

Разработка и утверждение землеустроительного проекта: 

При предоставлении права на земельный участок из земель, находящихся в 
государственной собственности, разработка землеустроительного проекта по 
формированию нового земельного участка выполняется на основании положительного 
заключения земельной комиссии и заявления лица, заинтересованного в 
предоставлении земельного участка (далее – заказчик), на разработку 
землеустроительного проекта. 

Процедура составления землеустроительного проекта осуществляется в следующей 
последовательности: 

1. подготовительные работы (камеральные и полевые); 
2. составление землеустроительного проекта; 
3. рассмотрение и согласование землеустроительного проекта; 
4. утверждение землеустроительного проекта. 

В период подготовительных работ осуществляются камеральные работы, при 
которых выполняются подбор планово-картографических материалов, сбор и изучение 
сведений о земельном участке, содержащихся в государственном земельном кадастре, 
землеустроительной, градостроительной, лесоустроительной, геодезической и 
картографической документациях. 

Для получения сведений государственного земельного кадастра об определенном 
земельном участке направляется запрос в Государственную корпорацию в соответствии 
со статьей 158 Земельного кодекса РК. 

Полевое обследование земельного участка проводится разработчиком с участием 
заказчика и третьих лиц, земельные участки которых расположены вдоль 
проектируемых границ. 

Результаты полевого обследования земельного участка оформляются актом полевого 
обследования земельного участка по форме согласно приложению 1 к Приказу 
Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 3 июня 2022 года № 180 «Об 
утверждении Правил составления землеустроительного проекта по формированию 
земельных участков», с изготовлением чертежа полевого обследования земельного 
участка. Акт полевого обследования земельного участка подписывается разработчиком, 
заказчиком и третьими лицами, участвовавшими в полевом обследовании земельного 
участка. 

Землеустроительный проект формируется из текстовой и технической частей в 
соответствии с пунктами 12 и 13 Приказа Министра сельского хозяйства Республики 
Казахстан от 3 июня 2022 года № 180 «Об утверждении Правил составления 
землеустроительного проекта по формированию земельных участков».  

Согласование землеустроительного проекта с заинтересованными 
государственными органами, соответствующими службами осуществляется в течение 1 
(одного) месяца со дня поступления землеустроительного проекта и предоставляются в 
виде писем (соглашений, заключений) либо подписей, заверенных печатью на схеме 
(плане) согласования земельного участка. 
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Заинтересованные государственные органы и соответствующие службы, согласующие 
землеустроительный проект, определяется уполномоченным органом в зависимости от 
целевого назначения и разрешенного использования земельного участка. 

При этом согласование землеустроительного проекта осуществляется в части 
соблюдения норм земельного, лесного, водного законодательства, противопожарных, 
санитарно-гигиенических, экологических, строительных и градостроительных 
обязательных норм и правил в зависимости от целевого назначения земельного участка. 

Землеустроительный проект изготавливается в двух экземплярах, прошивается и 
пронумеровывается разработчиком. Один экземпляр со сводной ведомостью координат 
и длин сторон границ проектируемого земельного участка передается структурному 
подразделению Государственной корпорации в целях обеспечения достоверности 
сведений, включаемых в земельно-кадастровую документацию в соответствии с 
пунктом 5 статьи 158 Земельного кодекса РК, второй экземпляр – заказчику. 

Утверждение землеустроительного проекта осуществляется в соответствии с 
Правилами оказания государственной услуги «Утверждение землеустроительных 
проектов по формированию земельных участков», утвержденными приказом Министра 
сельского хозяйства Республики Казахстан от 1 октября 2020 года № 301.  

Утверждение землеустроительного проекта оказывается местными исполнительными 
органами областей, городов республиканского значения, столицы, районов и городов 
областного значения (далее - услугодатель). 

Для получения государственной услуги физические и юридические лица (далее - 
услугополучатель) посредством портала www.egov.kz услугодателю направляют: 

1. Заявление на утверждение землеустроительного проекта по формированию 
земельных участков  

2. Электронный землеустроительный проект 

Срок оказания услуги: 4 (четыре) рабочих дня. 

Результат оказания услуги: Приказ об утверждении землеустроительного проекта по 
формированию земельного участка, либо мотивированный ответ об отказе в оказании 
государственной услуги. 

На основании землеустроительного проекта уполномоченным органом области, города 
республиканского значения, столицы, района, города областного значения по месту 
нахождения земельных участков подготавливается проект решения местного 
исполнительного органа о предоставлении соответствующего права на землю. 

Решение местного исполнительного органа области, города республиканского значения, 
столицы, района, города областного значения, акима города районного значения, 
поселка, села, сельского округа о предоставлении права на земельный участок 
принимается в течение 3рабочих дней с момента поступления утвержденного 
землеустроительного проекта и положительного заключения земельной комиссии. 

Договор купли-продажи или временного (краткосрочного, долгосрочного) возмездного 
(безвозмездного) землепользования заключается соответствующим уполномоченным 
органом области, города республиканского значения, столицы, района, города 
областного значения на основании решения о предоставлении права на земельный 
участок в срок не позднее десяти рабочих дней со дня принятия решения. 
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Установление границ земельного участка на местности осуществляется на основании 
обращения заявителя в порядке, установленном Приказом Министра сельского 
хозяйства Республики Казахстан от 20 апреля 2022 года № 119 «Об утверждении 
Правил составления проектов внутрихозяйственного и межхозяйственного 
землеустройства». 

Изготовление и выдача идентификационного документа на земельный участок 
осуществляются Государственной корпорацией, ведущей государственный земельный 
кадастр, в течение 4 рабочих дней в порядке, установленном законодательством 
Республики Казахстан. 

Идентификационными документами на земельный участок, выдаваемыми 
Государственной корпорацией, ведущей государственный земельный кадастр, 
являются: 

● при частной собственности на земельный участок - акт на право частной 
собственности на земельный участок; 

● при постоянном землепользовании - акт на право постоянного 
землепользования; 

● при временном возмездном землепользовании (аренде) - акт на право 
временного возмездного (долгосрочного, краткосрочного) землепользования 
(аренды); 

● при временном безвозмездном землепользовании - акт на право временного 
безвозмездного землепользования. 

Далее, для государственной регистрации 59  права на земельный участок заказчику 
необходимо обратиться в ЦОН по месту нахождения земельного участка или получить 
услугу через портал egov.kz. Порядок получения услуги и перечень документов 
приведен в Приложении №8. 

Порядок оформления права на земельный участок, установленный статьей 44 
Земельного кодекса РК, отличается от порядка оформления земельного участка для 
строительства объектов в черте населенного пункта, который установлен статьей 44-1 
Земельного кодекса РК и предполагает согласование предварительного выбора 
земельного участка посредством государственных информационных систем, либо на 
бумажных носителях при отсутствии у согласующих органов этих систем, а также 
составление земельно-кадастрового плана. 

Получение государственной услуги «Предоставление земельного участка для 
строительства объекта в черте населенного пункта» состоит из двух этапов: 

✔ Первый этап: физические и юридические лица (далее - услугополучатель) 
посредством портала услугодателю направляют: 

● Заявление на предоставление земельного участка для строительства 
объекта в черте населенного пункта по форме согласно Приложению №9 в 
форме электронного документа, удостоверенного ЭЦП услугополучателя 

● Электронную копию схемы расположения земельного участка. 

✔ Второй этап: окончательный согласованный акт выбора. 

 
59 Процедура государственной регистрации прав на земельный участок установлена приказом Министра юстиции 
Республики Казахстан от 4 мая 2020 года № 27 «Об утверждении Правил оказания государственной услуги 
«Государственная регистрация прав (обременений прав) на недвижимое имущество» 



      

83 

Государственная услуга оказывается услугодателем в двух этапах. 

✔ Первый этап: изготовление акта выбора земельного участка с его ситуационной 
схемой, архитектурно-планировочного задания - в течение 28 (двадцати восьми) 
рабочих дней: 

✔ Второй этап: при согласовании окончательного акта выбора и оплате за услуги 
земельно-кадастровых работ услугополучателем, вынесение решения о 
предоставлении права землепользования на земельный участок - в течение 18 
(восемнадцати) рабочих дней. 

5.5 ПОЛУЧЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА СПЕЦИАЛЬНОЕ ВОДОПОЛЬЗОВАНИЕ 

В случае разработки проекта ГЭС разработчик должен получить право на 
водопользование. Это право предоставляется физическим или юридическим лицам в 
порядке специального, обособленного или совместного пользования, установленным 
водным законодательством Республики Казахстан. 

Физическим и юридическим лицам водные объекты предоставляются на праве: 

✔ краткосрочного пользования - до 5 лет; 
✔ долгосрочного пользования - от 5 до 49 лет. 
Физические и юридические лица, которым водные объекты предоставлены в 
пользование, не могут распоряжаться правом пользования водным объектом. 
Специальное водопользование осуществляется физическими и юридическими лицами 
на основании разрешения исключительно для определенных в нем целей и не должно 
нарушать права и законные интересы других лиц и причинять экологический ущерб. 

Разрешение по регулированию использования и охране водных ресурсов Комитета 
водного хозяйства Министерства водного ресурсов и ирригации Республики Казахстан. 
Данные инспекции осуществляют выдачу, приостановление действия, продление и 
переоформление разрешения на специальное водопользование, также прекращение 
права специального водопользования в порядке, установленном Водным кодексом 
Республики Казахстан.  

Для оформления разрешения на специальное водопользование заявитель 
представляет в бассейновые инспекции следующие документы: 

✔ заявление о выдаче разрешения по форме согласно Приложению №10; 
✔ справка о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица; 
✔ паспорт водохозяйственного сооружения, гидромелиоративных систем или 

устройств; 
✔ расчеты удельных норм водопотребления и водоотведения, за исключением 

физических или юридических лиц, осуществляющих изъятие водных ресурсов для 
водоподготовки и (или) доставки водопотребителям для питьевых нужд, 
деятельность по регулированию поверхностного стока при помощи подпорных 
гидротехнических сооружений, использование водных объектов без изъятия из них 
водных ресурсов, сброс попутно забранных подземных вод (шахтных, карьерных, 
рудничных), которые представляют расчеты по обоснованию объемов 
водопотребления и водоотведения; 

✔ санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарно-
эпидемиологическим требованиям при заборе поверхностных и (или) подземных 
вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения; 

✔ перечень вторичных водопользователей с заявками на подачу или прием сточных 
вод; 

✔ сведения о наличии средств учета забора воды. 
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В случае разработки ГЭС необходимо предоставить дополнительную информацию 
вдобавок к заявлению: 

✔ данные об установленной мощности ГЭС; 
✔ сведения о пропускной способности энергетических, сбросных и иных сооружений; 
✔ сведения о рыбозащитных и рыбопропускных сооружениях; 
✔ данные о показателях заявленного использования водных ресурсов на нужды 

гидроэнергетики. 

Разрешение на специальное водопользование выдается бассейновыми инспекциями не 
позднее 10 рабочих дней со дня подачи заявления со всеми необходимыми 
документами, представленными заявителем в соответствии с Водным кодексом 
Республики Казахстан. 

Порядок производства работ на водных объектах и их водоохранных зонах 
определяется для каждого водного объекта отдельно с учетом их состояния, требований 
сохранения экологической устойчивости окружающей среды по согласованию с 
бассейновыми инспекциями, уполномоченным государственным органом в области 
охраны окружающей среды, государственным органом в области санитарно-
эпидемиологического благополучия населения, мио области (города республиканского 
значения, столицы) и иными заинтересованными государственными органами. 
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6. ПОРЯДОК ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ
Закон Республики Казахстан о поддержке ВИЭ обязывает энергопередающие 
организации обеспечить беспрепятственное и недискриминационное определение 
ближайшей точки подключения к электрическим сетям, соответствующих по классу 
напряжения, и подключение объектов по использованию ВИЭ 60 . Ниже изложены 
основные этапы, процедуры и сроки, связанные с подключением объектов по 
использованию ВИЭ к электрическим сетям. 

Рисунок 7. Порядок определения ближайшей точки подключения и разработки «Схемы 
выдачи мощности электростанции» 

6.1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ БЛИЖАЙШЕЙ ТОЧКИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ  

Ближайшая точка подключения к электрическим сетям - ближайшее место физического 
соединения энергетической установки энергопроизводящей организации, 

 
60 п.2 ст.10 Закона Республики Казахстан «О поддержке ВИЭ» 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004497004
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004497004
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004497004
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использующей ВИЭ, с электрической сетью энергопередающей организации, 
соответствующей по классу напряжения. 

Порядок определения ближайшей точки подключения и разработки «Схемы выдачи 
мощности электростанции» следующий: 

1. Инвестор подает заявку в энергопередающую организацию на определение 
ближайшей, технически реализуемой, точки подключения объекта ВИЭ. Заявка 
на определение ближайшей точки подключения содержит следующее: 

✔ наименование и тип установки; 
✔ предпочтительное расположение участка; 
✔ допустимая передача мощности всей установки (максимальная в мегаватт, с 

указанием cos и (или) в мегаваттах (далее - МВт), мегавольтамперах (далее – 
МВА); 

✔ технология, используемая предлагаемой энергоустановкой; 
✔ дата предполагаемого пуска в эксплуатацию; 
✔ минимальная генерация активной мощности в МВт; 
✔ номинальные значения МВА, МВт, переходное реактивное сопротивление по 

продольной оси, отношение короткого замыкания, постоянная инерции 
энергоустановки с синхронными генераторами (двигателями); 

✔ номинальное значение МВА повышающего трансформатора и реактивное 
сопротивление прямой последовательности (при мах/мin ответвлений); 

✔ тип и характеристики регулятора напряжения станции. 

Энергопередающая организация, в срок не позднее 5-ти календарных дней со дня 
поступления заявки от инвестора, в письменной форме сообщает инвестору возможные 
ближайшие точки подключения к электрическим сетям для рассмотрения в «схеме 
выдачи мощности электростанции»61.      

2. При непредставлении инвестором вышеуказанных сведений в полном объеме, 
энергопередающая организация в течение 5 рабочих дней со дня их 
поступления возвращает заявку с указанием причин возврата. Инвестор в 
течение 15 календарных дней с даты возврата заявки дополняет заявку 
недостающими сведениями и/или устраняет замечания энергопередающей 
организации в целях приведения заявки в соответствие с требованиями 
законодательства. 

3. Энергопередающая организация при предоставлении предусмотренных 
сведений в полном объеме, в срок не позднее 15 календарных дней со дня 
поступления заявки от инвестора определяет ближайшую точку подключения к 
электрическим сетям и письменной форме уведомляет инвестора. 

Энергопередающая организация, в срок не позднее 10 календарных дней со дня 
поступления заявки от инвестора определяет ближайшую точку подключения 
объекта по использованию возобновляемых источников энергии к тепловым 
сетям и письменной форме уведомляет инвестора.       

6.2 ПОЛУЧЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ (ТУ) И РАЗРАБОТКА СХЕМЫ ВЫДАЧИ 
МОЩНОСТИ 

 
61 Пункт 4 Приказа Министра энергетики Республики Казахстан от 20 февраля 2015 года № 117 «Об утверждении 
Правил и сроков определения ближайшей точки подключения к электрическим или тепловым сетям и подключения 
объектов по использованию возобновляемых источников энергии, объектов по энергетической утилизации отходов»      
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Технические условия на подключение пользователей сети с заявленной электрической 
мощностью 5 МВт и более к электрической сети выдаются на основании "Схемы выдачи 
мощности электростанции", которые разрабатываются специализированными 
проектными организациями, имеющими лицензию на занятие проектной деятельностью. 
Предпроектная документация на строительство новых и изменение (реконструкция, 
расширение, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт) 
электроустановок содержит раздел «Схема выдачи мощности электростанции» 62 . 
Разработка «Схемы выдачи мощности электростанции» предпроектной, проектной 
документации, выполнение мероприятий технических условий выполняются за счёт 
средств пользователя сети. 

«Схема выдачи мощности электростанции»63 содержит следующее: 

✔ обзор существующего состояния электроснабжения рассматриваемого региона и 
перспективы развития на 3(5)-10 лет; 

✔ балансы мощности и электроэнергии рассматриваемого региона (существующее 
состояние и перспектива на 3(5)-10 лет), определение мест размещения резервов 
для покрытия неравномерности генерации ВИЭ (далее - ВИЭ) их величина и 
маневренность; данные многолетних метеорологических наблюдений с учетом 
сезонных изменений, в балансах учесть ограничения по выдаче мощности ВИЭ; 

✔ варианты схемы выдачи мощности; 
✔ обоснование рекомендуемой схемы выдачи мощности; 
✔ расчеты электрических режимов (нормальные, послеаварийные режимы) 

рассматриваемого района с прилегающими электрическими сетями; 
✔ расчет уровней токов короткого замыкания для выбора оборудования; 
✔ принципы выполнения релейной защиты и автоматики, противоаварийной 

автоматики; 
✔ принципы организации диспетчерского и технологического управления; 
✔ учет электроэнергии; 
✔ планируемые мероприятия по энергосбережению; 
✔ объемы электросетевого строительства, укрупненный расчет стоимости 

строительства; 
✔ выводы; 
✔ чертежи: принципиальные схемы, карты-схемы или ситуационный план, 

результаты расчетов электрических режимов, функциональные схемы размещения 
устройств РЗА, схемы организации диспетчерского и технологического управления. 
(ОПР); 

✔ технические характеристики объектов по использованию ВИЭ и станции в целом, в 
том числе подробных технических данных ветрогенераторов (кривых мощности, 
КПД и энергии в зависимости от ветра в табличной и графической формах и другие 
технические характеристики), данные по настройке ПА электростанции и объектов 
по использованию ВИЭ, данные для моделирования станции в программах расчёта 
режимов электрической сети, указать рабочие диапазоны по частоте, напряжению, 
скорости ветра, температуре окружающего воздуха, зависимость возможностей по 

 
62 Пункт 4 Приказа Министра энергетики Республики Казахстан от 18 декабря 2014 года № 210 «Об утверждении 
Электросетевых правил» 

63 «Схема выдачи мощности электростанции» является разделом предпроектной документации на строительство новых 
и изменение (реконструкция, расширение, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт) 
электроустановок, и разрабатывается с учётом требований законодательства Республики Казахстан в области 
электроэнергетики 
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регулированию реактивной мощности от частоты и напряжения и другие 
технические характеристики; 

«Схема выдачи мощности электростанции» согласовывается с соответствующей 
организацией (энергопередающей или энергопроизводящей), к электрическим сетям 
которой планируется подключение, системным оператором (KEGOC). 

Законодательством Республики Казахстан установлена административная 
ответственность за нарушение законодательства в области поддержки использования 
ВИЭ, 64  в том числе за нарушение порядка и сроков определения ближайшей точки 
подключения к электрическим или тепловым сетям и подключения объектов ВИЭ. 

1. На основании согласованной схемы выдачи мощности станции выдаются 
технические условия (далее - ТУ) на присоединение к электрической сети от 
электросетевой компании, к сетям которой планируется присоединение 
электростанции. Порядок получения ТУ на подключение объектов ВИЭ к 
электрическим сетям энергопередающей организации следующий:В 
электросетевую компанию необходимо представить заявку на присоединение 
генерирующих установок к электрической сети. Требования к содержанию 
схемы выдачи мощности станции и форма заявки приведены в Приказе 
Министра энергетики Республики Казахстан от 18 декабря 2014 года № 210 
«Об утверждении Электросетевых правил». 

2. Технические условия выдаются в срок не более двух календарных месяцев со 
дня подачи заявки пользователя сети. Технические условия выдаются 
энергопередающей организацией в течение 10 рабочих дней по истечению 
срока рассмотрения заявки на получение технических условий. 

 ТУ включают следующую информацию: 

✔ фамилия, имя, отчество (при наличии) физического или наименование 
юридического лица, которому выдано ТУ; 

✔ наименование объекта выдачи электрической мощности; 
✔ место расположения объекта (город, поселок, улица); 
✔ согласованная величина мощности электростанции; 
✔ характер выработки электроэнергии (постоянный, временный, сезонный); 
✔ категория надежности электроснабжения; 
✔ разрешенный коэффициент мощности электростанции; 
✔ точки подключения (подстанция, электростанция или линия электропередачи) с 

указанием схемы подключения (схема «заход-выход», ответвление от линии 
электропередачи, подключение к шинам распределительного устройства 
подстанции и электростанции); 

 
64 КоАП РК - Статья 303. Нарушение законодательства Республики Казахстан в области поддержки использования ВИЭ: 

1. Неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязанности покупать электрическую, тепловую энергию, 
производимую энергопроизводящими организациями, использующими ВИЭ, - влекут штраф на субъектов малого 
предпринимательства - 100, на субъектов среднего предпринимательства - 200, на субъектов крупного 
предпринимательства - 1500 месячных расчетных показателей (МРП). 

2. Нарушение порядка и сроков определения ближайшей точки подключения к электрическим или тепловым сетям и 
подключения объектов по использованию ВИЭ, - влечет штраф на субъектов малого предпринимательства - 100, на 
субъектов среднего предпринимательства - 200, на субъектов крупного предпринимательства – 1500 МРП. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после 
наложения административного взыскания, - влекут штраф на субъектов малого предпринимательства 150, на 
субъектов среднего предпринимательства - 350, на субъектов крупного предпринимательства - в размере 2000 МРП  
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✔ основные технические требования к подключаемым ЛЭП и оборудованию 
подстанций; 

✔ обоснованные требования по усилению существующей электрической сети в связи 
с появлением новой электростанции - увеличение сечений проводов, замена или 
увеличение мощности трансформаторов, сооружение дополнительных ячеек 
распределительных устройств; 

✔ причина выдачи ТУ; 
✔ срок действия ТУ; 
✔ требования по организации коммерческого учета электроэнергии с применением 

АСКУЭ; 
✔ требования по оснащению электростанции устройствами релейной защиты и 

автоматики, диспетчерского управления: телеизмерения, телеуправления и 
организации канала связи; 

✔ требования по компенсации реактивной мощности. 

В случае несогласия с требованиями, указанными в ТУ, инвестор обращается в 
экспертную организацию для проведения энергетической экспертизы. При обращении 
экспертной организации в энергопередающую (энергопроизводящую) организацию, по 
обращению инвестора, энергопередающая (энергопроизводящая) организация 
представляет все запрашиваемые сведения в пределах вопросов касательно для 
данного пользователя сети.  

Инвестор на основании заключения энергетической экспертизы о необоснованности 
требований, указанных в ТУ, повторно подает заявку на получение ТУ в 
энергопередающую (энергопроизводящую) организацию. В случае повторного отказа в 
изменении требований, указанных в ТУ, инвестор вправе обжаловать действия 
энергопередающей (энергопроизводящей) организации в установленном 
законодательством порядке Республики Казахстан. 

Срок действия ТУ соответствует нормативным срокам проектирования и строительства 
электростанции. Срок действия ТУ по начатым строительством объектам продлевается 
по заявлению собственника электростанции, поданному до истечения их срока действия.       

Срок действия ТУ на подключение - не менее срока, необходимого для этапа 
предпроектных исследований, проектирования и строительства объектов по 
использованию ВИЭ, определенных на основе действующих норм проектирования и 
строительства, и не превышает 3 лет. В соответствии с подпунктом 1 пункта 7 Правил 
«Об утверждении типового договора о подключении объектов по использованию ВИЭ, а 
также правил его заключения», утверждённых Приказом и.о.  Министра энергетики 
Республики Казахстан от 27 июля 2016 года №343, энергопередающая организация 
имеет право по заявлению энергопроизводящей организации, продлевать действие ТУ 
до крайнего срока ввода в эксплуатацию объекта по использованию ВИЭ согласно 
заключенному договору покупки электрической энергии с расчетно-финансовым 
центром. 

Мероприятия, указанные в ТУ, выполняются за счет средств инвестора. Затраты, 
связанные со строительством сети от объекта ВИЭ до точки подключения к сети 
энергопередающей организации, с подключением к сети, передачей энергии от объекта 
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ВИЭ до точки подключения к сети энергопередающей организации и измерением 
поставляемой энергии, возлагаются на собственника объекта ВИЭ65. 

После выполнения требований ТУ и завершения строительства электростанции 
проводятся комплексные испытания электростанции, реализованные в соответствии со 
схемой подключения и выдачи мощности. В соответствии с пунктом 2-1 статьи 9 Закона 
Республики Казахстан «Об электроэнергетике» программу комплексных испытаний 
необходимо согласовать с системным оператором (KEGOC). 

6.3 ЗАКЛЮЧЕНИЕ ТИПОВОГО ДОГОВОРА О ПОДКЛЮЧЕНИИ ОБЪЕКТОВ ВИЭ   

Энергопроизводящая организация и энергопередающая организация обязаны 
заключить типовой договор о подключении объектов ВИЭ согласно Приложению №1166 

в установленном порядке и сроках67.  

Основное содержание договора о подключении объектов ВИЭ  

Энергопередающая организация обязуется предоставить энергопроизводящей 
организации доступ к электрической сети путем предоставления точки подключения к 
электрической сети согласно техническим условиям.  

Энергопроизводящая организация обязуется выполнить в полном объеме требования 
технических условий и обеспечить ввод в эксплуатацию объекта по использованию 
возобновляемых источников в срок до завершения срока действия технических условий. 

Энергопроизводящая организация обязана: 

✔ выполнить требования технических условий в установленные в них сроки и 
объеме; 

✔ до начала комплексных испытаний заключить с системным оператором договор на 
оказание услуг по технической диспетчеризации отпуска в сеть и потребления 
электрической энергии; 

✔ до начала комплексных испытаний заключить с покупателем договор купли-
продажи электрической энергии; 

✔ до начала комплексных испытаний заключить с энергопередающей организацией 
договор на оказание услуг по передаче электрической энергии; 

✔ после выполнения требований технических условий провести комплексные 
испытания объекта по использованию ВИЭ в соответствии с требованиями 
Электросетевых правил. 

Энергопередающая организация обязана: 

✔ зарезервировать точку подключения к электрической сети за энергопроизводящей 
организацией до окончания срока действия технических условий;  

✔ в течение 30 (тридцати) календарных дней после подачи заявки дать разрешение 
на подключение к электрической сети и выдачу мощности объекта по 
использованию ВИЭ при выполнении им в полном объеме условий Договора. 

 
65 Пункт 6 статьи 10 Закона Республики Казахстан «О поддержке ВИЭ» 

66 Приказ исполняющего обязанности Министра энергетики Республики Казахстан от 27 июля 2016 года № 343 Об 
утверждении типового договора о подключении объектов по использованию ВИЭ, а также правил его заключения 

67 Пункт 1-1 статьи 10 Закона Республики Казахстан о поддержке ВИЭ      
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Энергопередающая организация имеет право:  

✔ отказать в подключении к электрической сети при невыполнении требований 
технических условий;  

✔ продлевать действие технических условий до крайнего срока ввода в 
эксплуатацию объекта по использованию ВИЭ согласно заключенному договору 
покупки электрической энергии с расчетно-финансовым центром по заявлению 
Энергопроизводящей организации, поданному до истечения срока действия 
технических условий. 

✔ внести изменения в технические условия в случае изменения законодательства 
Республики Казахстан с предварительным письменным уведомлением 
энергопроизводящей организации. 

Договор действует до окончания срока действия технических условий или до 
подписания акта о подключении к электрической сети, но не позднее срока 
предоставления акта о приемке в эксплуатацию объекта ВИЭ, указанного в договоре 
покупки РФЦ электрической энергии у энергопроизводящей организации, в зависимости 
от того, что наступит ранее. Информация по договору является конфиденциальной. В 
случае продления срока действия технических условий в соответствии с условиями 
Договора на подключение к сети стороны оформляют соответствующее дополнительное 
соглашение к Договору на подключение к сети. Неисполнение или ненадлежащее 
исполнение условий договора влечет расторжение по законодательству Республики 
Казахстан 

Порядок заключения типового договора о подключении объектов ВИЭ 68 следующий: 

1. Энергопроизводящая организация в течение 30 (тридцати) календарных дней со 
дня включения объекта в план размещения объектов по использованию ВИЭ 
направляет заявку на заключение договора. К заявке прилагаются: 

● Учредительные документы энергопроизводящей организации; 

● технические условия на подключение к сети; 

● схема выдачи мощности электростанции;  

● копии писем энергопередающей организации и системного оператора о 
согласовании схемы выдачи мощности электростанции. 

2. Энергопередающая организация рассматривает заявку с документами в течение 
10 (десяти) рабочих дней. В случае несоответствия документов в течение 2 (двух) 
рабочих дней направляет уведомление.  

3. Энергопроизводящая организация, предоставляет документы в течение 10 
(десяти) рабочих дней с даты получения уведомления. 

4. Договор заключается в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента 
предоставления документов в полном объеме.  

6.4 ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКУЮ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЮ 

Техническую диспетчеризацию оказывает системный оператор на основе Типового 
договора на оказание услуг по технической диспетчеризации отпуска в сеть и 

 
68 Правила заключения типового договора о подключении объектов по использованию ВИЭ Приложение 1 Приказу 
Министра национальной экономики Республики Казахстан от 24 июня 2019 года № 58 «Об утверждении типовых 
договоров предоставления регулируемых услуг»            



      

92 

потребления электрической энергии согласно Приложению №1269 энергопроизводящая 
организация обязана заключить договор на техническую диспетчеризацию до начала 
комплексных испытаний и получения доступа к электрическим сетям.   

Стороны договора: Потребитель услуг технической диспетчеризации - 
энергопроизводящая, энергоснабжающая или энергопередающая организация, а также 
юридическое лицо, осуществляющее поставку (импорт) электроэнергии из-за пределов 
Республики Казахстан (далее - Потребитель услуг). Поставщик – системный оператор, 
оказывающий услуги по технической диспетчеризации.  

Договор регулирует вопросы:  

✔ обеспечения технической диспетчеризации отпуска электроэнергии в сеть и 
параллельной работы энергоустановок Потребителя услуг в составе единой 
электроэнергетической системы Республики Казахстан; 

✔ технические условия и характеристики услуг по технической диспетчеризации; 
✔ условия обеспечения технической диспетчеризации; 
✔ учет отпускаемой электроэнергии; 
✔ прав и обязанностей сторон;  
✔ порядок оплаты услуг диспетчеризации; 
✔ ответственность сторон, форс-мажор и иные положения.  

Основные права и обязанности сторон 

Поставщик имеет право: 

✔ по согласованию с Потребителем услуг корректировать утвержденный суточный 
график производства электрической энергии, при условии соблюдения договорных 
величин отпуска в сеть электрической энергии по итогам расчетного периода; 

✔ производить переключения в электрических распределительных устройствах 
Потребителя для вывода в ремонт оборудования высоковольтных линий, ввода в 
работу, ликвидации аварийных нарушений; 

✔ в случае нарушения договорных условий прекратить оказание услуг по 
технической диспетчеризации отпуска в сеть и потребления электрической энергии 
в соответствии с гражданским законодательством Республики Казахстан. 

Поставщик обязан: 

✔ предоставлять равные условия для всех участников оптового рынка электрической 
энергии; 

✔ не допускать не установленные договором перерывы в оказании услуг, 
прекращение или ограничение услуг по технической диспетчеризации отпуска в 
сеть; 

✔ обеспечить надежность параллельной работы Потребителя услуг в составе ЕЭС 
Республики Казахстан, в т.ч. и за счет средств противоаварийного управления на 
объектах потребителя и третьих лиц; 

✔ своевременно информировать Потребителя о причинах возникновения нарушения 
нормального режима ЕЭС Республики Казахстан;      

✔ своевременно информировать Потребителя о причинах возникновения нарушения 
нормального режима единой электроэнергетической системы Республики 

 
69 Типовой договор на оказание услуг по технической диспетчеризации отпуска в сеть и потребления электрической 
энергии, утвержден Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 г. № 266.  
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Казахстан, приведшего к нарушению нормального режима работы оборудования 
энергоисточника Потребителя; 

✔ предоставлять Потребителю технологическую информацию, в согласованном 
Поставщиком объеме, характеристики и схемы передающих линий и подстанций, 
списки лиц, непосредственно ответственных за выполнение условий Договора и 
имеющих право вести оперативные переговоры; 

✔ обеспечить техническую возможность доступа представителей Потребителя для 
получения полной информации о выполнении Поставщиком условий Договора; 

✔ поддерживать требуемый уровень частоты и напряжений на 
электроэнергетических объектах Поставщика в нормальных режимах в 
соответствии с нормативно-техническими актами и стандартами в области 
электроэнергетики; 

✔ представлять графики напряжений не реже одного раза в квартал в контрольных 
точках Поставщика; 

✔ рассматривать и согласовывать годовые и месячные графики капитальных и 
текущих ремонтов электросетевого и электроэнергетического оборудования, 
устройств релейной защиты и автоматики и противоаварийной автоматики, 
находящихся в оперативном управлении и ведении Поставщика; 

✔ выполнять необходимые расчеты и согласование установок, разработку или 
согласование принципиальных (структурных) схем для устройств релейной защиты 
и автоматики и противоаварийной автоматики, находящихся в оперативном 
управлении и ведении Поставщика; 

✔ соблюдать диспетчерско-технологическую дисциплину, не допускать действий, 
которые могут привести к нарушению режима работы энергоисточника 
Потребителя; 

✔ и иные обязанности, предусмотренные Приказом Министра национальной 
экономики Республики Казахстан от 24 июня 2019 года № 58 «Об утверждении 
типовых договоров предоставления регулируемых услуг».      

Потребитель имеет право: 

✔  требовать от Поставщика выполнения обязанностей по договору; 
✔ оспаривать его действия в соответствии с законодательством Республики 

Казахстан; 
✔ подавать заявку на корректировку суточного графика производства-потребления 

электрической энергии в соответствии с Правилами организации и 
функционирования оптового рынка электрической энергии.  

Потребитель обязан: 

✔ обеспечивать надлежащее техническое состояние распределительных устройств, 
устройств противоаварийной автоматики, приборов и комплексов коммерческого 
учета электроэнергии; 

✔ соблюдать утвержденный суточный график производства - потребления 
электрической энергии; 

✔ организовать передачу в национальный диспетчерский центр системного 
оператора (региональный диспетчерский центр) телеметрической информации по 
отпуску в сеть Потребителя; 

✔ выполнять нормативные требования, направленные на поддержание стандартной 
частоты электрической энергии ЕЭС Республики Казахстан; 

✔ выполнять требования Национального диспетчерского центра Системного 
оператора (далее - НДЦ СО), регионального диспетчерского центра (далее - РДЦ); 
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✔ обеспечить наличие измерительных комплексов коммерческого учета 
электроэнергии с подключением к автоматизированной системе коммерческого 
учета электроэнергии Поставщика; 

✔ не нарушать согласованные годовые, квартальные, месячные графики 
капитальных и текущих ремонтов электросетевого, электро - и 
теплоэнергетического оборудования, устройств релейной защиты и автоматики, и 
противоаварийной автоматики, находящейся в оперативном управлении и ведении 
Поставщика;      

✔ обеспечивать  учет электроэнергии; 
✔ организовывать передачу в НДЦ СО, РДЦ телеметрической информации по 

отпуску в сеть. 

6.5 ЗАКЛЮЧЕНИЕ ТИПОВОГО ДОГОВОРА НА ПЕРЕДАЧУ И/ИЛИ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ  

Энергопроизводящая организация обязана заключить с энергопередающей 
организацией договор на передачу электрической энергии до начала комплексных 
испытаний и получения доступа к электрическим сетям. 

Заключение договора с региональной электросетевой компанией  

В случае если электрические сети, к которым планируется подключение ближайшей 
точки, относятся к региональным электросетевым компаниям, энергопроизводящая 
организация обязуется заключить договор на оказание услуг по передаче и/или 
распределению электрической энергии с региональными электросетевыми компаниями 
в соответствии с типовым договором, утверждённым Приказом Министра национальной 
экономики Республики Казахстан от 24 июня 2019 года № 58 «Об утверждении типовых 
договоров предоставления регулируемых услуг»(Приложение № 11 к Приказу).  

Типовой договор на оказание услуг по передаче и/или распределению 
электрической энергии.  

Основные положения. Стороны договора: Потребитель – физическое или 
юридическое лицо, пользующееся или намеревающееся пользоваться услугами по 
передаче и/или распределению электрической энергии. Поставщик – организация, 
предоставляющая услуги по передаче и/или распределению электрической энергии по 
сетям.  

Договор регулирует следующие вопросы:  

✔ технические условия и характеристики оказания услуг по передаче и/или 
распределению электрической энергии, от пунктов приема по электрическим 
сетям, подстанциям и распределительным устройствам Поставщика до границы 
балансовой принадлежности сетей Потребителя; 

✔ учет электрической электроэнергии; 
✔ права и обязанности сторон; 
✔ порядок расчетов; 
✔ ответственность сторон, форс-мажорные обстоятельства и разрешение споров.  

Условия предоставления услуг. Передача и/или распределение электрической энергии 
производится на основании и в соответствии с годовой заявкой объемов передачи 
электрической энергии Потребителя с разбивкой по кварталам, месяцам с учетом 
возможной корректировки. Предложения по корректировке оперативно 
согласовываются сторонами не менее чем за 1 (одни) сутки до начала изменения. 
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Допустимым за расчетный период считается отклонение фактического объема от 
заявленного на 10% в сторону уменьшения. 

Учет электрической энергии. Фактический объем переданной и/или распределенной 
Поставщиком электрической энергии за расчетный период в пунктах доставки 
определяется с 00-00 часов первого календарного дня до 24-00 часов последнего 
календарного дня расчетного периода на основании показаний приборов коммерческого 
учета, установленных на границах балансовой принадлежности, и подтверждается 
актом сверки объемов, который составляется на основании показаний приборов 
коммерческого учета.  При обнаружении Поставщиком нарушений в схеме учета 
электрической энергии, повреждений расчетных приборов коммерческого учета 
Поставщик отключает Потребителя от электрической сети и (или) производит 
перерасчет объема переданной Потребителю электроэнергии. 

Основные права и обязанности сторон. Поставщик вправе прекращать, 
приостанавливать исполнение договора в связи с неоплатой Потребителем, 
использованной им энергии; прекращать подачу Потребителю электрической энергии в 
случае аварийной ситуации. Поставщик обязан не допускать перерывы в передаче 
и/или распределении электрической энергии. 

Потребитель имеет право требовать от Поставщика возмещения убытков, причиненных 
прекращением передачи и/или распределения электрической энергии, недопоставкой 
или поставкой, не отвечающей стандартным параметрам электрической энергии. 

Порядок расчетов. Оплата услуг Поставщика по передаче и/или распределению 
электрической энергии производится Потребителем по тарифам, утвержденным 
ведомством уполномоченного органа. При этом Потребители и их энергопроизводящие 
организации, входящие с ними в одну группу лиц, использующие возобновляемые 
источники энергии и (или) вторичные энергетические ресурсы (которые введены в 
эксплуатацию после 1 января 2022 года) для собственных нужд, освобождаются от 
оплаты услуг Поставщика по передаче электрической энергии по национальной 
электрической сети в соответствии с пунктом 7 статьи 9 Закона Республики Казахстан о 
поддержке ВИЭ.  

Ответственность сторон. При фактическом снижении согласованного сторонами 
месячного объема передачи и/или распределения электрической энергии за расчетный 
период, по вине Поставщика, последний замещает недопоставленные объемы с любых 
источников, в противном случае, Потребитель вправе предъявить штраф в размере 
стоимости услуг по передаче и/или распределению электрической энергии, исходя из 
объема недопоставленной электрической энергии. 

В случае если энергопроизводящая организация отпускает в адрес Потребителя 
мощность ниже договорной, то Поставщик производит ограничение мощности, 
передаваемой в адрес Потребителя до величины, балансируемой с отпускаемой 
продавцом мощностью. 

Ответственность за последствия, возникающие при ограничении или отключении из-за 
неоплаты или несвоевременной оплаты, а также недоотпуска электрической энергии/ 
мощности энергопроизводящей организацией, полностью ложится на Потребителя. При 
этом всю ответственность за возможные последствия отключения Потребителя, в том 
числе и объектов непрерывного энергоснабжения, несет Потребитель. 
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Заключение договора с KEGOC 

В случае если электрические сети, к которым планируется подключение ближайшей 
точки, относятся к национальным электрическим сетям Республики Казахстан, 
энергопроизводящая организация обязуется заключить договор на оказание услуг по 
передаче и/или распределению электрической энергии с KEGOC в соответствии с 
типовым договором, утверждённым Приказом Министра национальной экономики 
Республики Казахстан от 24 июня 2019 года № 58 «Об утверждении типовых договоров 
предоставления регулируемых услуг» (Приложение 2 к Приказу). 

Типовой договор на оказание услуг по передаче электрической энергии по 
национальной электрической сети. Общие положения. 

Стороны договора: Потребитель - субъект оптового рынка, заключивший 
двухстороннюю сделку купли-продажи электрической энергии с ее поставкой в 
определенный период времени (неделя, месяц, квартал, год).  Поставщик - системный 
оператор, осуществляющий передачу электрической энергии по национальной 
электрической сети. 

Договор регулирует следующие вопросы:  

✔ приемка электрической энергии на границе балансовой принадлежности сетей в 
пунктах приема и передачи электрической энергии по сетям до пунктов доставки; 

✔ условия передачи электрической энергии; 
✔ учет электрической энергии; 
✔ права и обязанности сторон; 
✔ порядок оплаты; 
✔ ответственность сторон, форс-мажорные обстоятельства, прочие положения и 

разрешение споров. 

Условия передачи электрической энергии. Передача электрической энергии 
производится на основании и в соответствии с квартальной или месячной заявкой с 
учетом возможной корректировки. Месячная заявка на предстоящий расчетный период 
подается не позднее десяти календарных дней до начала соответствующего расчетного 
периода. Корректировка месячного объема допускается только в пределах договорного 
квартального объема передачи электроэнергии. Месячная и квартальная заявка 
подается Потребителем Поставщику средствами факсимильной связи. 

Учет электрической энергии. Фактический объем переданной Поставщиком в адрес 
Потребителя электрической энергии за расчетный период в пунктах доставки, 
определяется с 00-00 часов первого календарного дня до 24-00 часов последнего 
календарного дня расчетного периода на основании показаний приборов коммерческого 
учета, установленных на границах балансовой принадлежности, и подтверждается 
актом сверки объемов переданной электрической энергии, который составляется на 
основании актов сверки показаний приборов коммерческого учета. При обнаружении 
нарушений в схеме учета электрической энергии составляется соответствующий акт, в 
котором фиксируются все нарушения. В таком случае, объем электрической энергии, 
переданной Поставщиком Потребителю, определяется по окончании расчетного 
периода на основании фактического баланса электроэнергии с составлением 
соответствующего акта, подписываемого сторонами. 

Основные права и обязанности сторон. Поставщик имеет право обеспечивать 
передачу электрической энергии в объеме, необходимом для объектов непрерывного 
энергоснабжения Потребителя в соответствии с актом аварийной брони с учетом 
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гарантийных обязательств банка либо казначейства (областного финансового 
управления) на основании отдельного соглашения к договору. Поставщик вправе 
совершать иные действия, в том числе и ограничить либо полностью прекратить 
передачу электрической энергии Потребителю в оговоренных случаях.  Поставщик 
обязан не допускать не установленные договором перерывы в передаче электроэнергии. 

Потребитель имеет право требовать от Поставщика возмещения реального ущерба, 
причиненного недопоставкой или поставкой некачественной электрической энергии по 
вине Поставщика в соответствии с условиями заключенных договоров.  

Порядок оплаты. Оплата услуг Поставщика на оказание услуг по передаче 
электрической энергии по национальной электрической сети производится в 
соответствии с тарифом, утвержденным ведомством уполномоченного органа. 

При этом Потребитель освобождается от оплаты услуги по передаче электрической 
энергии в соответствии с пунктом 7 статьи 9 Закона Республики Казахстан о поддержке 
ВИЭ. 

Ответственность сторон. При снижении фактического месячного объема передачи 
электрической энергии за расчетный период по вине Поставщика последний замещает 
недопоставленные объемы с любых источников, в противном случае Потребитель 
вправе предъявить штраф в размере стоимости услуг по передаче электроэнергии, 
исходя из объема недопоставленной электроэнергии. 

В случае, если энергопроизводящая организация отпускает в адрес Потребителя 
электрическую энергию ниже договорного объема, то Поставщик производит 
ограничение электрической энергии, передаваемой в адрес Потребителя до величины, 
отпускаемой энергопроизводящей организацией. 

Ответственность за последствия, возникающие при ограничении или отключении из-за 
неоплаты или несвоевременной оплаты, а также недоотпуска электрической энергии 
энергопроизводящей организацией, полностью ложится на Потребителя. 

Поставщик не несет ответственности перед Потребителем за перерыв, прекращение 
или ограничение передачи электрической энергии, вызванные действием 
противоаварийной автоматики при заданных национальным диспетчерским центром 
системного оператора (региональным диспетчерским центром) установках и объеме. 

Ответственность Поставщика перед Потребителем за перерыв, прекращение или 
ограничение передачи электрической энергии, не предусмотренных договором, 
определяется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 

6.6 ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ  

Для генерирующих установок ВИЭ (далее - ГУВИЭ) обеспечивается устойчивая работа 
(без автоматического отключения от сети) в случае отклонения частоты в сети от 
номинальной величины в минимальные периоды времени, в которых генерирующий 
модуль должен быть способен работать без отключения от сети.  

В случае отклонения частоты сети от ее номинальной величины запрещается какое-
либо автоматическое отключение ГУВИЭ от сети в связи с отклонением в пределах 
частотных диапазонов минимальных периодов времени, в которых генерирующий 
модуль должен быть способен работать без отключения от сети. 

Более широкие частотные диапазоны или большее минимальное время работы могут 
быть согласованы системным оператором в условиях, устанавливаемых в Правилах 
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технической эксплуатации электрических станций и сетей, электросетевыми правилами, 
техническими условиями на присоединение к сети для обеспечения оптимального 
использования технических возможностей ГУВИЭ при необходимости сохранения или 
восстановления надежности системы. 

ГУВИЭ должен быть способен автоматически отключаться при определенной частоте 
по требованию системного оператора. Условия и установки автоматического 
отключения согласовываются системным оператором в условиях, устанавливаемых в 
технических условиях на присоединение к сети. 

ГУВИЭ обеспечивают устойчивую выдачу мощности при снижении частоты до момента 
отключения тепловых электрических станций действием частотной длительной 
автоматики. Частотные диапазоны ГУВИЭ уточняются на стадии проектирования с 
целью сохранить эффективность работы автоматической частотной разгрузки. 

ГУВИЭ оснащаются автоматикой регулирования генерации активной мощности, 
обеспечивающей участие ВЭС в первичном регулировании частоты (при отклонении 
частоты в сети, как в сторону снижения, так и в сторону повышения относительно 
номинальной величины). Настройки автоматики регулирования генерации активной 
мощности согласовываются с системным оператором, автоматика вводится в работу по 
команде системного оператора.  

ГУВИЭ остаются подключенными к сети при падениях линейного (междуфазного) 
напряжения в точке подключения к сети, вызванных асинхронным режимом в 
прилегающей сети или близкими короткими замыканиями (симметричными или 
асимметричными). При этом соответствующие требуемые условия устойчивой работы 
ВЭС определены характеристикой «напряжение-время», указанной на рисунке 4 ниже.  

ГУВИЭ обеспечивают возможность автономного пуска. При этом обеспечивается 
возможность синхронизации ГУВИЭ с сетью в пределах частот минимальных периодов 
времени, в которых генерирующий модуль должен быть способен работать без 
отключения от сети, определенных в таблице 7 ниже. 

ГУВИЭ обеспечивает возможность работы в изолированном режиме с выделенной 
нагрузкой. При этом обеспечивается возможность изолированной работы в пределах 
частот и периодов времени, указанных выше.  

ГУВИЭ оснащаются автоматикой, обеспечивающей регулирование генерации 
реактивной мощности: 

✔  в режиме регулирования напряжения; 
✔ в режиме регулирования реактивной мощности;  
✔ в режиме регулирования коэффициента мощности. 

Целесообразность установки какого-либо из указанных режимов регулирования 
определяется системным оператором. 

ГУВИЭ обеспечивает диапазон регулирования реактивной мощности в пределах, 
указанных на рисунке 8 ниже. При снижении (или повышении) напряжения в точке 
подключения за пределы, указанные на рисунке 9 ниже, обеспечивается работа ГУВИЭ 
в режиме максимальной генерации (или максимального потребления) реактивной 
мощности.  

Требования к контрольно-измерительному оборудованию ГУВИЭ: 
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✔ ГУВИЭ оборудуется соответствующей аппаратурой, фиксирующей работу 
автоматики станции, обеспечивающей регистрацию неисправностей и мониторинг 
переходных процессов, контроль состояния динамической системы и (измерение), 
а также следующих параметров напряжения, активной мощности, реактивной 
мощности, частоты, скорости ветра, температуры окружающей среды, качества 
электрической энергий;  

✔ установка (параметров) оборудования аварийной регистрации, в том числе 
критериев активации и частоты замеров, устанавливаются системным оператором 
в технических условиях на присоединение;  

✔ аппаратура контроля динамической системы и аппаратура контроля качества 
электроснабжения предусматривает обеспечение доступа системного оператора к 
информации. Протокол передачи данных согласовывается с системным 
оператором в условиях, установленных в технических условиях на присоединение, 
электросетевыми правилами или каких-либо других двусторонних договорах.  

На этапе согласования проекта по строительству ГУВИЭ системному оператору 
представляется имитационная (расчетная) модель ГУВИЭ, а также выполненные на 
имитационной модели расчеты, демонстрирующие соответствие ГУВИЭ требованиям 
законодательства Республики Казахстан в области электроэнергетики. Имитационная 
модель представляется в формате, определенном системным оператором 

 

Рисунок 8. Условия устойчивой работы ВЭС определены характеристикой «напряжение-
время»  

 

ТАБЛИЦА 7. МИНИМАЛЬНЫЕ ПЕРИОДЫ ВРЕМЕНИ, В КОТОРЫХ ГЕНЕРИРУЮЩИЙ МОДУЛЬ 
ДОЛЖЕН БЫТЬ СПОСОБЕН РАБОТАТЬ БЕЗ ОТКЛЮЧЕНИЯ ОТ СЕТИ 

Частотный диапазон, Гц Минимальное время работы 

47,0 Гц - 49,0 Гц 120 минут 

49,0 Гц - 51,0 Гц Не ограничено 

51,0 Гц - 51,5 Гц 90 минут 
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Область «А» - ГУВИЭ должна оставаться подключенной к сети и устойчиво 
функционировать. Область «В» - ГУВИЭ должна оставаться подключенной к сети и 
обеспечивать максимальную поддержку напряжения путем генерирования 
контролируемого объема реактивной мощности. Область «С» - разрешено отключение 
ГУВИЭ от сети.  

 

Рисунок 9. Зависимость регулировочного диапазона по реактивной мощности СЭС от 
фактического напряжения в точке подключения 
 

 

Рисунок 10. Условия устойчивой работы ВЭС определены характеристикой 
«напряжение-время». 
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7. ПРЕДПРОЕКТНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ, ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
Строительство и эксплуатация объектов по использованию ВИЭ осуществляется в 
соответствии с законодательством Республики Казахстан в сфере архитектурной, 
градостроительной и строительной деятельности и электроэнергетики, а также в 
соответствии со строительными нормативами Республики Казахстан: СН РК 1.02-03-
2022  «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектно-сметной 
документации на строительство» и иными нормативно-правовыми актами и 
стандартами. При этом строительство объекта по использованию ВИЭ осуществляется 
с использованием нового генерирующего оборудования (ранее не находившегося в 
эксплуатации).  

Реализация проектов по строительству осуществляется следующими этапами 70  на 
основании соответствующего права на земельный участок.

7.1 ПОЛУЧЕНИЕ ИСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТОВ 
СТРОИТЕЛЬСТВА71 

Исходные материалы для разработки проектов строительства включают: 

✔ архитектурно-планировочное задание (далее - АПЗ); 
✔ технические условия на подключение к источникам инженерного и коммунального 

обеспечения (далее - ТУ); 

 
70 Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года № 750 «Об утверждении 
Правил организации застройки и прохождения разрешительных процедур в сфере строительства»  

71 Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года № 750 «Об утверждении 
Правил организации застройки и прохождения разрешительных процедур в сфере строительства» 
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✔ поперечные профили дорог и улиц; 
✔ вертикальные планировочные отметки; 
✔ выкопировку из проекта детальной планировки; 
✔ схему трасс наружных инженерных сетей. 

Заявление 72  о предоставлении исходных материалов/ АПЗ и технических условий 
подается по форме согласно Приложению №13 в адрес МИО городов Астана, Алматы и 
Шымкент, районов и городов областного значения посредством веб-портала 
«электронного правительства»: 

 www.egov.kz, www.elicense.kz с приложением: 

✔ электронной копии правоустанавливающего документа на земельный участок (в 
случае отсутствия регистрации в государственной базе данных «Регистр 
недвижимости»); 

✔ электронной копии опросного листа по форме согласно  Приложению №14 (в 
случае получения технических условий); 

До того, как начать проектирование объекта, инвестору необходимо получить АПЗ и ТУ 
на подключение к источникам инженерного и коммунального обеспечения 
(электроэнергия, водоснабжение, канализация), которые выдаются структурным 
подразделением соответствующих МИО, осуществляющих функции в сфере 
архитектуры и градостроительства (УАиГ) на основании решения о предоставлении 
соответствующего права на землю, либо имеющегося у инвестора права на землю. 

ТУ на подключение к источникам инженерного и коммунального обеспечения являются 
обязательным приложением к АПЗ.  Выдача технических условий на подключение к 
проектируемым инженерным сетям не допускается (за исключением магистральных и 
распределительных сетей газопровода «Сарыарка»). 

УАиГ в срок не более 1 рабочего дня после получения представленных документов на 
получение АПЗ и ТУ направляет поставщикам услуг по инженерному и коммунальному 
обеспечению опросный лист и ситуационную схему для получения технических условий 
с предварительной схемой трасс наружных инженерных сетей.  

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению со дня получения 
вышеуказанных документов подготавливают и направляют в структурное 
подразделение соответствующих УАиГ ТУ с предварительной схемой трасс наружных 
инженерных сетей в срок: 

✔ 2  рабочих дня для технически и (или) технологически несложных объектов; 
✔ 5  рабочих дней для технически и (или) технологически сложных объектов; 
✔ 2  рабочих дня для мотивированного отказа в выдачи технических условий с 

предварительной схемой трасс наружных инженерных сетей. 

В случае получения отказа заявитель после устранения замечаний УАиГ повторно 
подает заявление. В таком случае повторный отказ по основаниям, которые могли, но 
не были указаны ранее, не допускается. 

 
72  Стандарт государственной услуги «Предоставление исходных материалов при разработке проектов строительства и 
реконструкции (перепланировки и переоборудования)» в Приложении 1      к Приказу Министра национальной 
экономики Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года № 750 «Об утверждении Правил организации застройки и 
прохождения разрешительных процедур в сфере строительства» 

https://online.zakon.kz/document/www.egov.kz
https://online.zakon.kz/document/www.elicense.kz
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36670841#sub_id=2
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Срок рассмотрения заявления по проектам строительства технически и (или) 
технологически несложных объектов: 

✔ на выдачу АПЗ и технических условий – 9 рабочих дней; 
✔ на получение исходных материалов на новое строительство (АПЗ, технические 

условия, выкопировка из проекта детальной планировки, вертикальные 
планировочные отметки, поперечные профили дорог и улиц, схемы трасс 
наружных инженерных сетей) – 15 рабочих дней. 

Срок рассмотрения заявления по проектам строительства технически и (или) 
технологически сложных объектов:  

✔ на выдачу АПЗ и технические условия – 15 рабочих дней; 
✔ на получение исходных материалов на новое строительство – 17 рабочих дней. 
Стоимость услуги: бесплатно. 

7.2 СОГЛАСОВАНИЕ ЭСКИЗНОГО ПРОЕКТА 

После получения исходных материалов и разработки эскиза (эскизного проекта), 
заявитель осуществляет его согласование с МИО городов Астана, Алматы и Шымкент, 
районов и городов областного значения посредством веб-портала «электронного 
правительства»:  

www.egov.kz, www.elicense.kz по форме согласно Приложению №15. 

К заявлению прилагается электронная копия эскиза (эскизного проекта). 

Срок оказания услуги либо предоставления мотивированного отказа - до 10 рабочих 
дней.  

7.3 ПРОЕКТНО-СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

Строительство (реконструкция, реставрация, расширение, техническое 
перевооружение, модернизация, капитальный ремонт) объектов и их комплексов, а 
также прокладка коммуникаций, инженерная подготовка территории, благоустройство и 
озеленение без утвержденной в установленном порядке проектно-сметной 
документации не допускается, если иное не предусмотрено законодательством 
Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной 
деятельности. 

Проектная документация для строительства новых или изменения существующих 
объектов разрабатывается согласно стадиям проект или рабочий проект и утверждается 
в соответствии с разделами 4, 5 и 7 строительных норм СН РК 1.02-03-2022 «Порядок 
разработки, согласования, утверждения и состав проектно-сметной документации на 
строительство».  

Проектно-сметная документация на стадии проект разрабатывается с рабочей 
документацией для строительства объектов с нормативной продолжительностью 
строительства 36 месяцев и более для объектов, реализуемых с привлечением 
государственных инвестиций и средств субъектов квазигосударственного сектора, 24 
месяца и более для всех остальных объектов, требующая в процессе проектирования 
уточнений и детализации первоначально заданных параметров, характеристик, 
конструктивных схем или отдельных объемно-планировочных, инженерно-технических 
и технологических проектных решений. 

http://www.egov.kz/
https://online.zakon.kz/document/www.elicense.kz
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Проект разрабатывается на основании выводов и показателей предпроектной 
документации (при наличии). 

Уточнение и детализация принятых проектных решений, осуществляется при 
разработке рабочей документации, которая не подлежит экспертизе, согласовывается и 
утверждается заказчиком. Проектные решения рабочей документации должны 
соответствовать проектным решениям, принятым на стадии разработки предпроектной 
документации. 

Допускается разработка проектно-сметной документации строительства, реконструкции 
и модернизации объектов канализационных очистных сооружений (КОС) на стадии 
проект с рабочей документацией, вне зависимости от продолжительности 
строительства и источника финансирования.      

Проектная документация для строительства объектов с нормативной 
продолжительностью строительства до 36 месяцев для объектов, реализуемых с 
привлечением государственных инвестиций и средств субъектов квазигосударственного 
сектора, до 24 месяцев для всех остальных объектов, разрабатывается на стадии 
рабочий проект. 

Проектно-сметная документация разрабатывается физическими и юридическими 
лицами, имеющими лицензии на соответствующие виды (подвиды) проектной 
деятельности в сфере архитектуры, градостроительства и строительства     73. 

Разработка проектно-сметной документации осуществляется на основании: 74 

✔ договора подряда (контракта) на выполнение проектных (проектно-изыскательских) 
работ (далее - Договор), заключаемого между заказчиком и исполнителем 
(подрядчиком, генеральным проектировщиком) в порядке, установленном 
законодательством Республики Казахстан;  

✔ задания на проектирование, в соответствии с приложениями Б и В строительных 
норм Казахстана СН РК 1.02-03-2022 «Порядок разработки, согласования, 
утверждения и состав проектно-сметной документации на строительство» и 
утверждаемого заказчиком строительства. 

В договоре в обязательном порядке указываются: 

✔ наименование объекта строительства (с указанием месторасположения участка 
строительства) в соответствии с видом строительной деятельности, указанной в 
подпункте 31) статьи 1 Закона Республики Казахстан «Об архитектурной, 
градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» и 
проектными решениям по данному объекту строительства. Аналогичная 
информация указывается в задании на проектирование; 

✔ виды и объемы работ (услуг), которые исполнитель (генеральный проектировщик) 
намеревается передать на исполнение иным лицам по договору субподряда в 
соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственных 
закупках, либо эти работы выполняются собственными силами; 

 
73 Пункты 4.3, 4.4 и 4.5 СН РК 1.02-03-2022 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектно-
сметной документации на строительство» 

74 Пункт 5.2 СН РК 1.02-03-2022 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектно-сметной 
документации на строительство» 
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✔ условия ведения авторского надзора (при согласии разработчика проекта)75. 

Задание на проектирование составляется заказчиком либо с привлечением сторонних 
специалистов и утверждается заказчиком по форме, согласно Приложению №16. 
Утвержденное задание на проектирование является неотъемлемой частью Договора. 

Вместе с заданием на проектирование заказчик выдает подрядной проектной 
организации (генеральному проектировщику) исходные материалы (данные) для 
разработки проектно-сметной документации в соответствии с пунктом 10 Правил 
организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика), 
принятых Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 
марта 2015 года № 229 76 , приложениями 2 – 4 Правил проведения комплексной 
вневедомственной экспертизы технико-экономических обоснований и проектно-сметной 
документации, предназначенных для строительства новых, а также изменения 
(реконструкции, расширения, технического перевооружения, модернизации и 
капитального ремонта) существующих зданий и сооружений, их комплексов, 
инженерных и транспортных коммуникаций независимо от источников финансирования, 
принятых Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 1 
апреля 2015 года № 29977 и пунктами 25 и 26 главы 3 Правил организации застройки и 
прохождения разрешительных процедур в сфере строительства, принятых Приказом 
Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года            
№ 75078. 

Статьей 312 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан от 
5 июля 2014 года № 235-V (далее - КоАП) установлена административная 
ответственность за выполнение предпроектных, изыскательских, проектных, 
строительно-монтажных работ, производство, применение строительных материалов, 
деталей и конструкций с нарушениями требований законодательства Республики 
Казахстан в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в 
виде штрафа для на должностных лиц в размере 60 месячных расчетных показателей 

 
75 Пункт 5.3 СН РК 1.02-03-2022 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектно-сметной 
документации на строительство».  

Примечание. 

Авторский надзор осуществляется в целях контроля за разработкой проекта строительства (строительной 
документации), осуществляемого автором (авторами) архитектурного и градостроительного произведения и 
реализацией проекта строительства, осуществляемого его разработчиками, включая автора (авторов) архитектурного 
или градостроительного произведения. Авторский надзор осуществляется разработчиками проектной (проектно-
сметной) документации на всех объектах строительства, за исключением случаев строительства индивидуальных 
жилых домов и других технически несложных строений, предназначенных для личного пользования граждан, 
возведение временных строений, располагаемых на собственных приусадебных участках, реконструкции помещений 
существующих зданий, не связанных с изменением несущих и ограждающих конструкций, и случаях, когда собственник 
или инвестор самостоятельно осуществляет приемку в эксплуатацию завершенных строительством технически 
несложных объектов.  

76 Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 229 «Об утверждении 
Правил организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)» 

77 Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 1 апреля 2015 года № 299 «Об утверждении 
Правил проведения комплексной вневедомственной экспертизы технико-экономических обоснований и проектно-
сметной документации, предназначенных для строительства новых, а также изменения (реконструкции, расширения, 
технического перевооружения, модернизации и капитального ремонта) существующих зданий и сооружений, их 
комплексов, инженерных и транспортных коммуникаций независимо от источников финансирования» 

78 Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года № 750 «Об утверждении 
Правил организации застройки и прохождения разрешительных процедур в сфере строительства» 

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34279424#sub_id=1000
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36129773#sub_id=2
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36670841#sub_id=2500
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(далее – МРП), для субъектов малого предпринимательства - в размере 200 МРП, для 
субъектов среднего предпринимательства - в размере 400 МРП, для субъектов крупного 
предпринимательства - в размере 700 МРП. При повторном аналогичном нарушении в 
течение календарного, года величина вышеуказанных штрафов увеличивается вдвое. 

Порядок согласования проектно-сметной документации 

Согласование проектно-сметной документации с государственными органами и 
заинтересованными организациями производится в сроки и в порядке, установленном в 
нормативных правовых актах, регулирующих соответствующие виды строительства. 

Порядок утверждения проектно-сметной документации 

Проектно-сметная документация, прошедшая процедуру обязательных согласований до 
утверждения, не позднее 3 (трех) месяцев после ее получения от проектировщика, 
представляется заказчиком на комплексную вневедомственную экспертизу, если иное 
не установлено законодательством Республики Казахстан об архитектурной, 
градостроительной и строительной деятельности 79. 

Комплексная вневедомственная экспертиза проектно-сметной документации, 
предназначенная для строительства новых, а также изменения (реконструкции, 
расширения, технического перевооружения, модернизации и капитального ремонта, 
последующей утилизации) существующих зданий и сооружений, их комплексов, 
инженерных и транспортных коммуникаций независимо от источников финансирования 
проводится в соответствии с Правилами проведения комплексной вневедомственной 
экспертизы технико-экономических обоснований (далее - ТЭО) и проектно-сметной 
документации (далее – ПСД), принятые Приказом Министра национальной экономики 
Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 16580 . 

Проекты строительства объектов, подлежащие обязательной комплексной 
вневедомственной экспертизе, но не прошедшие ее и не получившие положительное 
заключение, утверждению не подлежат81 . 

Проектно-сметная документация, разработанная за счет других источников 
финансирования, утверждается решением заказчика (юридического лица или 
индивидуального предпринимателя) в срок не позднее 30 календарных дней с даты 
положительного заключения комплексной вневедомственной экспертизы 82. 

Проектная документация, по которой в течение трех и более лет после ее утверждения 
не начато строительство, считается устаревшей, и она может быть использована после 
приведения ее в соответствие с действующими государственными нормативами и 
переутверждения в порядке, установленном законодательством. 

 
79 Пункт 5.2 СН РК 1.02-03-2022 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектно-сметной 
документации на строительство»      

80 Пункт 7.2 СН РК 1.02-03-2022 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектно-сметной 
документации на строительство»      

81 Пункт 7.3 СН РК 1.02-03-2022 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектно-сметной 
документации на строительство»     

82 Пункт 7.4 СН РК 1.02-03-2022 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектно-сметной 
документации на строительство»      
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Разработка ТЭО 

Согласно пункту 12 статьи 1 Закона Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242 
«Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике 
Казахстан» (далее - Закон об архитектуре), ТЭО входит в состав понятия предпроектной 
документации, поскольку под последним понимается   документация, предшествующая 
разработке градостроительного, архитектурного проектов, проекта строительства и 
включающая программы, отчеты, технико-экономические обоснования строительства, 
технико-экономические расчеты, результаты научных исследований и инженерных 
изысканий, технологические и конструктивные расчеты, эскизы, макеты, обмеры и 
результаты обследований объектов, а также иные исходные данные и материалы, 
необходимые для принятия решений о разработке проектной документации и 
последующей реализации проектов. 

В случаях, когда, по объекту не требуется разработка предпроектной документации, 
заданием на проектирование может предусматриваться разработка вариантов 
проектных предложений (эскизов, схем, расчетов, обоснований), требующих выбора 
наиболее оптимального решения83. 

Утверждение и дальнейшая реализация проектов строительства (технико-
экономических обоснований или проектно-сметной документации), подлежащих 
обязательной комплексной вневедомственной экспертизе, без ее положительного 
заключения не допускаются. Технически не сложные объекты, указанные в пункте 2 
статьи 60 Закона об архитектуре, не подлежат обязательной экспертизе84. В случаях, 
когда, по объекту не требуется разработка предпроектной документации, заданием на 
проектирование может предусматриваться разработка вариантов проектных 
предложений (эскизов, схем, расчетов, обоснований), требующих выбора наиболее 
оптимального решения. Так, по эскизам (эскизным проектам) заказчик (собственник) по 
согласованию с местными исполнительными органами городов республиканского 
значения, столицы, районов (городов областного значения) может осуществлять: 

1) строительство индивидуальных жилых домов не выше двух этажей; 

2) возведение хозяйственно-бытовых построек на территории индивидуальных 
приусадебных участков, а также на участках садовых и огороднических товариществ 
(обществ); 

3) строительство внутриплощадочных линий связи; 

4) благоустройство на приусадебных и дачных участках, не требующее изменения 
действующих инженерных сетей; 

4-1) устройство рыбохозяйственных технологических водоемов (рыбоводный пруд, 
рыбоводный бассейн) для ведения рыбоводства (аквакультуры) площадью водного 
зеркала одного пруда и (или) бассейна не более 0,15 гектара; 

5) строительство мобильных комплексов контейнерного, блочного и модульного 
исполнения, а также одноэтажных зданий (сооружений) для предприятий торговли, 

 
83 Пункт 5.10 СН РК 1.02-03-2022 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектно-сметной 
документации на строительство»      

84 Пункт 6 статьи 64-1 Закона об архитектуре 
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общественного питания и бытового обслуживания, возводимых из сборно-разборных 
конструкций; 

6) при чрезвычайном положении и (или) чрезвычайных ситуациях восстановительные 
работы, строительство быстровозводимых зданий и сооружений не более двух этажей, 
являющихся технически не сложными; 

7) строительство зданий или сооружений временного, сезонного или вспомогательного 
назначения (склады и хранилища (пролетом до 6 метров, высотой до 7 метров и 
площадью до 2000 квадратных метров включительно), требующие особых условий для 
хранения товаров и материалов), не опасных по пожару, взрыву, газу, химически 
агрессивным, ядовитым и токсичным веществам, теплиц, парников, павильонов, опор 
связи, освещения, ограждения и подобных сооружений; 

8) строительство временных строений жилых и (или) хозяйственно-бытовых помещений 
для сезонных работ и отгонного животноводства; 

9) строительство автостоянок открытого типа на количество автомашин не более 
пятидесяти единиц, а также гаражей с боксами не более чем на две автомашины; 

10) капитальный ремонт линейных инженерных сетей и сооружений на них, не 
требующий изменения их положения, отметок глубины (высоты) заложения, диаметра 
труб; 

11) строительство малых архитектурных форм и ограждения территорий; 

12) строительство открытых спортивных площадок, тротуаров, мощение вокруг зданий 
(сооружений); 

13) ремонт и замену единиц технологического или инженерного оборудования, по 
которым исчерпан технологический ресурс и которые не требуют реконструкции или 
перепрофилирования предприятия (цеха); 

14) защиту инженерных сетей от электрокоррозии; 

15) строительство отдельно стоящих одноэтажных зданий (сооружений) для 
размещения объектов индивидуального предпринимательства общей площадью до 20 
квадратных метров; 

16) реконструкцию (перепланировку, переоборудование) жилых и нежилых помещений 
в жилых домах (жилых зданиях), не требующую отвода дополнительного земельного 
участка (прирезки территории), не связанную с какими-либо изменениями несущих 
конструкций, инженерных систем и коммуникаций, не ухудшающую архитектурно-
эстетические, противопожарные, противовзрывные и санитарные качества, не 
оказывающую вредного воздействия на окружающую среду при эксплуатации; 

17) перепланировку (переоборудование) помещений непроизводственного назначения, 
осуществляемую (осуществляемое) в существующих зданиях и не требующую (не 
требующее) изменения несущих конструкций; 

18) строительство сетей электроснабжения с установленной мощностью до 200 кВт для 
субъектов предпринимательства; 

19) строительство и монтаж системы автоматической охранно-пожарной сигнализации 
внутри административно-бытовых и производственных зданий; 
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20) строительство сетей водоснабжения и водоотведения жилых домов усадебного 
типа; 

21) строительство внутриплощадочных сетей и монтаж внутридомовых систем 
газоснабжения бытового назначения индивидуальных жилых домов85. 

Техническая сложность проектируемого объекта устанавливается86  в зависимости от 
его уровня ответственности по степени технических требований к надежности и 
прочности оснований и строительных конструкций, предусмотренными 
государственными (межгосударственными) нормативами, определяющими основные 
положения по расчетам, нагрузкам и воздействиям с учетом возможной сейсмической 
опасности, иных особых геологических (гидрогеологических) или геотехнических 
условий, а также с учетом природно-климатических особенностей местоположения 
объекта. 

Для учета степени ответственности зданий и сооружений, характеризуемой 
возможными экономическими, социальными и экологическими последствиями, 
вызванными полной или частичной потерей несущей способности конструкций объекта 
в целом либо основных элементов (отдельных изделий), устанавливаются следующие 
уровни ответственности зданий и сооружений: 

✔ первый - повышенный; 
✔ второй - нормальный; 
✔ третий - пониженный. 

К технически сложным объектам (комплексам) относятся все здания и сооружения 
первого (повышенного) и второго (нормального) уровней ответственности, за 
исключением следующих объектов: объекты II (нормального) уровня ответственности, 
не относящиеся к технически сложным: производственные объекты, включая 
производственно-хозяйственные сооружения неопасные по пожару, взрыву, газу, 
химическим агрессивным, ядовитым и токсичным веществам общим пролетом менее 12 
метров и (или) высотой менее 12 метров и (или) с кранами грузоподъемностью менее 5 
т (тонн); объекты по использованию солнечной энергии с мощностью менее 100 Мвт 
(Мега Ватт) (включительно) с электрическими сетями напряжением до 35 кВ (кило 
Вольт) (включительно); объекты жилищно-гражданского назначения; прочие 
сооружения: линии электропередач и иные объекты электросетевого хозяйства 
напряжением до  35 кВ (киловольт) (включительно); наружные сети водоснабжения с 
рабочим давлением менее 1 МПа (мегапаскаль) условным диаметром до 350 мм 
(миллиметров) (включительно) и сооружения на них, в том числе распределительные 
(внутриквартальные, уличные), внутриплощадочные сети водоснабжения, 
внутриквартальные сети водоотведения, внутридомовые сети водоснабжения и 
водоотведения, очистные сооружения систем водоотведения для отдельных жилых 
комплексов с числом жителей не более 500 человек и т.д. 

 
85 Пункт 2 статьи 60 Закона об архитектуре. 

86 Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165 «Об утверждении 
Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным 
объектам»  
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К технически сложным объектам (комплексам) не относятся все здания и сооружения 
третьего (пониженного) уровня ответственности, а также объекты второго (нормального) 
уровня ответственности, предусмотренные выше87. 

Для проектов, которые являются инвестиционными проектами, предусмотрены СН РК 
1.02-04-2022 «Правила разработки, согласования, утверждения и состав технико-
экономических обоснований на строительство» утвержденные Приказом Председателя 
Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства 
индустрии и инфраструктурного развития РК от 01.03.23 г. № 33-НҚ, а также Приказ и.о. 
Министра экономического развития и торговли Республики Казахстан от 6 августа 2010 
года № 136 «Об утверждении Требований к разработке или корректировке, а также 
проведению необходимых экспертиз технико-экономического обоснования 
инвестиционного проекта для предоставления государственных гарантий». 

Согласно данных документов, целью разработки ТЭО инвестиционного проекта 
является выработка оптимальных проектных решений, в том числе наиболее 
оптимальной структуры и масштаба инвестиционного проекта по наиболее 
целесообразным маркетинговым, технико-технологическим, финансовым, 
институциональным, экологическим, социальным и другим решениям, предполагаемым 
в рамках реализации проекта. 

Состав и содержание ТЭО должны быть достаточны для оценки целесообразности и 
эффективности инвестиций в строительство объектов с проработкой каждого раздела, 
которые должны содержать результаты изучения осуществимости и эффективности 
проекта строительства, проводимого на основе экономического анализа затрат и выгод. 

Экономическая эффективность инвестиций должна подтверждаться соответствующими 
расчетами и сравнением технико-экономических показателей объекта с проектами 
аналогами, если таковые имеются. 

ТЭО разрабатывается на объект в целом с выделением отдельных этапов 
строительства, проект разрабатывается на каждый этап, который может состоять из 
части, одного или нескольких пусковых комплексов или являться очередью 
строительства.88 Исходя из нормативной продолжительности строительства в разделе 
ТЭО, обосновывающем общие инвестиционные расходы, составляется план 
строительства и финансирования с разбивкой объемов по этапам реализации 
проекта.89 

Предпроектная документация (ТЭО) на строительство новых и изменение 
(реконструкцию, расширение, техническое перевооружение, модернизацию, 
капитальный ремонт) электроустановок должна содержать разделы «Схема выдачи 
мощности электростанции». 

 
87 Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165 «Об утверждении 
Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным 
объектам»  

88 Пункт 12.2 СН РК 1.02-03-2022 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектно-сметной 
документации на строительство» 

89 Пункт 12.3 СН РК 1.02-03-2022 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектно-сметной 
документации на строительство»      
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Утвержденные в установленном порядке ТЭО служат основанием для дальнейшей 
разработки проектно-сметной документации и финансирования проектных и 
изыскательских работ. 

Основным документом, регулирующим правовые и финансовые отношения, взаимные 
обязательства и ответственность сторон участников разработки ТЭО, является договор. 

Заказчик обращается к специализированной организации для целей разработки ТЭО. 
Контакты некоторых специализированных организаций, оказывающих услуги по 
разработке ТЭО, приведены в Приложении №17. 

Неотъемлемой частью договора должно быть задание на разработку ТЭО, в котором 
приводятся исходные данные, основные технико-экономические показатели и другие 
требования заказчика. ТЭО, по которым в течение 3 лет после их утверждения не была 
разработана и утверждена ПСД, считается устаревшей и используется для реализации 
только после проведения новой экспертизы и переутверждения в порядке, 
установленном законодательством Республики Казахстан в сфере архитектуры, 
градостроительства и строительства90.      

Экспертиза ТЭО и ПСД  

Целью комплексной вневедомственной экспертизы проектов строительства является 
проведение анализа и оценки качества проектов путем установления соответствия 
(несоответствия) проектных решений условиям исходных документов (материалов, 
данных) для проектирования, предусмотренных законодательством Республики 
Казахстан, а также соблюдения в проектных решениях и расчетах требований: 

✔ градостроительных и технических регламентов, норм и положений 
государственных, и межгосударственных нормативных документов, сметных норм 
в области архитектуры, градостроительства и строительства; 

✔ нормативных правовых актов и нормативно-методических документов в области 
охраны окружающей среды; 

✔ нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения и гигиенических нормативов. 

Комплексная вневедомственная экспертиза ТЭО и ПСД на строительство объектов 
проводится до их утверждения. 

ТЭО и ПСД технически не сложных объектов, указанных в пункте 2 статьи 60 Закона об 
архитектуре не подлежат обязательной экспертизе. 

Комплексная вневедомственная экспертиза проектов в области строительства объектов 
проводится экспертными организациями и осуществляется экспертами, 
аттестованными по соответствующим разделам (частям) технико-экономических 
обоснований или проектно-сметной документации. Положительные экспертные 
заключения являются основанием для утверждения рассмотренных проектов.91 

 
90 Пункт 76 Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 1 апреля 2015 года № 299 «Об 
утверждении Правил проведения комплексной вневедомственной экспертизы технико-экономических обоснований и 
проектно-сметной документации, предназначенных для строительства новых, а также изменения (реконструкции, 
расширения, технического перевооружения, модернизации и капитального ремонта) существующих зданий и 
сооружений, их комплексов, инженерных и транспортных коммуникаций независимо от источников финансирования» 

91 Пункт 1 статьи 64-4 Закона об архитектуре 
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Комплексная вневедомственная экспертиза проектов строительства (технико-
экономических обоснований и проектно-сметной документации) осуществляется на 
основании договоров, заключаемых заказчиками экспертизы и экспертными 
организациями, с отнесением затрат на стоимость разработки рассматриваемого 
проекта. Стоимость экспертных работ, выполняемых государственной экспертной 
организацией с участием отраслевых экспертиз, независимо от источника 
финансирования устанавливается в соответствии с правилами определения стоимости 
работ по проведению комплексной вневедомственной экспертизы проектов 
строительства объектов, утвержденными уполномоченным органом по делам 
архитектуры, градостроительства и строительства. Стоимость экспертных работ, 
выполняемых аккредитованными экспертными организациями с участием отраслевых 
экспертиз, устанавливается в соответствии с договором между заказчиком и экспертной 
организацией. Порядок и продолжительность (сроки) проведения комплексной 
вневедомственной экспертизы технико-экономического обоснования строительства, а 
также проектно-сметной документации для строительства определяются в порядке, 
определяемом уполномоченным органом по делам архитектуры, градостроительства и 
строительства, и являются едиными для всех субъектов экспертной деятельности в 
области проектирования объектов строительства92. 

✔ К государственной монополии относится комплексная вневедомственная 
экспертиза проектов для:93      

 

✔ комплексная градостроительная экспертиза градостроительных проектов всех 
уровней; 

✔ комплексная вневедомственная экспертиза проектов строительства (технико-
экономических обоснований, проектно-сметной документации) для:       

o строительства новых производственных зданий и сооружений, 
относящихся к потенциально опасным объектам строительства, а также 
новых технически и (или) технологически сложных объектов, их 
комплексов, инженерных и транспортных коммуникаций независимо от 
источников финансирования;        

o реконструкции, расширения, модернизации, технического перевооружения 
и капитального ремонта существующих объектов, финансируемых за счет 
бюджетных средств и иных форм государственных инвестиций, 
отнесенных к потенциально опасным;  технически и (или) технологически 
сложным;      

o реконструкции, расширения, модернизации, технического перевооружения 
и капитального ремонта существующих объектов, финансируемых за счет 
средств субъектов квазигосударственного сектора, отнесенных к первому 
уровню ответственности; 

o типовых проектов, разработанных уполномоченным органом в области 
архитектурной, градостроительной и строительной деятельности. 

Комплексную вневедомственную экспертизу, относящуюся к государственной 
монополии, осуществляет государственная экспертная организация. Контакты РГП 
«Госэкспертиза» приведены в Приложении №18. 

 
92 Пункты 1-4 статьи 64-2 Закона об архитектуре      

93 Пункт 1 статьи 64-4 Закона об архитектуре                                                                   
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Аккредитованные экспертные организации проводят обязательную комплексную 
вневедомственную экспертизу проектов, предназначенных для строительства, за 
исключением проектов, предусмотренных пунктом выше.  

Комплексная вневедомственная экспертиза проектов строительства, не требующих 
обязательного ее проведения, по решению заказчика также может проводиться 
аккредитованной экспертной организацией94. 

Комплексная вневедомственная экспертиза проектов, проводимая государственной или 
аккредитованными экспертными организациями, осуществляется на основании 
договоров с отнесением затрат на стоимость рассматриваемого проекта.95 

Комплектность и состав представляемого проекта строительства и исходных 
документов должны соответствовать перечням документации (материалов), 
представляемой на комплексную вневедомственную экспертизу: 

✔ проектов строительства новых объектов согласно Приложению №19; 
✔ проектов реконструкции (расширения, модернизации, технического 

перевооружения) существующих объектов; 
✔ проектов капитального ремонта существующих объектов96. 
К представленным материалам проекта прилагаются: 

✔ копии лицензий разработчиков ПСД, дающих право на соответствующие виды и 
категории проектной деятельности; 

✔ официальные исходные документы, на основании которых был разработан проект 
строительства и приняты отдельные проектные решения, а также документы о 
наличии обязательных согласований проекта, предусмотренных 
законодательством Республики Казахстан в сферах архитектуры, 
градостроительства и строительства, в области охраны окружающей среды и 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения97 

В ходе проведения комплексной вневедомственной экспертизы выполняются задачи по 
оценке проекта строительства на: 

1) соответствие заданию на проектирование, иным исходным документам (материалам, 
данным), заданиям, техническим условиям и требованиям, а также утвержденным 

 
94 Пункт 3 статьи 64-4 Закона об архитектуре      

95
 Пункт 6 Правил проведения комплексной вневедомственной экспертизы технико-экономических обоснований и 

проектно-сметной документации, предназначенных для строительства новых, а также изменения (реконструкции, 
расширения, технического перевооружения, модернизации и капитального ремонта) существующих зданий и 
сооружений, их комплексов, инженерных и транспортных коммуникаций независимо от источников финансирования, 
утвержденными приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 1 апреля 2015 года № 299      

96 Пункт 13 Правил проведения комплексной вневедомственной экспертизы технико-экономических обоснований и 
проектно-сметной документации, предназначенных для строительства новых, а также изменения (реконструкции, 
расширения, технического перевооружения, модернизации и капитального ремонта) существующих зданий и 
сооружений, их комплексов, инженерных и транспортных коммуникаций независимо от источников финансирования, 
утвержденными приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 1 апреля 2015 года № 299 

97 Пункт 14 Правил проведения комплексной вневедомственной экспертизы технико-экономических обоснований и 
проектно-сметной документации, предназначенных для строительства новых, а также изменения (реконструкции, 
расширения, технического перевооружения, модернизации и капитального ремонта) существующих зданий и 
сооружений, их комплексов, инженерных и транспортных коммуникаций независимо от источников финансирования, 
утвержденными приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 1 апреля 2015 года № 299 

      

http://economy.gov.kz/ru/bazy-dannykh-reestry-registry/detail.php?ELEMENT_ID=69080
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градостроительным регламентам и градостроительным (планировочным) решениям и 
функциональному назначению данного участка (площадки, трассы) строительства; 

2) соблюдение государственных и межгосударственных нормативных требований по 
обеспечению санитарно-эпидемиологической, пожарной безопасности, требований к 
прочности и надежности конструкций, обеспечивающих устойчивое функционирование 
объекта, а также соблюдение строительных норм и правил, стандартов иностранных 
государств, международных и региональных организаций по объектам, находящимся на 
территории специальных экономических зон, международной специализированной 
выставки на территории Республики Казахстан; 

3) соответствие требованиям по энергоэффективности уникальных зданий и 
сооружений (их ограждающих конструкций), а также объектов, проектное потребление 
энергетических ресурсов которых превышает эквивалентный показатель в пятьсот тонн 
условного топлива в год; 

4) соответствие условиям и ограничениям, установленным в сфере ресурсосбережения, 
защиты интересов отечественных производителей; 

5) обоснованность принятых объемно-планировочных и конструктивных решений, 
применяемых материалов, технологического и инженерного оборудования, надежность 
и прочность строительных конструкций; 

6) обоснованность и целесообразность предусмотренных ПСД объемов строительства 
объектов (зданий и сооружений, их комплексов, коммуникаций); 

7) обоснованность и достоверность показателей, в том числе расчетной или сметной 
стоимостей строительства; 

8) эффективность, полноту и достаточность, предлагаемых мер по охране здоровья 
населения; 

9) установление полноты и правильности планируемой деятельности здоровье 
населения; 

10) соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям и гигиеническим 
нормативам.98      

Для реализации принципа «одного окна» приемка проектов строительства (ТЭО и ПСД) 
вместе с исходными документами для проведения комплексной вневедомственной 
экспертизы проводится только посредством единого портала комплексной 
вневедомственной экспертизы проектов99 (далее - портал). 

Портал является единой площадкой для: 

 
98 Пункт 11 Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 1 апреля 2015 года № 299 «Об 
утверждении Правил проведения комплексной вневедомственной экспертизы технико-экономических обоснований и 
проектно-сметной документации, предназначенных для строительства новых, а также изменения (реконструкции, 
расширения, технического перевооружения, модернизации и капитального ремонта) существующих зданий и 
сооружений, их комплексов, инженерных и транспортных коммуникаций независимо от источников финансирования» 

99  Пункт 16 Правил проведения комплексной вневедомственной экспертизы технико-экономических обоснований и 
проектно-сметной документации, предназначенных для строительства новых, а также изменения (реконструкции, 
расширения, технического перевооружения, модернизации и капитального ремонта) существующих зданий и 
сооружений, их комплексов, инженерных и транспортных коммуникаций независимо от источников финансирования, 
утвержденными приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 1 апреля 2015 года № 299 
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✔ заказчиков проектов, независимо от их формы собственности, ведомственной 
принадлежности и источников финансирования; 

✔ разработчиков проектов строительства; 
✔ государственной экспертной организации, аккредитованных экспертных 

организаций, аккредитованной экспертной организацией особой индустриальной 
зоны, осуществляющей комплексную вневедомственную экспертизу. 

Государственная и (или) аккредитованные экспертные организации при проведении 
комплексной вневедомственной экспертизы осуществляют все процедуры и операции 
посредством собственных информационных систем государственной экспертной 
организации и палаты экспертных организаций, интегрированных с единым порталом.100 

Комплектность и состав представленного проекта строительства и исходных 
документов проверяется на соответствие перечню документации (материалов), 
представляемой на комплексную вневедомственную экспертизу проектов 
строительства в течение 5 рабочих дней со дня регистрации указанных материалов в 
экспертной организации.101 

По истечении 5 рабочих дней при установлении некомплектности проекта и исходных 
документов или их несоответствия требованиям по составу, заказчику направляется 
официальное уведомление об отказе в приеме проекта на экспертизу и его возврате без 
рассмотрения, с указанием недостающих материалов для повторного их представления 
на экспертизу после приведения проекта и (или) исходных документов в соответствии с 
требованиями по комплектности и составу. 

Принятие на рассмотрение экспертной организацией проекта строительства (с учетом 
приложенных к нему исходных документов) после подтверждения их требуемой 
комплектности и состава, а также установление стоимости экспертных работ, сроков и 
продолжительности их проведения, являются основанием для заключения договора с 
заказчиком на проведение комплексной вневедомственной экспертизы по 
представленному проекту строительства. 

Договор на проведение комплексной вневедомственной экспертизы, осуществляемой 
государственной экспертной организацией, аккредитованными экспертными 
организациями или аккредитованной экспертной организацией особой индустриальной 
зоны, заключается посредством портала и информационных систем государственной 
экспертной организации или палаты экспертных организаций в электронно-цифровой 
форме (электронный договор), с подписанием уполномоченными представителями 
сторон их электронно-цифровыми подписями. 

Представляемый на комплексную вневедомственную экспертизу проект (ТЭО или ПСД) 
вместе с его исходными документами направляется заказчиком посредством портала 
для установления соответствия комплектности и состава указанных материалов 

 
100 Пункт 18 Правил проведения комплексной вневедомственной экспертизы технико-экономических обоснований и 
проектно-сметной документации, предназначенных для строительства новых, а также изменения (реконструкции, 
расширения, технического перевооружения, модернизации и капитального ремонта) существующих зданий и 
сооружений, их комплексов, инженерных и транспортных коммуникаций независимо от источников финансирования, 
утвержденными приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 1 апреля 2015 года № 299 

101  Пункт 20 Правил проведения комплексной вневедомственной экспертизы технико-экономических обоснований и 
проектно-сметной документации, предназначенных для строительства новых, а также изменения (реконструкции, 
расширения, технического перевооружения, модернизации и капитального ремонта) существующих зданий и 
сооружений, их комплексов, инженерных и транспортных коммуникаций независимо от источников финансирования, 
утвержденными приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 1 апреля 2015 года № 299      
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требованиям государственных нормативов в государственную или одну из выбранных 
заказчиком аккредитованную экспертную организацию или аккредитованную 
экспертную организацию особой индустриальной зоны. 

Датой начала экспертных работ, является дата вступления в силу договора на 
проведение комплексной вневедомственной экспертизы, осуществляемой 
государственной экспертной организацией, аккредитованными экспертными 
организациями или аккредитованной экспертной организацией особой индустриальной 
зоны. 

В ходе проведения комплексной вневедомственной экспертизы эксперты: 

✔ запрашивают и получают от заказчиков и разработчиков проекта необходимые 
материалы и информацию, которые ими предоставляются в установленный 
экспертом срок; 

✔ выдают мотивированные замечания, с целью их устранения. 

Отрицательное заключение комплексной вневедомственной экспертизы составляется и 
направляется заказчику в случае выявления несоответствий проекта требованиям, 
условиям или ограничениям, установленным исходными документами (материалами, 
данными) и государственными (межгосударственными) нормативами в области 
проектирования и строительства, санитарно-эпидемиологическими требованиями и 
гигиеническими нормативами, а также нормативно-методическими документами в 
области охраны окружающей среды. 

В этих случаях действие договора на проведение экспертизы прекращается. 

Данные о текущем состоянии дел по рассмотрению экспертами материалов проекта 
размещаются на соответствующем разделе Интернет-ресурса государственной или 
аккредитованной экспертной организации с еженедельной периодичностью 
размещения информации с указанием: 

✔ наименования экспертной организации, осуществляющей комплексную 
вневедомственную экспертизу по данному проекту; 

✔ официального наименования проекта (ТЭО или ПСД), отраслевой принадлежности 
объекта проектирования и его месторасположения; 

✔ заказчика (инвестор, собственник) и источника финансирования проекта; 
✔ разработчика проекта (генеральный проектировщик); 
✔ результатов процедуры приемки представленной на экспертизу документации; 
✔ даты заключения договора на проведение комплексной вневедомственной 

экспертизы с указанием даты вступления договора в силу. 

Нормативная продолжительность проведения комплексной вневедомственной 
экспертизы проектов строительства (ТЭО и ПСД) определяется с учетом, 
установленных в проекте: 

✔ технологической и (или) технической сложности, а также уровня ответственности 
объекта строительства; 

✔ класса, категории, эпидемической значимости или потенциальной опасности 
запроектированного объекта; 

✔ расчетной нормативной продолжительности проектирования; 
✔ расчетного показателя нормативной продолжительности строительства 

запроектированного объекта. 
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Порядок и продолжительность (сроки) проведения комплексной вневедомственной 
экспертизы технико-экономического обоснования строительства, а также проектно-
сметной документации для строительства определяются в порядке, определяемом 
уполномоченным органом по делам архитектуры, градостроительства и строительства, 
и являются едиными для всех субъектов экспертной деятельности в области 
проектирования объектов строительства102, но не превышают: 

✔ 45 рабочих дней по проектам строительства объектов, являющихся технологически 
или технически сложными объектами І и II уровней ответственности, потенциально 
опасных производственных объектов; 

✔ 30 рабочих дней по проектам строительства объектов, одновременно являющихся 
технологически и технически не сложными объектами II уровня ответственности, 
не относящихся к категории потенциально опасных; 

✔ 10 рабочих дней по проектам строительства объектов, одновременно являющихся 
технологически и технически не сложными объектами III уровня ответственности, 
не относящихся к категории потенциально опасных; 

✔ при установлении договором срока продолжительности экспертизы, менее 
предельно допустимого, сроки выдачи замечаний и рассмотрения разделов и 
частей проекта распределяются пропорционально срокам и стадиям.103 

В ходе проведения комплексной вневедомственной экспертизы эксперты направляют 
заказчику мотивированные замечания экспертов, которые выдаются заказчикам при 
предельном рассмотрении не позднее: 

✔ 20 рабочих дней со дня вступления договора в силу и устраняются заказчиком в 
срок не более 10 рабочих дней со дня выдачи замечаний при продолжительности 
экспертизы не более 45 рабочих дней; 

✔ 15 рабочих дней со дня вступления договора в силу и устраняются заказчиком в 
срок не более 5 рабочих дней со дня выдачи замечаний при продолжительности 
экспертизы не более 30 рабочих дней; 

✔ 4 рабочих дней со дня вступления договора в силу и устраняются заказчиком в 
срок не более 1 рабочего дня со дня выдачи замечаний при продолжительности 
экспертизы не более 10 рабочих дней; 

✔ 26 рабочих дней со дня вступления договора в силу и устраняются заказчиком в 
срок не более 14 рабочих дней со дня выдачи замечаний при продолжительности 
экспертизы не более 60 рабочих дней. 

В случае неустранения мотивированных замечаний экспертов в установленный срок, 
составляется отрицательное заключение.104 

Стоимость вневедомственной экспертизы: стоимость экспертных работ, выполняемых 
государственной экспертной организацией с участием отраслевых экспертиз, 

 
102 Пункт 4 статьи 64-2 Закона об архитектуре      

103 Пункт 31 Правил проведения комплексной вневедомственной экспертизы технико-экономических обоснований и 
проектно-сметной документации, предназначенных для строительства новых, а также изменения (реконструкции, 
расширения, технического перевооружения, модернизации и капитального ремонта) существующих зданий и 
сооружений, их комплексов, инженерных и транспортных коммуникаций независимо от источников финансирования, 
утвержденными приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 1 апреля 2015 года № 299      

104 Пункт 38 Правил проведения комплексной вневедомственной экспертизы технико-экономических обоснований и 
проектно-сметной документации, предназначенных для строительства новых, а также изменения (реконструкции, 
расширения, технического перевооружения, модернизации и капитального ремонта) существующих зданий и 
сооружений, их комплексов, инженерных и транспортных коммуникаций независимо от источников финансирования, 
утвержденными приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 1 апреля 2015 года № 299      
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независимо от источника финансирования устанавливается в соответствии с правилами 
определения стоимости работ по проведению комплексной вневедомственной 
экспертизы проектов строительства объектов, утвержденными уполномоченным 
органом по делам архитектуры, градостроительства и строительства105 . 

По ранее прошедшим комплексную вневедомственную экспертизу ТЭО или ПСД, в 
которые вносятся обоснованные изменения и (или) дополнения, оказывающие влияние 
на прежние проектные решения и утвержденные основные технико-экономические 
показатели, повторная (новая) экспертиза проводится по откорректированным 
разделам. При этом на повторную экспертизу откорректированные ТЭО или ПСД, 
представляются в соответствии с пунктом 15 настоящих Правил.        В случае если 
строительно-монтажные работы выполнены в полном объеме, то ПСД, в соответствии с 
которой было осуществлено строительство, не подлежит корректировке и 
переутверждению.106        

Ранее утвержденная проектно-сметная документация подлежит корректировке, если до 
начала или в ходе строительства намеченного объекта возникла обоснованная 
необходимость внесения в нее изменений и (или) дополнений существенного характера, 
влияющих на конструктивную схему объекта, его объемно-планировочные, инженерно-
технические и (или) технологические проектные решения, включая замену инженерного 
и (или) технологического оборудования, основных материалов и (или) изделий, 
изменяющих технико-экономические показатели, а также при существенном увеличении 
стоимости ранее утвержденной проектно-сметной документации не менее чем на 
десять процентов по причине увеличения стоимости строительных ресурсов при 
обращении подрядчика в соответствии с пунктом 3 статьи 655 Гражданского Кодекса 
Республики Казахстан о проведении пересмотра сметы, без изменения проектных 
решений.107 

При возникновении у заказчика в процессе строительства, необходимости во внесении 
изменений в ранее утвержденную проектно-сметную документацию, в части 
очередности строительства (в том числе пусковых комплексов и этапов), не влекущих 
увеличение стоимости строительства, не оказывающих влияние на прежние проектные 
решения и утвержденные основные технические показатели, повторная (новая) 
комплексная вневедомственная экспертиза не проводится108 . 

 
105 Приказ и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 21 декабря 2015 года № 780 «Об 
утверждении правил определения стоимости работ по проведению комплексной вневедомственной экспертизы 
проектов строительства объектов, а также комплексной градостроительной экспертизы проектов градостроительного 
планирования территорий различного уровня» 

106 Пункт 75 Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 1 апреля 2015 года № 299 «Об 
утверждении Правил проведения комплексной вневедомственной экспертизы технико-экономических обоснований и 
проектно-сметной документации, предназначенных для строительства новых, а также изменения (реконструкции, 
расширения, технического перевооружения, модернизации и капитального ремонта) существующих зданий и 
сооружений, их комплексов, инженерных и транспортных коммуникаций независимо от источников финансирования» 

107 Пункт 75-1 Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 1 апреля 2015 года № 299 «Об 
утверждении Правил проведения комплексной вневедомственной экспертизы технико-экономических обоснований и 
проектно-сметной документации, предназначенных для строительства новых, а также изменения (реконструкции, 
расширения, технического перевооружения, модернизации и капитального ремонта) существующих зданий и 
сооружений, их комплексов, инженерных и транспортных коммуникаций независимо от источников финансирования» 

108 Пункт 75-2 Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 1 апреля 2015 года № 299 «Об 
утверждении Правил проведения комплексной вневедомственной экспертизы технико-экономических обоснований и 
проектно-сметной документации, предназначенных для строительства новых, а также изменения (реконструкции, 
расширения, технического перевооружения, модернизации и капитального ремонта) существующих зданий и 
сооружений, их комплексов, инженерных и транспортных коммуникаций независимо от источников финансирования»               
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Стоимость экспертных работ, выполняемых аккредитованными экспертными 
организациями, устанавливается в соответствии с договором между заказчиком и 
экспертной организацией. 

Статьей 316 КоАП установлена административная ответственность за строительство 
(реконструкцию, реставрацию, расширение, техническое перевооружение, 
модернизацию, капитальный ремонт) объектов и их комплексов без проектной 
(проектно-сметной) документации либо по проектной (проектно-сметной) документации, 
не прошедшей в установленном порядке экспертизу, по которой требуется ее 
проведение, в виде штрафа в размере 120 МРП для физических лиц, для должностных 
лиц - в размере 160 МРП, для субъектов малого предпринимательства или 
некоммерческих организаций - в размере 200 МРП, для субъектов среднего 
предпринимательства - в размере 380 МРП, для субъектов крупного 
предпринимательства - в размере 580 МРП. 

В зависимости от специфики объекта ВИЭ, ТЭО и ПСД могут подлежать 
дополнительному согласованию в уполномоченном органе по изучению недр, 
центральном уполномоченном органе по управлению земельными ресурсами (МСХ РК), 
уполномоченном органе в сфере гражданской защиты (МЧС РК), уполномоченном 
органе в области промышленной безопасности (МЧС РК), уполномоченном органе по 
вопросам водного транспорта (Министерство Транспорта РК), а также МИО, на 
территории которого планируется осуществление строительства объекта ВИЭ.  

Проектирование, строительство и размещение на водных объектах 109  и (или) 
водоохранных зонах (кроме водоохранных полос) новых объектов (зданий, сооружений, 
их комплексов и коммуникаций), а также реконструкция (расширение, модернизация, 
техническое перевооружение, перепрофилирование) существующих объектов, 
возведенных до отнесения занимаемых ими земельных участков к водоохранным зонам 
и полосам или иным особо охраняемым природным территориям, согласовываются с  
бассейновыми инспекциями, уполномоченным государственным органом в области 
охраны окружающей среды МЭГП РК, уполномоченным органом по изучению недр , 
государственным органом в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения (Министерство здравоохранения Республики Казахстан (далее - МЗ РК), 
уполномоченным органом в области ветеринарии (МСХ РК), МИО области (города 
республиканского значения, столицы). 

Та же деятельность на водных объектах, представляющих потенциальную селевую 
опасность, согласовывается с уполномоченным органом в сфере гражданской защиты 
(МЧС РК), а на судоходных водных путях - с уполномоченным органом по вопросам 
водного транспорта (Министерство Транспорта РК). 

После проведения комплексной вневедомственной экспертизы заказчику необходимо 
уведомить органы, осуществляющие государственный архитектурно-строительный 
контроль, о начале производства строительно-монтажных работ согласно Закону 
Республики Казахстан от 16 мая 2014 года «О разрешениях и уведомлениях».     

 
109 Пункт 3 Статьи 125 Водного кодекса Республики Казахстан от 9 июля 2003 года №481 
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8. ОВОС И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ РАЗРЕШЕНИЯ 
8.1 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ (ОВОС) 

Согласно статье 64 Экологического Кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021 года 
№ 400-VI ЗРК (далее - Экологического кодекса РК) под оценкой воздействия на 
окружающую среду (ОВОС) понимается процесс выявления, изучения, описания и 
оценки на основе соответствующих исследований возможных существенных 
воздействий на окружающую среду при реализации намечаемой деятельности. 

Согласно подпункту 2) пункта 1 статьи 65 Экологического кодекса РК, ОВОС является 
обязательной в случае, если её необходимость установлена в заключении о результатах 
скрининга воздействий намечаемой деятельности, для: 

1. Гидроэлектростанций с общей установленной мощностью 50 мегаватт (МВт) и 
более или с установленной мощностью отдельной энергетической установки 10 
мегаватт (МВт) и более. 

2. Сооружений для использования ветровой энергии для производства 
электроэнергии с высотой мачты, превышающей 50 метров (ветровые 
мельницы). 

3. Тепловых электростанций и других установок для сжигания топлива с тепловой 
мощностью 50 мегаватт (МВт) и более. 

Бурения геотермальных скважин на глубину 200 м и более, а также ряда других видов 
деятельности и объектов. 

Скрининг воздействий намечаемой деятельности представляет собой процесс 
выявления потенциальных существенных воздействий на окружающую среду при 
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реализации намечаемой деятельности, осуществляемый в целях определения 
необходимости или отсутствия необходимости проведения ОВОС110.  

Лицо, намеревающееся осуществлять деятельность, для которой Экологическим 
кодексом РК предусмотрены обязательная ОВОС или обязательный скрининг 
воздействий намечаемой деятельности, обязано подать заявление о намечаемой 
деятельности в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды, после 
чего данное лицо признается инициатором соответственно ОВОС или скрининга 
воздействий намечаемой деятельности111. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 68 Экологического кодекса РК заявление о 
намечаемой деятельности подается в электронной форме и должно содержать 
следующие сведения: 

1. Для физического лица: фамилию, имя, отчество (если оно указано в документе, 
удостоверяющем личность), адрес места жительства, индивидуальный 
идентификационный номер, телефон, адрес электронной почты. 

2. Для юридического лица: наименование, адрес местонахождения, бизнес-
идентификационный номер, данные о первом руководителе, телефон, адрес 
электронной почты. 

3. Общее описание видов намечаемой деятельности и их классификацию 
согласно приложению 1 к Экологическому кодексу РК или описание 
существенных изменений, вносимых в такие виды деятельности согласно 
пункту 2 статьи 65 Экологического кодекса РК. 

4. Сведения о предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, 
обосновании выбора места и возможностях выбора других мест. 

5. Общие предполагаемые технические характеристики намечаемой 
деятельности, включая мощность (производительность) объекта, его 
предполагаемые размеры, характеристику продукции. 

6. Краткое описание предполагаемых технических и технологических решений 
для намечаемой деятельности. 

7. Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее 
завершения. 

8. Описание видов ресурсов, необходимых для осуществления деятельности, в 
том числе водных ресурсов, земельных ресурсов, почвы, полезных 
ископаемых, растительности, сырья, энергии, с указанием их предполагаемых 
количественных и качественных характеристик. 

9. Описание предполагаемых видов, объемов и качественных характеристик 
эмиссий в окружающую среду и отходов, которые могут образовываться в 
результате осуществления намечаемой деятельности. 

10. Перечень разрешений, наличие которых предположительно потребуется для 
осуществления намечаемой деятельности, и государственных органов, в чью 
компетенцию входит выдача таких разрешений. 

11. Описание возможных альтернатив достижения целей указанной намечаемой 
деятельности и вариантов ее осуществления (включая использование 

 
110 Пункт 1 статьи 69 Экологического кодекса РК 

111 Пункт 1 статьи 68 Экологического кодекса РК 
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альтернативных технических и технологических решений и мест расположения 
объекта). 

12. Характеристику возможных форм негативного и положительного воздействий 
на окружающую среду в результате осуществления намечаемой деятельности, 
их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, 
продолжительности, частоты и обратимости. 

13. Характеристику возможных форм трансграничных воздействий на окружающую 
среду, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, 
продолжительности, частоты и обратимости. 

14. Краткое описание текущего состояния компонентов окружающей среды на 
территории и (или) в акватории, в пределах которых предполагается 
осуществление намечаемой деятельности, а также результаты фоновых 
исследований, если таковые имеются у инициатора. 

15. Предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных 
форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по 
устранению его последствий. 

Скрининг воздействий намечаемой деятельности организуется уполномоченным 
органом в области охраны окружающей среды в соответствии с пунктами 5 – 11 статьи 
68 и статьей 69 Экологического кодекса РК, а также Приказом Министра экологии, 
геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280 «Об 
утверждении Инструкции по организации и проведению экологической оценки». 

Срок проведения скрининга воздействий намечаемой деятельности составляет 22 
рабочих дня с даты размещения копии заявления о намечаемой деятельности на 
интернет-ресурсе уполномоченного органа в области охраны окружающей среды. 

Уполномоченный орган в области охраны окружающей среды не позднее этого срока 
выносит заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности и 
направляет его инициатору и в заинтересованные государственные органы с 
последующим размещением его копии на официальном интернет-ресурсе в течение 
двух рабочих дней. 

Заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности должно 
содержать выводы о необходимости или отсутствии необходимости проведения 
обязательной ОВОС и их мотивированное обоснование. 

Если в заключении о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности 
делается вывод о необходимости проведения обязательной ОВОС, уполномоченный 
орган в области охраны окружающей среды вместе с заключением о результатах 
скрининга направляет инициатору заключение об определении сферы охвата ОВОС, 
подготовленное в соответствии со статьей 71 Экологического кодекса РК. 

Целью определения сферы охвата ОВОС является определение степени детализации 
и видов информации, которая должна быть собрана и изучена в ходе ОВОС, методов 
исследований и порядка предоставления такой информации в отчете о возможных 
воздействиях. Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на 
окружающую среду, учитывая вид, локализацию, характер и масштабы возможных 
воздействий на окружающую среду, а также замечания и предложения 
заинтересованных государственных органов и общественности, которые были внесены 
в протокол, могут быть включены требования к отчету о возможных воздействиях 
относительно: 

https://adilet.zan.kz/rus/docs/K2100000400#z807
https://adilet.zan.kz/rus/docs/K2100000400#z821
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1. альтернативных вариантов достижения целей намечаемой деятельности и ее 
осуществления, которые должны быть изучены при выполнении оценки 
воздействия на окружающую среду; 

2. видов воздействий и объектов воздействия, которые требуют детального 
изучения; 

3. области оценки воздействия и ее методов. 

В соответствии с заключением об определении сферы охвата ОВОС инициатор 
обеспечивает проведение мероприятий, необходимых для оценки воздействия 
намечаемой деятельности на окружающую среду, и подготовку по их результатам отчета 
о возможных воздействиях в соответствии со статьей 72 Экологического кодекса РК. 

Подготовка отчета о возможных воздействиях осуществляется физическими и (или) 
юридическими лицами, имеющими лицензию на выполнение работ и оказание услуг в 
области охраны окружающей среды (далее – составители отчета о возможных 
воздействиях). 

Организацию и финансирование работ по ОВОС и подготовке проекта отчета о 
возможных воздействиях обеспечивает инициатор за свой счет. 

После завершения разработки проекта отчета о возможных воздействиях инициатор 
или составитель проекта отчета о возможных воздействиях, действующий по договору 
с инициатором, направляет в уполномоченный орган в области охраны окружающей 
среды: 

1. проект отчета о возможных воздействиях в целях проведения оценки его 
качества и определения необходимости доработки с учетом замечаний и 
предложений заинтересованных государственных органов и общественности, 
результатов общественных слушаний и в случае, предусмотренном пунктом 19 
статьи 73 Экологического кодекса РК, протокола экспертной комиссии; 

2. сопроводительное письмо с указанием предлагаемых мест, даты и времени 
начала проведения общественных слушаний, согласованных с местными 
исполнительными органами соответствующих административно-
территориальных единиц. 

В соответствии со статьей 73 Экологического кодекса РК проект отчета о возможных 
воздействиях подлежит вынесению на общественные слушания с участием 
представителей заинтересованных государственных органов и общественности, 
которые проводятся в соответствии с данной статьей и Правилами проведения 
общественных слушаний, утвержденными Приказом и.о. Министра экологии, геологии и 
природных ресурсов Республики Казахстан от 3 августа 2021 года № 286 (далее – 
Правила проведения общественных слушаний). 

Срок проведения общественных слушаний не должен превышать пять 
последовательных рабочих дней с даты, указанной в объявлении о проведении 
общественных слушаний. 

После завершения общественных слушаний оформляется протокол по форме, 
установленной Правилами проведения общественных слушаний, в который в 
обязательном порядке включаются: 

1. Все замечания и предложения заинтересованных государственных органов и 
общественности, представленные в письменной форме в соответствии с 
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пунктом 7 статьи 73 Экологического кодекса РК или озвученные в ходе 
проведения общественных слушаний, за исключением замечаний и 
предложений, которые были сняты их авторами в ходе проведения 
общественных слушаний. 

2. Ответы и комментарии инициатора по каждому замечанию и предложению, 
внесенным в протокол в соответствии с подпунктом 1) пункта 13 статьи 73 
Экологического кодекса РК. 

3. Информация о праве на обжалование протокола в порядке, установленном 
законодательством Республики Казахстан. 

4. После подписания протокола общественных слушаний: 

5. При отсутствии в протоколе замечаний и предложений заинтересованных 
государственных органов и общественности, не снятых их авторами в ходе 
проведения общественных слушаний, председатель общественных слушаний в 
течение двух рабочих дней направляет подписанный протокол в 
уполномоченный орган в области охраны окружающей среды для подготовки 
заключения по результатам ОВОС в соответствии со статьей 76 
Экологического кодекса РК. 

6. При наличии в протоколе замечаний и предложений заинтересованных 
государственных органов и общественности, не снятых их авторами в ходе 
проведения общественных слушаний, инициатор обеспечивает доработку 
проекта отчета о возможных воздействиях в соответствии с такими 
замечаниями и предложениями и направляет доработанный проект отчета о 
возможных воздействиях в уполномоченный орган в области охраны 
окружающей среды. 

При повторной подаче в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды 
проекта отчета о возможных воздействиях проведение повторных общественных 
слушаний не требуется, за исключением: 

1. если повторно подаваемый проект отчета о возможных воздействиях содержит 
существенные изменения в намечаемую деятельность, предусмотренные 
пунктом 2 статьи 65 Экологического кодекса РК, которые ранее не были 
рассмотрены на общественных слушаниях; 

2. если в протоколе ранее проведенных общественных слушаний имеются 
замечания и (или) предложения общественности, не снятые их авторами в ходе 
проведения таких общественных слушаний; 

3. если при проведении общественных слушаний были допущены нарушения 
требований экологического законодательства Республики Казахстан к порядку 
проведения общественных слушаний. 

Повторные общественные слушания проводятся в соответствии с пунктами 1 - 15 и 18 
статьи 73 Экологического кодекса РК. 

В случае несогласия инициатора с замечаниями и предложениями заинтересованных 
государственных органов и общественности, которые не были сняты их авторами в ходе 
проведения повторных общественных слушаний, соответствующее мнение инициатора 
вносится в протокол повторных общественных слушаний, после чего разногласия по 
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спорным вопросам разрешаются в соответствии со статьей 74 Экологического кодекса 
РК. 

Местный исполнительный орган соответствующей административно-территориальной 
единицы размещает подписанный протокол на официальном интернет-ресурсе не 
позднее двух рабочих дней после его подписания. После подписания протокола 
общественных слушаний: 

1. при отсутствии в протоколе замечаний и предложений заинтересованных 
государственных органов и общественности, не снятых их авторами в ходе 
проведения общественных слушаний, председатель общественных слушаний в 
течение 2 рабочих дней направляет подписанный протокол в уполномоченный 
орган в области охраны окружающей среды для подготовки заключения по 
результатам оценки воздействия на окружающую среду в соответствии со 
статьей 76 Экологического кодекса РК; 

2. при наличии в протоколе замечаний и предложений заинтересованных 
государственных органов и общественности, не снятых их авторами в ходе 
проведения общественных слушаний, инициатор обеспечивает доработку 
проекта отчета о возможных воздействиях в соответствии с такими замечаниями 
и предложениями и направляет доработанный проект отчета о возможных 
воздействиях в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды. 

Согласно статье 76 Экологического кодекса РК, при наличии замечаний к проекту отчета 
о возможных воздействиях уполномоченный орган в области охраны окружающей среды 
направляет такие замечания инициатору в течение 17 рабочих дней с даты регистрации 
заявления на проведение оценки воздействия на окружающую среду. Такие замечания 
должны быть устранены инициатором в течение пяти рабочих дней со дня направления 
замечаний.  Уполномоченный орган в области охраны окружающей среды в течение 30 
рабочих дней с даты регистрации заявления на проведение оценки воздействия на 
окружающую среду выдает инициатору заключение по результатам оценки воздействия 
на окружающую среду с выводом о допустимости или недопустимости реализации 
намечаемой деятельности.  Если подписанный протокол общественных слушаний не 
представлен в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды до 
истечения срока устранения замечаний, установленного частью первой настоящего 
пункта, выдается заключение по результатам оценки воздействия на окружающую среду 
с выводом о недопустимости реализации намечаемой деятельности.  Заключение 
уполномоченного органа в области охраны окружающей среды по результатам оценки 
воздействия на окружающую среду должно быть основано на проекте отчета о 
возможных воздействиях с учетом его возможной доработки в соответствии с 
настоящим Кодексом, протоколе общественных слушаний, которым установлено 
отсутствие замечаний и предложений общественности, протоколе заседания 
экспертной комиссии (при его наличии), а в случае необходимости проведения оценки 
трансграничных воздействий - на результатах такой оценки. 

Уполномоченный орган в области охраны окружающей среды в течение двух рабочих 
дней, следующих за днем вынесения заключения по результатам оценки воздействия 
на окружающую среду размещает заключение по результатам оценки воздействия на 
окружающую среду, а также сводную таблицу с замечаниями и предложениями 
заинтересованных государственных органов на официальном интернет-ресурсе; и 
направляет заключение по результатам оценки воздействия на окружающую среду в 
местные исполнительные органы соответствующих административно-территориальных 
единиц, расположенных полностью или частично в пределах затрагиваемой территории, 

https://adilet.zan.kz/rus/docs/K2100000400#z942
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которые размещают заключение на официальных интернет-ресурсах не позднее одного 
рабочего дня, следующего за днем получения заключения. 

Заключение уполномоченного органа в области охраны окружающей среды по 
результатам ОВОС должно быть основано на проекте отчета о возможных воздействиях 
с учетом его возможной доработки в соответствии с Экологическим кодексом РК, 
протоколе общественных слушаний, которым установлено отсутствие замечаний и 
предложений заинтересованных государственных органов и общественности, 
протоколе заседания экспертной комиссии (при его наличии), а в случае необходимости 
проведения оценки трансграничных воздействий – на результатах такой оценки. 

Заключение по результатам оценки воздействия на окружающую среду действует 
бессрочно, за исключением того случая, если в течение трех лет с даты вынесения 
заключения по результатам оценки воздействия на окружающую среду инициатор или 
его правопреемник не приступает к осуществлению соответствующей намечаемой 
деятельности, в том числе для деятельности, предполагающей проведение 
строительно-монтажных работ, к выполнению таких работ, то такое заключение по 
результатам оценки воздействия на окружающую среду по истечении указанного срока 
считается утратившим силу112. 

Послепроектный анализ фактических воздействий при реализации намечаемой 
деятельности (далее – послепроектный анализ) проводится составителем отчета о 
возможных воздействиях в целях подтверждения соответствия реализованной 
намечаемой деятельности отчету о возможных воздействиях и заключению по 
результатам проведения ОВОС. 

Послепроектный анализ должен быть начат не ранее чем через двенадцать месяцев и 
завершен не позднее чем через восемнадцать месяцев после начала эксплуатации 
соответствующего объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую 
среду. 

Проведение послепроектного анализа обеспечивается оператором соответствующего 
объекта за свой счет. 

8.2 КАТЕГОРИИ ОБЪЕКТОВ, ОКАЗЫВАЮЩИХ НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА 
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ  

Объекты, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду, в зависимости 
от уровня и риска такого воздействия подразделяются на четыре категории: 

● объекты, оказывающие значительное негативное воздействие на 
окружающую среду (объекты I категории); 

● объекты, оказывающие умеренное негативное воздействие на окружающую 
среду (объекты II категории); 

● объекты, оказывающие незначительное негативное воздействие на 
окружающую среду (объекты III категории); 

● объекты, оказывающие минимальное негативное воздействие на 
окружающую среду (объекты IV категории)113. 

 
112 Пункт 7 статьи 76 Экологического кодекса РК 

113 Пункт 1 статьи 12 Экологического кодекса РК 
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В приложении 2 к Экологическому кодексу РК установлены виды намечаемой 
деятельности и иные критерии, на основании которых осуществляется отнесение 
объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II 
или III категорий. Виды деятельности, не указанные в данном приложении или не 
соответствующие изложенным в нем критериям, относятся к объектам IV категории. 

Например, в сфере энергетики для отнесения объектов к I категории перечислены 
следующие виды деятельности и критерии:  

• Сжигание топлива, за исключением газа, на станциях с общей номинальной 
тепловой мощностью 50 мегаватт (МВт) и более; 

• Энергопроизводящие станции, работающие на газе, с мощностью более 500 
мегаватт (МВт); 

• Разведка и добыча углеводородов, переработка углеводородов; 

• Производство кокса; 

• Газификация или сжижение угля;  

• Газификация и сжижение других видов топлива в установках с общей 
номинальной тепловой мощностью 20 мегаватт (МВт) и более114. 

Для отнесения объектов к II категории в сфере энергетики перечислены следующие 
виды деятельности и критерии:  

• Обеспечение электрической энергией, газом и паром с использованием 
оборудования с установленной электрической мощностью менее 50 мегаватт 
(МВт). 

• Производство газа путем газификации и (или) сжижения видов твердого 
топлива, за исключением угля, в установках с общей номинальной тепловой 
мощностью менее 20 мегаватт (МВт); 

• Энергопроизводящие станции, работающие на газе, с мощностью 10 мегаватт 
(МВт) и более115. 

8.3 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

Согласно статье 87 Экологического кодекса РК, проектная документация по 
строительству и (или) эксплуатации объектов I и II категорий, а также проектная 
документация по строительству и (или) эксплуатации объектов III категории и иные 
проектные документы, предусмотренные настоящим Кодексом, необходимые при 
подготовке декларации о воздействии на окружающую среду и иные проектные 
документы, предусмотренные Экологическим кодексом РК для получения 
экологических разрешений подлежит обязательной государственной экологической 
экспертизе, но такая экспертиза проводится в рамках процедуры выдачи экологических 
разрешений и отдельное заключение государственной экологической экспертизы не 
выдается. 

8.4 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ РАЗРЕШЕНИЯ 

 
114 Раздел 1 приложения 2 к Экологическому кодексу РК 

115 Раздел 2 приложения 2 к Экологическому кодексу РК 
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Экологическое разрешение – документ, удостоверяющий право инвестора на 
осуществление негативного воздействия на окружающую среду и определяющий 
экологические условия осуществления деятельности. Под экологическими условиями 
понимаются индивидуальные требования, предъявляемые к строительству и 
эксплуатации объектов I и II категорий в целях обеспечения соблюдения применимых к 
такой деятельности экологических требований, установленных экологическим 
законодательством Республики Казахстан, а также выводов, содержащихся в 
заключениях по результатам ОВОС 116 . Запрещается включение в экологические 
разрешения условий, которые не направлены на обеспечение охраны окружающей 
среды. 

Порядок выдачи экологических разрешений определяется Приказом и.о. Министра 
экологии, геологии и природных ресурсов РК от 9 августа 2021 года № 319 «Об 
утверждении Правил выдачи экологических разрешений, представления декларации о 
воздействии на окружающую среду, а также форм бланков экологического разрешения 
на воздействие и порядка их заполнения». 

В Казахстане предусмотрена выдача следующих видов экологических разрешений: 

• комплексное экологическое разрешение; 

• экологическое разрешение на воздействие. 
Строительство и эксплуатация объектов I и II категорий без соответствующего 
экологического разрешения запрещаются117. 

Для объектов I категории обязательно наличие комплексного экологического 
разрешения118 . Однако, в соответствии с переходными положениями Экологического 
кодекса РК, данное требование вводится в действие с 1 января 2025 года и не 
распространяются на определенные объекты I категории, за исключением случаев, 
предусмотренных в пункте 4 статьи 418 Экологического кодекса РК.  До 1 января 2025 
года объектам I категории необходимо получение экологического разрешения на 
воздействие (за исключением некоторых случаев).  

Наличие экологического разрешения на воздействие обязательно для строительства и 
(или) эксплуатации объектов II категории119. 

8.4.1 ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗРЕШЕНИЕ НА ВОЗДЕЙСТВИЕ 

Экологическое разрешение на воздействие представляет собой документ 
установленного образца, содержащий: 

1. сведения о его обладателе (операторе), объекте и осуществляемых на нем видах 
деятельности; 

2. срок действия; 
3. экологические условия осуществления деятельности, в том числе: 

● нормативы эмиссий в окружающую среду; 

 
116 Пункт 1 статьи 106 Экологического кодекса РК 

117 Пункты 4 и 5 статьи 106 Экологического кодекса РК 

118 Пункт 1 статьи 111 Экологического кодекса РК 

119 Пункт 1 статьи 120 Экологического кодекса РК 
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● лимиты накопления отходов, лимиты захоронения отходов (при наличии 
собственного полигона); 

● программу управления отходами; 

● программу производственного экологического контроля, в том числе 
требования по проведению производственного мониторинга, включая 
мониторинг состояния почв и подземных вод; 

● план мероприятий по охране окружающей среды на период действия 
разрешения; 

● иные требования по охране окружающей среды, указанные в заключении об 
ОВОС (при его наличии)120. 

8.4.2 ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РАЗРЕШЕНИЯ НА ВОЗДЕЙСТВИЕ  

Наличие экологического разрешения на воздействие обязательно для строительства и 
(или) эксплуатации объектов II категории, а также для эксплуатации объектов I категории 
в случае, предусмотренном частью второй пункта 4 статьи 418 Экологического 
Кодекса121. 

Выдача экологического разрешения является государственной услугой и 
предоставляется через веб – портал «электронного правительства» www.egov.kz122.  

Экологические разрешения на воздействие для объектов I категории выдаются 
уполномоченным органом в области охраны окружающей среды в случае, 
предусмотренном частью второй пункта 4 статьи 418 Экологического кодекса РК. 
Экологические разрешения на воздействие для объектов II категории выдаются 
местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения, 
столицы123.  

К заявлению на получение экологического разрешения на воздействие прилагаются124: 

1. В отношении намечаемой деятельности - проектная документация по 
строительству и (или) эксплуатации объектов I или II категории. 

2. Заключение по результатам ОВОС либо заключение о результатах скрининга 
воздействий намечаемой деятельности, содержащее вывод об отсутствии 
необходимости проведения обязательной ОВОС. 

3. По видам деятельности, не подлежащим обязательной ОВОС, - материалы 
экологической оценки по упрощенному порядку. 

4. Проект нормативов эмиссий. 
5. Проект программы управления отходами. 
6. Проект программы производственного экологического контроля. 
7. Проект плана мероприятий по охране окружающей среды на период действия 

экологического разрешения на воздействие. 

 
120 Пункт 1 статьи 121 Экологического кодекса РК 

121 Пункт 1 статьи 120 Экологического кодекса РК 

122 Пункты 34 и 47 Правил выдачи экологических разрешений, представления декларации о воздействии на 
окружающую среду, а также форм бланков экологического разрешения на воздействие и порядка их заполнения, 
утвержденных приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 9 августа 
2021 года № 319 

123 Пункт 3 статьи 120 Экологического кодекса РК 

124 Пункт 2 статьи 122 Экологического кодекса РК 

http://www.egov.kz/
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8. Проект нормативов размещения серы в открытом виде на серных картах (при 
проведении операций по разведке и добыче углеводородов). 

Уполномоченный орган в области охраны окружающей среды в срок не более 5 рабочих 
дней со дня регистрации заявления на выдачу экологического разрешения на 
воздействие,  а местный исполнительный орган в срок не более 3 рабочих дней со дня 
регистрации заявления на выдачу экологического разрешения на воздействие изучают 
представленные документы на предмет их полноты и комплектности. В течение 
указанного срока заявление принимается к рассмотрению либо отклоняется вследствие 
неполноты и (или) некомплектности представленных документов125. 

Принятые к рассмотрению заявления рассматриваются на предмет соответствия 
требованиям Экологического кодекса РК и по итогам рассмотрения уполномоченный 
орган в области охраны окружающей среды в срок не более 45 рабочих дней, а местный 
исполнительный орган в срок не более 30 рабочих дней со дня регистрации заявления 
выдают экологическое разрешение на воздействие или мотивированный отказ в его 
выдаче126. 

При наличии замечаний по заявлению на выдачу экологического разрешения на 
воздействие и (или) прилагаемым к нему документам государственные органы, 
осуществляющие выдачу экологических разрешений на воздействие, направляют такие 
замечания заявителю в течение: 

● 25 рабочих дней с даты принятия заявления к рассмотрению – по объектам 
I категории; 

● 15 рабочих дней с даты принятия заявления к рассмотрению – по объектам 
II категории.  

● Направленные замечания должны быть устранены заявителем в течение: 

● 10 рабочих дней со дня направления замечаний – по объектам I категории; 

● 5 рабочих дней со дня направления замечаний – по объектам II категории. 

Если заявитель устранит направленные замечания в установленные сроки, ему 
выдается разрешение, а в случае неустранения замечаний выдается мотивированный 
отказ в выдаче разрешения127. 

Основаниями для отказа в выдаче экологических разрешений на воздействие являются: 

● несоответствие заявления и (или) прилагаемых к нему документов 
требованиям экологического законодательства Республики Казахстан и 
(или) заключению по результатам ОВОС либо заключению о результатах 
скрининга воздействий намечаемой деятельности, содержащему вывод об 
отсутствии необходимости проведения обязательной ОВОС; 

● недостоверность сведений, содержащихся в заявлении и (или) прилагаемых 
к нему документах128  

 
125 Пункт 1 статьи 123 Экологического кодекса РК 

126 Пункт 2 статьи 123 Экологического кодекса РК 

127 Пункты 3 и 4 статьи 123 Экологического кодекса РК 

128 Пункт 1 статьи 124 Экологического кодекса РК 
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9. СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ, СДАЧА ОБЪЕКТА В  
ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
В соответствии с пунктом 12 статьи 68 Закона Республики Казахстан «Об архитектурной, 
градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» от 16 июля 
2001 года № 242 (далее – Закон о градостроительной деятельности), до начала 
производства строительно-монтажных работ (далее - СМР), заказчик обязан уведомить 
органы государственного архитектурно-строительного контроля МИО о начале 
осуществления деятельности по производству СМР129. Форма уведомления приведена 
в Приложении №20. Уведомление осуществляется в электронной форме с 
использованием государственной информационной системы разрешений и 
уведомлений и государственного электронного реестра разрешений и уведомлений130. 

Для производства СМР заказчик должен будет заключить договор со 
специализированной организацией, имеющей государственную лицензию на 
производство СМР. Процесс строительства сопровождается архитектурно - 
строительным контролем и надзором. 

Согласно главе 11 Закона о градостроительной деятельности, завершенный 
строительством объект подлежит приемке в эксплуатацию. Приемка и ввод в 
эксплуатацию построенного объекта производятся заказчиком при его полной 
готовности в соответствии с утвержденным проектом и наличии  декларации о 

 
129 В порядке, установленном Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях» от 16 мая 2014 года № 
202-V 

130 Приказ Министра информации и коммуникаций Республики Казахстан от 29 октября 2016 года № 232 «Об 
утверждении Правил функционирования государственной информационной системы разрешений и уведомлений». 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38689513
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соответствии, заключений о качестве строительно-монтажных работ и соответствии 
выполненных работ утвержденному проекту. 

При этом полная готовность построенного объекта определяется в соответствии с 
правилами организации застройки и прохождения разрешительных процедур в сфере 
строительства. 

Приемка построенного объекта в эксплуатацию оформляется актом. Акт приемки 
построенного объекта в эксплуатацию подлежит утверждению. Утверждение акта 
приемки производится заказчиком. Дата подписания акта приемки объекта в 
эксплуатацию считается датой его утверждения и датой ввода объекта в эксплуатацию. 
Форма акта ввода в эксплуатацию указана в Приложении №21. 

Также, заказчик строительства обязан в течение трех рабочих дней с даты утверждения 
акта приемки объекта в эксплуатацию направить в ЦОН по месту нахождения объекта 
утвержденный акт приемки объекта в эксплуатацию, с приложением к нему технических 
характеристик объекта, декларацию о соответствии и заключение о качестве 
выполненных строительно-монтажных работ и соответствии утвержденному проекту. 

Основанием для внесения в информационную систему правового кадастра, 
регистрации прав на недвижимое имущество является утвержденный акт приемки 
объекта в эксплуатацию.  

Правила приемки объекта  

Эксплуатация построенного объекта без утвержденного акта приемки объекта в 
эксплуатацию не допускается.  

Завершенные строительством объекты принимаются в эксплуатацию при его полной 
готовности в соответствии с утвержденным проектом. Приемка объекта от подрядчика 
(генерального подрядчика) осуществляется заказчиком совместно с техническим и 
авторским надзорами. После получения от подрядчика (генерального подрядчика) 
письменного извещения о готовности объекта к приемке в эксплуатацию заказчик 
осуществляет приемку объекта в эксплуатацию.  

• Подрядчик извещает заказчика о готовности объекта к приемке в эксплуатацию. 

• Далее, заказчик запрашивает у подрядчика декларацию о соответствии, у 
технического и авторского надзоров заключения о качестве выполненных работ 
и их соответствия утвержденным проектным решениям, которые должны быть 
предоставлены в течение трех дней. 

• Заказчик на основании предоставленных документов совместно с подрядчиком 
(генеральным подрядчиком), лицами, осуществляющими технический и 
авторский надзоры, обязан проверить исполнительную техническую 
документацию на предмет наличия и комплектности, осмотреть и принять 
объект в эксплуатацию по соответствующему акту. 

В случае выявления нарушений утвержденных проектных решений и государственных 
(межгосударственных) нормативов, а также при наличии отрицательных заключений, 
заказчик принимает объект в эксплуатацию после устранения подрядчиком 
(генеральным подрядчиком) нарушений. 

Перечень прав и обязанностей заказчика, подрядчика, технического и авторского 
надзоров также предусмотрен в главе 11 Закона о градостроительной деятельности. 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38689513
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38689513
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Формы всех необходимых для приемки объекта документов, включая декларацию о 
соответствии, заключение о качестве строительно-монтажных работ и соответствии 
выполненных работ проекту, утверждены Приказом Министра по инвестициям и 
развитию Республики Казахстан от 24 апреля 2017 года № 235 «Об утверждении форм 
заключений о качестве строительно-монтажных работ и соответствии выполненных 
работ проекту, декларации о соответствии». 

Введение декларативного метода приемки объектов в эксплуатацию позволяет 
повысить персональную ответственность непосредственных участников строительства: 
заказчика, подрядчика, технического и авторского надзоров. Предусмотрены 
административная и уголовная ответственность. 
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10. ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ПРАВА НА 
ПОСТРОЕННЫЙ ОБЪЕКТ ВИЭ
Для внесения в информационную систему правового кадастра идентификационных и 
технических сведений на вновь созданное недвижимое имущество инвестор 
предъявляет список документов согласно законодательству 131 . По результатам 
внесения сведений в информационную систему правового кадастра инвестору 
выдается правоустанавливающий документ с отметкой о внесении в информационную 
систему правового кадастра идентификационных и технических сведений вновь 
созданного недвижимого имущества.           Для государственной регистрации Заявитель 
(уполномоченный представитель заявителя) должен предъявить документ, 
удостоверяющий его личность и следующие документы: 

✔ заявление о государственной регистрации132; 
✔ правоустанавливающий документ, подтверждающий объект регистрации. В случае 

регистрации права (обременения) на земельный участок представляется 
идентификационный документ на земельный участок. При уступке прав 
(требований) по договорам залога недвижимого имущества представляется 

 
131 Правила и сроки внесения в информационную систему правового кадастра идентификационных и технических 
сведений зданий, сооружений и (или) их составляющих на вновь созданное недвижимое имущество, проведения 
государственного технического обследования и Правил присвоения кадастрового номера первичным и вторичным 
объектам недвижимости, утвержденные Приказом Министра юстиции Республики Казахстан от 6 мая 2013 года № 156 

132 В случае если в заявлении на регистрацию содержатся сведения о том, что совокупная балансовая стоимость 
приобретаемых или продаваемых активов превышает размеры, установленные антимонопольным законодательством 
Республики Казахстан, то заявителем также представляется предварительное письменное согласие антимонопольного 
органа 
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договор об уступке прав (требований) (договор об одновременной передаче 
активов и обязательств); 

✔ документ, подтверждающий оплату сбора за государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество; 

Сведения, являющиеся государственными электронными информационными 
ресурсами, необходимые для государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество, регистрирующий орган получает из соответствующих государственных 
информационных систем в форме электронных документов, удостоверенных 
электронными цифровыми подписями. 

Юридические лица представляют учредительные документы, а также протоколы 
собраний (выписки из них) учредителей (участников, совета директоров, совета 
акционеров) на приобретение или отчуждение объектов недвижимости, в случаях, 
предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан либо 
учредительными документами. 

Иностранные юридические лица представляют легализованную выписку из торгового 
реестра или другой легализованный документ, удостоверяющий, что иностранное 
юридическое лицо является юридическим лицом по законодательству иностранного 
государства, с нотариально засвидетельствованным переводом на государственный и 
русский языки. 

В случае если в заявлении на регистрацию содержатся сведения о том, что совокупная 
балансовая стоимость приобретаемых или продаваемых активов превышает размеры, 
установленные законодательством Республики Казахстан в области защиты 
конкуренции, то заявителем представляется предварительное письменное согласие 
антимонопольного органа. 

В случае принудительного отчуждения земельного участка или иного недвижимого 
имущества в связи с изъятием земельного участка для государственных нужд 
регистрация прекращения прав собственника изымаемого имущества и возникновения 
прав государства осуществляется при условии представления заявителем 
регистрирующему органу документа, подтверждающего выплату возмещения. 

Если сделка нотариально не удостоверена, то регистрирующий орган обязан проверить 
подлинность подписи лиц, совершивших сделку (уполномоченных их представителей), 
их дееспособность (правоспособность), а также соответствие их воли волеизъявлению. 

В тех случаях, когда регистрация осуществляется на основании доверенности, в 
регистрирующий орган представляются два экземпляра доверенности, один из которых 
является подлинником или нотариально удостоверенной копией. 

Данные положения не применяются при электронной регистрации прав на недвижимое 
имущество посредством ЭЦП через портал www.egov.kz 

В тех случаях, когда один правоустанавливающий документ содержит два или более 
объектов государственной регистрации, заявителю необходимо в заявлении указать все 
объекты регистрации, или на регистрацию каждого объекта государственной 
регистрации заинтересованными лицами должны быть поданы отдельные заявления.  

В тех случаях, когда при наличии в правоустанавливающем документе нескольких 
объектов государственной регистрации в заявлении будет указан только один, 
регистрирующий орган вправе указать заявителю на необходимость государственной 
регистрации других объектов регистрации и внесения за это соответствующего сбора. 
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Оплата за государственную регистрацию взимается в соответствии с установленными 
тарифами Приказом Министра информации и коммуникаций от 27 сентября 2018 года 
№ 418 «Об утверждении цен на товары (работы, услуги) в сфере государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество». 

Государственная регистрация прав на недвижимое имущество (обременений таких 
прав) с момента поступления заявления составляет три рабочих дня, а в случае 
государственной регистрации по нотариально не удостоверенной сделке 
государственная услуга оказывается в течение одного рабочего дня с момента 
поступления заявления услугодателю. 

Электронная регистрация производится не позднее одного рабочего дня, следующего 
за днем поступления в информационную систему правового кадастра подтверждения 
об оплате за государственную регистрацию прав на недвижимое имущество или 
освобождении от оплаты. 

Электронная регистрация в ускоренном порядке производится в течение двух часов, с 
момента поступления в информационную систему правового кадастра подтверждения 
об оплате за государственную регистрацию прав на недвижимое имущество или 
освобождении от оплаты133. 

Удостоверение произведенной государственной регистрации 

Регистрирующий орган обязуется удостоверить произведенную регистрацию путем 
совершения надписи на правоустанавливающем документе, представленном на 
регистрацию, за исключением электронной регистрации.  

Электронная регистрация подтверждается путем отправки уведомления о 
произведенной регистрации в единую нотариальную информационную систему, а также 
при наличии - на электронные адреса и в личные кабинеты участников сделки на веб-
портале egov.kz. 

  

 
133 Приказ Министра юстиции Республики Казахстан от 4 мая 2020 года № 27 «Об утверждении Правил оказания 
государственной услуги «Государственная регистрация прав (обременений прав) на недвижимое имущество» 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33627393
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11. КОМПЛЕКСНОЕ ИСПЫТАНИЕ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ И  
ПРИЕМКА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ  
СИСТЕМЫ КОММЕРЧЕСКОГО УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ  
11.1 КОМПЛЕКСНОЕ ИСПЫТАНИЕ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК

Согласно требованиям по подключению объектов ВИЭ 134  к электрическим сетям 
энергопроизводящая организация обязана провести комплексные испытания. До 
начала комплексных испытаний энергопроизводящая организация должна: 

✔ выполнить требования технических условий в установленные в них сроки и в 
полном объеме;  

✔ заключить с покупателем договор купли-продажи всего объема электрической 
энергии, произведенной при проведении комплексного испытания.      

Для включения в перечень субъектов оптового рынка электрической энергии, 
формируемый системным оператором, энергопроизводящая организация обязана: 

1. заключить договор на оказание услуги по пользованию национальной 
электрической сетью с системным оператором; 

2. заключить договор на оказание услуг по передаче электрической энергии по 
национальной электрической сети с системным оператором (при 
необходимости); 

 
134 Подробно требования по подключению объектов ВИЭ к сетям описаны в главе 5 
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3. заключить договор на оказание услуг по передаче электрической энергии с 
энергопередающими организациями (при необходимости); 

4. заключить договор на оказание услуг по организации балансирования 
производства-потребления электрической энергии с системным оператором; 

5. заключить договор на оказание услуг по технической диспетчеризации 
производства-потребления электрической энергии с системным оператором (в 
случае наличия генерирующих установок, а также осуществления импорта).135      

После выполнения требований технических условий и заключения вышеуказанных 
договоров, энергопередающая организация проводит комплексные испытания объекта 
по использованию ВИЭ, в соответствии со схемой подключения и выдачи мощности и 
требованиями «Электросетевых правил», утвержденных Приказом Министра 
энергетики Республики Казахстан от 18 декабря 2014 года № 210 (далее – 
Электросетевые правила). 

Комплексное испытание электроустановок энергопроизводящей организации, 
использующей ВИЭ, проводится по согласованной с системным оператором (KEGOC) 
программе испытания при наличии договора купли-продажи всего объема 
электрической энергии, произведенной при проведении комплексного испытания, в 
соответствии с электросетевыми правилами136. 

Согласно Правил централизованной покупки и продажи РФЦ электрической энергии137,  
энергопроизводящая организация, использующая возобновляемые источники энергии 
или энергопроизводящая организация, использующая энергетическую утилизацию 
отходов уведомляет единого закупщика электрической энергии или расчетно-
финансовый центр и энергопередающую организацию, к сети которой подключен объект 
по использованию ВИЭ, объект по энергетической утилизации отходов, о дате 
проведения комплексного испытания электроустановок объекта по использованию ВИЭ, 
объекта по энергетической утилизации отходов, за 30 (тридцать) календарных дней до 
начала проведения соответствующего испытания и представляет прогнозный объем 
выработки, отпуска в сеть электрической энергии на период до конца текущего года с 
разбивкой по месяцам.      

Подрядчик, если иное не предусмотрено договором строительного подряда, гарантирует 
достижение объектом строительства указанных в ПСД показателей и возможность 
эксплуатации объекта в соответствии с договором подряда на протяжении всего 
гарантийного срока. Гарантийный срок составляет десять лет со дня принятия объекта 
заказчиком, если иной гарантийный срок не предусмотрен законодательными актами 
или договором138. 

11.2 ПОРЯДОК ПРИЕМКИ В ПРОМЫШЛЕННУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ КОММЕРЧЕСКОГО УЧЕТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 
ЭНЕРГИИ ДЛЯ СУБЪЕКТОВ ОПТОВОГО РЫНКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (АСКУЭ)139 

 
135 Пункт 8 статьи 12 Закона Об электроэнергетике 

136 Пункт 2-1 статьи 9 Закона Об электроэнергетике 
137 Пункт      7      Приказа Министра энергетики Республики Казахстан от 2 марта 2015 года № 164 «Об утверждении 
Правил централизованной покупки и продажи единым закупщиком электрической энергии электрической энергии, 
произведенной объектами по использованию возобновляемых источников энергии, объектами по энергетической 
утилизации отходов»                     
138  Пункт 1 статьи 665 Гражданского кодекса Республики Казахстан (Особенная часть) от 1 июля 1999 года № 409 
139 Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 30 марта 2015 года № 248 «Об утверждении Правил 
функционирования автоматизированной системы коммерческого учета электрической энергии для субъектов оптового 
рынка электрической энергии» 
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Приемку в промышленную эксплуатацию АСКУЭ проводят с целью осуществления 
единой технической политики по учету электрической энергии при помощи АСКУЭ 
субъектов и ее интеграцию в единую АСКУЭ оптового рынка Республики Казахстан, а 
также установления соответствия АСКУЭ субъектов требованиям законодательства 
Республики Казахстан в области электроэнергетики и в области обеспечения единства 
измерений. 

После завершения опытно-промышленных испытаний субъект АСКУЭ рассылает 
письма-приглашения системному оператору, смежным субъектам о готовности АСКУЭ к 
вводу в промышленную эксплуатацию и по участию в работе комиссий по анализу 
результатов опытно-промышленных испытаний АСКУЭ и принятия решения о 
дальнейшей эксплуатации системы140. 

Приемку в промышленную эксплуатацию АСКУЭ субъектов осуществляет комиссия, 
утвержденная первым или техническим руководителем субъекта, в состав которой 
входят представители: 

✔ электросетевой организации, к электрическим сетям которой технологически 
присоединены субъекты; 

✔ смежных участников оптового рынка электрической энергии, имеющих общие с 
субъектами границы балансовой принадлежности; 

✔ генподрядной, подрядной, проектной организации; 
✔ системного оператора. 

Системный оператор и смежные субъекты в течение десяти рабочих дней, 
согласовывают сроки и направляют своих представителей для участия в работе 
комиссии. Субъекты представляют комиссии для рассмотрения следующие документы: 

✔ технические условия на подключение АСКУЭ к АСКУЭ системного оператора; 
✔ техническое задание на проектирование АСКУЭ, согласованное системным 

оператором; 
✔ проект АСКУЭ, согласованный системным оператором; 
✔ рабочую документацию на АСКУЭ; 
✔ эксплуатационную документацию на АСКУЭ, включающую: технические описания и 

инструкции по эксплуатации на устройства сбора, передачи, хранения и 
отображения данных, руководство пользователя АСКУЭ, руководство системного 
администратора АСКУЭ; 

✔ копии сертификатов о поверке средств измерения, входящих в состав АСКУЭ в 
соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан в области 
обеспечения единства измерений; 

✔ акты освидетельствования АСКУЭ; 
✔ копию лицензионного договора на системное и прикладное программное 

обеспечение АСКУЭ; 
✔ копии организационно-распорядительных документов по проведению опытной 

эксплуатации: программы опытно-промышленных испытаний АСКУЭ, акт опытно - 

 
140 Пункт 24 Приказа Министра энергетики Республики Казахстан от 30 марта 2015 года № 248 «Об утверждении Правил 
функционирования автоматизированной системы коммерческого учета электрической энергии для субъектов оптового 
рынка электрической энергии»      
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промышленных испытаний АСКУЭ, протоколы опытно-промышленных испытаний 
компонентов АСКУЭ141. 

При рассмотрении документов на АСКУЭ комиссия осуществляет: 

✔ проверку комплектности документов на соответствие требованиям Правил 
функционирования автоматизированной системы коммерческого учета 
электрической энергии для субъектов оптового рынка электрической энергии; 

✔ оценку соответствия технического задания требованиям СТ РК 34.015  
"Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные 
системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы", 
технических условий на создание АСКУЭ; 

✔ оценку соответствия проекта АСКУЭ требованиям технического задания на 
проектирование АСКУЭ; 

✔ оценку соответствия рабочей документации требованиям проекта АСКУЭ; 
✔ оценку соответствия документов (разделов) эксплуатационной документации на 

автоматизированную систему требованиям технического задания и проекта, в том 
числе оценку "Руководства пользователя" требованиям СТ РК 1087 "Единая 
система программной документации. Руководство пользователя. Требования к 
составу, содержанию и оформлению"; 

✔ исполнительную документацию после реализации проекта АСКУЭ; 
✔ оценку характеристик системного и прикладного программного обеспечения 

требованиям технического задания и проекта АСКУЭ; 
✔ анализ организационно-распорядительных документов по проведению опытной 

эксплуатации на соответствие требованиям РД 50-34.698-90 "Руководящий 
документ по стандартизации. Методические указания. Информационная 
технология. Комплекс стандартов и руководящих документов на 
автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к 
содержанию документов"; 

✔ анализ результатов опытно-промышленных испытаний и опытной эксплуатации 
АСКУЭ142. 

Результаты рассмотрения документов комиссией оформляются протоколом заседания 
комиссии 143 . При наличии замечаний субъекты устраняют недостатки, указанные в 
протоколе, и сообщают системному оператору о готовности к проведению повторной 
приемки в промышленную эксплуатацию 144 . При отсутствии замечаний комиссия 
оформляет акт о вводе в промышленную эксплуатацию АСКУЭ145. 

 
141 Пункт 27 Приказа Министра энергетики Республики Казахстан от 30 марта 2015 года № 248 «Об утверждении 
Правил функционирования автоматизированной системы коммерческого учета электрической энергии для субъектов 
оптового рынка электрической энергии»      

142  Пункт 28 Приказа Министра энергетики Республики Казахстан от 30 марта 2015 года № 248 «Об утверждении 
Правил функционирования автоматизированной системы коммерческого учета электрической энергии для субъектов 
оптового рынка электрической энергии»      
143  Пункт 29 Приказа Министра энергетики Республики Казахстан от 30 марта 2015 года № 248 «Об утверждении 
Правил функционирования автоматизированной системы коммерческого учета электрической энергии для субъектов 
оптового рынка электрической энергии»      
144 

 Пункт 30 Приказа Министра энергетики Республики Казахстан от 30 марта 2015 года № 248 «Об утверждении 
Правил функционирования автоматизированной системы коммерческого учета электрической энергии для субъектов 
оптового рынка электрической энергии»      

145  Пункт 31 Приказа Министра энергетики Республики Казахстан от 30 марта 2015 года № 248 «Об утверждении 
Правил функционирования автоматизированной системы коммерческого учета электрической энергии для субъектов 
оптового рынка электрической энергии»      
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Системный оператор регистрирует Акт в реестре автоматизированных систем 
коммерческого учета электрической энергии, который ведется системным оператором. 
Акт подтверждает готовность использования АСКУЭ как для внутренних коммерческих 
расчетов, так и для расчетов на оптовом рынке. Акт оформляют в двух экземплярах, 
один из которых направляется субъекту, второй экземпляр направляют в дело 
Реестра146. 

Субъекты каждые 5 лет после ввода в промышленную эксплуатацию АСКУЭ 
предоставляют письмо системному оператору, включающее следующие документы, 
подтверждающие работоспособность системы: 

✔ перечень комплексов учета с идентификационными кодами с указанием статуса 
учета электрической энергии: "коммерческий" или "технический"; 

✔ копии сертификатов с действующими сроками поверки средств измерений, 
входящих в состав КУЭ; 

✔ копии актов замены средств измерений, входящих в состав КУЭ; 
✔ копии актов проверки передачи данных от комплексов до центральной базы 

данных АСКУЭ системного оператора; 
✔ копию приказа о назначении ответственных лиц за эксплуатацию и 

метрологическое обеспечение АСКУЭ, номера контактных телефонов и адресов 
электронной почты147. 

Системный оператор, в срок 15 календарных дней, совместно с администратором 
интегрированной автоматизированной системы осуществляют проверку документов, 
предусмотренных Правилами функционирования автоматизированной системы 
коммерческого учета электрической энергии для субъектов оптового рынка 
электрической энергии148 . При наличии замечаний субъекты устраняют недостатки и 
сообщают системному оператору о готовности к проведению повторной проверки149 . 
При положительных результатах проверки документов системный оператор совместно 
с администратором интегрированной автоматизированной системы оформляют акт о 
перерегистрации АСКУЭ и вносят соответствующие изменения в Реестр150  

 
146  Пункт 32 Приказа Министра энергетики Республики Казахстан от 30 марта 2015 года № 248 «Об утверждении 
Правил функционирования автоматизированной системы коммерческого учета электрической энергии для субъектов 
оптового рынка электрической энергии»      

147 Пункт 33 Приказа Министра энергетики Республики Казахстан от 30 марта 2015 года № 248 «Об утверждении Правил 
функционирования автоматизированной системы коммерческого учета электрической энергии для субъектов оптового 
рынка электрической энергии»      

148 Пункт 34 Приказа Министра энергетики Республики Казахстан от 30 марта 2015 года № 248 «Об утверждении Правил 
функционирования автоматизированной системы коммерческого учета электрической энергии для субъектов оптового 
рынка электрической энергии»      
149 Пункт 35 Приказа Министра энергетики Республики Казахстан от 30 марта 2015 года № 248 «Об утверждении Правил 
функционирования автоматизированной системы коммерческого учета электрической энергии для субъектов оптового 
рынка электрической энергии»      

150 Пункт 36 Приказа Министра энергетики Республики Казахстан от 30 марта 2015 года № 248 «Об утверждении Правил 
функционирования автоматизированной системы коммерческого учета электрической энергии для субъектов оптового 
рынка электрической энергии»      
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12. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБЪЕКТОВ ВИЭ 
12.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Техническое регулирование в области строительства и эксплуатации объектов по 
использованию ВИЭ осуществляется уполномоченным государственным органом - МЭ 
РК, который вносит предложения по совершенствованию государственных стандартов 
в области проектирования, строительства, эксплуатации и техники безопасности 
объектов по использованию ВИЭ для производства электрической энергии. 

Основными задачами электростанций, котельных, электрических и тепловых сетей 
являются производство, передача, распределение и отпуск электрической энергии и 
тепла потребителям (далее - Энергопроизводство)151. 

Основными технологическими звеньями энергопроизводства являются 
энергопроизводящие организации (электростанции), энергопередающие организации 
(далее - энергообъекты), связанные общностью режимов и централизованным 
оперативно-диспетчерским управлением. 

Каждый энергообъект вне зависимости от организационно-правового статуса должен 
обеспечивать выполнение целей и условий деятельности, изложенных в его уставе. 
Предприниматель в электроэнергетике должен обеспечить все требования, 
определенные государственными и отраслевыми нормативными актами, и документами 
в части организации и ведения производства. 

 
151 Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 30 марта 2015 года № 247 Об утверждении Правил 
технической эксплуатации электрических станций и сетей 
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12.2 ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРСОНАЛУ 

Основные функциональные обязанности работников отрасли: 

✔ соблюдение договорных условий энергоснабжения потребителей; 
✔ поддержание нормального качества отпускаемой энергии стандартной частоты и 

напряжения электрического тока, давления и температуры теплоносителя; 
✔ соблюдение оперативно-диспетчерской дисциплины; 
✔ содержание оборудования, зданий и сооружений в состоянии эксплуатационной 

готовности; 
✔ обеспечение максимальной надежности энергопроизводства и экономичности в 

полном соответствии с законодательством по энергосбережению; 
✔ соблюдение требований промышленной и пожарной безопасности в процессе 

эксплуатации оборудования и сооружений; 
✔ выполнение требований законодательства по безопасности и охране труда; 
✔ снижение вредного влияния производства на людей и окружающую среду; 
✔ использование достижений научно-технического прогресса в целях повышения 

экономичности, надежности, безопасности, улучшения экологического состояния 
энергообъектов. 

На каждом энергообъекте между структурными подразделениями распределяются 
функции по обслуживанию оборудования, зданий, сооружений и коммуникаций. 

К работе на энергообъектах электроэнергетики допускаются лица, имеющие 
специальное образование и прошедшие подготовку в объеме требований к занимаемой 
должности. К непосредственному воздействию на органы управления энергоустановок 
допускаются лица, прошедшие профотбор и специально обученные на право 
управления этими установками. Персонал, назначаемый для руководства работой лиц, 
воздействующих на органы управления энергоустановок, и лиц, непосредственно 
обслуживающих энергоустановки, проходят подготовку в объеме специальных 
требований. 

Все работники, за исключением лиц, непосредственно не принимающих участия в 
технологических процессах производства, проходят проверку знаний правил, норм и 
инструкций по технической эксплуатации, охране труда, промышленной и пожарной 
безопасности. 

Проверку, в зависимости от должности работника, осуществляют комиссии 
энергообъектов, их структурных подразделений, вышестоящего органа управления, а 
также региональные комиссии и центральная экзаменационная комиссия органа по 
государственному энергетическому надзору и контролю. 

У лиц, обслуживающих оборудование основных цехов электростанций и лиц, 
допущенных к выполнению специальных работ, должна быть сделана об этом запись в 
удостоверении о проверке знаний. 

Проверка знаний и допуск к самостоятельной работе рабочих и отдельных категорий 
специалистов, обслуживающих объекты, поднадзорные территориальным 
подразделениям уполномоченного государственного органа в области промышленной 
безопасности, производится в соответствии с требованиями правил промышленной 
безопасности. 
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Персонал, допускаемый к обслуживанию тепломеханического оборудования, в котором 
для технологических нужд применяются горючие, взрывоопасные и вредные вещества, 
должен знать свойства этих веществ и правила безопасности при обращении с ними. 

Весь персонал должен быть обеспечен по действующим нормам спецодеждой, 
спецобувью и индивидуальными средствами защиты в соответствии с характером 
выполняемых работ и должен пользоваться ими во время работы в соответствии с 
требованиями Трудового Кодекса Республики Казахстан. 

Весь производственный персонал должен быть практически обучен приемам 
освобождения человека, попавшего под напряжение, от действия электрического тока 
и оказания доврачебной помощи пострадавшим при других несчастных случаях. 

Весь персонал энергообъектов, организаций необходимо практически обучить приемам 
оказания первой помощи пострадавшим непосредственно на месте происшествия 
согласно требованиям техники безопасности. 

В каждом цехе электростанции, на подстанциях, участках сети, в лабораториях и на 
других объектах, а также в автомашинах выездных бригад должны быть аптечки или 
сумки первой медицинской помощи с постоянным запасом медикаментов и 
медицинских средств. 

12.3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

На каждой тепловой электростанции мощностью 10 мегаватт (далее - МВт) и более, 
гидроэлектростанции мощностью 30 МВт и более, в каждой районной котельной тепло-
производительностью 50 Гигакаллорий в час (далее - Гкал*ч) (209,5 Гигаджоулей в час 
(далее - ГДж/ч) и более разрабатываются энергетические характеристики оборудования, 
устанавливающие зависимость технико-экономических показателей его работы в 
абсолютном или относительном исчислении от электрических и тепловых нагрузок.  

На электростанциях и электрических сетях в целях улучшения конечного результата 
работы обеспечиваются: 

✔ требуемая точность измерений расходов энергоносителей и технологических 
параметров; 

✔ учет (сменный, суточный, месячный, годовой) по установленным формам 
показателей работы оборудования, основанный на показаниях контрольно-
измерительных приборов и информационно-измерительных систем; 

✔ анализ технико-экономических показателей для оценки состояния оборудования, 
режимов его работы, резервов экономии топлива, эффективности проводимых 
организационно - технических мероприятий; 

✔ разработка и выполнение мероприятий по повышению надежности и 
экономичности работы оборудования, снижению нерациональных расходов и 
потерь топливно-энергетических ресурсов. 

12.4 ТЕХНИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ. ТЕХНИЧЕСКИЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ НАДЗОР ЗА 
ОРГАНИЗАЦИЕЙ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭНЕРГООБЪЕКТОВ 

На каждом энергообъекте необходимо организовать постоянный и периодический 
контроль (осмотры, технические освидетельствования) технического состояния 
энергоустановок (оборудования, зданий и сооружений), определить ответственных лиц 
за их состояние и безопасную эксплуатацию, а также назначить персонал по 
техническому и технологическому надзору и утвердить должностные обязанности. 
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Задачами технического освидетельствования являются оценка состояния, 
установление сроков и условий эксплуатации, а также определение мер, необходимых 
для обеспечения установленного ресурса энергоустановки. 

В объем периодического технического освидетельствования должны быть включены: 
наружный и внутренний осмотр, проверка технической документации, испытания на 
соответствие условиям безопасности оборудования, зданий и сооружений 
(гидравлические испытания, настройка предохранительных клапанов, испытания 
автоматов безопасности, грузоподъемных механизмов, контуров заземлений). 

Одновременно с техническим освидетельствованием осуществляется проверка 
выполнения предписаний надзорных (контрольных) органов и мероприятий, 
намеченных по результатам расследования нарушений работы энергообъекта и 
несчастных случаев при его обслуживании, а также мероприятий, разработанных при 
предыдущем техническом освидетельствовании. 

Результаты технического освидетельствования заносятся в технический паспорт 
энергообъекта. 

Эксплуатация энергоустановок с аварийно-опасными дефектами, выявленными в 
процессе контроля, а также с нарушениями сроков технического освидетельствования 
не допускается. 

Все технологические системы, оборудование, здания и сооружения, в том числе 
гидросооружения, входящие в состав энергообъекта, подвергаются периодическому 
техническому освидетельствованию. 

Техническое освидетельствование производится комиссией энергообъекта, 
возглавляемой техническим руководителем энергообъекта или его заместителем. В 
комиссию включаются руководители и специалисты структурных подразделений 
энергообъекта, специалисты специализированных и экспертных организаций. 

Техническое освидетельствование производится не реже 1 раза в 5 лет. 

Постоянный контроль технического состояния оборудования производится 
оперативным и оперативно-ремонтным персоналом энергообъекта. 

Порядок контроля устанавливается местными производственными и должностными 
инструкциями. 

Периодические осмотры оборудования, зданий и сооружений производятся лицами, 
ответственными за их безопасную эксплуатацию. 

Периодичность осмотров устанавливается техническим руководителем энергообъекта. 
Результаты осмотров фиксируются в специальном журнале. 

12.5 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

На каждом энергообъекте должны быть организованы: техническое обслуживание, 
плановые ремонт и модернизация оборудования, зданий, сооружений и коммуникаций 
энергоустановок. Контроль за техническим состоянием оборудования, зданий и 
сооружений, выполнение объемов ремонтных работ, обеспечивающих стабильность 
установленных показателей эксплуатации, полноту выполнения подготовительных 
работ, своевременное обеспечение запланированных объемов ремонтных работ 
запасными частями и материалами, а также за сроки и качество выполненных 
ремонтных работ должен быть возложен на руководителей энергообъектов. 
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Структуры управления техническим обслуживанием и ремонтом энергообъектов 
должны предусматривать разделение функций и исполнителей путем организации 
соответствующих подразделений по подготовке и производству ремонта. 

Объем технического обслуживания и планового ремонта определяется необходимостью 
поддержания исправного и работоспособного состояния оборудования, зданий и 
сооружений с учетом их фактического состояния и требований инструкций. На все виды 
ремонта основного оборудования, зданий и сооружений электростанций, котельных и 
сетей должны быть составлены перспективные и годовые графики. 

12.6 НЕОБХОДИМАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ 

На каждом энергообъекте должны быть следующие документы: 

✔ акты отвода земельных участков; 
✔ генеральный план участка с нанесенными зданиями и сооружениями, включая 

подземное хозяйство; 
✔ геологические, гидрогеологические и другие данные о территории с результатами 

испытаний грунтов и анализа грунтовых вод; 
✔ акты заложения фундаментов с разрезами шурфов; 
✔ акты приемки скрытых работ; 
✔ первичные акты об осадках зданий, сооружений и фундаментов под оборудование; 
✔ первичные акты испытания устройств, обеспечивающих взрывобезопасность, 

пожаробезопасность, молниезащиту и противокоррозионную защиту сооружений; 
✔ первичные акты испытаний внутренних и наружных систем водоснабжения, 

пожарного водопровода, канализации, газоснабжения, теплоснабжения, отопления 
и вентиляции;  

✔ первичные акты индивидуального опробования и испытаний оборудования и 
технологических трубопроводов;  

✔ акты приемочных комиссий; 
✔ утвержденная проектная документация со всеми последующими изменениями; 
✔  энергетический паспорт в соответствии с законодательством об 

энергосбережении;  
✔ технические паспорта зданий, сооружений, технологических узлов и оборудования; 
✔ исполнительные рабочие чертежи оборудования и сооружений, чертежи всего 

подземного хозяйства; 
✔  исполнительные рабочие схемы первичных и вторичных электрических 

соединений; 
✔  исполнительные рабочие технологические схемы; 
✔  чертежи запасных частей к оборудованию; 
✔  оперативный план пожаротушения; 
✔  комплект действующих и отмененных инструкций по эксплуатации оборудования, 

зданий и сооружений, должностных инструкций для всех категорий специалистов и 
рабочих, относящихся к дежурному персоналу, и инструкций по безопасности и 
охране труда. утверждение инструкций по охране труда осуществляется первым 
руководителем, а не техническим руководителем; 

✔  комплект указанной выше документации хранится в техническом архиве 
энергообъекта со штампом «Документы» и при изменении собственника 
передается в полном объеме новому владельцу, которому необходимо обеспечить 
ее постоянное хранение. 
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На основном и вспомогательном оборудовании электростанций котельных и подстанций  
устанавливаются таблички с номинальными данными согласно инструкции заводов-
изготовителей на это оборудование.  

Все основное и вспомогательное оборудование, в том числе трубопроводы, системы и 
секции шин, а также арматура, шиберы газо- и воздухопроводов должны быть 
пронумерованы. 

Все изменения в энергоустановках, выполненные в процессе эксплуатации, вносятся в 
инструкции, схемы и чертежи до ввода в работу за подписью контролирующего лица с 
указанием его должности и даты внесения изменения. 

Технологические схемы (чертежи) проверяются на их соответствие фактически 
действующим схемам (чертежам) не реже 1 раза в 3 года с отметкой на них о проверке. 

Комплекты необходимых схем находятся у: 

✔ национального диспетчерского центра системного оператора; 
✔  региональных диспетчерских центрах ; 
✔ тепловой и электрической сети; 
✔  начальника смены электростанции, каждого цеха и энергоблока; 
✔  дежурного подстанции; 
✔  района тепловой и электрической сети; 
✔ мастера оперативно-выездной бригады; 
✔ ремонтного персонала. 

На каждом энергообъекте устанавливается перечень необходимых инструкций, 
положений, технологических и оперативных схем для каждого цеха, подстанции, района, 
участка, лаборатории и службы, который утверждается техническим руководителем 
энергообъекта. 

Все рабочие места снабжаются необходимыми инструкциями 152  составленными в 
соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации электрических станций 
и сетей, утвержденных Приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 30 
марта 2015 года № 247, на основе заводских и проектных данных, типовых инструкций 
и других нормативно-технических документов опыта эксплуатации и результатов 
испытаний, а также с учетом местных условий. 

Перечни необходимых инструкций и сами инструкции пересматриваются 1 раз в три года. 
В инструкциях по эксплуатации оборудования, зданий и сооружений, средств релейной 
защиты, телемеханики, связи и комплекса технических средств автоматической 
системы управления по каждой установке приводятся: 

✔ краткая характеристика оборудования установки, зданий и сооружений; 
✔ критерии и пределы безопасного состояния и режимов работы установки или 

комплекса установок; 
✔ порядок подготовки к пуску; 
✔ порядок пуска, остановки и обслуживания оборудования, содержания зданий и 

сооружений во время нормальной эксплуатации и при нарушениях в работе; 

 
152 Перечень инструкций, требующих согласования, определяют Национальный диспетчерский центр системного 
оператора Казахстана и Региональный Диспетчерский Центр. 
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✔ порядок допуска к осмотру, ремонту и испытаниям оборудования, зданий и 
сооружений; 

✔ требования по безопасности и охране труда, взрыво- и пожаробезопасности, 
специфические для данной установки. 

В должностных инструкциях по каждому рабочему месту указываются: 

✔ перечень инструкций по обслуживанию оборудования, схем оборудования и 
устройств, знание которых необходимо для работников на данной должности; 

✔ должностные положения работника; 
✔ взаимоотношения с вышестоящим, подчиненным и другим, связанным по работе, 

персоналом. 

У дежурного персонала находится оперативная документация, объем которой 
представлен в Приложении №22153. 

На рабочих местах оперативно-диспетчерского персонала в цехах электростанций, на 
щитах управления с постоянным дежурством персонала на диспетчерских пунктах 
должны вестись суточные ведомости. 

Административно-техническому персоналу в соответствии с установленными 
графиками осмотров и обходов оборудования необходимо проверять оперативную 
документацию и принимать необходимые меры к устранению дефектов и нарушений в 
работе оборудования и персонала. 

12.7 АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

Автоматизированные системы управления (далее - АСУ) обеспечивают решение задач 
производственно-технологического, оперативно-диспетчерского и организационно 
экономического управления энергопроизводством. Эти задачи возлагаются 
соответственно на: 

✔ автоматизированные системы управления технологическим процессом (далее – 
АСУ ТП 

✔ автоматизированные системы диспетчерского управления (далее - АСДУ); 
✔ автоматизированные системы управления производством (далее - АСУП). 

На каждой электростанции, в каждой организации, эксплуатирующей электрическую 
сеть, в зависимости от местных условий, экономической и производственной 
целесообразности должны функционировать АСУ ТП . 

На диспетчерских пунктах организаций, эксплуатирующих электрические сети, 
объединенная электроэнергетическая система (далее – ОЭС) и единой 
электроэнергетической системы (далее – ЕЭС) должны функционировать в АСДУ. 

При эксплуатации АСУ необходимо руководствоваться инструкциями по эксплуатации 
АСУ. 

Оперативная документация, диаграммы регистрирующих контрольно-измерительных 
приборов, записи оперативно-диспетчерских переговоров и выходные документы, 
формируемые оперативно-информационным комплексом АСУ, относятся к документам 

 
153 В зависимости от местных условий объем оперативной документации может быть изменен по решению технического 
руководителя энергообъекта 
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строгого учета и подлежат хранению в установленном законодательством порядке. К 
примеру, носители с записями показаний регистрирующих приборов хранятся 3 года. 

На электростанциях, в организациях, эксплуатирующих электрические сети 
объединенной электроэнергетической системы и ЕЭС, должны функционировать АСУП, 
основной задачей которых является надежное и экономическое управление 
производством в рыночных условиях. 

Выбор комплексов отдельных задач АСУ на каждом энергообъекте определяется исходя 
из производственной и экономической целесообразности с учетом рационального 
использования имеющихся типовых проектных решений, пакетов прикладных программ 
и возможностей технических средств. 

Состав комплекса технических средств АСУ: 

✔ средства сбора и передачи информации (датчики информации, каналы связи, 
устройства телемеханики, аппаратура передачи данных); 

✔ средства обработки и отображения информации (ЭВМ, аналоговые и цифровые 
приборы, дисплеи, устройства печати, функциональная клавиатура); 

✔ средства управления (контроллеры, исполнительные автоматы, 
электротехническая аппаратура: реле, усилители мощности); 

✔ вспомогательные системы (бесперебойного электропитания, кондиционирования 
воздуха, автоматического пожаротушения). 

Ввод АСУ в эксплуатацию производится в установленном порядке на основании акта 
государственной приемочной комиссии. 

Вводу АСУ в промышленную эксплуатацию может предшествовать опытная 
эксплуатация продолжительностью не менее 1 месяца и не более 6 месяцев. Создание 
и ввод АСУ в эксплуатацию можно осуществлять в одну или две очереди. 

Приемка АСУ в промышленную эксплуатацию производится по завершении приемки в 
промышленную эксплуатацию всех задач, предусмотренных для вводимой очереди. 

При организации эксплуатации АСУ должностные функции структурных подразделений 
по обслуживанию комплекса технических средств, программному обеспечению 
определяются приказами руководителей энергообъектов. 

Перечень обслуживаемого каждым подразделением оборудования с указанием границ 
обслуживания утверждается техническим руководителем соответствующего 
энергообъекта или организации. 

Обслуживающему персоналу по каждой АСУ, кроме проектной и заводской, необходимо 
вести техническую и эксплуатационную документацию по утвержденному техническим 
руководителем энергообъекта перечню. 

Ремонтно-профилактические работы на технических средствах АСУ выполняются в 
соответствии с утвержденными графиками, порядок их вывода в ремонт определяется 
утвержденным положением. 

Руководству диспетчерских управлений, энергообъектов необходимо проводить анализ 
функционирования АСУ, их эффективности, осуществлять контроль эксплуатации и 
разрабатывать мероприятия по развитию и совершенствованию АСУ и их 
своевременному техническому перевооружению. 



      

150 

12.8 МЕРОПРИЯТИЯ ПО МЕТРОЛОГИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

На каждом энергообъекте должен выполняться комплекс мероприятий, 
обеспечивающий единство и требуемую точность измерений. Комплекс мероприятий по 
метрологическому обеспечению, выполняемый каждым энергообъектом, должен 
включать: 

✔ своевременное представление в поверку средств измерений, подлежащих 
государственному метрологическому контролю; 

✔ использование аттестованных методик выполнения измерений; 
✔ обеспечение соответствия точных характеристик применяемых средств измерений 

требованиям к точности измерений технологических параметров и 
метрологическую экспертизу проектной документации; 

✔  техническое обслуживание средств измерений, метрологический контроль. 

Выполнение работ по метрологическому обеспечению, контроль за их выполнением 
должны осуществлять метрологические службы энергообъектов и организаций или 
подразделения, выполняющие функции этих служб. 

Обеспечивается оснащенность энергоустановок средствами измерений. Объем 
оснащения энергоустановок средств измерений должен обеспечивать контроль за 
техническим состоянием оборудования и режимом его работы; учет прихода и расхода 
ресурсов, выработанных, затраченных и отпущенных, электроэнергии и тепла; контроль 
за соблюдением безопасных условий труда и санитарных норм; контроль за охраной 
окружающей среды. 

Все средства измерения, а также информационно-измерительные системы должны 
быть в исправном состоянии и находиться в постоянной готовности к выполнению 
измерений. 

На энергообъектах измерения технологических параметров осуществляются в 
соответствии с проектом. 

Выбор средств измерений и их точностных характеристик осуществляется на стадии 
проектирования, на основе действующих государственных и отраслевых нормативных 
документов, устанавливающих требования к точности измерения технологических 
параметров и методик выполнения измерений. 

12.9 ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

Вся работа по технике безопасности и охране труда должна быть направлена на 
создание системы организационных мероприятий и технических средств, 
предназначенных для предотвращения воздействия на работников опасных 
производственных факторов. 

Устройство, эксплуатация и ремонт оборудования, зданий и сооружений энергообъектов 
должны отвечать требованиям нормативных актов по безопасности труда. Средства 
защиты, приспособления и инструмент, применяемые при обслуживании оборудования, 
зданий и сооружений энергообъектов, должны своевременно подвергаться осмотру и 
испытаниям в соответствии с действующими нормативными актами по безопасности 
труда. 
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Работодатель обязан154: 

✔ проводить оценку профессионального риска и принимать меры по его 
минимизации и исключению путем проведения профилактики, замены 
производственного оборудования и технологических процессов на более 
безопасные;      

✔  проводить обучение и подготовку работников по безопасности и охране труда; 
✔ проводить организационно-технические мероприятия по безопасности и охране 

труда; 
✔ проводить инструктаж, обеспечивать документами по безопасному ведению 

производственного процесса и работ; 
✔ организовать проверку знаний лиц, ответственных за обеспечение безопасности и 

охраны труда, и работников по вопросам безопасности и охраны труда; 
✔ создать работникам необходимые санитарно-гигиенические условия, обеспечить 

выдачу и ремонт специальной одежды и обуви работников, снабжение их 
средствами профилактической обработки, моющими и дезинфицирующими 
средствами, медицинской аптечкой, молоком, лечебно-профилактическим 
питанием, средствами индивидуальной и коллективной защиты в соответствии с 
нормами, установленными уполномоченным органом по труду по согласованию с 
центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию; 

✔ один раз в квартал предоставлять уполномоченному государственному органу по 
труду и местному органу по инспекции труда, представителям работников по их 
письменному запросу необходимую информацию о состоянии условий, 
безопасности и охраны труда, включая информацию об аттестации 
производственных объектов по условиям труда в организациях; 

✔ исполнять предписания государственных инспекторов труда; 
✔ осуществлять регистрацию, учет и анализ несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний на производстве; 
✔ проводить с участием представителей работников периодическую, не реже чем 

один раз в пять лет, аттестацию производственных объектов по условиям труда в 
соответствии с правилами, утвержденными уполномоченным органом по труду; 

✔ представлять в месячный срок на бумажном и электронном носителях результаты 
аттестации производственных объектов по условиям труда соответствующему 
местному органу по инспекции труда; 

✔ обеспечивать расследование несчастных случаев на производстве в порядке, 
установленном законодательством Республики Казахстан; 

✔ страховать работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых 
(служебных) обязанностей; 

✔ сообщать о случаях острого отравления в соответствующее территориальное 
подразделение уполномоченного государственного органа в области санитарно-
эпидемиологического благополучия населения; 

✔ обеспечить безопасные условия труда; 
✔ проводить за счет собственных средств обязательные, периодические (в течение 

трудовой деятельности) медицинские осмотры и предсменное медицинское 
освидетельствование работников в случаях, предусмотренных законодательством 
Республики Казахстан, а также при переводе на другую работу с изменениями 
условий труда либо при появлении признаков профессионального заболевания; 

✔ принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной ситуации и 
воздействия травмирующих факторов на других лиц. 

 
154 Трудовым либо коллективным договором с учетом специфики деятельности и видов работ, наличия источников 
повышенной опасности могут быть предусмотрены дополнительные обязанности работодателя 
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✔ на предприятиях должны быть разработаны и утверждены инструкции по 
безопасности труда: 

● на отдельные категории работников, 

● на отдельные виды работ (работы на высоте, монтажные, наладочные, 
ремонтные, проведение испытаний) согласно требованиям, изложенным в 
нормативно-правовых актах и инструкциях по безопасности и охране 
труда. 

Общее руководство работой по технике безопасности возлагается на первого 
руководителя (работодателя) энергообъекта. 

Руководители и должностные лица энергообъектов и организаций должны: 

✔ обеспечивать безопасные и здоровые условия труда на рабочих местах, в 
производственных помещениях и на территории энергообъектов и организаций; 

✔ своевременно организовывать обучение, проверку знаний, инструктаж персонала, 
контроль за соблюдение им требований по технике безопасности. 

Производственные объекты подлежат обязательной периодической аттестации по 
условиям труда. 

Аттестация производственных объектов по условиям труда проводится 
специализированными организациями по проведению аттестации производственных 
объектов не реже чем один раз в 5 лет. Уполномоченным государственным органом по 
труду размещается на интернет-ресурсе информация о специализированных 
организациях по проведению аттестации производственных объектов (наименование, 
юридический адрес, контактный телефон, виды деятельности, сведения о 
квалифицированных кадрах). 

Порядок проведения обязательной периодической аттестации производственных 
объектов по условиям труда определяется Правилами обязательной периодической 
аттестации производственных объектов по условиям труда.155 

Для организации проведения аттестации производственных объектов по условиям 
труда работодателем издается соответствующий приказ о создании аттестационной 
комиссии в составе председателя, членов и секретаря, ответственного за составление, 
ведение и хранение документации по аттестации производственных объектов по 
условиям труда. 

В состав аттестационной комиссии организации включаются руководитель либо его 
заместитель, специалисты служб безопасности и охраны труда и структурных 
подразделений организации по согласованию, а также представители работников. 

Аттестационная комиссия организации осуществляет внутренний контроль в 
организации за качеством проведения аттестации производственных объектов. 

Здания (сооружения), в которых размещаются рабочие места, по своему строению 
должны соответствовать их функциональному назначению и требованиям безопасности 
и охраны труда. 

 
155      Приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 28 декабря 2015 года № 
1057 «Об утверждении Правил обязательной периодической аттестации производственных объектов по условиям 
труда».      
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Рабочее оборудование должно соответствовать нормам безопасности, установленным 
для данного вида оборудования, иметь соответствующие технические паспорта 
(сертификат), знаки предупреждения и обеспечиваться ограждениями или защитными 
устройствами для обеспечения безопасности работников на рабочих местах. 

Аварийные пути и выходы работников из помещения должны оставаться свободными и 
выводить на открытый воздух либо в безопасную зону. Опасные зоны должны быть четко 
обозначены. 

Устройство и эксплуатация оборудования, зданий и сооружений должны 
соответствовать требованиям правил пожарной безопасности156 и Правилам пожарной 
безопасности для энергетических предприятий.157 

Приступать к пуску энергетических установок разрешается только после окончания всех 
работ на основном и вспомогательном оборудовании: уборки с рабочих мест средств 
механизации, приспособлений, демонтированного оборудования, отходов и 
материалов; восстановления изоляции паропроводов, выполнения мероприятий по 
пожарной безопасности и безопасности труда. 

Перед пуском энергоустановки персоналу необходимо: 

✔ проверить документальную готовность (закрытие нарядов, наличие 
соответствующих записей в журналах и другое); 

✔ осмотреть оборудование (рабочее и резервное), а также при необходимости 
включить его на холостой ход на время, требуемое для определения готовности к 
нормальной работе; 

✔ проверить готовность технологических защит, блокировок, устройств управления, 
контрольно-измерительных приборов; 

✔ проверить готовность средств пожарной защиты, а также наличие и исправность 
кожухов, изоляции и другое. 

На основании Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий для 
каждого цеха, лаборатории, мастерской, склада, административных помещений и 
других сооружений энергетические предприятия разрабатывают инструкцию о мерах 
пожарной безопасности. 

Инструкция о мерах пожарной безопасности вывешивается на видном месте и 
периодически пересматривается на основании анализа противопожарного состояния 
объекта, но не реже одного раза в три года. 

Инструкции по пожарной безопасности в цехах, лабораториях, мастерских, складах и 
других производственных и вспомогательных сооружениях разрабатываются 
руководством этих подразделений, согласовываются с противопожарной службой (при 
ее наличии на предприятии) и утверждаются главным техническим руководителем 
предприятия. 

 
156  Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55 «Об 
утверждении Правил пожарной безопасности» 

157 Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 20 февраля 2015 года № 123 Об утверждении Правил 
пожарной безопасности для энергетических предприятий. 
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В соответствии с Правилами пожарной безопасности, утвержденными Постановлением, 
на энергетических предприятиях разрабатывается и утверждается оперативный план 
пожаротушения. 

Руководители энергетических предприятий периодически проверяют готовность 
объектовой противопожарной службы и добровольных пожарных формирований и 
принимают необходимые меры к улучшению их работы. 

В Ветроэнергетической установке должна быть предусмотрена защита 
обслуживающего персонала от поражения электрическим током, от травмирования 
вращающимися и подвижными частями при подъеме по внутренним или наружным 
лестницам. 

Типы систем токоведущих проводников и систем заземления должны устанавливаться 
по СТ РК 1295-2004. Требования к заземляющим устройствам и защитным проводникам 
должны соответствовать ГОСТ Р 50571.10-96. 

Все открытые проводящие части электрооборудования, которые могут оказаться под 
опасным напряжением вследствие повреждения изоляции, должны иметь 
электрическое соединение с корпусом агрегата и башней. 

Электрооборудование ветроэнергетических установок (ВЭУ) должно иметь 
заземляющие зажимы для подключения нулевого защитного и нулевого рабочего 
проводников, а также знаки заземлений, выполняемые по ГОСТ 12.2.007.0-75. 

Электрическая изоляция токоведущих частей электрооборудования ВЭУ электрических 
цепей номинальным напряжением 230 и 400 Вольт должна выдерживать без 
повреждения в течение 1 мин синусоидальное напряжение соответственно 1500 и 1800 
Вольт с частотой 50 Гц. 

Сопротивление электрической изоляции отдельных разобщенных силовых цепей 
напряжением 230 и 400 Вольт между собой и по отношению к корпусу в холодном 
состоянии должно быть не ниже 20 МОм, в горячем состоянии - не ниже 3 МОм. 

ВЭУ должна отвечать требованиям пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004.-91. 

Дополнительные требования по защите от грозовых перенапряжений следует указывать 
в технических условиях и инструкциях по эксплуатации ВЭУ конкретного типа. 
Рекомендуется при проектировании систем защиты ВЭУ от грозовых перенапряжений 
руководствоваться требованиями: 

✔ МЭК 61024-1:1990; 
✔ МЭК 61024-1-1:1993; 
✔ МЭК 61024-1-2:1998158. 

12.10 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

При работе энергоустановок принимаются меры для предупреждения или ограничения 
вредного воздействия на окружающую среду выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу и сбросов в водные объекты, шума, вибрации, электрических и магнитных 
полей и иных вредных физических воздействий, а также по сокращению безвозвратных 
потерь и объемов потребления воды. 

 
158 СТ РК ГОСТ Р 51991-2008      
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Количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферу не должно превышать норм 
предельно допустимых выбросов (лимитов), сбросов загрязняющих веществ в водные 
объекты - норм предельно допустимых или временно согласованных сбросов. 

Напряженность электрического и магнитного полей не должна превышать предельно 
допустимых уровней этих факторов, шумовое воздействие - норм звуковой мощности 
оборудования. 

Места для установки ВЭУ должны быть выбраны в стороне от традиционных путей 
перемещения перелетных птиц. Во избежание случаев гибели птиц на эксплуатируемые 
ВЭУ должны быть установлены акустические маяки, отпугивающие птиц. 

Уровень звука, создаваемый одиночной ВЭУ на расстоянии 50 м от ветроагрегата на 
высоте 1,5 м от уровня земли, не должен превышать 60 дБА. 

В жилых и общественных помещениях вблизи ВЭУ во всех случаях уровень звука 
работающих ВЭУ не должен превышать 60 дБА, инфразвука - 100 дБ в соответствии с 
требованиями МСН 2.04-03-2005.  

Требования по электромагнитной совместимости электрооборудования, входящего в 
состав ВЭУ, должны быть установлены в стандартах и технических условиях на ВЭУ 
конкретных видов и соответствовать требованиям ГОСТ Р 51317.6.1-99 и ГОСТ Р 
51317.6.3-99. 

12.11 ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И СЕРТИФИКАЦИИ 
ОБОРУДОВАНИЯ 

Сертификация оборудования 

Производимые в Республике Казахстан и ввозимые на ее территорию 
электротехническое оборудование и материалы должны соответствовать требованиям, 
установленным техническими регламентами, и в случаях, предусмотренных 
законодательством Республики Казахстан, должны пройти процедуру подтверждения 
соответствия. 

Электротехническое оборудование и материалы должны соответствовать требованиям, 
обеспечивающим безопасность для жизни и здоровья человека и окружающей среды. 

Ввод в эксплуатацию оборудования электрических станций, электрических и тепловых 
сетей, установок потребителей, подлежащих подтверждению соответствия требованиям, 
предъявляемым техническими регламентами, без документа в сфере подтверждения 
соответствия не допускается. 

В договорах, заключаемых на поставку импортируемой продукции, подлежащей 
обязательному подтверждению соответствия, должно предусматриваться 
обязательство по подтверждению соответствия. 159 

Процедура сертификации представляет собой письменное подтверждение 
уполномоченным органом соответствия оборудования требованиям, установленным в 

 
159 Сертификаты соответствия иностранных государств, протоколы испытаний продукции, знаки соответствия 
признаются в соответствии с международными договорами или заключенными договорами с международными или 
региональными негосударственными, неправительственными организациями по аккредитации 
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нормативных документах путем выдачи сертификата соответствия 160 , в котором 
указывается: 

✔ наименование и местонахождение заявителя, изготовителя (исполнителя) 
продукции, органа, выдавшего сертификат соответствия; 

✔ наименование сертифицированной продукции, позволяющее ее 
идентифицировать;  

✔ наименование технического регламента, на соответствие требованиям которого 
проводилась сертификация; 

✔ информация о проведенных исследованиях (испытаниях) и измерениях; 
✔ информация о документах, представленных заявителем в орган по подтверждению 

соответствия в качестве доказательств соответствия продукции требованиям, 
установленным техническими регламентами; 

✔ срок действия сертификата. 

Сертификат соответствия оформляется на бланке161 и подлежит регистрации в органе 
по подтверждению соответствия, выдавшем его. 

Сертификат соответствия на серийную выпускаемую продукцию выдается на срок, 
установленный схемой подтверждения соответствия. 

Действие сертификата соответствия распространяется на всей территории Республики 
Казахстан. 

Запрещается ввоз и реализация продукции, подлежащей обязательному 
подтверждению соответствия, не прошедшей подтверждение соответствия. 

Уполномоченными органами, осуществляющими сертификацию в Республике 
Казахстан, являются: 

✔ уполномоченный орган по стандартизации, метрологии и сертификации - комитет 
технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции 
Республики Казахстан;162 

✔ аккредитованные органы по сертификации продукции, процессов, работ, услуг;163 
✔ аккредитованные испытательные лаборатории (центры); 
✔ аккредитованные органы по подтверждению соответствия (эксперты – аудиторы по 

сертификации). 

В настоящее время на территории Республики Казахстан параллельно действуют две 
системы технического регулирования - государственная система технического 
регулирования (общие требования соответствуют Закону Республики Казахстан «О 

 
160 Госстандарт РК      

161 Форма и порядок выдачи сертификата соответствия устанавливается стандартом «СТ РК 3.4-2017 Государственная 
система технического регулирования Республики Казахстан «Формы сертификатов соответствия, деклараций о 
соответствии и порядок их заполнения». 

162Комитет технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.       
https://www.gov.kz/memleket/entities/mti-ktrm?lang=ru  

163Согласно Постановления Правительства Республики Казахстан от 28 июня 2021 года № 439 «О создании 
республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Национальный центр 
аккредитации» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики 
Казахстан» , РГП на ПХВ «Национальный центр аккредитации» Комитета технического регулирования и метрологии 
Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан определено в качестве органа по аккредитации Республики 
Казахстан. 
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техническом регулировании» от 30 декабря 2020 года № 396-VI ЗРК) и система 
технического регулирования Таможенного союза. 

В части требований к обязательной сертификации продукции (подтверждения 
соответствия) действуют Единые перечни в рамках Таможенного союза: 

✔ Единый перечень продукции, подлежащей обязательной оценке (подтверждению) 
соответствия в рамках Таможенного союза с выдачей единых документов 
(Решение Комиссии Таможенного союза от 7 апреля 2011 г. № 620). 

✔ Единый перечень продукции, в отношении которой устанавливаются обязательные 
требования в рамках Таможенного союза (Решение Комиссии Таможенного союза 
от 28 января 2011 г. № 526) 

Продукция, подпадающая под действие технических регламентов Таможенного союза, 
должна сопровождаться Единым сертификатом соответствия или Единой декларацией 
о соответствии с изображением единого знака обращения продукции ЕАС. Продукция, 
входящая в Единый перечень, также может сопровождаться Единым сертификатом 
соответствия или Единой декларацией о соответствии (на этих документах единого 
знака может не быть). 

Если продукция, входящая в Единый перечень, сопровождается сертификатом 
соответствия, выданным в национальной системе технического регулирования РФ и 
Беларуси, то продукция должна проходить процедуры подтверждения соответствия по 
национальному законодательству, и такие сертификаты соответствия должны быть 
переоформлены на сертификаты казахстанского образца. 

Продукция, не подпадающая под действие технических регламентов Таможенного 
союза и не включенная в Единый перечень, подлежит обязательной оценке 
(подтверждению) соответствия согласно национальному законодательству РК. 

Продукция сопровождается сертификатом соответствия, выданным в системе ГОСТ Р; 
такой сертификат соответствия должен обязательно переоформляться на 
казахстанский сертификат. 164 

Разрешение уполномоченного органа в области промышленной безопасности 

К опасным производственным объектам относятся опасные технические устройства165: 

✔ технические устройства, работающие под давлением более 0,07 мегапаскаля или 
при температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия; 

✔ грузоподъемные механизмы, эскалаторы, канатные дороги, фуникулеры, лифты; 

Опасные производственные объекты и оборудование подвергаются надзору со стороны 
государственного орган в области промышленной безопасности - КПБ МЧС РК.  

Экспертизе промышленной безопасности подлежат: 

✔ опасные технические устройства; 

 
164 Используемый источник: информация, размещенная на сайте АО «Национальный центр экспертизы и 
сертификации»,  http://naceks.kz/ru/informirovan-vooruzhen/220-o-sertifikazii-v-usloviyach-tamozhennogo-soyuza.html  

165 Согласно Закону Республики Казахстан «О гражданской защите» от 11 апреля 2014 года № 188-V ЗРК 
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✔ технологии, технические устройства, материалы, применяемые на опасных 
производственных объектах, за исключением строительных материалов, 
применяемых на опасных производственных объектах; 

✔ юридические лица на соответствие заявленным видам работ, требованиям 
промышленной безопасности при получении аттестата; 

✔ проектные документы, подлежащие экспертизе в области промышленной 
безопасности в соответствии с Кодексом Республики Казахстан "О недрах и 
недропользовании". 

Экспертизу промышленной безопасности проводят аттестованные организации - 
независимые от организации-заявителя, за счет средств организации-заявителя.  

Результатом проведения экспертизы промышленной безопасности является экспертное 
заключение. 

Уполномоченный орган в области промышленной безопасности – КПБ МЧС РК166 , в 
компетенцию которого входит, в том числе, выдача разрешения на применение 
технологий, применяемых на опасных производственных объектах, опасных 
технических устройств. 

Для получения разрешения на применение технологий, технических устройств, 
материалов, применяемых на опасных производственных объектах, опасных 
технических устройств, в том числе иностранного происхождения, заявитель 
представляет в уполномоченный орган, через ЦОН или веб-портал egov.kz167: 

✔ заявление с краткой информацией о назначении технологий, технических 
устройств, материалов, применяемых на опасных производственных объектах, 
опасных технических устройств и области их применения;  

✔ экспертное заключения о соответствии технологий, технических устройств, 
материалов, требованиям промышленной безопасности. 

Документ, удостоверяющий личность (в случае если документы подаются через ЦОН). 

Разрешение выдается в течение 7-и рабочих дней, при условии соответствия 
технологий, технических устройств, материалов, применяемых на опасных 
производственных объектах, опасных технических устройств, требованиям 
промышленной безопасности. 

При выявлении в процессе эксплуатации несоответствия технологий, технических 
устройств, материалов, применяемых на опасных производственных объектах, опасных 
технических устройств требованиям промышленной безопасности разрешение на их 
применение отзывается уполномоченным органом в области промышленной 
безопасности. 

Для постановки на учет, снятия с учета опасного технического устройства владелец 
опасного технического устройства или руководитель организации, эксплуатирующей 

 
166Постановление Правительства Республики Казахстан от 23 октября 2020 года № 701 «Вопросы Министерства по 
чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан» 

167   Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 16 апреля 2020 года № 208 
«Об утверждении Правил оказания государственной услуги "Выдача разрешений на применение технологий, 
применяемых на опасных производственных объектах, опасных технических устройств» 
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опасное техническое устройство, подает заявление в территориальное подразделение 
уполномоченного органа в области промышленной безопасности - КПБ МЧС РК. 

В заявлении указывается основание идентификации опасного технического устройства 
для постановки или снятия с учета. 

Срок постановки/снятия опасного технического устройства: в течение 3-х рабочих дней 
со дня подачи заявления с выдачей уведомления о постановке на учет, снятии с учета 
опасного технического устройства. 

12.12 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ 
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

Физические и юридические лица (изготовитель, исполнитель, продавец) несут 
административную и гражданско-правовую ответственность: 

✔ за безопасность продукции, реализуемой на рынке; 
✔ за нарушение требований, установленных техническими регламентами; 
✔ за неисполнение предписаний и решений органа, осуществляющего 

государственный контроль. 

Статьей 415 КоАП установлена административная ответственность за нарушение 
законодательства Республики Казахстан в области технического регулирования, 
совершенное в виде: 

✔ выпуска в обращение продукции, не соответствующей требованиям, 
установленным техническими регламентами и нормативными правовыми актами; 

✔ выпуска в обращение продукции без документов подтверждения и (или) оценки 
соответствия согласно требованиям, установленным техническими регламентами 
и нормативными правовыми актами. 

За перечисленные нарушения предусмотрены следующие штрафы: 

✔ для физических лиц в размере 90 МРП; 
✔ для должностных лиц субъектов малого предпринимательства или 

некоммерческих организаций - в размере 195 МРП; 
✔ для субъектов среднего предпринимательства - в размере 310 МРП;  
✔ для субъектов крупного предпринимательства - в размере 600 МРП. 

Повторное нарушение в течение года после наложения административного взыскания, 
влечет штраф на физических лиц в размере 135 МРП, на должностных лиц, субъектов 
малого предпринимательства или некоммерческие организации - в размере 360 МРП, 
на субъектов среднего предпринимательства - в размере 600 МРП, на субъектов 
крупного предпринимательства - в размере 1200 МРП, с приостановлением 
деятельности или без такового, с конфискацией продукции или без таковой. 

Вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу гражданина, либо имуществу 
юридического лица в результате несоответствия продукции требованиям, 
установленным техническими регламентами, подлежит возмещению в соответствии с 
Гражданским Кодексом Республики Казахстан168 . 

 
168 Cтатьи 947-950 Гражданский кодекс Республики Казахстан (Особенная часть) от 1 июля 1999 года № 409. 
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13. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
В настоящем документе используются следующие термины и определения: 

1. Аукционная цена -  это цена на покупку электрической энергии, производимой 
объектом по использованию возобновляемых источников энергии, объектом по 
энергетической утилизации отходов, определенная по итогам аукционных торгов и 
не превышающая уровня соответствующей предельной аукционной цены единым 
закупщиком электрической энергии. 

2. Аукционные торги - процесс, организуемый и проводимый организатором 
аукционных торгов в электронной системе на основе аукциона и направленный на 
отбор проектов по строительству новых объектов по использованию ВИЭ и 
определение аукционных цен электрической энергии, производимой объектами по 
использованию ВИЭ, с учетом плана размещения объектов по использованию ВИЭ. 

3. Банковская гарантия - письменный документ, оформленный в соответствии с 
Правилами выдачи банками второго уровня банковских гарантий и поручительств, 
утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики 
Казахстан от 28 января 2017 года № 21 (зарегистрированный в реестре 
государственной регистрации нормативных правовых актов № 14915), и выданный 
банком клиенту (лицу должнику) на основании его заявления в пользу третьего лица 
(лица - кредитора), согласно которому банк обязуется выплатить ограниченную 
сумму денег третьему лицу (лицу - кредитору) на указанных в нем условиях. 

4. Бенефициар - лицо, в пользу которого осуществляются платеж и (или) перевод денег. 

5. ВИЭ - источники энергии, непрерывно возобновляемые за счет естественно 
протекающих природных процессов, включающие в себя следующие виды: энергия 
солнечного излучения, энергия ветра, гидродинамическая энергия воды; 
геотермальная энергия: тепло грунта, подземных вод, рек, водоемов, а также 
антропогенные источники первичных энергоресурсов: отходы потребления, 
биомасса, биогаз и иное топливо из органических отходов, используемые для 
производства электрической и (или) тепловой энергии. 

6. График аукционных торгов – разрабатываемый уполномоченным органом график 
проведения аукционных торгов на календарный год по определенной форме (далее 
- График). Информация, указанная в Графике, не подлежит корректировке. 

7. Договор покупки - договор покупки электрической энергии у энергопроизводящей 
организации, использующей ВИЭ, по аукционным ценам, заключаемый между РФЦ 
и энергопроизводящей организацией, использующей ВИЭ. 

8. Единый закупщик или РФЦ – юридическое лицо, определяемое уполномоченным 
органом, осуществляющее централизованную покупку услуги по поддержанию 
готовности электрической мощности и централизованное оказание услуги по 
обеспечению готовности электрической мощности к несению нагрузки в порядке, 
предусмотренном Законом об электроэнергетике. 

9. Заявитель - юридическое лицо, планирующее участие в аукционных торгах. 

10. Землеустроительный проект — это схема (план) земельного участка, сведения о 
площади земельного участка, его границы и местоположение, сведения о смежных 
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собственниках и землепользователях земельных участков и об обременениях и 
сервитутах на земельные участки. 

11. Минимально допустимый объем установленной мощности - объем установленной 
мощности, ниже которого участник не реализует проект строительства нового 
объекта по использованию ВИЭ.  

12. Объект по использованию ВИЭ - технические устройства, предназначенные для 
производства электрической и (или) тепловой энергии с использованием ВИЭ, и 
взаимосвязанные с ними сооружения, и инфраструктура, технологически 
необходимые для эксплуатации объекта по использованию ВИЭ и находящиеся на 
балансе собственника объекта по использованию ВИЭ. 

13. Односторонний аукцион - форма организации аукционных торгов, направленная на 
определение победителей, путем последовательного отбора заявок участников 
аукционных торгов из ранжированного списка участников аукционных торгов. 

14. Организатор аукционных торгов -юридическое лицо, определяемое 
уполномоченным органом, осуществляющее в порядке, предусмотренном Законом, 
организацию и проведение аукционных торгов. 

15. Предельная аукционная цена – максимальная величина аукционной цены на 
электрическую энергию. 

16. Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии - 
юридическое лицо, определенное уполномоченным органом, являющееся стороной 
договоров купли-продажи электрической энергии, производимой объектами по 
использованию возобновляемых источников энергии и объектами по энергетической 
утилизации отходов, в соответствии с законодательством Республики Казахстан, 
действовавшим до даты введения в действие настоящего Закона; 

17. Ранжированный список - список заявок участников аукционных торгов, 
упорядоченный в порядке возрастания указанных в заявках цен. 

18. Реестр победителей аукционных торгов - документ, формируемый Организатором по 
итогам аукционных торгов и подтверждающий результаты проведенных торгов. 

19. Резервный аккредитив - обязательство банка уплатить в пользу бенефициара по 
аккредитиву сумму по наступлению случая (неисполнения лицом должником 
обязательств перед бенефициаром). Резервный аккредитив выпускается по системе 
SWIFT. 

20. Резервный фонд - фонд, формируемый РФЦ по поддержке ВИЭ, деньги которого 
хранятся на специальном банковском счете и используются только на покрытие 
кассовых разрывов и задолженности расчетно-финансового центра перед 
энергопроизводящим организациями, использующими возобновляемые источники 
энергии, возникающих вследствие неоплаты или задержки оплаты со стороны 
условных потребителей за поставленную им электроэнергию, произведенную 
объектами по использованию ВИЭ. 

21. Санитарно-защитная зона - территория, отделяющая зоны специального назначения, 
а также промышленные организации и другие производственные, коммунальные и 
складские объекты в населенном пункте от близлежащих селитебных территорий, 
зданий и сооружений жилищно-гражданского назначения в целях ослабления 
воздействия на них неблагоприятных факторов. 
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22. Система накопления энергии - техническое устройство с автоматизированной 
системой управления, предназначенное для накопления, хранения и выдачи 
электрической энергии, и взаимосвязанные с ними сооружения, и инфраструктура, 
технологически необходимые для их эксплуатации в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан. 

23. Системный оператор - национальная компания (АО «Казахстанская компания по 
управлению электрическими сетями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) 
«KEGOC»), осуществляющая централизованное оперативно-диспетчерское 
управление, обеспечение параллельной работы с энергосистемами других 
государств, поддержание баланса в энергосистеме, оказание системных услуг и 
приобретение вспомогательных услуг у субъектов оптового рынка электрической 
энергии, а также передачу электрической энергии по национальной электрической 
сети, ее техническое обслуживание и поддержание в эксплуатационной готовности. 

24. Тариф на поддержку ВИЭ - тариф на продажу РФЦ по поддержке ВИЭ электрической 
энергии, произведенной объектами по использованию ВИЭ, устанавливаемый РФЦ 
по поддержке ВИЭ в соответствии с правилами определения тарифа на поддержку 
ВИЭ, утвержденными уполномоченным органом. 

25. Торговая сессия - процесс, в течение которого осуществляется подача заявок 
участниками аукционных торгов, определение цен, объемов аукционных торгов и 
формируется реестр победителей аукционных торгов. 

26. Торговая система - комплекс организационных, технических, программных 
компонентов, обеспечивающих проведение аукционных торгов посредством 
интернета. 

27. Точка подключения к электрической сети - место физического соединения объекта 
по использованию ВИЭ энергопроизводящей организации с электрической сетью 
энергопередающей организации. 

28. Уполномоченный орган - центральный исполнительный орган, осуществляющий 
руководство и межотраслевую координацию в области поддержки использования 
ВИЭ. 

29. Энергопроизводящая организация, использующая возобновляемые источники 
энергии, - юридическое лицо, осуществляющее производство электрической и (или) 
тепловой энергии с использованием ВИЭ. 
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14. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ  
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

МОДЕЛЬНЫЙ КОНТРАКТ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА, 
ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРЕФЕРЕНЦИЙ 

 

г. Астана ____________ (число, месяц, год) 

Настоящий инвестиционный контракт на реализацию инвестиционного проекта, 
предусматривающий осуществление инвестиций и предоставление инвестиционных 
преференций, заключен между ___________________________________ (наименование 
уполномоченного органа) 

в лице 
______________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество руководителя или лица, исполняющего его обязанности) действующего 
на основании                _____________________________________________________________  

(далее - уполномоченный (положения или приказа) орган) и, 
осуществляющего_________________________________________________________________
____ 

(наименование юридического лица Республики Казахстан, номер, дата государственной 
регистрации) 

реализацию инвестиционного проекта в 
лице______________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество первого руководителя или иного уполномоченного лица) 

действующего на основании (устава или доверенности) (далее - инвестор), именуемые в 
дальнейшем Стороны. 

Принимая во внимание, что: 

1) законодательство Республики Казахстан в сфере предпринимательства, основанное 
на Конституции Республики Казахстан, одними из направлений которого являются создание 
благоприятного инвестиционного климата для развития экономики и стимулирование инвестиций 
в создание новых, расширение и обновление действующих производств с применением 
современных технологий, повышение квалификации казахстанских кадров, а также охрана 
окружающей среды; 

2) уполномоченный орган наделен правами, непосредственно связанными с заключением и 
контролем за исполнением инвестиционного контракта; 

3) уполномоченный орган и инвестор договорились о том, что инвестиционный контракт будет 
регулировать их взаимные права и обязанности при реализации 
_________________________________________________________________________________
_ 

наименование инвестиционного проекта: 

_________________________________________________________________________________
_  

уполномоченный орган и инвестор заключили настоящий инвестиционный контракт о 
нижеследующем. 

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1005029
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1. Основные понятия 

 Основные понятия, используемые в настоящем инвестиционном контракте: 

1) инвестиционный контракт - договор на реализацию инвестиционного проекта, 
предусматривающий осуществление инвестиций и предоставление инвестиционных 
преференций; 

2) доходы - доходы, получаемые от инвестиционной деятельности или связанные с ней, 
независимо от формы, в которой они выплачиваются, включая прибыль, дивиденды и другие 
вознаграждения; 

3) нематериальные активы - нематериальные объекты, используемые в течение долгосрочного 
периода (более одного года) для получения совокупного годового дохода; 

4) форс-мажор - обстоятельства непреодолимой силы, осложняющие ход или приводящие к 
невозможности дальнейшего исполнения инвестиционного контракта (военные конфликты, 
природные катастрофы, стихийные бедствия и пр.); 

5) третье лицо - любое лицо, не являющееся Стороной по инвестиционному контракту; 

6) рабочая программа - приложение 1 к инвестиционному контракту, определяющее 
календарный график работ по реализации инвестиционного проекта до ввода производства в 
эксплуатацию; 

7) инвестиционный проект - комплекс мероприятий, предусматривающий инвестиции в создание 
новых, расширение и (или) обновление действующих производств, включая производства, 
созданные, расширенные и (или) обновленные в ходе реализации проекта государственно-
частного партнерства, в том числе концессионного проекта; 

8) инвестиционный приоритетный проект - инвестиционный проект: 

по созданию новых производств, предусматривающий осуществление юридическим лицом 
инвестиций в строительство новых производственных объектов (фабрика, завод, цех), в размере 
не менее двухмиллионнократного размера месячного расчетного показателя, установленного 
законом о республиканском бюджете и действующего на дату подачи заявки на предоставление 
инвестиционных преференций; 

по расширению и (или) обновлению действующих производств, предусматривающий 
осуществление юридическим лицом инвестиций в размере не менее пятимиллионнократного 
размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете 
и действующего на дату подачи заявки на предоставление инвестиционных преференций в 
изменение основных средств, в том числе обновление (реновация, реконструкция, 
модернизация) действующих производственных мощностей, выпускающих продукцию; 

2. Предмет инвестиционного контракта 

Предметом настоящего инвестиционного контракта является предоставление инвестору 
инвестиционных преференций, предусмотренных законодательством Республики Казахстан в 
сфере предпринимательства, в рамках инвестиционного проекта. 

 Инвестору: 

1) по инвестиционному проекту (в том числе инвестиционному приоритетному проекту) 
предоставляются следующие виды инвестиционных преференций: 

освобождение от обложения таможенными пошлинами при импорте технологического 
оборудования и комплектующих к нему на срок действия инвестиционного контракта, но не более 
5 (пять) лет с момента регистрации инвестиционного контракта согласно приложению 2 к 
настоящему инвестиционному контракту; 

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36804430#sub_id=1
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освобождение от обложения таможенными пошлинами при импорте запасных частей к 
технологическому оборудованию сроком до 5 (пять) лет в зависимости от объема инвестиций в 
фиксированные активы согласно приложению 3 к настоящему инвестиционному контракту; 

освобождение от обложения таможенными пошлинами при импорте сырья и (или) материалов 
сроком на 5 (пять) лет, согласно приложению 3 к настоящему инвестиционному контракту, со дня 
ввода в эксплуатацию фиксированных активов по рабочей программе; 

освобождение от налога на добавленную стоимость импорта сырья и (или) материалов на срок 
в течение 5 (пять) последовательных лет начиная с 1 числа месяца, в котором введены в 
эксплуатацию фиксированные активы, предусмотренные в рабочей программе, 
согласно приложению 4 к настоящему инвестиционному контракту; 

государственный натурный грант в виде: _________ на праве _________ с последующей 
___________________, в случае выполнения инвестиционных обязательств в соответствии с 
инвестиционным контрактом; 

 

2) по инвестиционному приоритетному проекту предоставляются следующие виды 
инвестиционных преференций: 

преференции по налогам: 

по созданию новых производств: 

уменьшение корпоративного подоходного налога по доходам, полученным от осуществления 
приоритетных видов деятельности, указанных в инвестиционном контракте на 100 процентов, 
начиная с 1 января года, в котором заключен инвестиционный контракт на реализацию 
инвестиционного приоритетного проекта, и заканчивая не позднее 10 (десять) последовательных 
лет, которые исчисляются начиная с 1 января года, следующего за годом, в котором заключен 
инвестиционный контракт на реализацию инвестиционного приоритетного проекта; 

применение коэффициента 0 к ставкам земельного налога начиная с 1 числа месяца, в котором 
заключен инвестиционный контракт, и заканчивая не позднее 10 (десять) последовательных лет, 
которые исчисляются начиная с 1 января года, следующего за годом, в котором заключен 
инвестиционный контракт на реализацию инвестиционного приоритетного проекта; 

исчисление налога на имущество по ставке 0 процентов к налоговой базе начиная с 1 числа 
месяца, в котором первый актив учтен в составе основных средств в соответствии с 
международными стандартами финансовой отчетности и (или) требованиями законодательства 
Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, и заканчивая не позднее 
8 (восемь) последовательных лет, которые исчисляются начиная с 1 января года, следующего за 
годом, в котором первый актив учтен в составе основных средств в соответствии с 
международными стандартами финансовой отчетности и (или) 
требованиями законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой 
отчетности; 

по расширению и (или) обновлению действующих производств: 

уменьшение корпоративного подоходного налога по доходам, полученным от осуществления 
приоритетных видов деятельности, указанных в инвестиционном контракте на 100 процентов, 
начиная с 1 января года, следующего за годом, в котором произведен ввод в эксплуатацию 
последнего фиксированного актива, выпускающего продукцию, в рамках инвестиционного 
контракта на реализацию инвестиционного приоритетного проекта, и заканчивая не позднее 3 
(три) последовательных лет, которые исчисляются начиная с 1 января года, следующего за годом, 
в котором произведен ввод последнего фиксированного актива, выпускающего продукцию, в 
рамках инвестиционного контракта на реализацию инвестиционного приоритетного проекта; 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36804430#sub_id=3
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по расширению и (или) обновлению действующих производств при поэтапном вводе 
фиксированных активов, выпускающих продукцию, предусмотренном инвестиционным 
контрактом на реализацию инвестиционного приоритетного проекта: 

уменьшение корпоративного подоходного налога по доходам, полученным от осуществления 
приоритетных видов деятельности, указанных в инвестиционном контракте на 100 процентов, 
начиная с 1 января года, следующего за годом, в котором произведен ввод в эксплуатацию 
фиксированного актива, выпускающего продукцию, в рамках инвестиционного контракта, и 
заканчивая не позднее 3 (три) последовательных лет, которые исчисляются начиная с 1 января 
года, следующего за годом, в котором произведен ввод фиксированного актива, выпускающего 
продукцию, введенного в эксплуатацию в рамках инвестиционного контракта. 

3. Цель инвестиционного контракта 

Настоящий инвестиционный контракт устанавливает юридические рамки договорных 
взаимоотношений между уполномоченным органом и инвестором в соответствии с применимым 
правом с целью предоставления инвестиционных преференций при реализации 

_________________________________________________________________________________
_ 

(инвестиционного или инвестиционного приоритетного проекта) и осуществлении деятельности 

_________________________________________________________________________________
_ 

(наименование приоритетного вида деятельности) 

4. Объект инвестиционной деятельности 

 Объектом инвестиционной деятельности по настоящему инвестиционному контракту является 
_______________________________ наименование инвестиционного проекта, расположенного 
_________________________________________________________________________________, 

включающего в себя: (адрес) 

Инвестиции в фиксированные активы: 

 

№ 

п/п 

Статьи затрат Сумма без учета налога на добавленную 
стоимость (тыс. тенге) 

Инвестиции в основные средства 

1     

2     

Инвестиции в нематериальные активы 

3     

4     

  Итого:   

 

5. Права Сторон 

Уполномоченный орган имеет право: 
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1) в пределах делегированных полномочий представлять Республику Казахстан при проведении 
переговоров с инвестором; 

2) определять условия, порядок заключения и расторжения инвестиционного контракта, 
заключать и регистрировать инвестиционный контракт; 

3) проводить контроль за реализацией инвестиционного проекта, в том числе требовать от 
инвестора регулярной отчетности в соответствии с пунктами 19, 20 и 21 настоящего 
инвестиционного контракта по исполнению условий инвестиционного контракта, а также 
запрашивать иную информацию, касающуюся инвестиционного проекта; 

4) оказывать содействие в обеспечении гарантированного заказа, указанного в приложении 6 к 
настоящему инвестиционному контракту, со стороны заинтересованных юридических лиц; 

5) иное, предусмотренное Положением об уполномоченном органе и законодательством 
Республики Казахстан. 

Инвестор имеет право: 

1) предпринимать любые действия, не противоречащие условиям инвестиционного контракта и 
действующему законодательству Республики Казахстан, для реализации инвестиционного 
проекта; 

2) по своему усмотрению использовать доходы, полученные от своей деятельности, после 
уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан; 

3) открывать в банках на территории Республики Казахстан банковские счета в национальной 
валюте и (или) иностранной валюте в соответствии c банковским и валютным законодательством 
Республики Казахстан; 

4) привлекать иностранную рабочую силу для реализации инвестиционного приоритетного 
проекта по перечню профессий и численности согласно приложению 7 к настоящему 
инвестиционному контракту. 

6. Обязанности сторон 

Уполномоченный орган в пределах своей компетенции обязуется: 

1) посредством заключения настоящего инвестиционного контракта предоставить 
инвестиционные преференции; 

2) оказывать содействие в урегулировании инвестиционных споров с участием инвестора в 
досудебном порядке. 

Инвестор обязуется: 

1) осуществлять инвестиции, указанные в пункте 5 настоящего инвестиционного контракта, и 
вводить в эксплуатацию фиксированные активы согласно рабочей программе; 

2) соблюдать положения настоящего инвестиционного контракта при реализации 
инвестиционного проекта; 

3) не изменять вид деятельности, указанный в пункте 4 настоящего инвестиционного контракта, 
и не нарушать условия инвестиционного проекта, по которому были предоставлены 
инвестиционные преференции; 

4) внедрять системы непрерывного обучения казахстанских кадров и проводить работу по 
повышению их квалификации; 

5) представлять информацию о ходе реализации инвестиционного проекта, затребованную 
уполномоченным органом, и соблюдать сроки представления отчетов в соответствии с пунктами 
19, 20 и 21 настоящего инвестиционного контракта; 
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6) в течение срока действия инвестиционного контракта не отчуждать и не изменять целевое 
назначение предоставленного государственного натурного гранта и имущества, приобретенных 
в соответствии с рабочей программой инвестиционного контракта; 

7) в течение действия инвестиционного контракта использовать запасные части к 
технологическому оборудованию, сырье и (или) материалы, импортированные, 
согласно приложению 3 к настоящему инвестиционному контракту, для осуществления 
деятельности, указанной в пункте 4, в рамках настоящего инвестиционного контракта; 

8) обеспечить со своей стороны выход государства и (или) субъекта квазигосударственного 
сектора из состава учредителей и (или) участников (акционеров) инвестора в течение 5 (пять) 
лет с даты регистрации инвестиционного контракта, а по инвестиционным приоритетным 
проектам в отрасли машиностроения, включая производство литейной продукции, в течение 20 
(двадцать) лет с даты регистрации инвестиционного контракта. 

Положения настоящего подпункта не применяются в случае, когда субъект 
квазигосударственного сектора, в котором доля государства и (или) субъекта 
квазигосударственного сектора в качестве учредителя и (или) участника (акционера) инвестора 
составляет менее 50 процентов, осуществляет свою деятельность в рамках реализации 
инвестиционного приоритетного проекта по добыче метана угольных пластов. 

7. Налоги и платежи 

Инвестор обязуется платить налоги и другие обязательные платежи в бюджет в соответствии с 
действующим налоговым законодательством Республики Казахстан. 

8. Форс-мажор 

1) Ни одна из Сторон не несет ответственности за невыполнение каких-либо обязательств по 
инвестиционному контракту, если такое невыполнение или задержка при выполнении вызваны 
обстоятельствами непреодолимой силы (далее - форс-мажор). 

2)  К форс-мажору относятся обстоятельства непреодолимой силы, то есть чрезвычайные и 
непредотвратимые при данных условиях обстоятельства (стихийные явления, военные действия 
и т.п.). 

3) При полной или частичной приостановке работ по инвестиционному контракту, вызванной 
форс-мажорными обстоятельствами, путем внесения изменений в рабочую программу период 
проведения этих работ продлевается на срок действия форс-мажора и возобновляется с 
момента прекращения форс-мажора. 

4)  В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, Сторона, пострадавшая от них, в 
течение 15 рабочих дней со дня их возникновения уведомляет об этом другую Сторону путем 
вручения письменного извещения с указанием даты начала события и описанием форс-
мажорных обстоятельств. 

5) При возникновении форс-мажорных обстоятельств Стороны незамедлительно проводят 
переговоры для поиска решения сложившейся ситуации и используют все средства для 
сведения к минимуму последствий таких обстоятельств. 

9. Конфиденциальность 

1)  Стороны в соответствии с законодательством Республики Казахстан соблюдают условия 
конфиденциальности (согласно пункту 17 настоящего инвестиционного контракта) по всем 
документам, информации и отчетам, относящимся к работе по реализации настоящего 
инвестиционного контракта, в течение срока его действия. 

2) Ни одна из Сторон без получения письменного согласия другой Стороны не вправе раскрывать 
информацию, касающуюся содержания инвестиционного контракта, или иную информацию, 
считаемую конфиденциальной и связанную с осуществлением инвестиционного проекта, кроме 
случаев, когда: 
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3) информация используется в ходе судебного разбирательства; 

4) информация представляется третьим лицам, оказывающим услуги одной из Сторон по 
инвестиционному контракту, при условии, что такое третье лицо берет на себя обязательство 
соблюдения условий конфиденциальности такой информации и использования ее только в 
установленных Сторонами целях и на определенный Сторонами срок; 

5) информация представляется банку или иной финансовой организации, у которой Сторона по 
инвестиционному контракту получает финансовые средства, при условии, что такой банк или 
финансовая организация берут на себя обязательство соблюдения условий 
конфиденциальности такой информации; 

6) информация представляется налоговым или иным уполномоченным государственным 
органам Республики Казахстан, которые имеют доступ к любой информации, в том числе 
являющейся банковской тайной, относящейся к любым банковским счетам инвестора, в том 
числе открытым в иностранных банках за пределами Республики Казахстан; 

7) уполномоченный орган публикует в средствах массовой информации нормативные правовые 
акты, относящиеся к реализации инвестиционного проекта, по которому заключен 
инвестиционный контракт. При этом уполномоченный орган вправе публиковать только 
информацию о сумме инвестиций, регионе реализации, количестве создаваемых рабочих мест 
и наименовании инвестиционного проекта. 

10. Контроль за соблюдением условий инвестиционного контракта 

 Контроль за соблюдением условий инвестиционного контракта осуществляется 
уполномоченным органом в следующих формах: 

1) камеральный контроль - контроль, осуществляемый уполномоченным органом на основе 
изучения и анализа отчетов, представленных в соответствии с пунктами 19, 20 и 21настоящего 
инвестиционного контракта; 

2) с посещением объекта инвестиционной деятельности, в том числе рассмотрением документов 
по исполнению раздела 1 рабочей программы и условий инвестиционного контракта. 

После заключения инвестиционного контракта инвестор представляет по форме, 
устанавливаемой уполномоченным органом, полугодовые отчеты о выполнении 
инвестиционного контракта не позднее двадцать пятого июля и двадцать пятого января с 
расшифровкой по статьям затрат, предусмотренным рабочей программой, с приложением 
документов, подтверждающих ввод в эксплуатацию фиксированных активов, поставку и 
использование запасных частей к технологическому оборудованию, сырья и (или) материалов. 

Для подтверждения условия по выходу государства и (или) субъекта квазигосударственного 
сектора из состава учредителя и (или) участника (акционера) инвестор представляет в 
уполномоченный орган копию устава, заверенную подписью руководителя и печатью инвестора 
(при ее наличии), в течение тридцати календарных дней после истечения срока по выходу из 
состава учредителя (или) участника (акционера) юридического лица Республики Казахстан. 

После завершения реализации рабочей программы юридическое лицо Республики Казахстан, 
заключившее инвестиционный контракт, в течение двух месяцев представляет в 
уполномоченный орган по инвестициям аудиторский отчет, который должен содержать: 

1) информацию об исполнении инвестиционных обязательств согласно рабочей программе; 

2) расшифровку по фиксированным активам, приобретенным в соответствии с рабочей 
программой; 

3) сводный реестр документов, подтверждающих выполнение рабочей программы; 

4) сведения об исполнении условий инвестиционного контракта. 

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36804430#sub_id=1900
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36804430#sub_id=2000
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36804430#sub_id=2100
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Изменения в приложения к инвестиционному контракту могут вноситься по соглашению сторон 
один раз в год. 

Проверка с посещением объекта инвестиционной деятельности проводится в период шести 
месяцев после ввода в эксплуатацию фиксированных активов при условии завершения рабочей 
программы. 

По результатам проверки представитель уполномоченного органа и руководитель инвестора 
подписывают по форме, установленной уполномоченным органом, акт текущего состояния 
исполнения рабочей программы инвестиционного контракта. 

При неисполнении либо ненадлежащем исполнении инвестором обязательств по 
инвестиционному контракту и в случае непредставления инвестором документов, 
обосновывающих возможности дальнейшей реализации инвестиционного проекта, для внесения 
изменений в контракт уполномоченный орган по инвестициям досрочно прекращает действие 
инвестиционного контракта в одностороннем порядке по истечении трех месяцев с момента 
направления уведомления. 

В случае расторжения инвестиционного контракта указанный инвестор уплачивает суммы 
налогов и таможенных пошлин, не уплаченных в бюджет вследствие предоставленных по 
инвестиционному контракту инвестиционных преференций. 

В случае, если по результатам проверки, проведенной уполномоченным органом, будет 
установлено, что ввезенные для реализации инвестиционного проекта и освобожденные от 
уплаты таможенных пошлин технологическое оборудование, комплектующие, запасные части к 
нему, сырье и (или) материалы не были введены в эксплуатацию либо не были использованы, 
инвестор, не уплативший вследствие предоставленных по инвестиционному контракту 
инвестиционных преференций суммы таможенных пошлин, уплачивает их в части 
неиспользованного оборудования, комплектующих, запасных частей к нему, сырья и (или) 
материалов. 

В случае невыполнения условия по выходу государства и (или) субъекта квазигосударственного 
сектора из состава учредителей и (или) участников (акционеров), применение инвестиционных 
преференций приостанавливается до его (их) полного выхода из состава учредителей и (или) 
участников (акционеров) инвестора на срок не более одного года. 

Невыполнение условия по выходу из состава учредителей и (или) участников (акционеров) 
инвестора в течение периода приостановления влечет досрочное прекращение инвестиционного 
контракта и возврат ранее предоставленных инвестиционных преференций. 

Информация о расторжении инвестиционного контракта в целях обеспечения защиты 
экономических интересов государства направляется: 

1) в органы государственных доходов, и при необходимости, в иные государственные органы для 
принятия ими соответствующих мер; 

2) по инвестиционным контрактам, согласно которым предоставлен государственный натурный 
грант, в органы государственных доходов, уполномоченные органы по управлению 
государственным имуществом и (или) земельными ресурсами, а также местные исполнительные 
органы. 

11. Разрешение споров 

1) Стороны приложат все усилия для разрешения всех споров и разногласий, связанных с 
выполнением или интерпретацией любого из положений инвестиционного контракта, путем 
переговоров между собой. 

2) В случае недостижения Сторонами согласия в течение двух месяцев со дня получения 
письменного обращения любой из Сторон к другой Стороне, разрешение споров может 
производиться в суде Международного финансового центра «Астана», Международном 
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арбитражном центре Международного финансового центра «Астана» или судебных органах 
Республики Казахстан, а также арбитражах, определяемых соглашением Сторон. 

3) Стороны не освобождаются от выполнения обязательств, установленных инвестиционным 
контрактом, до полного разрешения возникших споров и разногласий. 

12. Гарантии стабильности инвестиционного контракта 

1)  Инвестору предоставляется полная и безусловная защита прав и интересов, которая 
обеспечивается Конституцией Республики Казахстан, Предпринимательским кодексом 
Республики Казахстан и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, а также 
международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан. 

2) Инвестор имеет право на возмещение вреда, причиненного ему в результате издания 
государственными органами актов, не соответствующих законам Республики Казахстан, а также 
незаконных действий (бездействия) должностных лиц этих органов в соответствии с гражданским 
законодательством Республики Казахстан. 

3) Республика Казахстан гарантирует стабильность условий договоров, заключенных между 
инвесторами и государственными органами Республики Казахстан, за исключением случаев, 
когда изменения в договоры вносятся по соглашению сторон. 

Настоящие гарантии не распространяются на: 

1) изменения в законодательстве Республики Казахстан и (или) вступление в силу и (или) 
изменения международных договоров Республики Казахстан, которыми изменяются порядок и 
условия импорта, производства, реализации подакцизных товаров; 

2) изменения и дополнения, которые вносятся в законы Республики Казахстан в целях 
обеспечения национальной безопасности, общественного порядка, охраны здоровья и 
нравственности населения. 

13. Применимое право 

Для инвестиционного контракта и других соглашений, подписанных на основе инвестиционного 
контракта, применяется действующее право Международного финансового центра «Астана» или 
Республики Казахстан. 

14. Срок действия и вступление инвестиционного контракта в силу 

1)  Срок действия инвестиционного контракта определяется сроком действия инвестиционных 
преференций. Срок окончания работ по рабочей программе должен заканчиваться не позднее, 
чем за девять месяцев до окончания срока действия инвестиционного контракта. 

2) Настоящий инвестиционный контракт вступает в силу с момента его регистрации в 
уполномоченном органе. 

3) Действие инвестиционного контракта прекращается по истечении 
______________________________, кроме случаев, 

(дата) указанных в разделе 16 инвестиционного контракта. 

15. Изменения и дополнения, вносимые в инвестиционный контракт 

Стороны вправе вносить изменения и дополнения в инвестиционный контракт по взаимному 
согласию в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 

16. Условия расторжения инвестиционного контракта 

1) Действие инвестиционных преференций прекращается по истечении срока действия 
инвестиционного контракта либо может быть прекращено до истечения такого срока в порядке, 
установленном настоящим пунктом. 

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1005029
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Действие инвестиционного контракта может быть досрочно прекращено: 

1) по соглашению сторон; 

2) в одностороннем порядке. 

2) При досрочном прекращении инвестиционного контракта по инициативе юридического лица 
Республики Казахстан, заключившего инвестиционный контракт, в одностороннем порядке 
указанное юридическое лицо уплачивает суммы налогов и таможенных пошлин, не уплаченных 
вследствие предоставленных по инвестиционному контракту инвестиционных преференций. 

3) При досрочном прекращении инвестиционного контракта по соглашению сторон юридическое 
лицо Республики Казахстан, заключившее инвестиционный контракт, уплачивает суммы налогов 
и таможенных пошлин, не уплаченных вследствие предоставленных по инвестиционному 
контракту инвестиционных преференций. 

4) При досрочном прекращении инвестиционного контракта инвестор, заключивший 
инвестиционный контракт, возвращает имущество в натуре, предоставленное ему в качестве 
государственного натурного гранта, либо его первоначальную стоимость на дату передачи в 
соответствии с условиями инвестиционного контракта. 

5) Возврат государственного натурного гранта осуществляется инвестором, заключившим 
инвестиционный контракт, в течение тридцати календарных дней после принятия решения 
уполномоченного органа по инвестициям о досрочном прекращении инвестиционного контракта. 

17. Язык инвестиционного контракта 

1) Текст инвестиционного контракта, изменения, приложения, дополнительные документы, 
прилагаемые к настоящему инвестиционному контракту, составляются на государственном и 
русском языках. Все экземпляры являются равно аутентичными и имеют одинаковую 
юридическую силу, если иное не предусмотрено условиями инвестиционного контракта. 

2) Стороны договариваются, что ___________ язык будет использоваться, как язык общения. Со 
дня вступления инвестиционного контракта в силу информация относительно реализации 
инвестиционного проекта составляется на ___________ языке. 

18. Дополнительные положения 

1) Реорганизация инвестора осуществляется в соответствии с законодательством Республики 
Казахстан с письменного согласия уполномоченного органа. 

2) Уведомления и отчеты представляются собственноручно или отправляются почтой с 
уведомлением по следующему адресу: 

уполномоченный орган: ____________________________________ 

(название, юридический адрес, телефоны) 

руководитель уполномоченного органа:_______________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

инвестор: ____________________________________ 

(название, юридический и фактический адреса, телефоны, электронный адрес) 

руководитель инвестора: _____________________ 

(фамилия, имя, отчество, (при наличии) 

3) При изменении адресов по инвестиционному контракту каждая из Сторон в двухнедельный 
срок должна письменно уведомить другую Сторону. 
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4) При наличии каких-либо расхождений между положениями приложений и самим 
инвестиционным контрактом, последний имеет основополагающее значение. 

5) Данный инвестиционный контракт подписан __ _________ ____ года в городе Астане, 
Республика Казахстан, уполномоченными представителями Сторон. 

Уполномоченный орган: 

Подпись ________ М.П. 

Инвестор: 

Подпись ________ М.П. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

ФОРМА ГРАФИКА ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОННЫХ ТОРГОВ 

Дата 
торг
ов 

Время 
проведе
ния 
торгов 
(время 
Астаны) 

Перио
д 
прием
а 
докум
ентов 
для 
включ
ения в 
реестр 
участн
иков 
аукцио
нных 
торгов 

Зона 
ЕЭС 

Тип 
ВИЭ 

Объем 
закупаемой 
установленной 
мощности, МВт 

Величи
на 
предел
ьной 
аукцио
нной 
цены, 
тг/кВт*
ч 

Требуе
мая 
дата 
ввода в 
эксплуа
тацию, 
срок 
действи
я 
договор
а 

Финансо
вое 
обеспече
ние 
заявки на 
участие в 
аукционн
ых торгах 
из 
расчета 
на 1 кВт 
установл
енной 
мощност
и проекта 

Финансо
вое 
обеспече
ние 
исполнен
ия 
условий 
договора 
покупки 
из 
расчета 
на 1 кВт 
установл
енной 
мощност
и проекта 

малой 
от 0,1 
до 10 
МВт 
включ
итель
но 
(для 
ВЭС 
от 0,75 
МВт) 

крупн
ые 
свыше 
10 
МВт 

            

 

Таблица 1 (Информация о зарезервированных земельных участках) 

№ п/п Область Район Населенный пункт Площадь земли, Га Категория земли 

       

 

Таблица 2 (Информация о возможности подключения к электрическим сетям 
энергопередающих организаций с указанием максимально допустимой 
мощности по точкам подключения к электрическим сетям и количестве 

возможных подключений) 

 Эн
ерг
опе
ред
аю
ща
я 
орг
ани
зац
ия 

Обла
сть 

Рай
он 

ЛЭ
П 

Подстанция Ограничение по 
подключаемой 
мощности 
(максимально 
допустимый 
объем 
установленной 
мощности), МВт 

Ограничение по 
количеству новых 
подключений 
(присоединений) Название, 

координат
ы 

Шины 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

ПРИМЕРЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АУКЦИОННЫХ ЦЕН ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ВАРИАНТАХ СОЧЕТАНИЯ 
ГРАФИКОВ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Пример 1. Графики спроса и предложения не пересекаются. Количество участников, подавших 
заявки на продажу на участие в аукционных торгах менее двух (Рис. 1, 2). В этом случае 
заключение сделок невозможно и аукционные торги объявляются несостоявшимися. 

Рис.1 

 

Рис.2 
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Пример 2. Графики спроса и предложения пересекаются. Количество участников, подавших 
заявки на продажу на участие в аукционных торгах менее двух (Рис. 3, 4). В этом случае 
заключение сделок невозможно и аукционные торги объявляются несостоявшимися. 

Рис.3 

 

Рис.4 
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Пример 3. Графики спроса и предложения не пересекаются. Суммарный объем установленной 
мощности заявок на участие в аукционных торгах на продажу менее 130% объема спроса 
установленной мощности (Рис. 5). В этом случае заключение сделок невозможно и аукционные 
торги объявляются несостоявшимися. 

 

Рис.5 

Пример 4. Графики спроса и предложения пересекаются. Суммарный объем установленной 
мощности заявок на участие в аукционных торгах на продажу менее 130 % объема спроса 
установленной мощности (Рис. 6). В этом случае заключение сделок невозможно и аукционные 
торги объявляются несостоявшимися. 

 

Рис.6 
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Пример 5. Графики спроса и предложения пересекаются. Количество участников, подавших 
заявки на продажу на участие в аукционных торгах не менее двух. Суммарный объем 
установленной мощности заявок на участие в аукционных торгах на продажу не менее 130% 
объема спроса установленной мощности. Удовлетворенный объем последней востребованной 
заявки на участие в аукционных торгах составляет менее 50% от ее заявленного объема (Рис. 
7).  

В этом случае вторая заявка будет удовлетворена частично. Аукционные цены определяются 
по ценам, указанным в поданных заявках на участие в аукционных торгах на продажу. 

 

Рис.7 

Пример 6. Графики спроса и предложения пересекаются. Количество участников, подавших 
заявки на продажу на участие в аукционных торгах не менее двух. Суммарный объем 
установленной мощности заявок на участие в аукционных торгах на продажу не менее 130% 
объема спроса установленной мощности. Удовлетворенный объем последней востребованной 
заявки на участие в аукционных торгах составляет 50% или более от ее заявленного объема 
(Рис. 8).  В этом случае объем отбора установленной мощности будет увеличен на величину 
неудовлетворенного остатка последней востребованной заявки на участие в аукционных торгах 
из ранжированного списка. Аукционные цены определяются по ценам, указанным в поданных 
заявках на участие в аукционных торгах на продажу. 
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Рис.8 

Пример 7. Графики спроса и предложения пересекаются. Количество участников, подавших 
заявки на продажу на участие в аукционных торгах не менее двух. Суммарный объем 
установленной мощности заявок на участие в аукционных торгах на продажу более 130% объема 
спроса установленной мощности.   

В предварительном списке победителей имеются несколько предварительно удовлетворённых 
заявок на участие в аукционных торгах, в которых указаны одноименная точка подключения, 
технические требования которой не могут быть выполнены ввиду превышения суммарного 
объема этих заявок на участие в аукционных торгах над максимально допустимым объемом 
мощности по данной точке подключения. В этом случае из предварительного списка победителей 
заявки на участие в аукционных торгах исключаются в порядке убывания цены, до выполнения 
условия о максимально допустимом объеме установленной мощности по данной точке 
подключения (Рис. 9). 

 

Рис.9 

Удовлетворенный объем последней востребованной заявки на участие в аукционных торгах 
составляет 50% или более от ее заявленного объема. Объем отбора установленной мощности 
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будет увеличен на величину неудовлетворенного остатка последней востребованной заявки на 
участие в аукционных торгах из ранжированного списка. Аукционные цены определяются по 
ценам, указанным в поданных заявках на участие в аукционных торгах на продажу (Рис. 10). 

  

Рис.10 

Пример 8. Графики спроса и предложения пересекаются. Количество участников, подавших 
заявки на продажу на участие в аукционных торгах не менее двух. Суммарный объем 
установленной мощности заявок на участие в аукционных торгах на продажу не менее 130 % 
объема спроса установленной мощности. 

В предварительном списке победителей имеются несколько предварительно удовлетворённых 
заявок на участие в аукционных торгах, в которых указаны одноименная точка подключения, 
технические требования которой не могут быть выполнены ввиду превышения суммарного 
объема этих заявок на участие в аукционных торгах над максимально допустимым объемом 
мощности по данной точке подключения. В этом случае из предварительного списка победителей 
заявки на участие в аукционных торгах исключаются в порядке убывания цены, до выполнения 
условия о максимально допустимом объеме установленной мощности по данной точке 
подключения (Рис. 11). 
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Рис.11 

Удовлетворенный объем последней востребованной заявки на участие в аукционных торгах 
составляет менее 50% от ее заявленного объема. Объем отбора установленной мощности будет 
уменьшен на величину удовлетворенного объема последней востребованной заявки на участие 
в аукционных торгах из ранжированного списка. Аукционные цены определяются по ценам, 
указанным в поданных заявках на участие в аукционных торгах на продажу (Рис. 12). 

 

Рис.12 
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Пример 9. Графики спроса и предложения пересекаются. Количество участников, подавших 
заявки на продажу на участие в аукционных торгах не менее двух. Суммарный объем 
установленной мощности заявок на участие в аукционных торгах на продажу не менее 130 % 
объема спроса установленной мощности. В предварительном списке победителей имеются 
несколько предварительно удовлетворённых заявок на участие в аукционных торгах, в которых 
указаны одноименная точка подключения, технические требования которой не могут быть 
выполнены ввиду превышения количества возможных подключений по данной точке 
подключения.  

В этом случае из предварительного списка победителей заявки на участие в аукционных торгах 
исключаются в порядке убывания цены, до выполнения условия о допустимом количестве 
возможных подключений по данной точке подключения (Рис. 13).  

 

 Рис.13  

Удовлетворенный объем последней востребованной заявки на участие в аукционных торгах 
составляет 50% или более от ее заявленного объема. Объем отбора установленной мощности 
будет увеличен на величину неудовлетворенного остатка последней востребованной заявки на 
участие в аукционных торгах из ранжированного списка. Аукционные цены определяются по 
ценам, указанным в поданных заявках на участие в аукционных торгах на продажу (Рис. 14). 

 

Рис.14 

Пример 10. Графики спроса и предложения пересекаются. Количество участников, подавших 
заявки на продажу на участие в аукционных торгах не менее двух. Суммарный объем 
установленной мощности заявок на участие в аукционных торгах на продажу не менее 130% 
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объема спроса установленной мощности. В предварительном списке победителей имеются 
несколько предварительно удовлетворённых заявок на участие в аукционных торгах, в которых 
указаны одноименная точка подключения, технические требования которой не могут быть 
выполнены ввиду превышения количества возможных подключений по данной точке 
подключения. В этом случае из предварительного списка победителей заявки на участие в 
аукционных торгах исключаются в порядке убывания цены, до выполнения условия о 
допустимом количестве возможных подключений по данной точке подключения (Рис. 15). 

 

Рис. 15 

Объем отбора установленной мощности будет уменьшен на величину удовлетворенного объема 
последней востребованной заявки на участие в аукционных торгах из ранжированного списка. 
Аукционные цены определяются по ценам, указанным в поданных заявках на участие в 
аукционных торгах на продажу (Рис. 16). 

 

 

Рис.16 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №4 

ТИПОВАЯ ФОРМА ДОГОВОРА ПОКУПКИ ЕДИНЫМ ЗАКУПЩИКОМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 
ЭНЕРГИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ У ЭНЕРГОПРОИЗВОДЯЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 
ИСПОЛЬЗУЮЩЕЙ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ, ПО АУКЦИОННЫМ 
ЦЕНАМ № __________ 
   

____ __________20___года   ___________________________ 

   (место заключения договора) 

_________________________________________________________________________________
______, 

(указать полное наименование единого закупщика электрической энергии) 

бизнес идентификационный номер: ___________________, в лице 
_____________________________, 

                        (указать должность и фамилию, имя, отчество (при его наличии) 

действующего на основании 
_____________________________________________________________, 

                                                  (указать основание возникновения полномочий) 

именуемое далее «Покупатель», с одной стороны, и 

_________________________________________________________________________________
_____, 

                           (указать полное наименование организации) 

бизнес идентификационный номер: _______________, в лице 
________________________________, 

                        (указать должность и фамилию, имя, отчество (при его наличии) 

действующего на основании 
_____________________________________________________________, 

                                                 (указать основание возникновения полномочий) 

именуемое в дальнейшем «Продавец», с другой стороны, совместно именуемые 

«Стороны», а по отдельности «Сторона», принимая во внимание: 

1) Закон Республики Казахстан «Об электроэнергетике» (далее - Закон); 

2) Закон Республики Казахстан «О поддержке использования возобновляемых источников 
энергии» (далее - Закон о ВИЭ); 

3) постановление Правительства Республики Казахстан от 27 марта 2014 года № 271 «Об 
утверждении Правил определения фиксированных тарифов и предельных аукционных цен» 
(далее - Правила определения фиксированных тарифов и предельных аукционных цен); 

4) приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 20 февраля 2015 года № 106 «Об 
утверждений Правил организации и функционирования оптового рынка электрической энергии» 
(зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 
10531) (далее - Правила оптового рынка); 
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5) приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 02 марта 2015 года № 164 «Об 
утверждении Правил централизованной покупки единым закупщиком электрической энергии 
электрической энергии, произведенной объектами по использованию возобновляемых 
источников энергии, объектами по энергетической утилизации отходов» (зарегистрирован в 
Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 10662) (далее - 
Правила); 

6) заявку Продавца на заключение настоящего договора (входящий № _______ от «___» 
_________ 20__ года) согласно приложению к Правилам, заключили настоящий договор покупки 
единым закупщиком электрической энергии электрической энергии у энергопроизводящей 
организации, использующей возобновляемые источники энергии, по аукционным ценам (далее - 
Договор) о нижеследующем. 

1. Термины и определения  

1. В настоящем договоре используются следующие основные понятия: 

1) аукционная цена - цена на покупку электрической энергии, производимой объектом по 
использованию возобновляемых источников энергии, объектом по энергетической утилизации 
отходов, определенная по итогам аукционных торгов и не превышающая уровня 
соответствующей предельной аукционной цены единым закупщиком электрической энергии; 

2) прибор коммерческого учета - техническое устройство, предназначенное для коммерческого 
учета электрической мощности, электрической или тепловой энергии, разрешенное к 
применению в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан; 

3) финансовая организация - юридическое лицо, осуществляющее предпринимательскую 
деятельность по предоставлению финансовых услуг; 

4) региональный диспетчерский центр - региональный диспетчерский центр системного 
оператора, оперативно подчиненный национальному диспетчерскому центру системного 
оператора и осуществляющий оперативно-диспетчерские функции по определенному региону; 

5) автоматизированная система коммерческого учета электрической энергии (далее - АСКУЭ) - 
совокупность средств измерений и аппаратно-программного комплекса для измерений, сбора, 
обработки, хранения и передачи данных учета электрической энергии. 

Иные понятия, использованные в настоящем Договоре, применяются в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан в области поддержки использования возобновляемых 
источников энергии (далее - ВИЭ) и электроэнергетики. 

2. Предмет Договора 

2. Согласно Закону Покупатель покупает электрическую энергию ВИЭ для покрытия суточного 
графика потребления электрической энергии, с учетом технической экспертизы системного 
оператора, у Продавца в объеме его планового отпуска электрической энергии в сеть. 

Продавец будет производить электрическую энергию на следующем объекте по использованию 
ВИЭ: 

1) вид/мощность/зона - _________ (согласно перечню энергопроизводящих организаций, 
использующих ВИЭ); 

2) земельный (ые) участок (и), на котором (ых) располагается объект по использованию ВИЭ - 
кадастровый номер: -__________, общая площадь земельного участка - __________ гектар; 

3) суммарная установленная мощность генерирующего оборудования объекта по использованию 
ВИЭ, определяемая как сумма номинальных (указанных в паспортных данных) мощностей 
основного генерирующего оборудования (для солнечных электростанций - фотоэлектрические 
модули постоянного тока, для ветровых электростанций, гидроэлектростанций и 
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биоэлектростанций - генераторы электрической энергии переменного тока) исходя из 
паспортных данных основного генерирующего оборудования_____ (МВт); 

4) прогнозный коэффициент использования установленной мощности объекта по использованию 
ВИЭ ____; 

5) точка подключения к электрической сети - ______________________. 

3. Ценой электрической энергии по настоящему Договору является аукционная цена, которая 
составляет _____ (__________) за 1 (один) киловатт-час электрической энергии без учета налога 
на добавленную стоимость. Ежегодная индексация аукционной цены проводится в порядке, 
установленном Правилами определения фиксированных тарифов и предельных аукционных цен. 

4. Изменение величины аукционной цены в результате ее индексации и/или порядка индексации 
аукционной цены, оформляется путем подписания дополнительного соглашения к настоящему 
Договору с указанием даты начала применения соответствующих изменений, определяемой в 
соответствии с Правилами определения фиксированных тарифов и предельных аукционных цен. 

3. Учет объема и оплата электрической энергии 

5. Учет объема планового отпуска электрической энергии в сеть ведется на основании поданных 
Продавцом заявок, включенных в суточный график производства-потребления электрической 
энергии, утвержденный системным оператором. 

6. Финансовое урегулирование дисбалансов электрической энергии от объектов по 
использованию ВИЭ осуществляется Покупателем в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан. 

7. В спорных случаях окончательным документом для взаиморасчетов между Сторонами 
является суточный график производства-потребления электрической энергии, утвержденный 
системным оператором. 

8. Оплата планового объема электрической энергии осуществляется Покупателем после 
утверждения системным оператором суточного графика производства-потребления 
электрической энергии на предстоящие сутки в соответствии с Правилами оптового рынка. 

4. Права и обязанности Сторон 

9. Продавец обязан: 

1) ежедневно до 08 часов 00 минут по времени города Астана вносить в систему балансирующего 
рынка электроэнергии информацию о плановых объемах продажи электрической энергии в 
соответствии с Правилами оптового рынка; 

2) ежемесячно не позднее пятого числа месяца, следующего за месяцем поставки, 
предоставлять Покупателю накладную на отпуск товаров на сторону или иной первичный 
документ и счет-фактуру за плановый объем электрической энергии согласно Правил оптового 
рынка; 

3) не реже 1 раза в полугодие проводить сверку взаиморасчетов; 

4) ежегодно к двадцатому декабря направлять Покупателю информацию о прогнозных объемах 
выработки, отпуска в сети электрической энергии на предстоящий год с разбивкой по месяцам; 

5) незамедлительно уведомлять Покупателя об изменении своего наименования, юридического 
адреса, фактического местонахождения и иных реквизитов, необходимых для исполнения 
условий настоящего Договора; 

6) до начала комплексного испытания объекта по использованию ВИЭ обеспечить 
функционирование АСКУЭ на своем объекте по использованию ВИЭ. АСКУЭ должна иметь 
возможность дистанционной передачи данных в региональные диспетчерские центры 
системного оператора; 
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7) в течении 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания акта приемки схемы коммерческого 
учета электрической энергии и до начала комплексного испытания объекта по использованию 
ВИЭ предоставить Покупателю копию акта приемки схемы коммерческого учета электрической 
энергии, включающую схему размещения приборов коммерческого и технического учета на 
объекте по использованию ВИЭ, подписанного между энергопередающей организацией и 
Продавцом для объекта по использованию ВИЭ, в отношении которого заключен настоящий 
Договор; 

8) за 10 (десять) календарных дней до начала проведения комплексного испытания 
предоставить Покупателю копию письма о согласовании системным оператором программы 
комплексных испытаний и копию акта ввода в эксплуатацию АСКУЭ; 

9) за 5 (пять) рабочих дней до начала проведения комплексных испытаний предоставить 
Покупателю 18-разрядные идентификационные коды АСКУЭ; 

10) обеспечивать соблюдение суточных графиков производства электрической энергии в 
соответствии с законодательством Республики Казахстан в области электроэнергетики; 

11) не позднее седьмого числа месяца, следующего за месяцем поставки, предоставить копию 
акта снятия показаний приборов коммерческого учета электрической энергии, подписанного 
Продавцом и энергопередающей организацией, к электрическим сетям которой подключен 
объект по использованию ВИЭ; 

12) предоставить Покупателю копию уведомления о начале строительно-монтажных работ 
объекта по использованию ВИЭ, в отношении которого заключен настоящий Договор, 
направленного в государственный орган, осуществляющий государственный архитектурно-
строительный контроль, - в течение 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания настоящего 
Договора для солнечных электростанций, в течение 18 (восемнадцати) месяцев для ветровых и 
биогазовых электростанций, в течение 24 (двадцати четырех) месяцев для гидроэлектростанций; 

13) предоставить Покупателю копию акта приемки в эксплуатацию объекта по использованию 
ВИЭ в соответствии с законодательством Республики Казахстан в сфере архитектурной, 
градостроительной и строительной деятельности, в отношении которого заключен настоящий 
Договор, - в течении 24 (двадцати четырех) месяцев с даты подписания настоящего Договора 
для солнечных электростанций, в течении 36 (тридцати шести) месяцев для ветровых и 
биогазовых электростанций, в течении 60 (шестидесяти) месяцев для гидроэлектростанций. 

При этом, указанные сроки, продлеваются на 1 (один) календарный год в случае, если до 
истечения срока предусмотренного частью первой настоящего подпункта будет предоставлено 
подтверждение от уполномоченной организации (лица), осуществляющей(его) технический 
надзор, в соответствии с законодательством Республики Казахстан в сфере архитектурной, 
градостроительной и строительной деятельности о выполнении строительно-монтажных работ 
по объекту по использованию ВИЭ в объеме не менее 70% от общего объема работ по 
строительству объекта по использованию ВИЭ; 

14) предоставить Покупателю копию акта разграничения балансовой принадлежности и 
эксплуатационной ответственности сторон, подписанного между энергопередающей 
организацией и Продавцом для объекта по использованию ВИЭ, в отношении которого заключен 
настоящий Договор, - в течении 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания акта разграничения 
балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон и до начала 
комплексных испытаний объекта по использованию ВИЭ; 

15) по запросу Покупателя предоставить информацию о ходе строительства объекта по 
использованию ВИЭ; 

16) предоставить Покупателю финансовое обеспечение исполнения условий настоящего 
Договора в размере _________в течении 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания 
настоящего Договора в соответствии с требованиями, предъявляемыми Правилами; 
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17) незамедлительно уведомлять Покупателя о реорганизации Продавца (слиянии, 
присоединении, разделении, выделении, преобразовании); 

18) построить объект по использованию ВИЭ с использованием новых генерирующих установок 
(ранее не находившихся в эксплуатации); 

19) предоставить по запросу Покупателя информацию об основных характеристиках первичного 
ресурса ВИЭ используемого на объекте по использованию ВИЭ для производства электрической 
энергии. 

10. Покупатель обязан: 

1) в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты получения накладной на отпуск товаров на 
сторону или иной первичный документ от Продавца подписать его или, если он не согласен с 
данными Продавца об объеме поставленной электрической энергии, в этот же срок направить 
Продавцу свой письменный мотивированный отказ с обязательным приложением документов, 
подтверждающих обоснованность такого отказа; 

2) оплачивать Продавцу, заявленный объем электрической энергии в утвержденном системным 
оператором суточном графике производства-потребления электрической энергии на 
предстоящие сутки в порядке и сроки, указанные в пункте 8 настоящего Договора; 

3) не реже 1 раза в полугодие проводить сверку взаиморасчетов; 

4) незамедлительно уведомлять Продавца об изменении своего наименования, юридического 
адреса, фактического местонахождения и иных реквизитов, необходимых для исполнения 
условий настоящего Договора; 

5) в случае ввода в эксплуатацию объекта по использованию ВИЭ в сроки, указанные в части 
первой подпункта 13) пункта 9 настоящего Договора, осуществить возврат финансового 
обеспечения исполнения условий Договора в размере 100% (сто процентов) в течение 10 
рабочих дней со дня предоставления письменного обращения. 

При этом, в случае удерживания 30% (тридцать процентов) от суммы финансового обеспечения 
исполнения условий Договора в порядке, установленном Правилами, производится возврат 70% 
(семьдесят процентов); 

6) незамедлительно уведомлять Продавца о реорганизации Покупателя (слиянии, 
присоединении, разделении, выделении, преобразовании); 

11. Продавец вправе: 

1) требовать от Покупателя исполнения условий настоящего Договора; 

2) осуществлять текущий или капитальный ремонт объекта по использованию ВИЭ, в том числе 
с заменой основного генерирующего оборудования, при условии, что суммарная установленная 
мощность генерирующего оборудования объекта по использованию ВИЭ, указанная в 
настоящем Договоре, не будет увеличена; 

3) уступать свои существующие и будущие права и требования к Покупателю, возникающие из 
настоящего Договора, с уведомлением Покупателя до заключения соответствующего договора 
уступки прав требования. При этом, уступка прав и требований предусмотренных настоящим 
подпунктом осуществляется после внесения уполномоченным органом, осуществляющим 
руководство и межотраслевую координацию в области поддержки использования 
возобновляемых источников энергии (далее - уполномоченный орган) соответствующих 
изменений в Перечень энергопроизводящих организаций, использующих ВИЭ, с 
предоставлением Стороной, принимающей права и требования по настоящему Договору, 
финансового обеспечения в соответствии с подпунктом 16) пункта 9 настоящего Договора, а 
также с заключением соответствующего соглашения между Покупателем, Продавцом и Стороной, 
принимающей права и требования по настоящему Договору; 
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4) полностью уступать свои права и обязанности по настоящему Договору третьему лицу в 
случае отчуждения объекта по использованию ВИЭ этому же лицу. В этом случае права и 
обязанности по настоящему Договору переходят к третьему лицу одновременно с правами на 
объект по использованию ВИЭ. 

12. Покупатель вправе: 

1) требовать от Продавца исполнения условий настоящего Договора; 

2) удержать сумму переплаты из сумм, причитающихся Продавцу в будущих платежах, если по 
итогам урегулирования разногласий между Сторонами об объеме поставленной в месяце 
поставки электрической энергии будет выявлен факт выплаты Покупателем Продавцу излишней 
суммы; 

3) требовать исполнение иных обязанностей Продавца в соответствии с настоящим Договором 
и законодательством Республики Казахстан в области поддержки использования ВИЭ и 
электроэнергетики. 

5. Ответственность Сторон 

13. В случае нарушения Продавцом сроков предоставления копии уведомления о начале 
строительно-монтажных работ объекта по использованию ВИЭ в соответствии с подпунктом 12) 
пункта 9 настоящего Договора более чем на 6 месяцев, Покупатель удерживает 30% (тридцать 
процентов) от суммы финансового обеспечения исполнения условий Договора в порядке, 
установленном Правилами, с соответствующим письменным уведомлением Продавца. 

14. Покупатель удерживает финансовое обеспечение исполнения условий Договора в порядке, 
установленном Правилами, с соответствующим письменным уведомлением Продавца в 
следующих случаях: 

- нарушения Продавцом сроков предоставления копии акта приемки объекта в эксплуатацию по 
использованию ВИЭ в соответствии с частью первой подпункта 13) пункта 9 настоящего Договора 
в размере 100% (сто процентов) от суммы финансового обеспечения исполнения условий 
Договора в порядке, установленном Правилами, с соответствующим письменным уведомлением 
Продавца. При этом в случае удержания части финансового обеспечения исполнения условий 
Договора в соответствии с пунктом 13 настоящего Договора удерживает 70% (семьдесят 
процентов) суммы финансового обеспечения исполнения условий Договора в порядке, 
установленном Правилами; 

- продления срока, предусмотренного частью второй подпункта 13) пункта 9 настоящего Договора 
в размере 100% (сто процентов) от суммы финансового обеспечения исполнения условий 
Договора в порядке, установленном Правилами, с соответствующим письменным уведомлением 
Продавца. При этом в случае удержания части финансового обеспечения исполнения условий 
Договора в соответствии с пунктом 13 настоящего Договора удерживает 70% (семьдесят 
процентов) суммы финансового обеспечения исполнения условий Договора в порядке, 
установленном Правилами; 

- наступления случая, указанного в пункте 33 настоящего Договора в размере 100% (сто 
процентов) от суммы финансового обеспечения исполнения условий Договора в порядке, 
установленном Правилами, с соответствующим письменным уведомлением Продавца. При этом 
в случае удержания части финансового обеспечения исполнения условий Договора в 
соответствии с пунктом 13 настоящего Договора удерживает 70% (семьдесят процентов) суммы 
финансового обеспечения исполнения условий Договора в порядке, установленном Правилами; 

- отказа Продавца от исполнений условий настоящего Договора в части предоставления 
документов в сроки предусмотренные подпунктом 13) пункта 9 Договора в порядке, 
установленном Правилами. 

15. За просрочку платежей, предусмотренных пунктом 8 настоящего Договора, Покупатель по 
требованию Продавца уплачивает ему неустойку в размере 0,1% (ноль целых одна десятая 



      

190 

процента) от просроченной суммы за каждый календарный день просрочки, но не более 10% 
(десять процентов) от просроченной суммы. 

16. За нарушение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Стороны несут 
ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан и условиями 
настоящего Договора. 

17. Условия настоящего Договора могут быть изменены только по взаимному согласию Сторон и 
оформлены в письменной форме. 

18. Покупатель не несет ответственности за отклонение фактического значения коэффициента 
использования установленной мощности от прогнозного, а также за действия третьих лиц 
включая, но не ограничиваясь, связанных с диспетчеризацией, передачей и распределением 
электрической энергии. 

 6. Форс-мажорные обстоятельства 

19. Стороны не несут ответственность за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение 
условий настоящего Договора, если оно явилось результатом форс-мажорных обстоятельств. 

20. Форс-мажорным обстоятельством признается событие, препятствующее исполнению 
настоящего Договора, неподвластное контролю Сторон, не связанное с их просчетом или 
небрежностью и имеющее непредвиденный характер. 

21. Отсутствие достаточного количества денег у Покупателя по какой-либо причине не является 
форс-мажорным обстоятельством и не освобождает Покупателя от ответственности за просрочку 
платежей. 

22. Сторона, подвергшаяся действию форс-мажорных обстоятельств, обязана известить об этом 
другую Сторону в течение десяти календарных дней с момента их возникновения с указанием 
характера, причин возникновения форс-мажорных обстоятельств и предполагаемой их 
продолжительности с представлением подтверждающих документов. 

7. Противодействие коррупции (антикоррупционная оговорка) 

23. Стороны принимают на себя ответственность по сотрудничеству в деле предупреждения и 
борьбы с коррупцией в ходе исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору. 

24. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, в том числе их 
аффилированные лица, работники или посредники, обязуются: 

1) не выплачивать, не предлагать выплатить и не разрешать выплату каких-либо денежных 
средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия 
или решения этих лиц с целью получения личной выгоды по предмету настоящего Договора; 

2) не совершать правонарушений, создающих условия для коррупции, а равно коррупционных 
правонарушений, связанных с противоправным получением благ и преимуществ; 

3) принимать меры, вытекающие из их полномочий и обязанностей, и незамедлительно 
сообщать сведения обо всех случаях выявления коррупционных правонарушений в соответствии 
с законодательством Республики Казахстан о противодействии коррупции. 

25. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти 
нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется 
уведомить другую Сторону в письменной форме. 

8. Действия Сторон при привлечении Продавцом займа в финансовых организациях для 
строительства объекта по использованию ВИЭ 

26. В случае если Продавец привлекает финансирование на строительство объекта по 
использованию ВИЭ в финансовых организациях под залог денежных поступлений по 
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настоящему Договору, Продавец направляет Покупателю соответствующее уведомление о 
залоге денежных поступлений с указанием срока действия данного уведомления. 

27. Предоставление Продавцом Покупателю уведомления о залоге денежных поступлений, 
выражает безотзывное и безусловное согласие Продавца на осуществление Покупателем 
следующих действий в отношении настоящего Договора: 

1) осуществление Покупателем платежей, причитающихся Продавцу, в пользу финансовой 
организации, при получении от нее соответствующего требования. Каждый платеж в пользу 
финансовой организации считается надлежащим исполнением денежного обязательства 
Покупателя перед Продавцом по настоящему Договору; 

2) осуществление замены Продавца при поступлении Покупателю требования от финансовой 
организации, о необходимости такой замены. Осуществление замены Продавца по требованию 
финансовой организации осуществляется после внесения соответствующих изменений 
уполномоченным органом в Перечень энергопроизводящих организаций, использующих 
возобновляемые источники энергии в соответствии с подпунктом 10-3) статьи 6 Закона о ВИЭ; 

3) предоставление Покупателем информации в финансовую организацию о случаях 
неисполнения обязательств Продавцом перед Покупателем по настоящему Договору, которые 
могут привести к прекращению или приостановлению его действия. 

9. Разрешение споров 

28. Споры, вытекающие из настоящего Договора, подлежат разрешению в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан. 

29. Стороны должны стараться разрешить споры по настоящему Договору путем прямых 
переговоров. 

30. Каждая из Сторон имеет право обратиться в суд для решения спора, связанного с 
заключением, действительностью, исполнением, изменением, приостановлением и 
расторжением настоящего Договора, а также решения иных споров по настоящему Договору. 

31. Все споры, связанные с заключением, действительностью, исполнением, изменением, 
приостановлением, и расторжением настоящего Договора, а также иным образом связанные с 
настоящим Договором, подлежат рассмотрению в государственном суде по месту нахождения 
Покупателя, за исключением случаев, когда истец принимает решение рассматривать споры в 
Международном арбитражном центре Международного финансового центра «Астана» согласно 
Правил. 

  

10. Срок действия Договора и аукционной цены 

32. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами. 

33. Настоящий Договор и аукционная цена, указанная в нем, прекращают свое действие по 
истечении двадцати лет начиная с даты начала комплексного испытания электроустановок 
объекта по использованию ВИЭ, при котором осуществлен отпуск электрической энергии в 
единую электроэнергетическую систему Республики Казахстан, либо с даты окончания срока, 
предусмотренного частью первой подпункта 13) пункта 9 настоящего Договора в зависимости от 
того, что наступит ранее. 

11. Заключительные положения 

34. Настоящий Договор прекращает свое действие в случаях: 

1) нарушения Продавцом срока ввода в эксплуатацию объекта по использованию ВИЭ, 
предусмотренного подпунктом 13) пункта 9 настоящего Договора; 
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2) нарушения Продавцом срока предоставления финансового обеспечения исполнения условий 
настоящего Договора в соответствии с Правилами. 

35. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, что 
они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями 
Сторон. 

36. В случае расторжения настоящего Договора по инициативе Продавца ранее срока указанного 
в подпункте 13) пункта 9 настоящего Договора, Продавец обязан направить Покупателю 
письменное уведомление о расторжении Договора за 30 (тридцать) календарных дней до 
предполагаемой даты расторжения Договора, при соблюдении пятого абзаца пункта 14 
настоящего Договора, после чего Договор считается расторгнутым. 

37. Вся переписка между Сторонами должна осуществляться в письменном виде путем 
направления писем в электронном и/или на бумажном носителе. 

38. Настоящий Договор составляется на казахском и русском языках в двух экземплярах на 
бумажном носителе, имеющих одинаковую юридическую силу, либо в электронном виде. 

39. Договор заключен в городе Астана, подписан обеими Сторонами и зарегистрирован 
Покупателем в Реестре заключенных договоров «___» ________ 20 ____ года № ____. 

12. Реквизиты и подписи Сторон 

  

Продавец Покупатель 
____________________________________ 
(полное наименование) 

____________________________________ 
(полное наименование) 

Юридический адрес: 
____________________________________ 

Юридический адрес: 
____________________________________ 

Фактический адрес: 
____________________________________ 

Фактический адрес: 
____________________________________ 

Телефон/факс: 
____________________________________ 

Телефон/факс: 
____________________________________ 

Бизнес идентификационный номер: 
____________________________________ 

Бизнес идентификационный номер: 
____________________________________ 

Банковский идентификационный код: 
____________________________________ 

Банковский идентификационный код: 
____________________________________ 

Индивидуальный идентификационный код: 
____________________________________ 

Индивидуальный идентификационный код: 
____________________________________ 

____________________________________ 
(наименование банка) 

____________________________________ 
(наименование банка) 

____________________________________ 
(должность) 

____________________________________ 
(должность) 

____________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) 

____________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) 

м.п. (при наличии) м.п. (при наличии) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №5 

КОНТАКТЫ АКИМАТОВ Г. АСТАНА, Г. АЛМАТЫ, ОБЛАСТНЫХ АКИМАТОВ  

г. Астана 

Наименование 
города 

Адрес, телефон 
приемной 

Адрес сайта 

Астана Ул. Бейбiтшiлiк, 11 
+7 (7172) 55-72-56 
+7 (7172) 55-79-93 

https://www.gov.kz/memleket/entities/astana 

 

г. Алматы 

Наименование 
города 

Адрес, телефон 
приемной 

Адрес сайта 

 Алматы площадь Республики, 
4 
+7 (727) 338-44-94 

https://www.gov.kz/memleket/entities/almaty 

 

г. Шымкент 

Наименование 
города 

Адрес, телефон 
приемной 

Адрес сайта 

Шымкент Пр. проспект Нур-
Султана, 10 
+7 (7252)  24-73-08 
+7 (7252) 24-73-09 

https://gov.kz/memleket/entities/shymkent 

 

Акмолинская область 

Наименование 
города 

Адрес, телефон 
приемной 

Адрес сайта 

Кокшетау Ул. Абая, 83 
+7 (7162) 29-72-44, 29-
72-49, 72-12-30 

https://www.gov.kz/memleket/entities/aqmola 

 

Актюбинская область 

Наименование 
города 

Адрес, телефон 
приемной 

Адрес сайта 

Актобе Пр. Абылхаир хана, 40 
Тел.: +7 (7132) 93-20-64 
+7 (7132) 93-20-78 

https://www.gov.kz/memleket/entities/aktobe  
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Алматинская область 

Наименование 
города 

Адрес, телефон 
приемной 

Адрес сайта 

г. Конаев Ул. Индустриальная 
16/4      
Тел. +7 (72772) 7-80-25 
 

https://www.gov.kz/memleket/entities/zhetysu 

 

Абайская область 

Наименование 
города 

Адрес, телефон 
приемной 

Адрес сайта 

Семей Ул. Каюма 
Музамедханова, №8 
+7 (7222) 52-28-32 
+7 (7222) 52-39-21 

https://www.gov.kz/memleket/entities/abay 

 

Атырауская область 

Наименование 
города 

Адрес, телефон 
приемной 

Адрес сайта 

Атырау Ул. Айтеке би 77  
Тел. +7 (7122) 95-66-23 

https://www.gov.kz/memleket/entities/atyrau 

 

Восточно-Казахстанская область 

Наименование 
города 

Адрес, телефон 
приемной 

Адрес сайта 

Усть-Каменогорск Ул. М.Горького, 40 
+7  (7232) 71-31-57 
+7 (7232) 71-31-56   

http://www.akimvko.gov.kz/ 

 

Жамбылская область 

Наименование 
города 

Адрес, телефон приемной Адрес сайта 

Тараз Ул. Абая, 125 
Тел. +7-(7262)-43-37-47, 
+7-(7262)-43-17-09 

https://www.gov.kz/memleket/entities/zhambyl 
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Область Жетісу 

Наименование 
города 

Адрес, телефон приемной Адрес сайта 

Талдыкорган Ул. Назарбаева 38 
Тел. +7 (7282) 40-25-08 
 

https://www.gov.kz/memleket/entities/zhetysu-
oblysy?lang=ru 

 

Западно-Казахстанская область 

Наименование 
города 

Адрес, телефон приемной Адрес сайта 

Уральск Пр. Н. Назарбаева, 179 
Тел +7 (7112) 24-20-57 
+7 (7112) 24-20-36 

https://www.gov.kz/memleket/entities/bko 

 

Карагандинская область 

Наименование 
города 

Адрес, телефон приемной Адрес сайта 

Караганда ул. Алиханова, 13 
+7 (7212) 50-15-32 (6825) 
+7 (7212) 50-15-28-28 (6828) 

http://karaganda-region.gov.kz 

 

Костанайская область 

Наименование 
города 

Адрес, телефон приемной Адрес сайта 

Костанай Пр. Аль-Фараби, 66. Тел: +7 
(7142) 57-50-84 
+7 (7142) 57-50-86  

www.kostanay.gov.kz 

 

Кызылординская область 

Наименование 
города 

Адрес, телефон приемной Адрес сайта 

 Кызылорда Ул. Султан Бейбарыс, 1 
+7 (7242) 40-11-91 
+7 (7242) 40-11-91 (7046) 

https://www.gov.kz/memleket/entities/kyzylorda 

 

 

 

 

http://www.kostanay.gov.kz/
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Мангистауская область 

Наименование 
города 

Адрес, телефон приемной Адрес сайта 

Актау 14 мкр., здание № 1 
+7 (7292) 46-21-11 (1019) 
+7 (7292) 46-21-11 (1080), 
(1081), (1082) 
 

https://www.gov.kz/memleket/entities/mangystau 

 

Павлодарская область 

Наименование 
города 

Адрес, телефон приемной Адрес сайта 

Павлодар Ул. Сатпаева, 49, 
тел. +7 (7182) 66-39-96 
+7 (7182) 65-10-57 

https://www.gov.kz/memleket/entities/pavlodar 

 

Область Ұлытау 

Наименование 
города 

Адрес, телефон приемной Адрес сайта 

Жезказган Площадь Алаша, 1 
+7 (7102) 73-32-44 
+7 (7102) 60-02-96 
 

https://www.gov.kz/memleket/entities/ulytau?lang=ru 

 

Северо-Казахстанская область 

Наименование 
города 

Адрес, телефон приемной Адрес сайта 

 Петропавловск 
 

Ул. Конституции 
Казахстана, 58 
Тел. +7 (7152) 34-02-05 
+7 (7152) 34-02-04 

https://www.gov.kz/memleket/entities/sko 

 

Туркестанская область 

Наименование 
города 

Адрес, телефон приемной Адрес сайта 

Туркестан 
 

микрорайон Жаңа қала, 
улица 32, здание 18 
+7 (7253) 35-96-54 
+7 (7253) 35-9-41 
 

http://turkistan.gov.kz/ru/ 



      

197 

ПРИЛОЖЕНИЕ №6  

ЗАЯВЛЕНИЕ О ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
ДЛЯ ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ 

  Форма 
  Руководителю 

______________________ 
(наименование местного 
исполнительного органа 
_________________________ 
(фамилия, имя, отчество 
(при его наличии)) 
от _________________________ 
(фамилия, имя, отчество 
(при его наличии) 
физического лица) 
____________________________ 
____________________________ 
(индивидуальный 
идентификационный номер) 
____________________________ 
(реквизиты документа, 
удостоверяющего личность 
____________________________ 
физического лица, 
____________________________ 
контактный телефон 
(при наличии), 
____________________________ 
адрес проживания) 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
ДЛЯ ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ 
 Прошу выдать разрешение на использование земельного участка для проведения 
________________________________________________________________ работ, 
(указать вид и цель изыскательских работ) 
проводимого на основании ______________________________________________ 
(указать основание проведения изыскательских работ) 
расположенного по _____________________________________________________ 
(адрес (место нахождения) земельного участка) 
площадью _______________, ______________________ на срок _______________ 
(указать вид угодий) 
график проведения работ ________________________________________________. 
Принимаю условия по использованию земельного участка в связи с проведением 
изыскательских работ в соответствии со статьей 71 Земельного кодекса РК 
____________________________________________________ 
(согласие) 
Согласен(на) на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, 
содержащихся в информационных системах. 
Услугополучатель _________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при его наличии)), электронная цифровая подпись. 

https://adilet.zan.kz/rus/docs/K030000442_#z80
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ПРИЛОЖЕНИЕ №7  

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ПРАВА НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
Акиму _________________ 
(области, города, района, 
поселка, села, сельского округа) 
____________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при его наличии)) 
от _________________________ 
(фамилия, имя, отчество 
(при его наличии) физического 
___________________________ 
лица, либо полное наименование 
юридического лица) 
____________________________ 
(индивидуальный идентификационный номер либо 
бизнес-идентификационный номер) 
____________________________ 
(реквизиты документа, 
удостоверяющего личность 
____________________________ 
физического или представителя 
юридического лица, 
____________________________ 
контактный телефон 
(при наличии), адрес 
____________________________ 
местонахождения 
(для юридических лиц) либо 
____________________________ 
адрес проживания (для физических лиц)) 
                   

Заявление на приобретение права на земельный участок 
      
 Прошу предоставить земельный участок, расположенного по адресу 
___________________________________________________________________________ 
                  (адрес (местоположение) земельного участка) 
на право ___________________________________________________________________, 
                        (вид испрашиваемого права) 
площадью ______________ гектар, для ___________________________________. 
                                    (целевое назначение земельного участка) 
Согласен(на) на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, 
содержащихся в информационных системах. 
 
 
Услугополучатель ______________________________________________________ 
                  (фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица либо уполномоченного 
представителя юридического лица, электронная цифровая подпись услугополучателя) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №8 

СТАНДАРТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ПРАВ (ОБРЕМЕНЕНИЙ) НА НЕДВИЖИМОЕ 
ИМУЩЕСТВО»169      

Прием заявления и выдача результата оказания государственной услуги осуществляется через: 

1) НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан»; 
2) веб-портал «электронного правительства»: www.egov.kz. 

Сроки оказания государственной услуги: 

С момента сдачи пакета документов услугополучателем при обращении к услугодателю: 

по государственной регистрации возникновения, изменения или прекращения прав 
(обременений прав) на недвижимое имущество и иных объектов государственной регистрации, 
за исключением нотариально не удостоверенных сделок, а также регистрации прекращения 
обременений и юридических притязаний - в течение 3 рабочих дней с момента поступления 
заявления услугодателю. 

День приема документов не входит в срок оказания государственной услуги, при этом результат 
оказания государственной услуги предоставляет за день до окончания срока оказания; 

по государственной регистрации по нотариально не удостоверенной сделке, а также 
прекращения обременений и юридических притязаний - в течение 1 рабочего дня с момента 
поступления заявления к услугодателю. 

При этом, в случае обращения услугополучателя к услугодателю через Портал указанный срок в 
течение 3 рабочих дней исчисляется с момента подтверждения оплаты через платежный шлюз 
электронного правительства. 

Максимально допустимое время ожидания для сдачи пакета документов услугополучателем 
услугодателю - 20 минут; 

Максимально допустимое время обслуживания услугополучателя - 20 минут. 

Государственная услуга приостанавливается не более чем на 1 месяц в следующих случаях: 

1) по постановлению (определению) суда на основании исковых и иных заявлений (жалоб), 
поданных в суд; 

2) в соответствии с актами прокурорского надзора до устранения нарушения закона; 

3) в соответствии с Законом Республики Казахстан от 28 августа 2009 года «О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию 
терроризма»; 

4) для представления заявителем документов, необходимых для государственной регистрации, 
если отсутствие необходимых документов не явилось основанием для отказа в приеме 
документов на регистрацию; 

5) для получения разъяснений или истребования от государственных органов необходимой 
информации в связи с ее отсутствием в документах, исходящих от таких органов, или наличием 
противоречий в таких документах, если указанные обстоятельства не явились основаниями для 
отказа в приеме документов на регистрацию; 

 
169 Приказ Министра юстиции Республики Казахстан от 4 мая 2020 года № 27 «Об утверждении Правил оказания 
государственной услуги «Государственная регистрация прав (обременений прав) на недвижимое имущество»  

about:blank
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6) при несоответствии объекта регистрации, устанавливаемого на основании 
правоустанавливающих документов, и объекта регистрации, указанного в заявлении, для 
устранения противоречия между ними. 

7) при неполной оплате за государственную регистрацию прав на недвижимое имущество; 

8) если в течение 3 рабочих дней с момента поступления электронной копии 
правоустанавливающего документа в информационную систему правового кадастра не 
поступило подтверждение об оплате за государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество или об освобождении лица от оплаты. 

Электронная регистрация не приостанавливается по основаниям, указанным в подпунктах 4) и 
6) пункта 3 настоящего стандарта государственной услуги. 

Результатом оказания государственной услуги при обращении: 

При обращении к услугодателю: 

1) правоустанавливающий документ с отметкой о произведенной государственной регистрации 
прав (обременений) на недвижимое имущество; 

2) свидетельство о государственной регистрации в случаях, предусмотренных 
законодательными актами Республики Казахстан. 

3) мотивированный ответ об отказе в оказании государственной услуги. 

При обращении посредством ПЭП/ЕНИС: 

1) уведомление о произведенной регистрации государственной регистрации; 

2) мотивированный ответ об отказе в оказании государственной услуги. 

Форма предоставления результата оказания государственной услуги - электронная и бумажная. 

Перечень документов необходимых для оказания государственной услуги 

1) Заявление о государственной регистрации прав (обременений) на недвижимое имущество по 
форме, согласно приложениям 1 и (или) 2 к Правилам оказания государственной услуги 
«Государственная регистрация прав (обременений) на недвижимое имущество». 

При государственной регистрации возникновения, изменения или прекращения права общей 
совместной собственности заявление о регистрации может быть подано всеми участниками либо 
одним из них с представлением согласия остальных участников, удостоверенного в 
нотариальном порядке. 

При государственной регистрации возникновения, изменения, прекращения права общей 
долевой собственности (иного общего права) заявление о государственной регистрации 
подается всеми участниками (уполномоченными представителями). 

2) Правоустанавливающий документ, подтверждающий объект регистрации. 

В случае регистрации права (обременения) на земельный участок представляется 
идентификационный документ на земельный участок. 

При уступке прав (требований) по договорам залога недвижимого имущества представляется 
договор об уступке прав (требований) (договор об одновременной передаче активов и 
обязательств); 

3) Документ, подтверждающий оплату за государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество. 
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В тех случаях, когда права (обременения) возникают на основании договора или иной сделки при 
отсутствии их нотариального удостоверения, заявление в установленном порядке подается 
всеми участниками сделки. 

При этом юридические лица представляют, также: 

● учредительные документы; 
● протоколы собраний (выписки из них) учредителей (участников, совета директоров, 

совета акционеров) на приобретение или отчуждение объектов недвижимости, в 
случаях, предусмотренных Законами «Об акционерных обществах» и «О 
государственном имуществе» или учредительными документами. 

Иностранные юридические лица представляют легализованную выписку из торгового реестра 
или другой легализованный документ, удостоверяющий, что иностранное юридическое лицо 
является юридическим лицом по законодательству иностранного государства, с нотариально 
засвидетельствованным переводом на государственный и русский языки. 

В случае если в заявлении на регистрацию содержатся сведения, что совокупная балансовая 
стоимость приобретаемых или продаваемых активов превышает размеры, установленные 
антимонопольным законодательством Республики Казахстан, то услугополучателем 
представляется предварительное письменное согласие антимонопольного органа. 

Документы, подтверждающие возникновение, изменение и прекращение прав на недвижимое 
имущество, и иные объекты государственной регистрации, представляются в двух экземплярах, 
один из которых является подлинником или нотариально удостоверенной копией. В тех случаях, 
когда правоустанавливающим документом является судебный акт и в иных случаях, когда 
правообладателю не выдается подлинник документа, для регистрации представляются две 
удостоверенные копии такого документа. 

Услугодатели получают цифровые документы из сервиса цифровых документов через 
реализованную интеграцию при условии согласия владельца документа, предоставленного 
посредством зарегистрированного на веб-портале «электронного правительства» абонентского 
номера сотовой связи пользователя путем передачи одноразового пароля или путем 
отправления короткого текстового сообщения в качестве ответа на уведомление веб портала « 
электронного правительства». 

 



      

202 

ПРИЛОЖЕНИЕ №9 

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 
ОБЪЕКТА В ЧЕРТЕ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА 
Акиму 
_______________________________ 
(области, города, района, поселка, села, сельского округа 
_______________________________ 
фамилия, имя, отчество (при его наличии)) 
от _____________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического 
_______________________________ 
лица либо полное наименование юридического лица) 
_______________________________ 
(индивидуальный идентификационный номер либо бизнес-идентификационный номер) 
_______________________________ 
_______________________________ 
(реквизиты документа, удостоверяющего личность 
_______________________________ 
физического или представителя юридического лица, 
_______________________________ 
контактный телефон (при наличии), адрес местонахождения 
_______________________________ 
(для юридических лиц) либо 
_______________________________ 
адрес проживания (для физических лиц)) 
  
 
Заявление на предоставление земельного участка для строительства объекта в черте 
населенного пункта 
  
 
Прошу предоставить право временного возмездного (безвозмездного) 
землепользования на земельный участок, расположенный _______________________ 
_____________________________________________ площадью _____________ гектар 
(адрес (местоположение) земельного участка) для_______________________________ 
                                                                           (целевое назначение земельного участка) 
Согласен(на) на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, 
содержащихся в информационных системах. 
 
 
Дата ________ 
 
Услугополучатель _____________________________________________________ 
                              (фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического либо 
                       уполномоченного представителя юридического лица, электронная 
                                                           цифровая подпись) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №10  

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА СПЕЦИАЛЬНОЕ ВОДОПОЛЬЗОВАНИЕ170 

  
В ______________________________________________________________________ 

                                 (полное наименование государственного органа) 

от _______________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица или полное наименование 
юридического лица) 

Адрес заявителя 
_______________________________________________________________________ 

                    (индекс, город, район, область, улица, номер дома, телефон) 

Реквизиты заявителя 
_______________________________________________________________________ 

                         (для физических лиц - индивидуальный идентификационный номер, 

_______________________________________________________________________ 

                      для юридических лиц - бизнес-идентификационный номер) 

  

Прошу выдать разрешение на (отметить в соответствующей ячейке): 

 сброс подземных вод (шахтных, карьерных, рудничных), попутно забранных при 
разведке и (или) добыче твердых полезных ископаемых, промышленных, хозяйственно-
бытовых, дренажных, сточных и других вод в поверхностные водные объекты, недра, 
водохозяйственные сооружения или рельеф местности; 

 забор и (или) использование подземных вод с применением сооружений или 
технических устройств, указанных в пункте 1 статьи 66 Водного кодекса Республики 
Казахстан от 9 июля 2003 года (далее - Кодекс); 

 забор и (или) использование поверхностных вод с применением сооружений или 
технических устройств, указанных в пункте 1 статьи 66 Кодекса. 

1. Сведения о физическом или юридическом лице: 

1) фамилия, имя, отчество (при его наличии), контактный телефон лица, ответственного 
за водопользование ____________________________________; 

2) кадастровый номер объекта недвижимости, инвентарный номер технического 
устройства, при помощи которого осуществляется специальное водопользование 
__________________________. 

 
170 Согласно Приложению 1 к приказу Министра сельского хозяйства Республики Казахстана от 30 ноября 2015 года № 
19-1/1051 «Об утверждении формы заявления на получение разрешения на специальное водопользование и формы 
разрешения на специальное водопользование» 
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2. Ситуационная схема мест забора и (или) использования поверхностных вод, сброса 
сточных вод, источника подземных вод, с указанием координат прилагается и 
представляется по форме, согласно приложению 1 к настоящему заявлению. 

3. Цель водопользования ________________________________________ 

4. Информация о водном объекте, используемом при специальном водопользовании, 
заполняется по форме согласно приложению 2 к настоящему заявлению. 

5. Расчетный объем забора и (или) использования поверхностных вод, сбрасываемых 
сточных вод, забираемых подземных вод представляется по форме 
согласно приложению 3 к настоящему заявлению (указывается отдельно для каждого 
вида водопользования, за исключением физических и юридических лиц, 
осуществляющих использование водных объектов для целей гидроэнергетики и 
регулирования стока). 

6. Удельные нормы водопотребления и водоотведения на единицу продукции и данные 
об их согласовании с ведомством уполномоченного органа в области использования и 
охраны водного фонда, водоснабжения, водоотведения за исключением физических 
или юридических лиц, осуществляющих изъятие водных ресурсов для водоподготовки 
и (или) доставки водопотребителям для питьевых нужд, деятельность по регулированию 
поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений, 
использование водных объектов без изъятия из них водных ресурсов, сброс попутно 
забранных подземных вод (шахтных, карьерных, рудничных), которые представляют 
расчеты по обоснованию объемов водопотребления и водоотведения 

__________________________________ 

     (нормы, дата и срок согласования) 

7. Предполагаемые сроки начала и окончания водопользования: 

Дата начала водопользования «___» ________ 20___ года 

Дата окончания водопользования «___» ________ 20___ года 

8. Характеристика производственной деятельности водопользователя (объем 
выпускаемой продукции, численность работников, обслуживаемого населения, 
мощность, площади орошаемых участков) _____________________ 

9. Перечень вторичных водопользователей по форме, согласно приложению 4 к 
настоящему заявлению (заявки на подачу или прием сточных вод прилагаются к 
документам на получение разрешения на специальное водопользование). 

10. Данные ранее выданного разрешения на специальное водопользование (номер, 
дата выдачи, кем выдано, срок действия, если таковые имеются у заявителя) 
________________________________________________ 

11. Описание оборудования для учета использования вод, ведения режимных 
наблюдений и лабораторных анализов (тип, марка, технические характеристики, 
количество, срок поверки, области аккредитации лабораторий) 
___________________________________________________________________ 

12. Данные о разрешении на эмиссии в окружающую среду - при сбросе очищенных 
промышленных, хозяйственно-бытовых, дренажных и других сточных вод, за 
исключением сброса теплообменных 
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(нормативно-чистых) вод ____________________________________________. 

                                                              (номер, срок действия разрешения) 

13. Данные санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии 
(несоответствии) объекта эпидемической значимости нормативным правовым актам в 
сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и гигиеническим 
нормативам - при заборе поверхностных и (или) подземных вод для хозяйственно-
питьевого водоснабжения 

_______________________________________ 

                     (номер, дата выдачи) 

14. Намерения заявителя в части обеспечения рационального использование водных 
ресурсов и сокращения потерь воды (в соответствии со статьей 72 Кодекса) 
(перечислить) __________________________________ 

Согласен на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, 
содержащуюся в информационных системах. 

Заявитель 

____________________________________________________________________ 

                                фамилия, имя, отчество (при его наличии) 

«____» _________ 20 ___ года 

Заявление принято к рассмотрению «____» _________ 20 ___ года 

____________________________________________________________________ 

(подпись, фамилия, имя, отчество (при его наличии) лица, принявшего заявление) 
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Приложение 1 

к заявлению о выдаче разрешения на 

специальное водопользование 

  

Форма 

  

СИТУАЦИОННАЯ СХЕМА 
мест забора и (или) использования поверхностных вод, сброса сточных вод, источника 

подземных вод 

 Масштаб ________________ (указать) 

Наименовани
е места (или 
водного 
объекта) 
водозабора 
(водоотведен
ия) 

Площадь 
земельного 
участка, 
обозначенная 
на ситуационной 
схеме угловыми 
точками 

№№ 
точек 

Географические координаты 

долгота широта 

град
ус 

мину
та 

секунд
а 

град
ус 

мину
та 

секунд
а 

 ________ гектар 
________ 
квадратный 
километр 

1       

2       

...       

 ________ гектар 
________ 
квадратный 
километр 

1       

2       

...       

 ________ гектар 
________ 
квадратный 
километр 

1       

2       

...       

  

Площадь земельного участка, обозначенная на ситуационной схеме угловыми точками 
составляет _______ гектаров (квадратных километров). 

Ситуационная карта-схема прилагается к документам на получение разрешения на 
специальное водопользование. 
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Приложение 2 

к заявлению о выдаче разрешения 

на специальное водопользование 

  

Форма 

  

Информация о водном объекте, используемом при специальном водопользовании 

  

№ Наименование водного объекта, основные 
гидрологические и гидрогеологические 
характеристики (при сбросе промышленных, 
хозяйственно-бытовых, дренажных и других сточных 
вод в водохозяйственные сооружения или рельеф 
местности указываются характеристики сооружений, 
предназначенных для сброса и приема данных вод) 

Код 
источни
ка* 
(приемн
ика) 

Вид 
специальног
о 
водопользо
вания 

Вид 
(код)** 
использо
вания 

1     

2     

…     

 

Примечание: 

* море - 10, река - 20, пересыхающая река - 21, озеро - 30, водохранилище пруд - 40, 
водохранилище наливное - 40, магистральный канал - 50, магистральный трубопровод 
- 55, подземный водоносный горизонт - 60, шахта, рудник, карьер - 61, скважины 
вертикального дренажа - 62, коллекторно-дренажная сеть - 70, коллекторы, не 
связанные с речной сетью - 71, коллекторы, достигающие поверхностных водных 
объектов - 72, земледельческие поля орошения - 80, накопители - 81, рельеф местности 
- 82, поля фильтрации - 83, сеть водопровода - 90, сеть канализации - 91. 

** ХП - хозяйственно-питьевые, ПР - производственные, СХ - сельскохозяйственное 
водоснабжение, ОР - орошение регулярное, ОЛ - орошение лиманное, ОП - обводнение 
пастбищ, ЗС - залив сенокосов, ПРХ - прудовое рыбное хозяйство, ПГ - поддержание 
горизонтов в каналах, ПП - поддержание пластового давления, НВ - наполнение 
наливных водохранилищ, ТВ - транзит воды, ПБ - передано без использования, ДБ - 
передано другому бассейну, ДГ - передано другому государству, ПК - промывка каналов, 
СП - санитарные попуски, ГЭ - гидроэнергетика, ПИ - прочие. 
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Приложение 3 

к заявлению о выдаче разрешения 

на специальное водопользование 

  

Форма 

  

Расчетный объем забора и (или) использования поверхностных вод, сбрасываемых 
сточных вод, забираемых подземных вод 

  

Вид специального водопользования_______________________________ 

  

№ Месяцы Кубический метр/сутки Кубический метр/месяц 

1 2 3 4 

1 Январь   

2 Февраль   

3 Март   

4 Апрель   

5 Май   

6 Июнь   

7 Июль   

8 Август   

9 Сентябрь   

10 Октябрь   

11 Ноябрь   

12 Декабрь   

Итого в год, кубический метр/год  
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Приложение 4 

к заявлению о выдаче разрешения на 

специальное водопользование 

  

Форма 

  

Перечень вторичных водопользователей 

  

№ Наименование 
водопользова
телей 

Код государственного учета 
использования вод (ГУИВ) 
водопользователя (при его 
наличии) 

Расчетный 
объем 
(кубический 
метр/год) 

Цель 
водопользо
вания 

Номер 
и дата 
догово
ра 

1 2 3 4 5 6 

1      

2      

3      

4      

…      

Итого в год, кубический метр/год    
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ПРИЛОЖЕНИЕ №11 

ТИПОВОЙ ДОГОВОР О ПОДКЛЮЧЕНИИ ОБЪЕКТОВ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ, ОБЪЕКТОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ 

1. В Договоре используются следующие основные определения: 

1) системный оператор - национальная компания, осуществляющая централизованное 
оперативно-диспетчерское управление, обеспечение параллельной работы с 
энергосистемами других государств, поддержание баланса в энергосистеме, оказание 
системных услуг и приобретение вспомогательных услуг у субъектов оптового рынка 
электрической энергии, а также передачу электрической энергии по национальной 
электрической сети, ее техническое обслуживание и поддержание в эксплуатационной 
готовности»; 

2) технические условия - технические требования, необходимые для подключения к 
электрическим сетям; 

3) подключение к электрической сети - физическое соединение объекта по 
использованию возобновляемых источников энергии/объекта по энергетической 
утилизации отходов Энергопроизводящей организации к электрической сети 
Энергопередающей организации; 

4) точка подключения к электрической сети - место физического соединения объекта по 
использованию возобновляемых источников энергии/объектов по энергетической 
утилизации отходов Энергопроизводящей организации с электрической сетью 
Энергопередающей организации; 

5) акт о подключении к электрической сети - документ, подписанный уполномоченными 
лицами Сторон, подтверждающий выполнение технических условий и подключение к 
электрической сети. 

Глава 2. Предмет Договора  

2. Энергопередающая организация обязуется предоставить Энергопроизводящей 
организации доступ к электрической сети посредством предоставления точки 
подключения к электрической сети согласно техническим условиям на подключение к 
электрической сети, разработанным и выданным в соответствии с Электросетевыми 
правилами, утвержденными приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 18 
декабря 2014 года № 210 (далее - Электросетевые правила). 

3. Энергопроизводящая организация обязуется выполнить в полном объеме требования 
технических условий и обеспечить ввод в эксплуатацию объекта по использованию 
возобновляемых источников энергии или объекта по энергетической утилизации 
отходов в срок до завершения срока действия технических условий. 

Глава 3. Права и обязанности Сторон 

 4. Энергопроизводящая организация обязана: 

1) выполнить требования технических условий в установленные в них сроки и в полном 
объеме в соответствии с настоящим Договором; 

2) до начала комплексных испытаний заключить с системным оператором договор на 
оказание услуг по технической диспетчеризации отпуска в сеть и потребления 
электрической энергии; 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38306810#sub_id=100
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3) до начала комплексных испытаний заключить с покупателем договор купли-продажи 
электрической энергии; 

4) до начала комплексных испытаний заключить с Энергопередающей организацией 
договор на оказание услуг по передаче электрической энергии; 

5) после выполнения требований технических условий провести комплексные 
испытания объекта по использованию возобновляемых источников энергии/объекта по 
энергетической утилизации отходов, в соответствии с требованиями Электросетевых 
правил. 

5. Энергопроизводящая организация вправе, до истечения срока действия технических 
условий, подать заявку Энергопередающей организации на продление срока действия 
выданных технических условий. 

6. Энергопередающая организация обязана: 

1) зарезервировать точку подключения к электрической сети, указанную в технических 
условиях, за Энергопроизводящей организацией до окончания срока действия 
технических условий; 

2) в течение 30 (тридцати) календарных дней после подачи Энергопроизводящей 
организацией заявки, дать разрешение на подключение к электрической сети и выдачу 
мощности объекта по использованию возобновляемых источников энергии/объекта по 
энергетической утилизации отходов при выполнении им в полном объеме условий 
настоящего Договора. 

7. Энергопередающая организация имеет право: 

1) по заявлению Энергопроизводящей организации, поданному до истечения срока 
действия технических условий, продлевать действие технических условий до крайнего 
срока ввода в эксплуатацию объекта по использованию возобновляемых источников 
энергии/объектов по энергетической утилизации отходов согласно заключенному 
договору покупки электрической энергии с расчетно-финансовым центром; 

2) отказать в выдаче разрешения на подключение к электрической сети при 
невыполнении требований технических условий; 

3) вносить соответствующие изменения в технические условия при внесении изменений 
и (или) дополнений в законодательство Республики Казахстан с предварительным 
письменным уведомлением Энергопроизводящей организации. 

Глава 4. Ответственность Сторон 

8. За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 
Договору, Стороны расторгают Договор в соответствии с законодательством Республики 
Казахстан. 

Глава 5. Рассмотрение споров 

9. Споры, вытекающие из настоящего Договора, подлежат разрешению в соответствии 
с законодательством Республики Казахстан. 

Глава 6. Срок действия Договора 

10. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 
действует до окончания срока действия технических условий или до подписания акта о 
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подключении к электрической сети, но не позднее срока предоставления акта о приемке 
в эксплуатацию нового объекта по использованию возобновляемых источников энергии, 
указанного в договоре покупки, расчетно-финансовым центром электрической энергии 
у энергопроизводящей организацией, использующей возобновляемые источники 
энергии/объекты по энергетической утилизации отходов, в зависимости от того что 
наступит ранее. 

11. В случае продления срока действия технических условий в соответствии с 
условиями настоящего Договора, Стороны оформляют соответствующее 
дополнительное соглашение к настоящему Договору. 

Глава 7. Условия расторжения Договора 

 12. Настоящий Договор может быть расторгнут: 

1) по соглашению Сторон; 

2) в иных случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан. 

Глава 8. Обстоятельства непреодолимой силы 

13. Стороны не несут ответственность за неисполнение и (или) ненадлежащее 
исполнение условий Договора, если оно явилось результатом непреодолимых сил. 

14. Обстоятельствами непреодолимых сил признаются события, препятствующие 
исполнению Сторонами условий настоящего Договора, вследствие обстоятельств 
непреодолимых сил, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях 
обстоятельствах (стихийные явления, военные действия, чрезвычайные положения). 

15. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимых сил, обязана 
известить об этом другую Сторону в течение 10 (десяти) календарных дней с момента 
их возникновения с указанием характера, причин возникновения обстоятельств 
непреодолимых сил и предполагаемой их продолжительности с представлением 
подтверждающих документов. 

Глава 9. Иные условия Договора 

16. Стороны, после завершения выполнения технических условий и подключения 
объекта по использованию возобновляемых источников энергии/ объекта по 
энергетической утилизации отходов к электрической сети, подписывают акт о 
подключении к электрической сети в соответствии с приложением к настоящему 
Договору. 

17. В случае необходимости урегулирования вопросов балансовой принадлежности 
оборудования, установленного Энергопроизводящей организации на объектах 
принадлежащих Энергопередающей организации, Стороны вносят соответствующие 
изменения и дополнения в настоящий Договор. 

18. Отношения Сторон, вытекающие из Договора и не урегулированные ими, 
регулируются законодательством Республики Казахстан. 

19. Договор составляется в двух экземплярах на государственном и русском языках по 
одному экземпляру для каждой Стороны. 

20. Все Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33965246#sub_id=11
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21. Информация, содержащаяся в данном договоре, является конфиденциальной и не 
подлежит раскрытию и/или передаче третьим сторонам без письменного согласия 
другой Стороны, за исключением установленных законодательством Республики 
Казахстан. 

22. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны и имеют силу 
только в том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны обеими 
Сторонами. 

Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон 

Приложение 

к Типовому договору о подключении 
объекта по использованию возобновляемых 
источников энергии, объекта по 
энергетической утилизации отходов 
  
_______________________ 
(место подписания акта) 
«____» __________ 20__ года 
                                                       
  
Акт о подключении к электрической сети 
__________________________________________________________________________ 
(наименование объекта по использованию возобновляемых источников 
энергии/объекта по энергетической утилизации отходов) 
  
Комиссия в составе: 
_________________ ________________________________________________; 
      (Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность) 
_________________ ________________________________________________; 
       (Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность) 
__________________________________________________________________; 
                                                                                                           
       (Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность) 
составила настоящий акт о том, что «___» ________ 20 ___ года осуществлено 
подключение объекта по использованию возобновляемых источников энергии 
_________________________________ к электрической сети в соответствии с 
условиями Договора № __ от «___» _______ 20__ года 
  
Представители энергопередающей организации: 
_________________ ________________________________________________; 
    (Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и подпись) 
_________________ ________________________________________________; 
    (Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и подпись) 
_________________ ________________________________________________. 
    (Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и подпись) 
Место для печати (при наличии) 
                                                                                                                                     
Представители энергопроизводящей организации: 
_________________ ________________________________________________; 
    (Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и подпись) 
_________________ ________________________________________________; 
    (Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и подпись) 
_________________ ________________________________________________. 
    (Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и подпись) 
  
Место для печати (при наличии)        
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ПРИЛОЖЕНИЕ №12 

ТИПОВОЙ ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ 
ОТПУСКА В СЕТЬ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ      

  

Типовой договор 
на оказание услуг по технической диспетчеризации отпуска в сеть и потребления электрической 
энергии 

  

___________________________ 

(место заключения договора) 

«__» ________ 20 __ года 

_________________________________________________________________________________
____________________ 

                                                                           (наименование субъекта, предоставляющего услугу, 

                                                                                         бизнес идентификационный номер) 

предоставляющее услуги по технической диспетчеризации отпуска в сеть и 

потребления электрической энергии, именуемый в дальнейшем Поставщик, 

в лице 
_________________________________________________________________________________
_____________, 

                                               (должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии) (далее - 
Ф.И.О.) 

действующего на основании 
____________________________________________________________, с одной стороны, 

и 
_________________________________________________________________________________
__________________ 

                                                           (реквизиты пользователя, бизнес идентификационный 
номер/ 

                                                                            индивидуальный идентификационный номер) 

именуемый в дальнейшем Потребитель, в лице 
_____________________________________________________________ 

                                                                                                                                  (должность, 
Ф.И.О.) 

_________________________________________________________________________________
_____________________, 

действующего на основании 
____________________________________________________________, с другой стороны, 

заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем. 
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Глава 1. Основные понятия, используемые в договоре 

1. В Договоре используются следующие основные понятия: 

аварийное нарушение - недопустимые отклонения технологических параметров работы 
электроустановки или ее элементов, вызвавшие вывод их из работы или повреждение 
во время эксплуатации; 

расчетный период - период, определенный в Договоре как период времени, равный 
одному календарному месяцу с 00:00 часов первого дня до 24:00 (время 
среднеевропейское - время меридиана Гринвича плюс один час) часов последнего дня 
месяца, за который производится расчет услуг Поставщика по технической 
диспетчеризации; 

национальный диспетчерский центр системного оператора - структурное 
подразделение системного оператора, осуществляющее функции централизованного 
оперативно-диспетчерского управления режимами производства, передачи и 
потребления электрической энергии и мощности в единой электроэнергетической 
системе Республики Казахстан; 

комплекс коммерческого учета - оборудование, необходимое для коммерческого учета, 
расположенное между определенной точкой коммерческого учета и точкой подключения 
к устройству сбора информации; 

фактический баланс производства - потребления электрической энергии на оптовом 
рынке электрической энергии Республики Казахстан – составленный системным 
оператором документ, отображающий объемы поставленной и потребленной 
электрической энергии за расчетный период. 

фактический объем - объем электрической энергии, отпущенной (импортируемой) 
Потребителем в сети (по сетям) всех классов напряжений, независимо от 
принадлежности сетей, в том числе в сети (по сетям) Потребителя; 

поставщик - системный оператор, оказывающий услуги по технической 
диспетчеризации отпуска в сеть и потребления электрической энергии Потребителю; 

региональный диспетчерский центр - региональный диспетчерский центр системного 
оператора, оперативно подчиненный национальному диспетчерскому центру 
системного оператора и осуществляющий оперативно-диспетчерские функции; 

заявка - письменный документ, подписанный уполномоченным представителем 
Потребителя и направляемый Поставщику в порядке и в сроки, установленные 
Договором, содержащий информацию об объеме электрической энергии, периоде 
времени передачи электрической энергии, распределении объема по мощности в 
течение данного периода. Заявка может быть месячной, суточной и оперативной; 

потребитель - энергопроизводящая, энергоснабжающая или энергопередающая 
организация, а также юридическое лицо, осуществляющее поставку (импорт) 
электроэнергии из-за пределов Республики Казахстан; 

ведомство уполномоченного органа - ведомство государственного органа, 
осуществляющего руководство в соответствующих сферах естественных монополий; 

электрические сети - совокупность подстанций, распределительных устройств и 
соединяющих их линий электропередачи, предназначенная для передачи и/или 
распределения электрической энергии, принадлежащих как Поставщику и/или 
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Потребителю, так и третьим лицам на праве собственности, вещном праве или по иным 
основаниям, установленным гражданским законодательством Республики Казахстан; 

нормативное качество электроэнергии - качество электрической энергии, 
соответствующее требованиям и стандартам, утвержденным на момент исполнения 
Договора; 

договорной объем электрической энергии/электроэнергии - объем электрической 
энергии, подлежащий технической диспетчеризации; 

суточный график производства-потребления электрической энергии - утвержденный 
системным оператором документ, регламентирующий почасовые величины 
производства и потребления электрической энергии на каждые календарные сутки в 
соответствии с договорами по купле-продаже электрической энергии, заключенными 
участниками оптового рынка на рынках децентрализованной купли-продажи 
электрической энергии и централизованной торговли электрической энергией. 

Иные понятия и термины, используемые в настоящем Договоре, применяются в 
соответствии с законодательством Республики Казахстан о естественных монополиях и 
Законом Республики Казахстан «Об электроэнергетике». 

  

Глава 2. Предмет договора 

2. Поставщик обеспечивает техническую диспетчеризацию отпуска электроэнергии в 
сеть и параллельную работу энергоустановок Потребителя в составе единой 
электроэнергетической системы Республики Казахстан. 

3. Технические условия и характеристики оказания услуг по технической 
диспетчеризации отпуска в сеть и потребления электрической энергии: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

(в данном пункте предусматриваются технические условия и характеристики 

предмета Договора, которые должны соответствовать требованиям 

нормативных технических документов) 

  

Глава 3. Условия обеспечения технической диспетчеризации 

4. Услуги по технической диспетчеризации оказываются в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан об электроэнергетике и настоящим 
Договором. 

5. К режиму технической диспетчеризации принимаются суточные графики выдачи 
электрической энергии от энергопроизводящих организаций и/или импортируемой 
Потребителем электрической энергии. 

6. Заявка на продажу и (или) заявка на покупку электрической энергии, а также их 
корректировка, для включения в суточный график производства-потребления 
электрической энергии, утверждаемый системным оператором, составляется 
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Потребителем в соответствии с Правилами организации и функционирования оптового 
рынка электрической энергии, утвержденными приказом Министра энергетики 
Республики Казахстан от 20 февраля 2015 года № 106 (зарегистрирован в Реестре 
государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан за № 
10531) (далее - Правила организации и функционирования оптового рынка 
электрической энергии). 

  

Глава 4. Учет отпускаемой электроэнергии 

7. Фактический объем электрической энергии, отпущенной (импортируемой) 
Потребителем в сети (по сетям) всех классов напряжений, независимо от точки 
присоединения электроустановок, определяется с 00:00 часов первого дня до 24:00 
часов (время среднеевропейское - время меридиана Гринвича плюс один час) 
последнего дня расчетного периода по показаниям приборов коммерческого учета, 
установленных на шинах энергопроизводящих организаций (электростанций) 
Потребителя, либо на границе раздела эксплуатационной ответственности Потребителя 
и электросетевых собственников, с подписанием сторонами акта сверки показаний 
приборов коммерческого учета не позднее пятого числа месяца, следующего за 
расчетным. 

8. Корректировка по месячному объему договорной величины отпуска электроэнергии 
согласовывается сторонами не позднее чем за десять календарных дней до начала 
месяца. Корректировка месячного объема допускается в пределах договорного 
квартального объема услуг по технической диспетчеризации. 

Предложения по квартальному объему договорной величины отпуска в сеть и 
потребления электрической энергии согласовываются сторонами не позднее чем за 
шестьдесят календарных дней до начала квартала. 

9. Приборы коммерческого учета должны быть проверены и опломбированы. Стороны 
предоставляют друг другу доступ к коммерческим приборам учета, в течение рабочих 
часов суток для целей снятия показаний, проверки и опробования. Если одна из сторон 
не присутствует при снятии показаний, то другая сторона производит снятие показаний 
самостоятельно. 

10. Стороны производят за свой счет метрологические поверки находящихся на их 
балансе счетчиков и другого измерительного оборудования в сроки, предусмотренные 
соответствующими метрологическими стандартами. 

Стороны могут потребовать проведение дополнительных поверок, которые 
производятся за счет требующей стороны. 

В случае, если при дополнительной поверке обнаружится, что показания счетчиков 
превышают погрешность, допускаемую их классом точности, то издержки по 
дополнительной поверке оплачивает собственник приборов. 

11. При проведении любого вида работ, связанных с изменением или нарушением учета 
электроэнергии, Потребитель перед началом работ письменно извещает об этом 
Поставщика и получает соответствующее разрешение. В период проведения ремонта 
Потребителем учет электроэнергии может осуществляться по временным схемам, 
согласованным с Поставщиком. 

Глава 5. Права и обязанности сторон 
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12. Поставщик имеет право: 

1) корректировать утвержденный суточный график производства-потребления 
электрической энергии Потребителя в соответствии с Правилами организации и 
функционирования оптового рынка электрической энергии; 

2) производить переключения в электрических распределительных устройствах 
электростанций и подстанций Потребителя для вывода в ремонт оборудования 
(высоковольтных линий), ввода в работу, ликвидации аварийных нарушений; 

3) в случае нарушения договорных условий прекратить оказание услуг по технической 
диспетчеризации отпуска в сеть и потребления электрической энергии в соответствии с 
гражданским законодательством Республики Казахстан. 

13. Поставщик обязан: 

1) предоставлять равные условия для всех участников оптового рынка электрической 
энергии; 

2) при заключении договоров на оказание услуг по технической диспетчеризации 
отпуска в сеть и потребления электрической энергии в части установления тарифов 
руководствоваться решениями ведомства уполномоченного органа; 

3) не допускать не установленные договором перерывы в подаче, прекращении или 
ограничении оказания услуг по технической диспетчеризации отпуска в сеть и 
потребления электрической энергии; 

4) обеспечить надежность параллельной работы Потребителя в составе единой 
электроэнергетической системы Республики Казахстан, в том числе и за счет средств 
противоаварийного управления на объектах Потребителя и третьих лиц; 

5) осуществлять техническую проработку заявок и создавать условия для вывода в 
ремонт первичного оборудования, устройств релейной защиты и автоматики, а также 
противоаварийной автоматики средств диспетчерско-технологического управления 
Потребителя, находящихся в оперативном управлении и ведении национального 
диспетчерского центра системного оператора (регионального диспетчерского центра), и 
производить необходимые переключения в электрических сетях для обеспечения 
безопасности проведения ремонтных работ или производства испытаний на объектах 
Потребителя; 

6) исключен 

7) при полном сбросе мощности энергоисточником (электростанцией) Потребителя до 
нуля с потерей собственных нужд энергоисточников (электростанций) осуществлять 
подачу напряжения на шины энергоисточника Потребителя для восстановления питания 
собственных нужд; 

8) своевременно информировать Потребителя о причинах возникновения нарушения 
нормального режима единой электроэнергетической системы Республики Казахстан, 
приведшего к нарушению нормального режима работы оборудования энергоисточника 
Потребителя; 

9) предоставлять Потребителю технологическую информацию, в согласованном 
Поставщиком объеме, характеристики и схемы передающих линий и подстанций, списки 
лиц, непосредственно ответственных за выполнение условий Договора и имеющих 
право вести оперативные переговоры; 
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10) обеспечить техническую возможность доступа представителей Потребителя для 
получения полной информации о выполнении Поставщиком условий Договора; 

11) соблюдать диспетчерско-технологическую дисциплину, не допускать действий, 
которые могут привести к нарушению режима работы энергоисточника Потребителя; 

12) выполнять требования нормативных документов, инструкций, не наносить своими 
действиями ущерб коммерческой деятельности Потребителя; 

13) корректировать суточный график производства-потребления электрической энергии 
по заявке Потребителя в соответствии с Правилами организации и функционирования 
оптового рынка электрической энергии; 

14) исключен  

15) проводить расчеты и прорабатывать вопросы устойчивости и противоаварийного 
управления в сети 110-220-500-1150 киловольт, находящихся в оперативном управлении 
и ведении Поставщика; 

16) представлять на исполнение графики автоматической частотной нагрузки; 

17) поддерживать требуемый уровень частоты и напряжений на электроэнергетических 
объектах Поставщика в нормальных режимах в соответствии с нормативно-
техническими актами и стандартами в области электроэнергетики; 

18) представлять графики напряжений не реже одного раза в квартал в контрольных 
точках Поставщика; 

19) рассматривать и согласовывать годовые и месячные графики капитальных и 
текущих ремонтов электросетевого и электроэнергетического оборудования, устройств 
релейной защиты и автоматики и противоаварийной автоматики, находящихся в 
оперативном управлении и ведении Поставщика; 

20) выполнять необходимые расчеты и согласование установок, разработку или 
согласование принципиальных (структурных) схем для устройств релейной защиты и 
автоматики и противоаварийной автоматики, находящихся в оперативном управлении и 
ведении Поставщика; 

21) обеспечить возмещение убытков, нанесенных Потребителю в случае превышения 
своих полномочий или неправомерных действий с его стороны и только в случае 
полного выполнения Потребителем условий Договора; 

22) рассматривать и согласовывать, выполненные Потребителем необходимые расчеты 
уставок, принципиальные (структурные) схемы для устройств релейной защиты и 
автоматики и противоаварийной автоматики, находящихся в оперативном управлении 
Поставщика. 

14. Потребитель имеет право: 

1) требовать от Поставщика выполнение обязанностей по настоящему Договору; 

2) оспаривать действия Поставщика в соответствии с законодательством Республики 
Казахстан об электроэнергетике; 

3) подавать заявку на корректировку суточного графика производства-потребления 
электрической энергии в соответствии с Правилами организации и функционирования 
оптового рынка электрической энергии. 
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15. Потребитель обязан: 

1) обеспечивать надлежащее техническое состояние распределительных устройств, 
устройств противоаварийной и режимной автоматики, расположенных на объектах 
Потребителя, приборов и комплексов коммерческого учета электроэнергии в 
соответствии с требованиями нормативных правовых актов в области 
электроэнергетики; 

2) соблюдать утвержденный суточный график производства - потребления 
электрической энергии; 

3) выполнять нормативные требования, направленные на поддержание стандартной 
частоты электрической энергии в единой электроэнергетической системе Республики 
Казахстан; 

4) допускать работников Поставщика к приборам коммерческого учета, а также 
работников уполномоченного органа, осуществляющего руководство в сферах 
использования атомной энергии и электроэнергетики для осуществления контроля 
технического состояния и безопасности эксплуатации электроустановок в соответствии 
с нормативными правовыми актами в области электроэнергетики. 

5) представлять в национальный диспетчерский центр системного оператора 
(региональный диспетчерский центр) почасовой график несения нагрузки до 08:00 часов 
дня, предшествующего дню исполнения суточного графика; 

6) выполнять требования национального диспетчерского центра системного оператора 
(регионального диспетчерского центра) по диспетчерскому регулированию 
электрической нагрузки и принимать к исполнению утвержденный в установленном 
порядке суточный график производства-потребления электрической энергии; 

7) исключен  

8) обеспечивать учет электроэнергии; 

9) организовать передачу в национальный диспетчерский центр системного оператора 
(региональный диспетчерский центр) телеметрической информации по отпуску в сеть 
Потребителя; 

10) передавать в национальный диспетчерский центр системного оператора 
(региональный диспетчерский центр) информацию, объем и сроки поступления которой 
предусматриваются законодательством Республики Казахстан в области 
электроэнергетики, для планирования долгосрочных, краткосрочных и суточных 
режимов единой электроэнергетической системы Республики Казахстан; 

11) ежедневно, до 11:00 часов дня, передавать в национальный диспетчерский центр 
системного оператора (региональный диспетчерский центр) информацию о 
фактическом объеме отпущенной электроэнергии за прошедшие сутки; 

12) представлять по требованию Поставщика результаты замеров по генерации 
активной и реактивной мощности за характерные рабочие зимние и летние дни; 

13) в январе каждого календарного года представлять в национальный диспетчерский 
центр системного оператора (региональный диспетчерский центр) технологическую 
информацию, характеристики и схемы электростанции, исполнительные схемы 
устройств релейной защиты и автоматики и противоаварийной автоматики организации 
каналов связи и телемеханики, списки лиц, имеющих право вести оперативные 
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переключения и переговоры, а также списки лиц, ответственных за эксплуатацию 
средств связи, телемеханики, релейной защиты, автоматики и противоаварийной 
автоматики, а также своевременно сообщать об их изменениях; 

14) соблюдать диспетчерско-технологическую дисциплину, не допускать действий, 
которые могут привести к нарушению режима работы энергообъединения, выполнять 
требования директивных документов, инструкций и положения о взаимоотношениях, не 
наносить своими несогласованными с Поставщиком действиями ущерба другим 
субъектам энергорынка; 

15) оперативно и полно информировать национальный диспетчерский центр системного 
оператора (региональный диспетчерский центр) обо всех нарушениях режима работы, 
стихийных явлениях и несчастных случаях в соответствии с отраслевыми инструкциями; 

16) осуществлять нормальную эксплуатацию, техническое обслуживание 
(своевременное проведение ремонтных и наладочных работ) своего первичного 
оборудования и выполнять задаваемые национальным диспетчерским центром 
системного оператора (региональным диспетчерским центром) характеристики, объемы 
и установки устройств релейной защиты, противоаварийной и режимной автоматики, 
автоматической частотной разгрузки; 

17) обеспечить передачу по согласованным протоколам необходимого для целей 
диспетчерского управления объема телеметрической информации, которая 
определяется национальным диспетчерским центром системного оператора 
(региональный диспетчерский центр); 

18) обеспечить организацию каналов связи по двум независимым направлениям с 
региональным диспетчерским центром для осуществления оперативно-диспетчерского 
управления; 

19) обеспечить наличие измерительных комплексов коммерческого учета 
электроэнергии с подключением к автоматизированной системе коммерческого учета 
электроэнергии Поставщика; 

20) оплатить услуги Поставщика по технической диспетчеризации в размере и порядке, 
установленных Договором; 

21) не нарушать согласованные годовые, квартальные, месячные графики капитальных 
и текущих ремонтов электросетевого, электро - и теплоэнергетического оборудования, 
устройств релейной защиты и автоматики, и противоаварийной автоматики, 
находящейся в оперативном управлении и ведении Поставщика; 

22) выполнять необходимые расчеты уставок, разрабатывать или согласовывать 
принципиальные (структурные) схемы для устройств релейной защиты и автоматики и 
противоаварийной автоматики, находящихся в оперативном управлении Потребителя. 

16. Поставщик вправе приостановить либо прекратить оказание услуг по технической 
диспетчеризации при невыполнении Потребителем своих обязанностей по Договору, с 
предварительным уведомлением Потребителя не менее чем за 72 часа. При этом 
прекращение услуг по технической диспетчеризации реализовывается посредством 
выделения энергоисточника Потребителя на изолированную работу до выполнения 
Потребителем условий Договора. 
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17. Стороны обязаны ежеквартально, в течение пятнадцати календарных дней со дня 
получения акта сверки, подписать акт сверки взаиморасчетов по состоянию на 
последнее число квартала, с указанием разногласий или без таковых. 

  

Глава 6. Порядок расчетов 

18. Оплата услуг Поставщика по технической диспетчеризации производится в 
соответствии с тарифом, утвержденным ведомством уполномоченного органа. 

19. В случае изменения тарифа Поставщик письменно или через средства массовой 
информации уведомляет об этом Потребителя в сроки, установленные 
законодательством Республики Казахстан о естественных монополиях. 

Окончательный расчет производится Потребителем в течение пяти рабочих дней со дня 
фактического предоставления счета-фактуры Поставщика к оплате, выставленного на 
основании акта сверки объемов оказанных услуг. 

20. В случае отказа одной из сторон от подписания акта сверки показаний приборов 
коммерческого учета, документом, подтверждающим фактический объем оказанных 
услуг, является фактический баланс производства-потребления электрической энергии 
на оптовом рынке электрической энергии Республики Казахстан. 

21. При наличии задолженности за предыдущие периоды в первую очередь оплата 
направляется на погашение этой задолженности. В случае оплаты Потребителем суммы, 
превышающей фактическую за расчетный период, разница этого превышения 
автоматически засчитывается в авансовый платеж следующего расчетного периода 
(либо, по согласованию сторон, в счет погашения задолженности Потребителя по иным 
обязательствам перед Поставщиком, если таковая имеется). Если Потребитель 
отказывается от услуг Поставщика на следующий расчетный период, излишне 
выплаченные суммы возвращаются, за исключением сумм, которые идут на погашение 
задолженности Потребителя по иным, подтвержденным сторонами обязательствам, в 
том числе денежным, перед Поставщиком (если таковая имеется). 

22. Если Потребитель оспаривает правильность выставленного счета-фактуры, он 
уведомляет Поставщика в течение десяти календарных дней со дня получения счета-
фактуры и представляет Поставщику письменное заявление с изложением возражений. 
При этом Потребитель обязан в указанные выше сроки оплатить неоспоренную часть 
счета-фактуры. 

23. Исполнением обязательств Потребителя по оплате услуг Поставщика по 
технической диспетчеризации отпуска в сеть и потребления электрической энергии 
признается зачисление денег на текущий счет Поставщика по реквизитам, указанным в 
счете-фактуре, или на текущий счет третьей стороны по реквизитам, указанным 
Поставщиком в уведомлении, направленном Потребителю. 

24. В случае обнаружения, после подписания акта выполненных работ (оказанных 
услуг), неисправности контрольно-измерительных приборов, Поставщик производит 
выписку исправленного счета-фактуры, путем аннулирования ранее выставленного 
счета-фактуры, в порядке и сроки, установленные налоговым законодательством 
Республики Казахстан, на основании скорректированного и обоюдно подписанного акта 
выполненных работ (оказанных услуг). 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38681059
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36148637#sub_id=4120000
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25. По соглашению сторон могут устанавливаться иные порядок и форма оплаты услуг 
по технической диспетчеризации отпуска в сеть и потребления электрической энергии. 

  

Глава 7. Ответственность сторон 

26. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему 
Договору стороны несут ответственность в соответствии с гражданским 
законодательством Республики Казахстан. 

27. За неоплату счета-фактуры к моменту наступления срока оплаты по нему Поставщик 
вправе начислять неустойку по неоплаченным Потребителем суммам начиная со дня, 
следующего за днем окончания срока платежа. По просроченным суммам Поставщик 
вправе требовать от Потребителя уплаты неустойки, рассчитанной исходя из 1,5-
кратной базовой ставки, установленной Национальным Банком Республики Казахстан 
на день фактического исполнения Потребителем денежного обязательства, за каждый 
день просрочки платежа. 

28. При неоплате платежей в сроки, предусмотренные настоящим Договором, 
Поставщик может определять режим работы в соответствии с пунктом 16 Договора, о 
чем извещает Потребителя не менее чем за 72 часа до ввода ограничений. 

29. Поставщик не несет ответственности перед Потребителем за нарушение режима 
работы энергоисточника Потребителя, вызванное: 

1) возникновением обстоятельств непреодолимой силы; 

2) производственными авариями и технологическими нарушениями на объектах 
электроэнергетики субъектов оптового и розничного рынка, не участвующих в 
настоящем Договоре; 

3) отсутствием связи или информации, предусмотренными отраслевыми инструкциями 
по вине Потребителя; 

4) неправильными действиями персонала Потребителя; 

5) обстоятельствами, предусмотренными подпунктами 2), 3) пункта 12 и пунктом 16 
настоящего Договора; 

6) действием противоаварийной автоматики в местах и объемах, заданных 
национальным диспетчерским центром системного оператора (региональным 
диспетчерским центром). 

30. Поставщик не несет ответственности за качество предоставляемых услуг по 
технической диспетчеризации при неполном или ненадлежащем выполнении 
Потребителем своих обязанностей по Договору. 

  

Глава 8. Обстоятельства непреодолимой силы 

31. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или не надлежащее 
исполнение обязательств по Договору, если это явилось следствием обстоятельств 
непреодолимой силы. В этом случае ни одна из Сторон не будет иметь право на 
возмещение убытков. По требованию любой из Сторон может быть создана комиссия, 
определяющая исполнение взаимных обязательств. При этом ни одна из Сторон не 
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освобождается от обязанностей по Договору, возникающих до наступления 
обстоятельств непреодолимой силы. 

В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, Стороны в течение пяти 
рабочих дней с даты их наступления уведомляют об этом друг друга, с последующим 
вручением либо отправкой по почте письменного уведомления, уточняющего дату 
начала и описание обстоятельств непреодолимой силы, подтвержденных 
соответствующей уполномоченной организацией Республики Казахстан. 

32. Обязательства Сторон по Договору могут быть приостановлены на срок действия 
обстоятельств непреодолимой силы, но только в той степени, в которой такие 
обстоятельства препятствуют исполнению обязательств Сторон по Договору. 

В случае, если обстоятельства непреодолимой силы будут длиться три и более месяцев, 
каждая из Сторон вправе расторгнуть Договор при условии предварительного 
уведомления другой стороны не менее, чем за двадцать календарных дней до даты 
предполагаемого расторжения. При этом Стороны обязуются в течение тридцати 
календарных дней произвести все взаиморасчеты по Договору. 

  

Глава 9. Прочие положения 

33. Договор оказания услуг по технической диспетчеризации отпуска в сеть и 
потребления электрической энергии заключается с Потребителем в индивидуальном 
порядке. 

34. В случае какого-либо спора или разногласия, возникшего по какому-либо положению 
Договора или в целом, или в связи с каким-либо вопросом или действием в отношении 
положений Договора, любая из Сторон вправе направить другой стороне претензию с 
полным изложением сущности спора. 

Стороны предпринимают все усилия для урегулирования всех споров путем 
переговоров. 

35. В случае не достижения согласия все споры и разногласия по Договору разрешаются 
в судах по месту нахождения ответчика. 

Стороны имеют право расторгнуть Договор в иных случаях предусмотренных 
законодательством Республики Казахстан. 

36. Отношения Сторон, вытекающие из Договора и не урегулированные им, 
регулируются действующим законодательством Республики Казахстан. 

37. Договор составляется в двух экземплярах на казахском и русском языках по одному 
экземпляру для каждой Стороны. 

38. По соглашению Сторон Договор может быть дополнен другими условиями, не 
противоречащими типовому Договору и законодательству Республики Казахстан. 

Договор для государственных учреждений, финансируемых из государственного 
бюджета, регистрируется в территориальных органах казначейства Министерства 
финансов Республики Казахстан, и вступает в силу со дня его регистрации.  

Глава 10. Срок действия договора 
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39. Договор вступает в силу с 00:00 часов «___» ________ 20__ года и действует до 
24:00 часов «___» _________ 20__ года (время среднеевропейское - время меридиана 
Гринвича плюс один час). 

40. Срок действия Договора продлевается на определенный срок с уточнением объема 
услуг по технической диспетчеризации отпуска в сеть и потребления электрической 
энергии, если одна из сторон заявит об этом за тридцать календарных дней до 
окончания срока действия Договора. Продление срока договора оформляется 
дополнительным соглашением к Договору. 

При отсутствии заявления одной из сторон о прекращении или изменении договора по 
окончании срока, он считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, какие 
были предусмотрены договором. 

  

Глава 11. Юридические реквизиты сторон 

Поставщик:_____________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

Потребитель:_____________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №13 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ / АРХИТЕКТУРНО-
ПЛАНИРОВОЧНОГО ЗАДАНИЯ И ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ / ИСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ (ПЕРЕПЛАНИРОВКИ, ПЕРЕОБОРУДОВАНИЯ) ПОМЕЩЕНИЙ 
(ОТДЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ) СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С 
ИЗМЕНЕНИЕМ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ, ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ И 
ОБОРУДОВАНИЯ171 
 Наименование заявителя: ________________________________________________________ 

(ФИО физического лица или наименование юридического лица) 

Адрес: ________________________________________________________________________ 

Телефон: ______________________________________________________________________ 

Заказчик: ______________________________________________________________________ 

Наименование проектируемого объекта:____________________________________________ 

Адрес проектируемого объекта: ___________________________________________________ 

Прошу Вас выдать 

 Пакет 1 Исходные материалы на новое строительство (архитектурно-планировочное 
задание (далее - АПЗ), вертикальные планировочные отметки, выкопировку из проекта 
детальной планировки, типовые поперечные профили дорог и улиц, технические 
условия (далее - ТУ), схемы трасс наружных инженерных сетей); 

 Пакет 2. АПЗ и ТУ; 

 Пакет 3. Исходные материалы на реконструкцию (перепланировку, 
переоборудования) помещений (отдельных частей) существующих зданий и 
сооружений (решение МИО на реконструкцию (перепланировку, переоборудование) 
помещений (отдельных частей) существующих зданий и сооружений, связанных с 
изменением несущих и ограждающих (наружных) конструкций, инженерных систем и 
оборудования, АПЗ, ТУ, схемы трасс наружных инженерных сетей). 

   

Согласен на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, 
содержащихся в информационных системах. 

  

Дата: «_____» ___________ 20__ год 

Сдал: _________________________ 

Подпись 

 
171 Согласно Приложению 1 к Правилам организации застройки и прохождения разрешительных процедур в сфере 
строительства, утвержденными Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 ноября 2015 
года № 750 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №14 

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ К 
ИСТОЧНИКАМ ИНЖЕНЕРНОГО И КОММУНАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Заказчик - 

Наименование объекта - 

Срок строительства по нормам - 

Правоустанавливающие документы 
на объект (реконструкция) 

- 

Этажность - 

Площадь здания - 

Количество квартир (номеров, 
кабинетов) 

- 

Электроснабжение 
  
  
  
  
  
дополнительно при 
строительстве по очередям 
  
  
  
  
  
при реконструкции 

Требуемая мощность, кВт - 

Характер нагрузки (фаза) Однофазная, трехфазная, постоянная, 
временная, сезонная 

Категория по надежности I категория кВт (кВА), II категория кВт 
(кВА), III категория кВт (кВА) 

Максимальная нагрузка после ввода в эксплуатацию по годам 
(нарастающим итогом с учетом существующей нагрузки) 

  20__г.____ кВт, 20__г.__кВт, 20__г.____ 
кВт 

из указанной макс. нагрузки относятся к электроприемникам: 

  I категория кВт (кВА), II кат.__кВт (кВА), III 
кат.__кВт (кВА) 

Предполагается 
установить электрокотлы, 
электрокалориферы, 
электроплитки, 
электропечи, 
электроводонагреватели 
(нужное подчеркнуть) 

в кол-ве___ шт., единичной 
мощности____ кВт (кВА) 

Существующая 
максимальная нагрузка 

- 

Разрешенная по договору 
мощность 
трансформаторов 

В ТП №_________ кВА 
в ТП №__________ кВА 

Водоснабжение Общая 
потребность в 
воде 

______ м3/сутки — м3/час 
питьево
й воды 

____ л/сек 
макс. 

в т/ч.             

На хозпитьевые 
нужды 

— м3/сутки — м3/час — л/сек 
макс. 

На 
производственны
е нужды 

---- м3/сутки --- м3/час — л/сек 
макс. 
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Потребные 
расходы 
пожаротушения 

— л/сек 

Канализация Общее 
количество 
сточных вод 

— м3/сутки — м3/ч. макс 

в т/ч.         

фекальных --- м3/сутки — м3/ч. макс 

Производственно
-загрязненных 

--- м3/сутки --- м3/ч. макс 

Условно-чистых 
сбрасываемых на 
городскую 
канализацию 

— м3/сутки — м3/ч. макс 

Качественный состав и характеристики промышленных стоков (рН, 
взвешенных веществ, БГ концентрация кислот, щелочей, взрывчатых, 
воспламеняющих радиоактивных веществ и др.) 

Теплоснабжение Общая тепловая нагрузка ____Гкал*ч 

  в т.ч.: 

Отопление ____Гкал*ч 

Вентиляция ____Гкал*ч 

Горячее водоснабжение ____Гкал*ч 

Технологические нужды(пар) ____т/ч 

Разделить нагрузку по жилью и по 
встроенным помещениям 

- 

Энергосберегающее мероприятие - 

Ливневая 
канализация 

Пожелание заказчика - 

Телефонизация Количество ОТА и услуг в разбивке 
физ.лиц и юр.лиц 

- 

Телефонная емкость - 

Планируемая телефонная канализация - 

Пожелания заказчика (тип оборудования, 
тип кабеля и др.) 

- 

Газоснабжение Общая потребность ___м3/час 

  в т.ч.: 

На приготовление пищи ___м3/час 

Отопление ___м3/час 

Вентиляция ___м3/час 

Кондиционирование ___м3/час 
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Горячее водоснабжение при газификации 
многоэтажных домов 

___м3/час 

                  

Примечание * 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

* В случае подачи опросного листа субпотребителем, в примечании указывается 
согласие потребителя на подключение к его сетям субпотребителя. При этом в согласии 
потребителя указываются его данные (физические лица - скрепляют подписью, 
юридические лица - подписью и печатью (при его наличии)). 

 Заказчик: 

________________________ 

«____» ________ 20___г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №15 

СОГЛАСОВАНИЕ ЭСКИЗНОГО ПРОЕКТА 

ЗАЯВЛЕНИЕ172 

Наименование заявителя:__________________________________________________________ 

(Ф.И.О. (при его наличии) физического лица или наименование юридического лица) 

Адрес:____________________________________________________________________________ 

Телефон:__________________________________________________________________________ 

Заказчик__________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Наименование проектируемого объекта: 

__________________________________________________________________________________ 

Адрес проектируемого объекта: 

__________________________________________________________________________________ 

 Прошу Вас согласовать эскиз (эскизный проект) 

 ) 

 Принял(а) (подпись)__________________ 

Дата: «___»____________________20__г. 

 Сдал (подпись)_______________________ 

 
172 Согласно Приложению 6 к Правилам организации застройки и прохождения разрешительных процедур в сфере 
строительства, утвержденными Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 ноября 2015 
года № 750 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №16 

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ173 
__________________________ 

(наименование и месторасположение предприятия, объекта, здания, сооружения)  

№ Перечень основных данных и требований   

1 Основание для проектирования.   

2 Вид строительства.   

3 Стадийность проектирования   

4 Требования по вариантной и конкурсной разработке.   

5 Особые условия строительства.   

6 Основные технико-экономические показатели объекта, в том числе мощность, 
производительность,  производственная программа. 

  

7 Основные требования к инженерному оборудованию.   

8 Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам продукции.   

9 Требования к технологии, режиму предприятия.   

10 Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным 
решениям с учетом создания доступной для инвалидов среды жизнедеятельности. 

  

11 Требования и объем разработки организации строительства.   

12 Выделение очередей, в том числе пусковых комплексов и этапов, требования по перспективному 
расширению предприятия. 

  

13 Требования и условия в разработке природоохранных мер и мероприятий.   

14 Требования к режиму безопасности и гигиене труда.   

15 Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской. (вероятно 
разработчиком упущен дальнейший текст «обороны и мероприятий по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций, по защитным мероприятиям») 

  

16 Требования по выполнению опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ.   

17 Требования по энергосбережению.   

18 Состав демонстрационных материалов.   

19 Требования по применению строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования 
казахстанского производства для объектов, финансируемых за счет государственных 
инвестиций и средств квазигосударственного сектора предоставляются согласно базы данных 
товаров, работ, услуг и их поставщиков, сформированной в соответствии с Правилами 
формирования и ведения базы данных товаров, работ, услуг и их поставщиков 

 

 Примечание. Состав задания на проектирование устанавливается с учетом отраслевой 
специфики и вида строительства. Вместе с заданием на проектирование помимо 

 
173 Согласно Приложению Б к строительным нормам СН РК 1.02-03-2022 «Порядок разработки, согласования, 
утверждения и состав проектно-сметной документации на строительство» 
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исходных материалов (данных), приведенных в разделе  5  строительных норм 
Республики Казахстан   

СН РК 1.02-03-2022 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав 
проектно-сметной документации на строительство», заказчик выдает проектной 
организации, следующие исходные документы и материалы: 

- технико-экономическое обоснование строительства объекта (инвестиций) или иной 
предпроектный документ, утвержденный в установленном порядке; 

- решение местного органа исполнительной власти о предварительном согласовании 
места размещения объекта; 

- акт выбора земельного участка (трассы) для строительства и прилагаемые к нему 
материалы;  

- сведения о проведенных с общественностью обсуждениях решений о строительстве 
объекта; 

- исходные данные по оборудованию, в том числе индивидуального изготовления; 

- необходимые данные по выполненным научно-исследовательским опытно-
конструкторским работам, связанным с созданием технологических процессов и 
оборудования; 

- материалы инвентаризации, оценочные акты и решения местной администрации о 
сносе и характере компенсации за сносимые здания и сооружения; 

- материалы, полученные от местной администрации и органов государственного 
надзора, в том числе характеристика социально-экономической обстановки, природных 
условий и состояния природной окружающей среды, данные о существующих 
источниках загрязнения и другие сведения в соответствии с требованиями 
природоохранных органов, санитарно-эпидемиологические условия в районе 
строительства; 

- имеющиеся материалы обследований и оценки технического состояния, обмерные 
чертежи существующих на участке строительства зданий и сооружений, подземных и 
надземных сетей и коммуникаций; 

- чертежи и технические характеристики продукции предприятия; 

- заключения и материалы, выполненные по результатам обследования действующих 
производств, конструкций зданий и сооружений; 

- технологические планировки действующих цехов, участков со спецификацией 
оборудования и сведениями о его состоянии, данные об условиях труда на рабочих 
местах; 

- условия на размещение временных зданий и сооружений, подъемно-транспортных 
машин и механизмов, мест складирования строительных материалов; 

- другие данные и требования по согласованию сторон (заказчика и подрядчика). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №17 

КОНТАКТЫ НЕКОТОРЫХ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ПРОЕКТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
РАЗРАБАТЫВАЮЩИХ ТЭО ИЛИ ПСД 
ТОО «Казтехнология» 
Тел.: 8 (7212) 41-44-44; 91-24-50; 91-24-51 
Адрес: г. Караганда, ул. Коммунальная, 12 
e-mail: kaztechnologia@mail.ru 
https://technologya.kz/ 

ТОО «Конструктив-А» 
тел.: 8 (7172) 44-05-60       
Адрес: г. Астана, Бараева, 16 
e-mail: constructiv@mail.ru       

ТОО «Фирма «Казэнергоналадка»  
тел.: +7 (727) 279 42 42   
факс: 8 (727) 2794363 
Адрес: г. Алматы, пр. Сейфуллина, 410  
e-mail: ken@ken.kz   

ТОО «КАЗГИДРО»  
тел.: +7 (727) 261-32-88 
тел.: +7 (727) 261-32-89 
e-mail: kazgidro@yandex.kz  
Адрес : г. Алматы, мкр. Кок-Тобе, ул. Космодемьянская, 2/27  

АО «КазНИИ энергетики им. академика Ш.Ч. Чокина»  
тел: +7 (727) 292 24 54 
тел: +7 (727) 292 74 70 
тел: +7 (727) 271 62 84  
Адрес: г. Алматы ул. Джамбула 114/85  
e-mail: info@kaznii.kz  
e-mail: ipk@kaznii.kz  

ТОО «Институт Казсельэнергопроект» 
тел.: + 7 (727) 346-83-44 
Адрес : г. Алматы, пр. Абая 151/115, БЦ "Алатау" 
e-mail: info@kazsep.kz 

ТОО "Energy System Researches" 
тел: +7 727 293 70 97 
Адрес: г. Алматы, ул. Жамбыла 114/85 
e-mail: info@esr.kz  
e-mail: tyugay.valeriy@esr.kz  

ТОО «Келесгидрострой» 
тел: +705 781 38 41       
Адрес: 160905, Туркестанская область, Келесский район,село Абай, ул. А.Балтабаев, Д. 2а 
e-mail: keleshydro@gmail.com

https://technologya.kz/
mailto:constructiv@mail.ru
mailto:ken@ken.kz
mailto:kazgidro@yandex.kz
mailto:info@kaznii.kz
mailto:ipk@kaznii.kz
mailto:info@kazsep.kz
mailto:info@esr.kz
mailto:tyugay.valeriy@esr.kz
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ПРИЛОЖЕНИЕ №18 
КОНТАКТЫ РГП ГОСЭКСПЕРТИЗА 

Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения 
«Государственная вневедомственная экспертиза проектов» (РГП «Госэкспертиза») 
Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства Министерства 
промышленности и строительства Республики Казахстан. 

Адрес: 010000 г. Астана, переулок Култобе 7  

Контактные телефоны: приемная 8 (7172) 57-44-84; канцелярия 8 (7172) 57-42-44 

по вопросам предэкспертной работы 8 (7172) 57-39-93, 8 (7172) 57-43-09, 8 (7172) 57-
37-38, 8 (7172) 57-37-26;  

по вопросам заключения договоров 8 (7172) 57-43-02, 57-38-40 

Электронная почта: gosexpertiza@gosexpertiza.kz;  

Адрес интернет-сайта: www.gosexpertiza.kz  

Филиал РГП «Госэкспертиза» в городе Алматы 

http://www.госэкспертиза.kz/contacts/Almaty     

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям  

http://www.госэкспертиза.kz/contacts/aktobe  

Производственный отдел в городе Атырау филиала РГП «Госэкспертиза» по Западному 
региону 

http://www.госэкспертиза.kz/contacts/atyrau 

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Восточному региону 

http://www.госэкспертиза.kz/contacts/east  

Производственный отдел в городе Тараз филиала РГП «Госэкспертиза» по Южному 
региону 

http://www.госэкспертиза.kz/information/zhambyl  

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Западно-Казахстанской области 

http://www.госэкспертиза.kz/contacts/west  

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Карагандинской области 

https://www.госэкспертиза.kz/contacts/kar  

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Северному региону 

http://www.госэкспертиза.kz/contacts/kokshetau  

Производственный отдел в городе Петропавловск Филиала РГП «Госэкспертиза» по 
Северному региону 

http://www.госэкспертиза.kz/contacts/north  

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Костанайской области 

mailto:gosexpertiza@gosexpertiza.kz
http://www.gosexpertiza.kz/
http://almaty.gosexpertiza.kz/
http://aktobe.gosexpertiza.kz/
about:blank
http://atyrau.gosexpertiza.kz/
http://atyrau.gosexpertiza.kz/
about:blank
http://east.gosexpertiza.kz/
about:blank
http://zhambyl.gosexpertiza.kz/
http://zhambyl.gosexpertiza.kz/
about:blank
http://west.gosexpertiza.kz/
about:blank
http://kar.gosexpertiza.kz/
about:blank
http://kokshetau.gosexpertiza.kz/
about:blank
http://north.gosexpertiza.kz/
http://north.gosexpertiza.kz/
about:blank
http://kostanay.gosexpertiza.kz/
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http://www.госэкспертиза.kz/contacts/kostanay  

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Кызылординской области 

http://www.госэкспертиза.kz/node/kyzylorda  

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Западному региону 

http://www.госэкспертиза.kz/contacts/aktau  

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Павлодарской области 

http://www.госэкспертиза.kz/contacts/pavlodar  

Филиал РГП «Госэкспертиза» по области Жетісу и Алматинской области 

http://www.госэкспертиза.kz/contacts/taldykorgan  

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону 

http://www.госэкспертиза.kz/contacts/south  

about:blank
http://kyzylorda.gosexpertiza.kz/
about:blank
http://aktau.gosexpertiza.kz/
about:blank
http://pavlodar.gosexpertiza.kz/
about:blank
http://taldykorgan.gosexpertiza.kz/
about:blank
http://south.gosexpertiza.kz/
about:blank
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ПРИЛОЖЕНИЕ №19  

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТАЦИИ (МАТЕРИАЛОВ), ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ НА КОМПЛЕКСНУЮ 
ВНЕВЕДОМСТВЕННУЮ ЭКСПЕРТИЗУ ПРОЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА НОВЫХ 
ОБЪЕКТОВ174 

К заявке заказчика (с указанием его реквизитов) на проведение комплексной 
вневедомственной экспертизы по проектам строительства новых объектов посредством 
единого Портала прилагаются следующие документы: 

1. Исходные документы, являющиеся основанием для разработки ТЭО или ПСД для 
строительства новых зданий и сооружений, их комплексов, инженерных и транспортных 
коммуникаций: 

1) решение заказчика об инвестировании проекта с указанием планируемых сроков и 
продолжительности инвестиционного цикла в целом; 

2) правоустанавливающий документ на земельный участок (для ПСД), за исключением 
определенных случаев; 

3) материалы инженерных изысканий площадки строительства (в границах земельного 
участка и трасс прокладки коммуникаций), необходимые для проектирования для 
нового строительства или расширения существующего объекта. Для составления ТЭО 
используются имеющиеся в местных исполнительных органах фондовые материалы с 
результатами инженерных изысканий, проведенных и оформленных не позднее 5 (пяти) 
лет до момента их предоставления заказчику; 

4) технические условия (со схемами трасс): 

на подключение к источникам инженерного и транспортного обеспечения, выдаваемыми 
эксплуатирующими организациями; 

на пересечения проектируемых инженерных или транспортных коммуникаций с 
существующими линейными сооружениями или с тоннелями и мостовыми 
сооружениями на протяжении трассы, выдаваемыми собственниками. 

Срок действия выданных заказчику технических условий не допускается изменение до 
сдачи-приемки построенного объекта в эксплуатацию, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством Республики Казахстан в сфере архитектуры, 
градостроительства и строительства; 

5) архитектурно-планировочное задание местного (города республиканского значения, 
столицы, городов областного значения, районов) исполнительного органа по делам 
архитектуры, градостроительства и строительства, включая оговоренные условия 
инженерной подготовки территории, благоустройства и озеленения; 

6) утвержденное заказчиком задание на проектирование (разработку проекта). Порядок 
составления, согласования и утверждения задания на проектирование, а также 

 
174 Согласно Приложению 2 к Правилам проведения комплексной вневедомственной экспертизы технико-
экономических обоснований и проектно-сметной документации, предназначенных для строительства новых, а также 
изменения (реконструкции, расширения, технического перевооружения, модернизации и капитального ремонта) 
существующих зданий и сооружений, их комплексов, инженерных и транспортных коммуникаций независимо от 
источников финансирования, утвержденными приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 1 
апреля 2015 года № 299 
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разработки ТЭО или ПСД и их состав определяются государственными строительными 
нормами и правилами; 

7) в случаях, если необходимость в корректировке и переутверждении ПСД возникла в 
процессе строительства, то сведения о состоянии строительства и копии актов 
выполненных работ включаются в состав документации, представляемой для 
проведения новой комплексной вневедомственной экспертизы и переутверждения. По 
бюджетным инвестиционным проектам, а также иным государственным 
инвестиционным проектам дополнительно представляется решение соответствующей 
бюджетной комиссии; 

8) иные согласования проекта на строительство, предусмотренные законодательством 
Республики Казахстан и нормативно-техническими документами в сфере архитектуры, 
градостроительства и строительства, а также в области промышленной безопасности 
опасных производственных объектов; 

9) для проектов строительства уникальных объектов представляются специальные 
технические условия (особые нормы), по которым разработан проект; 

10) для видов намечаемой деятельности и объектов указанных в приложении 1 к 
Экологическому кодексу Республики Казахстан - заключение по результатам оценки 
воздействия на окружающую среду либо заключение о результатах скрининга 
воздействий намечаемой деятельности. 

2. Специальные (дополнительные) исходные документы, необходимые для проведения 
в части санитарно-эпидемиологической экспертизы проектов: 

согласование с территориальными подразделениями ведомства государственного 
органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения проектной 
документации по установлению зоны санитарной охраны поверхностного и (или) 
подземного источников водоснабжения; 

генеральный план застройки городских и сельских населенных пунктов, курортных зон, 
планировки и застройки населенных пунктов. 

3. Материалы проекта, укомплектованные в соответствии с требованиями пункта 
15  Правил проведения комплексной вневедомственной экспертизы технико-
экономических обоснований и проектно-сметной документации, предназначенных для 
строительства новых, а также изменения (реконструкции, расширения, технического 
перевооружения, модернизации и капитального ремонта) существующих зданий и 
сооружений, их комплексов, инженерных и транспортных коммуникаций независимо от 
источников финансирования, утвержденными приказом Министра национальной 
экономики Республики Казахстан от 1 апреля 2015 года № 299: 

1) устанавливающие правила разработки, согласования, утверждения и состав ТЭО на 
строительство; 

2) определяющие порядок разработки, согласования, утверждения и состав 
документации на строительство (ПСД). 

5. Информация о заказчике и разработчике проекта, представленного на экспертизу: 

1) копии документов заказчика, предусмотренных законодательством о государственной 
регистрации юридических лиц, налогах и других обязательных платежах; 

2) банковские реквизиты заказчика; 

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36129773#sub_id=1500
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36129773#sub_id=1500
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3) лицензия юридического лица - разработчика проекта (генеральной проектной и 
субпроектной организаций) с приложениями к ней и указанием категории лицензиата, 
дающих право на данный вид проектной деятельности; 

4) расчет стоимости проектных (проектно-изыскательских) работ; 

5) утвержденный заказчиком перечень материалов, изделий, конструкций, инженерного 
и технологического оборудования, иных материальных ресурсов, применяемых в 
проекте по прайс-листам с их приложением и указанием цены за одну единицу их 
измерения; 

6) сводная ведомость потребности основных строительных материалов, изделий, 
конструкций и оборудования, с учетом казахстанского содержания, составленная: 

на Портале в электронно-цифровой форме, в составе ПСД, представляемой 
посредством портала; 

на бумажном носителе, в составе ПСД с грифом секретности или с пометкой ДСП. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №20 

УВЕДОМЛЕНИЕ О НАЧАЛЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ175 
 По строительству нового объекта: 

Главному государственному строительному инспектору (области, города республиканского 
значения, столицы) 

_________________________________________________________________________________
_ 

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия) 

От заказчика (застройщика) ___________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия) - для физических лиц, наименование организации - 
для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование 
улицы, номер дома/здания (стационарного помещения) и номер телефона) 

Настоящим уведомляю о начале производства строительно-монтажных работ на объекте 

_________________________________________________________________________________
_ 

_________________________________________________________________________________
_ 

(наименование и месторасположение объекта) 

Начало строительства «____» _______________ 20___ года. 

Срок ввода в эксплуатацию «____» ___________ 20___ года. 

Источник финансирования ____________________________. 

При этом сообщаю: 

1. Решение о предоставлении соответствующего права на землю выдано 

_________________________________________________________________________________
_ 

(наименование местного исполнительного органа) 

от «___» __________ 20 ___ года № ____. 

2. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство объекта разработана 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
__ 

(наименование проектной организации, №, дата получения и категория лицензии, стадийность 
проектирования) 

и утверждена ____________________________________________________________ 

(наименование организации, № и дата приказа) 

 
175 Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 6 января 2015 года № 4 «Об утверждении форм 
уведомлений и Правил приема уведомлений государственными органами, а также об определении государственных 
органов, осуществляющих прием уведомлений». 



      

240 

3. Положительное заключение экспертизы (в случае обязательности проведения экспертизы) 
выдано от «__» ______ № 

_____________________________________________________________ 

(вид экспертизы, фамилия, имя, отчество (в случае наличия), телефон, №, дата получения и 
специализация аттестата эксперта, наименование, почтовый адрес и телефон организации, 
выполнившего экспертизу, № и дата получении свидетельства об аккредитации (в случае 
выполнения экспертизы аккредитованной организацией) 

4. Объект относится к_______________________________________________________________ 

(первый - повышенный, второй - нормальный или третий - пониженный) 

уровню ответственности. 

5. Срок нормативной продолжительности строительства, утвержденной в составе проектной 
(проектно-сметной) документации ___________ месяца (-ев). 

6. Работы будут производиться подрядным способом 
_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________
_ 

(наименование организации, осуществляющей строительство, адрес, телефон, №, дата 
получения и категория лицензии) 

на основании договора подряда от «___» ___________ 20 ___ года № __. 

7. Решение на соответствующие этапы строительства в режиме экспертного сопровождения (в 
случае, если предусмотрено поэтапное строительство) выдано от «___» ____________ 20 ___ 
года № 
_________________________________________________________________________________. 

8. Ответственным лицом от заказчика приказом № ________ от «___» __________ 20___ года 
назначен 
____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия), должность) 

имеющий образование 
_________________________________________________________________________________
_ 

(наименование учебного заведения, год окончания, специальность) 

9. Ответственным лицом по строительству от генерального подрядчика приказом №______ от 
«___»_____________ 20___ года назначен __________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия), должность, наименование организации) 

имеющий образование 

_________________________________________________________________________________
_ 

(наименование учебного заведения, год окончания, специальность) 

и стаж работы в строительстве ___________ лет, прошедший обучение и имеющий действующее 
удостоверение по курсу «Сейсмостойкое строительство» (в случае строительства в 
сейсмических районах)  
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_________________________________________________________________________________
_ 

(номер удостоверения, кем выдано или продлено) 

10. Авторский надзор будет осуществляться (необходимые подпункты заполнить): 

1) разработчиком проекта ___________________________________________________________ 

(наименование организации, №, дата получения и категория лицензии, адрес и телефон) 

в лице 
____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия), должность) 

в соответствии с приказом от «___» _____________ 20 ___ года № ______; 

2) организацией ___________________________________________________________________ 

(наименование организации, адрес и телефон) 

имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-
ов)_________________________________ _______________________________ 

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия) эксперта, №, дата получения и специализация 
аттестата) 

в соответствии с договором от «___» _____________ 20 ___ года № _____; 

3) экспертом _________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия) эксперта, №, дата получения и специализация 
аттестата, адрес и телефон) 

в соответствии с договором от «___» _____________ 20 ___ года № _____. 

11. Технический надзор будет осуществляться (необходимые подпункты заполнить): 

1) заказчиком самостоятельно, имеющим в своем штате аттестованного (-ых) эксперта (-ов) 

_________________________________________________________________________________
_ 

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия) эксперта, №, дата получения и специализация 
аттестата, № и дата получении свидетельства об аккредитации (в случае наличия свидетельства 
об аккредитации) 

назначенного (-ых) приказом от «___» _____________ 20 ___ года № ___, 

2) организацией __________________________________________________________________ 

(наименование организации, адрес и телефон, № и дата получении свидетельства об 
аккредитации (в случае наличия свидетельства об аккредитации) 

имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов) 

_________________________________________________________________________________
_ 

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия) эксперта, №, дата получения и специализация 
аттестата) 

в соответствии с договором от «___» _____________ 20 ___ года №___, 
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3) экспертом______________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия) эксперта, №, дата получения и специализация 
аттестата, адрес и телефон) 

в соответствии с договором от «___»_____________ 20 ___ года № _____. 

12. Обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем уведомлении сведениями, 
обязуюсь своевременно сообщать в органы государственного архитектурно-строительного 
контроля и надзора. 

13. Подавая данное уведомление, подтверждаю: 

1) все указанные данные являются официальными, и на них может быть направлена любая 
информация по вопросам осуществления деятельности или отдельных действий; 

2) прилагаемые документы соответствуют действительности и являются действительными; 

3) соблюдение требований законодательства Республики Казахстан, обязательных для 
исполнения до начала осуществления строительно-монтажных работ. 

14. Осведомлены, что за нарушение строительных норм и требований законодательства в сфере 
архитектуры, градостроительства и строительства и утвержденного проекта при осуществлении 
строительно-монтажных работ будем нести ответственность в соответствии 
с Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях. 

Заказчик (застройщик)  Генеральный подрядчик 

_______________________________ 

(фамилия, имя, отчество (в 

случае наличия), должность) 

 _______________________________ 

(фамилия, имя, отчество (в 

случае наличия), должность) 

ИИН/ БИН ______________________ 

(для физических или юридических 

лиц) 

 ИИН/ БИН _______________________ 

(для физических и/или юридических 

лиц) 

_______________________________ 

(подпись, дата) 

 _________________________________ 

(подпись, дата) 

Место печати (в случае наличия)  Место печати (в случае наличия) 

 

 

В случае подачи уведомления лицом по доверенности: 

 

доверенное лицо: _________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество (в случае наличия) 

Дата подачи: «___» __________ 20___ года. 

По реконструкции (перепланировке, переоборудованию) помещений (отдельных частей) 
существующих зданий: 

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31577399
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Главному государственному строительному инспектору (области, города республиканского 
значения, столицы) 

_________________________________________________________________________________
_ 

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)) 

От заказчика (застройщика)  

_________________________________________________________________________________
_ 

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия) - для физических лиц, наименование организации - 
для юридических лиц, почтовый адрес и телефон.) 

Настоящим уведомляю о начале производства строительно-монтажных работ по реконструкции 
(перепланировке, переоборудованию) помещений (отдельных частей) существующих зданий 
_________________________________________________________________________________
_ 

(наименование и месторасположение объекта) 

Начало строительства «____» ___________ 20___ года. 

Срок ввода в эксплуатацию «____» ___________ 20___ года. 

При этом сообщаю: 

1. Решение соответствующего местного исполнительного органа, осуществляющего функции в 
сфере архитектуры и градостроительства о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) 
помещений (отдельных частей) существующих зданий 

_________________________________________________________________________________
___ 

(наименование местного исполнительного органа) 

от «___» __________ 20 ___ года № ____. 

2. Документы, удостоверяющие право собственности на изменяемое помещение (часть здания), 
выдан___________________________________________________________________________ 

(наименование документов, наименование органа, выдавшего документы) 

от «___» __________ 20 ___ года № ____, либо нотариально засвидетельствованное письменное 
согласие собственника (собственников) помещений или частей здания на их изменение 
заверенное________________________ 

(адрес нотариальной конторы, фамилия, имя, отчество (в случае наличия) заверяющего) 
имеется. 

3. Решение о предоставлении соответствующего права на землю выдано (в случае, если 
планируемое изменение предусматривает отвод (прирезку) дополнительного земельного 
участка) 
_________________________________________________________________________________ 

(наименование местного исполнительного органа) 

от «___» __________ 20 ___ года № ____. 

4. Проектная (проектно-сметная) документация по реконструкции (перепланировке, 
переоборудованию) помещений (отдельных частей) существующих зданий разработана  
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_________________________________________________________________________________
_ 

(наименование проектной организации, №, дата получения и категория лицензии, стадийность 
проектирования) 

в соответствии с архитектурно-планировочным заданием от «___» 

____________ 20__ года № ____, выданного 

_________________________________________________________________________________
_ 

(наименование местного исполнительного органа) 

и утверждена 
______________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия) и (или) № и дата приказа) 

5. Положительное заключение экспертизы (в случае обязательности проведения экспертизы) 
выдано от «__» ______ № 

_________________________________________________________________________________
_ 

(вид экспертизы, фамилия, имя, отчество (в случае наличия), телефон, №, дата получения и 
специализация аттестата эксперта, наименование, почтовый адрес и телефон организации, 
выполнившего экспертизу, № и дата получении свидетельства об аккредитации (в случае 
выполнения экспертизы аккредитованной организацией) 

6. Нотариально засвидетельствованное письменное согласие собственников других помещений 
(частей дома), смежных с изменяемыми помещениями (частями дома) (в случаях, если 
планируемая реконструкция (перепланировка, переоборудование) помещений (частей жилого 
дома) или перенос границ помещений затрагивают их интересы) от «__» 
_____________________________ 

20__ года, заверенное  

_________________________________________________________________________________
_ 

(адрес нотариальной конторы, фамилия, имя, отчество (в случае наличия) заверяющего) 

имеется. 

7. Работы будут производиться подрядным способом (в случае привлечения подрядной 
организации) 

_________________________________________________________________________________
_ 

(наименование организации, осуществляющей строительство, адрес, телефон, №, дата 
получения и категория лицензии) 

на основании договора подряда от «___» ___________ 20 ___ года № ___. 

8. Ответственным лицом от заказчика приказом № ________ от «___» ______ 20___ года 
назначен (в случае назначения) 

_________________________________________________________________________________
_ 

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия), должность) 
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имеющий образование  

_________________________________________________________________________________
_ 

(наименование учебного заведения, год окончания, специальность) 

9. Ответственным лицом за реконструкцию (перепланировку, переоборудование) от 
генерального подрядчика приказом № ______ от «___»_____________ 20___ года назначен (в 
случае привлечения подрядной организации) 

_______________________ 

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия), должность, наименование организации) 

имеющий образование  

_________________________________________________________________________________
_ 

(наименование учебного заведения, год окончания, специальность) 

и стаж работы в строительстве ___________ лет, прошедший обучение и имеющий действующее 
удостоверение по курсу «Сейсмостойкое строительство» (в случае строительства в 
сейсмических районах)  

_________________________________________________________________________________
_ 

(номер удостоверения, кем выдано или продлено) 

10. Авторский надзор будет осуществляться (необходимые подпункты заполнить): 

1) разработчиком проекта  

_________________________________________________________________________________
___ 

(наименование организации, №, дата получения и категория лицензии, адрес и телефон) 

в лице __________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия), должность) 

в соответствии с приказом от «___» _____________ 20 ___ года № ______; 

2) организацией  

_________________________________________________________________________________
_ 

(наименование организации, адрес и телефон) 

имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов)  

_________________________________________________________________________________
_ 

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия) эксперта, №, дата получения и специализация 
аттестата) 

в соответствии с договором от «___» _____________ 20 ___ года № _____; 

3) экспертом________________________________________, 
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(фамилия, имя, отчество (в случае наличия) эксперта, №, дата получения и специализация 
аттестата, адрес и телефон) 

в соответствии с договором от «___» _____________ 20 ___ года № _____. 

11. Технический надзор будет осуществляться (необходимые подпункты заполнить): 

1) заказчиком самостоятельно, имеющим в своем штате аттестованного (-ых) эксперта (-ов) 
_________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия) эксперта, №, дата получения и специализация 
аттестата, № и дата получении свидетельства об аккредитации (в случае наличия свидетельства 
об аккредитации) 

назначенного (-ых) приказом от «___» _____________ 20 ___ года № ___, 

2) организацией____________________________________________________________, 

(наименование организации, адрес и телефон, № и дата получении свидетельства об 
аккредитации (в случае наличия свидетельства об аккредитации) 

имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов) 
_______________________________ 

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия) эксперта, №, дата получения и специализация 
аттестата) 

в соответствии с договором от «___» _____________ 20 ___ года № _____, 

3) экспертом______________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия) эксперта, №, дата получения и специализация 
аттестата, адрес и телефон) 

в соответствии с договором от «___»_____________ 20 ___ года № _____. 

12. Обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем уведомлении сведениями, 
обязуюсь своевременно сообщать в органы государственного архитектурно-строительного 
контроля и надзора. 

13. Подавая данное уведомление, подтверждаю: 

1) все указанные данные являются официальными, и на них может быть направлена любая 
информация по вопросам осуществления деятельности или отдельных действий; 

2) прилагаемые документы соответствуют действительности и являются действительными; 

3) соблюдение требований законодательства Республики Казахстан, обязательных для 
исполнения до начала осуществления строительно-монтажных работ. 

14. Осведомлены, что за нарушение строительных норм и требований законодательства в сфере 
архитектуры, градостроительства и строительства и утвержденного проекта при осуществлении 
строительно-монтажных работ будем нести ответственность в соответствии 
с Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях. 

 Заказчик (застройщик)  Генеральный подрядчик 

(в случае привлечения подрядной 

организации) 

_______________________________  _________________________________ 

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31577399
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(фамилия, имя, отчество (в 

случае наличия), должность) 

(фамилия, имя, отчество (в случае 

наличия), должность) 

ИИН/ БИН ____________________ 

(для физических или юридических 

лиц) 

 ИИН/ БИН ______________________ 

(для физических и/или юридических 

лиц) 

_______________________________ 

(подпись, дата) 

 _________________________________ 

(подпись, дата) 

Место печати (в случае 

наличия) 

 Место печати (в случае наличия) 

 В случае подачи уведомления лицом по доверенности: 

Доверенное лицо: ______________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия) 

Дата подачи: «___» __________ 20___ года. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №21 

АКТ ПРИЕМКИ ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ176 
«____» _________ 20__ года 
Заказчик__________________________________________________________________________________
_ 
__________________________________________________________________________________________
_ 
фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон - для физических лиц, наименование организации 
 - для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт,  
наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения) 
на основании: 
Декларации о соответствии (прилагается)_______________________________________________________  
__________________________________________________________________________________________
_,  
  дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя,  
                отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон 
Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) ________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
_,  
   дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии)  
                  экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон 
Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается)_______________________________ 
__________________________________________________________________________________________
_,  
   дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии)  
                       экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон 
произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в  
эксплуатацию 
объекта:_______________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
_  
наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое 
перевооружение,  
  модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность  
                                                                                                   объекта 
по адресу 
__________________________________________________________________________________, 
                          (область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса) 
проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством 
электронного  
модуля исполнительной технической документации «__»__________20__ года, 
                                                                                                        дата ознакомления 
подтверждает что: 
1. Строительство объекта осуществлено на основании: 
          1) правоустанавливающего документа на земельный участок от «___»  

 
176 Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 апреля 2017 года № 234 «Об утверждении 
формы акта приемки объекта в эксплуатацию». 
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________________20_____ года 
№________________________________________________________________; 
   документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании  
  которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры,  
решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, 
передаточный  
    акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих  
          земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного  
                                                                           землепользования (аренды). 
либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей)  
существующих зданий от «___»____________20___года 
№__________________________________________; 
                                                                  наименование органа вынесшего решение 
2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ 
__________________________________________________________________________________________
___ 
__________________________________________________________________________________________
___ 
                        наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона 
3) проекта (проектно-сметной документации)_________________________ 
____________________________ 
__________________________________________________________________________________________
___ 
                                           наименование проектной организации, номер проекта 
утвержденного(й)___________________________________________________________________________
__ 
__________________________________________________________________________________________
__; 
     дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата  
                                                                            утверждения 
2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: 
начало работ «____» ___________ 20___ года; 
окончание работ «____» ___________ 20___ года; 
при продолжительности строительства, месяц: 
по норме или по проекту организации строительства, месяц:__________________; 
фактически, месяц:_____________________________________________________; 
3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность,  
производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная 
способность,  
провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых  
домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг): 

Мощность, 
производительнос
ть и так далее 

Единиц
а 
измерен
ия 

По проекту Фактически 

общая (с 
учетом 
ранее 
принятых) 

в том числе 
пускового 
комплекса или 
очереди 

общая (с 
учетом 
ранее 
принятых) 

в том числе 
пускового 
комплекса или 
очереди 

       

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам 
освоения  
проектных мощностей в начальный 
период__________________________________________________________; 
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                                                                                         факт начала выпуска продукции с указанием объема 
  
Жилой дом имеет следующие показатели: 

Показатели Единица измерения По 
проек
ту 

Факти
чески 

Общая площадь метр в квадрате 
(далее - м2) 

  

Число этажей этаж   

Общий строительный объем метр в кубе (далее - 
м3) 

  

В том числе подземной части м3   

Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и 
пристроенных помещений 

м2   

Показатели По проекту Фактически 

число 
квартир 

площадь квартир, м2 число квартир площадь 
квартир, м2 

 общая жил
ая 

 обща
я 

жила
я 

Всего квартир, 
в том числе: 
однокомнатных 
двухкомнатных 
трехкомнатных 
четырехкомнатны
х 
и более 

      

        

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими  
данными:___________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
; 
   краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и  
                          конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию 
5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его 
приемке  
после индивидуального испытания и комплексного опробования; 
6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, 
теплоснабжение,  
газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания,  
сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями; 
7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): 
всего _______тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ______ тысяч тенге, оборудования,  
инструмента и инвентаря ___________тысяч тенге; 
8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____тысяч тенге, в том числе: 
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стоимость строительно-монтажных работ_______ тысяч тенге; 
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _______ тысяч тенге; 
9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации   _______% и фактически  
применено _______%  (на  объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств  
квазигосударственного сектора); 
10. Класс энергоэффективности здания   ________; 
11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и  
требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и  
строительства. 
РЕШИЛ:___________________________________________________________________________________ 
                                                                наименование объекта (комплекса) 
_____________________________________________________________________принять в эксплуатацию. 
Заказчик __________________________________________________________________________________. 
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя         Место печати (при наличии) 
Технический надзор: 
          1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) _______________________________________________________. 
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата 
                                                                                                                                     Место печати (при наличии) 
          2) аккредитованная организация _________________________________________________________, 
     (наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия,  
                                 имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата 
                                                                                                                                    Место печати (при наличии) 
          _____________________________________________________________________________________
_. 
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата 
                                                                                                                                    Место печати (при наличии) 
Авторский надзор: 
          1) разработчик проекта _________________________________________________________________. 
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата  
                                                                                                                                    Место печати (при наличии) 
          2) организация ________________________________________________________________________, 
(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя,  
                                       отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата 
                                                                                                                                    Место печати (при наличии) 
          _____________________________________________________________________________________
_. 
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата 
                                                                                                                                   Место печати (при наличии) 
          3) аттестованный (-ые) эксперт (-ы)_________ 
_______________________________________________. 
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата 
                                                                                                                                  Место печати (при наличии) 
Подрядчик (генеральный подрядчик)___________________________________________________________. 
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя     Место печати (при наличии) 
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Приложение 1 
к акту приемки объекта 
в эксплуатацию 
  
форма 
 Технические характеристики объекта (индивидуальный жилой дом, дачи, гаражи) 
  

Наименование 
индивидуальный 
жилой дом (холодная 
пристройка, гараж, 
баня, летняя кухня, 
сарай и т.п.), дачи, 
гаражи 

Един
ица 
изме
рени
я 

Общие сведения 

количе
ство 
этажей 
(этаж) 

площадь 
застройк
и (м2) 

объем 
здания 
(м3) 

коли
чест
во 
жил
ых 
комн
ат 

общая 
площад
ь (м2) 

жилая 
площад
ь (м2) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

         

         

  
продолжение таблицы 

Описание конструктивных 
элементов 

Вид 
отопл
ения 

Благоустройство 

фунд
амент 

стены кровля электро-
снабжени
е 

водо-
снабж
ение 

горячее 
водо-
снабжение 

кана
лиза
ция 

газо-
снабж
ение 

9 10 11 12 13 14 15 16 17 

          

          

План строения  
Масштаб ________  
  
Экспликация земельного участка  

Общая площадь (м2) В том числе (м2) 

застроенн
ая 

дворовое покрытие декоративный 
сад 

огор
од 

тротуа
ры 

отмостк
и 

грунт 

1 2 3 4 5 6 7 

        

        

План земельного участка 
     Масштаб ________ 
  

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36909345#sub_id=100
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Заказчик 
____________________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя                        Место печати (при наличии) 
Авторский 
надзор_____________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта                                 Место печати (при 
наличии) 
  
  
Приложение 2 
к акту приемки объекта 
в эксплуатацию 
  
форма 
  
  
Технические характеристики объекта (многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и 
тому подобное) 
  

Наиме
новани
е 
(много
кварти
рный 
жилой 
дом, 
промы
шленн
ые, 
торгов
ые 
объект
ы и 
т.п.) 

Общие сведения 

колич
ество 
этаже
й 
(этаж
) 

коли
чест
во 
квар
тир 

кол
иче
ств
о 
пом
еще
ний, 
ком
нат 

площа
дь 
застро
йки (м2) 

объе
м 
здани
я (м3) 

общ
ая 
пло
щад
ь (м2) 

жила
я 
пло
щад
ь (м2) 

пло
щад
ь не 
жил
ых 
поме
щен
ий 
(м2) 

пло
щад
ь 
парк
овоч
ных 
мест 
(м2) 

пло
щад
ь 
балк
она, 
лодж
ии 
(м2) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

            

  
 продолжение таблицы 

Описание конструктивных 
элементов 

Вид 
отопл
ения 

Благоустройство 

фунд
амент 

стены кровля электросн
абжение 

водосн
абжени
е 

горячее 
водоснаб
жение 

канал
изаци
я 

газосн
абжен
ие 

12 13 14 15 16 17 18 19 20 

          

  
  

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36909345#sub_id=100
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Распределение площади  

№  В отдельных 
квартирах 

В помещениях 
коридорного типа 

В 
общежити
ях 

В 
гостиниц
ах 

1 Количество жилых 
квартир 

    

2 Количество жилых 
комнат 

    

3 Общая площадь 
(м 2) 

    

4 Жилая площадь 
(м 2) 

    

  
продолжение таблицы  

Из общего числа площади Распределение квартир по числу комнат 

в 
мансар
дах 

в 
подва
лах 

в 
цокольных 
этажах 

в 
бара
ках 

1комна
тные 

2комна
тные 

3комна
тные 

4комна
тные 

5комна
тные 

          

          

          

  
Нежилые помещения 

Площ
адь 
(м2) 

Жилая 
площадь 
в 
нежилых 
помеще
ниях 

Торг
овая 

Промышлен
но-
производств
енных 
зданий и 
сооружений 

Складск
ая 

Быто
вого 
обслу
жива
ния 

Гара
жи 

Организаций и 
учреждений 
управления, 
научных, 
банковский, 
общественных и 
т.п. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Основ
ная 

       

Вспом
огател
ьная 
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продолжение таблицы 

Общес
твенног
о 
питани
я 

Учреж
дений 
образ
овани
я 

Транспо
ртных 
зданий 
и 
сооруже
ний 

Здравоох
ранения, 
лечебного 
назначени
я 

Физкуль
туры и 
спорта 

Учрежде
ний 
культур
ы и 
искусств
а 

Сооруж
ений 
инжене
рных 
сетей 

Проч
ие 

Всего 

9 10 11 12 13 14 15 16 17 

          

          

  
Перечень документов, прилагаемых к техническим характеристикам объекта:  
1. Поэтажные планы ________________________________________________ 
2. Экспликация к поэтажным планам __________________________________ 
  
Экспликация земельного участка (м2)  

Общая 
площадь 
земельного 
участка 

Застроенная площадь Незастроенная площадь   

асфальт
овые 
покрытия 

прочие 
замощ
ения 

грунт  

всего под 
основными 
строениями 

под прочими 
постройками и 
сооружениями 

  

1 2 3 4 5 6 7   

          

          

  
продолжение таблицы  

Незастроенная площадь (м2) 

оборудованные площадки зеленые насаждения 

всего спорт
ивные 

детс
кие 

хозяйст
венные 

всего в том числе 

газон 
с 
дере
вьям
и 

плод
овый 
сад 

газоны, 
цветочные 
клумбы 

огор
од 

проч
ие 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
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Экспликация к плану объекта   

Этаж Номер 
помещения, 
квартиры 

Номера частей 
помещения, 
квартиры 

Назначение 
частей 
помещения, 
квартиры 

Площадь по внутреннему обмеру 
(м2), в том числе 

Общ
ая 

Поле
зная 

Жил
ая 

Нежи
лая 

1 2 3 4 5 6 7 8 

         

         

  
продолжение таблицы  

Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе 

В 
отдел
ьных 
кварти
рах 

В 
обще
жити
ях 

В 
гост
ини
цах 

Торг
овая 

Промышле
нно-
производст
венных 
зданий и 
сооружени
й 

Складск
ая 

Учреж
дений 
образ
овани
я 

Предп
риятий 
бытов
ого 
обслу
живан
ия 

Организаций и 
учреждений 
управления, 
научных, 
банковских, 
общественных 
и т.п. 

9 10 11 12 13 14 15 16 17 

          

          

  
продолжение таблицы  

Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе 

Предприят
ий 
обществен
ного 
питания 

Организа
ции 
здравоох
ранения 

Физкульт
урно-
спортивн
ая 

Учреждени
й культуры 
и искусства 

Транспортн
ых зданий 
и 
сооружени
й 

Сооруже
ний 
инженерн
ых сетей 

Гар
аже
й 

Проч
ие 

18 19 20 21 22 23 24 25 

         

         

  
Техническое описание конструктивных элементов основного строения 

№ 
п.п. 

Наименование конструктивных элементов Описание конструктивных 
элементов (материал, отделка и 
т.д.) 

1 2 3 

1 Фундамент  

2 1) наружные и внутренние капитальные стены  

2) перегородки  
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3 Перекрыти
я 

чердачное  

междуэтажное  

4 Крыша  

5 Полы 1-го этажа  

последующих этажей  

6 Проемы окна  

двери  

7 Отделочн
ые работы 

внутренние  

наружные  

8 Горячее водоснабжение  

9 Водопровод  

10 Канализация  

11 Электроосвещение  

12 Отопление печное  

13 печное 
газовое 

 

14 от ТЭЦ  

15 от АГВ  

16 от индивидуальной 
отопительной установки 

на газе  

17 на 
твердом 
топливе 

 

18 от районной котельной на газе  

19 на 
твердом 
топливе 

 

20 Разные работы  

  
Техническое описание служебных построек 

Показатели Наименование служебных построек 

         

Площадь (м 2)          

Высота строения (м)          

Объем строения (м 3)          
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Фундамент          

Стены          

Перекрытия          

Крыша          

Полы          

Окна          

Двери          

Внутренняя отделка          

Наружная отделка          

Печи          

  
Техническое описание внутридворовых сооружений 

Наименование 
сооружений 

Размер в метрах Объем (м 3) Матер
иал 

длина шири
на 

площа
дь 

высота или 
глубина 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

  
  Техническое описание отдельных частей строения 
  (подвалов, полуподвалов, мезонинов, мансард) 

Наименовани
е и 
назначение 
отдельных 
частей 
строения 

Заглубление 
спланированной 
поверхности 
земли до пола 
подвала 

Описание элементов 

стены пере
крыт
ия 

полы внутре
нняя 
отделк
а 

крыша дополни
-
тельные 
устройст
ва 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

  
Техническое описание нежилых пристроек к основному строению  

Наименование конструктивных элементов Техническое описание конструктивных элементов 

1 2 

Фундамент  
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Стены и перегородки  

Крыша  

Полы  

Перекрытия  

Проемы окна  

двери  

Отделочные работы внутренние  

наружные   

Разные работы  

Итого:  

Фундамент  

Стены и перегородки  

Крыша  

Полы  

Перекрытия  

Проемы окна  

двери  

Отделочные работы внутренние  

наружные  

Разные работы  

Итого:  

Фундамент  

Стены и перегородки  

Крыша  

Полы  

Перекрытия  

Проемы окна  

двери  

Отделочные работы внутренние  

наружные  

Разные работы  
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Итого:  

  
          Исчисление площадей и объемов основной и отдельных частей строения 
          (подвалов, полуподвалов, мезонинов, мансард, крыш, пристроек и т.п.) 

Наимен
ование 
частей 
строен
ия и 
пристр
оек 

Форму
ла для 
подсче
та 
площа
дей по 
наружн
ому 
обмеру 

Площ
адь 
(м 2) 

Выс
ота 
(м) 

Объем 
(м 3) 

Наимен
ование 
частей 
строен
ия и 
пристр
оек 

Форму
ла для 
подсче
та 
площа
дей по 
наружн
ому 
обмеру 

Площ
адь 
(м 2) 

Выс
ота 
(м) 

Объем 
(м 3) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

          

          

          

          

Заказчик _______________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя              Место печати (при наличии) 
Авторский надзор________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта                       Место печати (при наличии) 
  
 Приложение 3 
к акту приемки объекта 
в эксплуатацию 
  
форма 
 Технические характеристики объекта (линии электропередач) 
  

№ п/п Наименование Единица измерения Количество 

1 2 3 4 

1 Воздушные ЛЭП низкого напряжения … километр (далее - км)  

2 Воздушные ЛЭП Высокого напряжения 10 кВ км  

3 Кабельные ЛЭП низкого напряжения … км  

4 Кабельные ЛЭП высокого напряжения… км  

5 Площадь опор м 2  

6 Опоры:   

 1) металлические штук (далее - шт)  

 2) деревянные с деревянными приставками шт  

 3) деревянные с железобетонными приставками шт  

 4) железобетонные шт  

 5) тросовые подвесы шт  

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36909345#sub_id=100
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7 Провода:   

 1) медные км  

 2) алюминиевые км  

 3) сталеалюминиевые км  

8 Кронштейны для светильников:   

 1) железобетонные шт  

 2) металлические шт  

9 Арматура уличного освещения:   

 1) светильники с лампами накаливания шт  
 

 2) светильники с ртутными лампами шт  

 3) светильники с люминесцетными лампами шт  

10 Кабели:   

 1) марки... напряжением... км  

 2) марки... напряжением... км  

11 Муфты соединительные... шт  

12 Муфты концевые шт  

13 Контуры заземления шт  

14 Устройства грозозащиты шт  

15 Дорожные покрытия кабельных сетей:   

 1) асфальтобетонные м 2  

 2) булыжные м 2  

 3) тротуары м 2  

  
          Заказчик 
______________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя                      Место печати (при 
наличии) 
          Авторский 
надзор_______________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта                               Место печати (при 
наличии) 
  
 



      

262 

ПРИЛОЖЕНИЕ №22 

ПЕРЕЧЕНЬ ОПЕРАТИВНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ДЕЖУРНОГО ПЕРСОНАЛА177 

Дежурный 
персонал 

Документ 

Диспетчер 
Национального 
диспетчерского 
центра 
Системного 
оператора 
Диспетчер 
регионального 
диспетчерского 
центра 

Операт
ивная 
исполн
ительн
ая 
схема 
(схема-
макет) 

Оператив
ный 
журнал 

Журнал 
или 
картотека 
заявок на 
вывод из 
работы 
оборудова
ния, 
находяще
гося в 
управлени
и и в 
ведении 
диспетчер
а 

Журнал 
релейной 
защиты, 
автоматик
и и 
телемехан
ики 

Карты 
установо
к 
релейной 
защиты и 
автомати
ки 

Журнал 
распоряж
ений 

  

Начальник 
смены 
электростанции 

Суточн
ая 
операт
ивная 
исполн
ительн
ая 
схема 
или 
схема-
макет 

То же Журнал 
или 
картотека 
заявок 
диспетчер
у на вывод 
из работы 
оборудова
ния, 
находяще
гося в 
ведении 
диспетчер
а 

Журнал 
заявок 
главному 
инженеру 
на вывод 
из работы 
оборудова
ния, не 
находящег
ося в 
ведении 
диспетчер
а 

Журнал 
распоряж
ений 

    

Начальник 
смены 
электроцеха 

То же То же Журнал 
релейной 
защиты, 
автоматик
и и 
телемехан
ики 

Карты 
установок 
релейной 
защиты и 
автоматик
и 

То же Журнал 
учета 
работы 
по 
нарядам 
и 
распоряж
ениям 

Журнал 
или 
картотека 
дефектов 
и 
неполадо
к с 
оборудов
анием 

Начальник 
смены тепловых 
цехов 

Операт
ивная 
исполн
ительн
ая 
схема 
основн
ых 
трубоп
роводо
в 

То же Журнал 
распоряж
ений 

Журнал 
учета 
работы по 
нарядам и 
распоряже
ниям 

Журнал 
или 
картотека 
дефектов 
и 
неполадо
к с 
оборудов
анием 

    

Начальник 
смены цеха 
тепловой 
автоматики 

Операт
ивный 
журнал 

Журнал 
технологи
ческих 
защит и 
автоматик
и и журнал 
техническ
их средств 

Карта 
установок 
технологи
ческих 
защит и 
сигнализа
ции и 
карты 

Журнал 
распоряже
ний 

Журнал 
учета 
работы 
по 
нарядам 
и 

Журнал 
или 
картотека 
дефектов 
и 
неполадо
к с 

  

 
177 Приложение 1 Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 30 марта 2015 года № 247 «Об утверждении 
Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей». 
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автоматич
еской 
системы 
управлени
я 

заданий 
авторегул
яторам 

распоряж
ениям 

оборудов
анием 

Начальник 
смены 
химического 
цеха 

Операт
ивная 
исполн
ительн
ая 
схема 
химвод
оочистк
и 

Оператив
ный 
журнал 

Журнал 
распоряж
ений 

Журнал 
учета 
работы по 
нарядам и 
распоряже
ниям 

Журнал 
или 
картотека 
дефектов 
и 
неполадо
к с 
оборудов
анием 

    

Диспетчер 
электросети 

Суточн
ая 
операт
ивная 
исполн
ительн
ая 
схема 
(схема-
макет) 

Оператив
ный 
журнал 

Журнал 
или 
картотека 
заявок на 
вывод из 
работы 
оборудова
ния, 
находяще
гося в 
управлени
и и в 
ведении 
диспетчер
а 
энергосис
темы 

Журнал 
релейной 
защиты, 
автоматик
и и 
телемехан
ики 

Карты 
установо
к 
релейной 
защиты и 
автомати
ки 

Журнал 
распоряж
ений 

  

Дежурный 
подстанции с 
постоянным 
дежурством, 
диспетчер 
районной 
электросети 

Суточн
ая 
операт
ивная 
исполн
ительн
ая 
схема 
или 
схема-
макет 

То же Журнал 
заявок на 
вывод из 
работы 
оборудова
ния 

То же То же То же Журнал 
дефектов 
и 
неполадо
к с 
оборудов
анием 

Диспетчер 
теплосети 

Операт
ивная 
исполн
ительн
ая 
схема 
трубоп
роводо
в 

То же То же Температу
рные и 
пьезометр
ические 
графики 
работы 
сетей 

Журнал 
распоряж
ений 

Журнал 
дефектов 
и 
неполадо
к с 
оборудов
анием 

  

Дежурный 
инженер района 
тепловой сети 

Суточн
ая 
операт
ивная 
исполн
ительн
ая 
схема 

То же То же     То же Журнал 
учета 
работ по 
нарядам 
и 
распоряж
ениям 
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14. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
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7. Гражданский кодекс Республики Казахстан (Общая часть), принят Верховным 
Советом Республики Казахстан 27 декабря 1994 года; 

8. Трудовой кодекс Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 414-V; 

9. Закон Республики Казахстан «О поддержке использования возобновляемых 
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регистрации прав на недвижимое имущество»; 

12. Закон Республики Казахстан от 9 июля 2004 года № 588-II «Об 
электроэнергетике»; 

13. Закон Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242-II «Об архитектурной, 
градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан»; 

14. Закон Республики Казахстан от 16 мая 2014 года № 202-V «О разрешениях и 
уведомлениях»; 

15. Закон Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года № 188-V «О гражданской 
защите»; 

16. Закон Республики Казахстан от 30 декабря 2020 года № 396-VI  

17. «О техническом регулировании»; 

18. Указ Президента Республики Казахстан от 30 мая 2013 года № 577 «О Концепции 
по переходу Республики Казахстан к «зеленой экономике»; 

19. Указ Президента Республики Казахстан от 15 февраля 2018 года № 636 «Об 
утверждении Стратегического плана развития Республики Казахстан до 2025 
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года и признании утратившими силу некоторых указов Президента Республики 
Казахстан»; 

20. Указ Президента Республики Казахстан от 2 февраля 2023 года № 121 «Об 
утверждении Стратегии достижения углеродной нейтральности Республики 
Казахстан до 2060 года»;      

21. Постановление Правительства Республики Казахстан от 12 июня 2014 года № 
645 «Об утверждении фиксированных тарифов»; 

22. Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 июня 2014 года № 
724 «Концепция развития топливно-энергетического комплекса Республики 
Казахстан до 2030 года»; 

23. Постановление Правительства Республики Казахстан от 14 января 2016 года № 
13 «О некоторых вопросах реализации государственной поддержки инвестиций»; 

24. Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 марта 2014 года № 
271 «Об утверждении Правил определения фиксированных тарифов и 
предельных аукционных цен»;      

25. Постановление Правительства Республики Казахстан от 23 октября 2020 года № 
701 «Вопросы Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 
Казахстан»; 

26. Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 июня 2021 года № 
439 «О создании республиканского государственного предприятия на праве 
хозяйственного ведения «Национальный центр аккредитации» Комитета 
технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции 
Республики Казахстан»; 

27. Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики 
Казахстан от 16 апреля 2020 года № 208 «Об утверждении Правил оказания 
государственной услуги "Выдача разрешений на применение технологий, 
применяемых на опасных производственных объектах, опасных технических 
устройств»; 

28. Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 7 ноября 2016 года № 478 
«Об утверждении целевых показателей развития сектора возобновляемых 
источников энергии»; 

29. Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 31 марта 2015 года № 256 
«Об определении расчетно-финансового центра по поддержке возобновляемых 
источников энергии»; 

30. Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 27 
февраля 2018 года № 140 «Об утверждении Перечня сырья и (или) материалов, 
импорт которых освобождается от налога на добавленную стоимость в рамках 
инвестиционного контракта»; 

31. Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 22 февраля 2018 года № 
65 «Об утверждении Графика проведения аукционных торгов на 2018 год»; 

32. Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 2 марта 2015 года № 164 
«Об утверждении Правил централизованной покупки и продажи расчетно-
финансовым центром электрической энергии, произведенной объектами по 
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использованию возобновляемых источников энергии, перерасчета и 
перераспределения расчетно-финансовым центром соответствующей доли 
электрической энергии на квалифицированного условного потребителя по итогам 
календарного года»; 

33. Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 9 ноября 2016 года № 482 
«Об утверждении Правил формирования перечня энергопроизводящих 
организаций, использующих возобновляемые источники энергии»; 

34. Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 30 января 2018 года № 33 
«Об утверждении предельных аукционных цен»; 

35. Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 11 февраля 2015 года № 
74 «Об утверждении Правил осуществления мониторинга за использованием 
возобновляемых источников энергии»; 

36. Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 21 декабря 2017 года № 
466 «Об утверждении Правил организации и проведения аукционных торгов, 
включающие квалификационные требования, предъявляемые к участникам 
аукциона, содержание и порядок подачи заявки, виды финансового обеспечения 
заявки на участие в аукционе и условия их внесения и возврата, порядок 
подведения итогов и определения победителей»; 

37. Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 
2015 года № 178 «Об утверждении Правил резервирования земель»; 

38. Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 23 декабря 
2014 года № 161 «Об утверждении нормативов возмещения потерь 
сельскохозяйственного производства, вызванных изъятием 
сельскохозяйственных угодий для использования их в целях, не связанных с 
ведением сельского хозяйства»; 

39. Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 18 декабря 2014 года № 
210 «Об утверждении Электросетевых правил»; 

40. Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 20 февраля 2015 года № 
117 «Об утверждении Правил определения ближайшей точки подключения к 
электрическим или тепловым сетям и подключения объектов по использованию 
возобновляемых источников энергии»; 

41. Приказ Министра юстиции Республики Казахстан от 4 мая 2020 года № 27 «Об 
утверждении Правил оказания государственной услуги «Государственная 
регистрация прав (обременений прав) на недвижимое имущество»; 

42. Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 24 июня 
2019 года № 58 «Об утверждении типовых договоров предоставления 
регулируемых услуг»; 

43. Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 1 апреля 
2015 года № 299 «Об утверждении Правил проведения комплексной 
вневедомственной экспертизы технико-экономических обоснований и проектно-
сметной документации, предназначенных для строительства новых, а также 
изменения (реконструкции, расширения, технического перевооружения, 
модернизации и капитального ремонта) существующих зданий и сооружений, их 
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комплексов, инженерных и транспортных коммуникаций независимо от 
источников финансирования»;  

44. Приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики 
Казахстан от 3 августа 2021 года № 286 «Об утверждении Правил проведения 
общественных слушаний»; 

45. Приказ Министра юстиции Республики Казахстан от 20 июля 2018 года № 1123 
«О внесении изменения в приказ Министра юстиции Республики Казахстан от 6 
мая 2013 года № 156 «Об утверждении Правил и сроков внесения в 
информационную систему правового кадастра идентификационных и 
технических сведений зданий, сооружений и (или) их составляющих на вновь 
созданное недвижимое имущество, проведения государственного технического 
обследования и Правил присвоения кадастрового номера первичным и 
вторичным объектам недвижимости»Приказ Министра национальной экономики 
Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года № 750 «Об утверждении Правил 
организации застройки и прохождения разрешительных процедур в сфере 
строительства»; 

46. Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 
2015 года № 165 «Об утверждении Правил определения общего порядка 
отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным 
объектам». 

47. Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 апреля 
2017 года № 235 «Об утверждении форм заключений о качестве строительно-
монтажных работ и соответствии выполненных работ проекту, декларации о 
соответствии»; 

48. Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 24 июня 
2019 года № 58 «Об утверждении типовых договоров предоставления 
регулируемых услуг»;      

49. Приказ Министра информации и коммуникаций Республики Казахстан от 29 
октября 2016 года № 232 «Об утверждении Правил функционирования 
государственной информационной системы разрешений и уведомлений». 

50. Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 30 марта 2015 года № 247 
«Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и 
сетей»; 

51. Приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики 
Казахстан от 28 декабря 2015 года № 1057 «Об утверждении Правил 
обязательной периодической аттестации производственных объектов по 
условиям труда»; 

52. Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 30 марта 2015 года № 248 
«Об утверждении Правил функционирования автоматизированной системы 
коммерческого учета электрической энергии для субъектов оптового рынка 
электрической энергии»; 

53. Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 20 февраля 2015 года № 
123 «Об утверждении Правил пожарной безопасности для энергетических 
предприятий»;      
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54. Приказ и.о. Министра энергетики Республики Казахстан от 29 июля 2016 года № 
361 «Об утверждении Правил формирования и использования резервного 
фонда»; 

55. Приказ и.о. Министра энергетики Республики Казахстан от 27 июля 2016 года № 
345 «Об утверждении Правил формирования плана размещения объектов по 
использованию возобновляемых источников энергии» 

56. Приказ и.о. Министра энергетики Республики Казахстан от 27 июля 2016 года № 
343 «Об утверждении типового договора о подключении объектов по 
использованию возобновляемых источников энергии, а также правил его 
заключения»; 

57. Приказ и.о. Министра энергетики Республики Казахстан от 7 августа 2017 года № 
280 «Об определении организатора аукционных торгов»; 

58. Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 11 сентября 2018 года № 
360 О внесении изменений дополнений в некоторые приказы Министра 
энергетики Республики Казахстан; 

59. Приказ Министра информации и коммуникаций от 27 сентября 2018 года № 418 
«Об утверждении цен на товары (работы, услуги) в сфере государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество»; 

60. Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 3 декабря 2015 года № 691 
«Об утверждении Правил оказания услуг системным оператором, организации и 
функционирования рынка системных и вспомогательных услуг»; 

61. Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 
февраля 2022 года № 55 «Об утверждении Правил пожарной безопасности»; 

62. Приказ Акционерного общества «Казахстанский оператор рынка электрической 
энергии и мощности» № П-12 от 11 апреля 2018 года «Методические указания по 
проведению аукционных торгов по отбору проектов возобновляемых источников 
энергии»;Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 2 февраля 2015 
года № 58 «Об утверждении Правил по предотвращению аварийных нарушений 
в единой электроэнергетической системе Казахстана и их ликвидации»; 

63. Приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстана от 30 ноября 2015 
года № 19-1/1051 «Об утверждении формы заявления на получение разрешения 
на специальное водопользование и формы разрешения на специальное 
водопользование»; 

64. ГОСТ Р 50571.10-96 (МЭК 364-5-54-80) «Электроустановки зданий. Часть 5. 
Выбор и монтаж электрооборудования. Глава 54. Заземляющие устройства и 
защитные проводники»; 

65. ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда. Изделия 
электротехнические. Общие требования безопасности» (изм. 1 - 4); 

66. ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная 
безопасность. Общие требования»; 

67. СТ РК 3.4-2017 «Государственная система технического регулирования 
Республики Казахстан «Формы сертификатов соответствия, деклараций о 
соответствии и порядок их заполнения»; 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33627393
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68. СН РК 1.02-04-2022 «Правила разработки, согласования, утверждения и состав 
технико-экономических обоснований на строительство»;  

69. СН РК 1.02-03-2022 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав 
проектно-сметной документации на строительство»; 

70. СТ РК ГОСТ Р 51990-2008 «Нетрадиционная энергетика. Ветроэнергетика. 
Установки ветроэнергетические. Классификация»; 

71. СТ РК 1295-2004 «Электробезопасность. Электроустановки зданий 
производственного и социально-бытового назначения. Общие технические 
условия»; 

72. СТ РК ГОСТ Р 51991-2008 «Нетрадиционная энергетика. Ветроэнергетика. 
Установки ветроэнергетические. Общие технические требования». 
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